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Pagis Intitulé Action Description de I'actiol Maitres d'ceu: Echéan PNP davans finalical Raisons du report ranal e SUIVI 2022 e SUIVI 2021 e SUIVI 2020 Remarques /comment
Assurer une vigilance vis-a-vis du risque
e . de redéploiement de la Balsamine de
Eradication de la Balsamine de | T
IHimalaya I’Himalaya dans les vallées suivantes : la
Nethen amont, sur Beauvechain et Une simple observation
20DG001 Tourinnes-la-Grosse AEB Tous les ans; réalisé 2020 +2021 devrait suffire dorénavant
Favoriser le développement d’opérations Ce jour-1a trop fort débit pour
Lutte contre les déchets diffus le «rivieres proprers »a I’éc.helle locale (= dEsc.endre dans la riviere et
nettoyage des déchets diffus dans et le bassin d'orage de Hamme-
long des cours d'eau . N i
long des cours d’eau): sur un trongon décision de ne plus ramasser les canettes Mille en chantier! (26
20DG002 précis AEB Tous les ans. reporté tant qu'il n'y aura pas de consigne! septembre)
Anticiper la destruction/dégradation des Recours contre permis Boiron en |Préservation d'une partie de
zones humides dans le cadre de la zone inondable I'aulnaie et de la roseliere dans
délivrance des permis d’urbanisme le cadre du permis Ludaphar a
Prévention et lutte contre la Hamme-Mille (avec Natagora
destruction/dégradation des et les APD) + demande de
zones humides préserver zone humide &
Beauvechain (projet Boiron)
20DG003 AEB En continu en cours 2020 +2021 Rencontre Natagora/AEB /Equilis
Autre engagement : Aide aux communes Nous avons fini le cadastre de
pour la programmation de cadastre de I'ensemble des villages sur la
réseau d'égouttage en vue d'établir un commune mais nous n'avons pas
diagnostic et d'améliorer la gestion des encore réalisé le cadastre du
eaux usées centre de Hannut qui n’est pas
., programmé actuellement. Par L'AIDE a été mandatée par la
Cadastre de I'égouttage L
contre, nous réalisons commune de Hannut pour
actuellement une étude réaliser le cadastre du réseau
hydraulique sur une partiedu [t ce sans analyse. Cette étude|
bassin technique de la STEP de est en cours, il reste a réaliser
L'étude hydraulique du bassin technique [Wansin (Thisnes, Crehen et le cadastre de I'hyper centre
20DG004 AIDE en continu En cours de la STEP de Wansin est terminée Wansin) financée par la SPGE. de la Ville de Hannut
Installer des collecteurs/trongons de
Construction de nouveaux collecteur pour assainir les eaux usées des
collecteurs villages suivants : Collecteur du
20DG005 Lot3 a Hannut AIDE 2022 En cours Adjudication en cours
Instruire un dossier de pose de
collecteur/trongon de collecteur pour
§ assainir les eaux usées des villages
Construction de nouveaux
collecteurs suivants : Collecteur du Henrifontaine
Lot3 a Hannut, Collecteur et station de Merdorp : programme de travaux 2022-
pompage de Petit Hallet, Collecteur et 2027 de la SPGE
20DG006 station de pompage de Merdorp. AIDE 2022 en cours Petit Hallet : Etude en cours Avant projets en 2023
Etablir un niveau de « criticité » pour tous
Rejets d'égouts publics dans les les déversoirs d'orage en place en Dyle-
Cours d'eau Gette et assurer un suii p.\us
systématique des déversoirs d'orage selon,
20DG007 leur niveau de « criticité » AIDE 2022 En cours
Journées wallonnes de I'Eau Proposer une activité originale a I'échelle Suite 3 la
locale & I'occasion des JWE : ouvrir la situation
station d'épuration de Wansin au public sanitaire,
au moins 1 fois I'AIDE ne
participera pas
en 2022 aux
20DG008 AIDE 2022 Annulée JWE.
Autre engagement: information générale
Information et sensibilisation de |a tous nos membres via le "MAG"
nouveaux publics cibles L'info "papier” serait renforcée par
20DG009 Alliance Centre BW 2020 Réalisé 2022 Mag ACBW été 2022: article du CRDG une info"web" concomitante
Autre engagement: information plus
ciblée, orientée vers nos "nouveaux Via un "petit déjeuner” sur le theme|
membres" ou vers nos membres qui ont auquel seraient conviés nos
un projet d'extension de batiment ou de membres, le CRDG, voire d'autres
Information et sensibilisation de |parking... acteurs publics ou privés également
nouveaux publics cibles concernés (inBW...) qui feraient
partager leurs
expertises. Thématique 4 privilégier:
la gestion des eaux pluviales au
20DG010 Alliance Centre BW 2022 Reporté En attente d'info de la part du CRDG niveau de chaque entreprise.
Autre engagement: organisation d'une
Information et ibilisation de |activité " avec nos membres, Plusieurs pistes sont évoquées
publics cibles lie au cycle de I'eau “riviére propre”,
20DG011 Alliance Centre BW 2022 Reporté En attente d'info de la part du CRDG descente de la Dyle en kayak,
Réaliser des travaux de gestion/entretien
pour les zones humides suivantes : mare
Entretien des zones humides et  |du chemin Hoslet, source de la petite
des étangs Marbaise, pré Saint Jean, étang de
Pécrot, source de la Marbaise (carte Amis du Parc de la
20DG012 jointe) Dyle en continu Réalisé 2020 +2021+2022
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. . Réaliser des travaux de gestion/entretien
Entretien des zones humides et N N . . . PR
des étangs pour les zones humides suivantes: rue de Action suivie en 2022 : a voir avec [contact avec Jérémie pour
20DG013 Dreumont a Tilly CADEV 2021 réalisé 2021 Réalisé 24.9.2022 Comité CADEV. choix et localisation de I'action [avec aide des scouts.

Information/sensibilisation Réaliser une action de sensil

centrées sur la faune faveur du castor promenade "castors"avec

lemblématique des cours d’eau et Natagora

20DG014 abords CADEV 2021 réalisé 2021 pas d'action programmée redlisée 9.7.21 promenade autour site castors
Réaliser un projet de sensibilisation des
riverains a I'échelle locale dans les vallées pas réalisé car
suivantes : le Hussompont & Lathuy projet
(Quartier en féte) participatif
sur base des
Information et sensibilisation des
norm demandes des
riverains des cours d’eau "
habitants -
focus sur les
mesures prises
Centre Culturel de contre les
20DG015 Jodoigne/Orp-Jauche 2021 annulé inondations Covid-19/ report 2022
Journées wallonnes de I'Eau Proposer une activité originale a I'échelle Programmer un spectacle, des
locale a I'occasion des JWE animations scolaires, conférence
et/ou diffusion de film
Centre Culturel de en lien avec la
20DG016 Jodoigne/Orp-Jauche | 2021 annulé covid 19 spectacle non aurtorisé problématique de I'eau.
Publier les articles du CRDG dans les
Supports d'information- ins/si et i
sensibilisation du CRDG Centre Culturel de
20DG017 Jodoigne/Orp-Jauche | En continu reporté action pertinente ?
Autre engagement: Apéro- Débat dans
notre Roulotte 'Audacieuse sur la
. problématique de I'eau Le Débat sur la problématique
Autres actions - .
. N o de I'eau doit &tre organisé en
d'information/sensibilisation du i i
oublie on matibre d'eat partenariat avec la Ligue des | ) '
droits humains pour la saison  [Animation d'un débat avec Ricardo
2021-2022. Celui-ci s'inscrira | Petrella?
Centre Culturel de dans le cadre des apéros Saison 2020-2021
20DG018 Perwez 2021 reporté COVID débats.

Journées wallonnes de 'Eau Proposer une activité originale a I'échelle 3 voir dans les spectacles proposés
locale a I'occasion des JWE : programmer https://www.swde.be/fr/junior/o-
un spectacle et/ou diffusion de film, theatre-une-autre-facon-de-
documentaire en lien avec la sensibiliser-les-enfants-a-l-eau.
problématique de I'eau Possibilité de bénéficier d'une

Probablement un interventon du CRDG pour I'achat
[COVID documentaire sur la de spectacle; Demande un
+ besoin de soutien de la part du CRDG pour problématique de I'eau serait |visionnement en amont. Voir avec
Centre Culturel de organiser |'événement. diffusé en 03/2021 sila notre régisseur Fred pour
20DG019 Perwez 2021 reporté Projet a redéfinir avec le CRDG situation le permet. en lien avec l'eau...
Publier les articles du CRDG dans les Diffuser de temps en temps
i i et i I'information relative aux actions du
CRDG: OK pour relayer des
informations du CRDG sur le site et
FB du Centre Culturel mais
Supports d'information- Probleme de ressources humaines pour de I'évé
sensibilisation du CRDG en interne pour assurer le suivi, sur Perwez et sans que cela ne
pas de chargé de com. déforce notre propre
Merci au CRDG de nous envoyer Peu de visibilité sur I'info que communication. Le CRDG doit faire
I'information a communiquer afin de la nous pourrions diffuser. sa demande d'admission comme
Centre Culturel de relayer sur notre News Letter et sur le Ce travail ne devrait-il pas étre association membre.
20DG020 Perwez En continu reporté Bulletin communal. réalisé par les soins du CRDG ?
Accueillir I'exposition du CRDG 2 possibilités pour accueillir
I'exposition du CRDG en 2021:
1) Village des associations pendant
Scene de Village
. . 2) Gratiféria en lien avec le jardin
Supports d'information- X
sensibilisation du CRDG partagé de Perwez centre.
+Invitation du CRDG au rallye des
associations.
Evénement mobilisateur des
associations, dans les lieux de vie
Le village des assocs n'a pas pu étre mis sur culturelle ou lieux de patrimoine de
Centre Culturel de pied comme imaginé, suite a la crise I'entité. Expos, stands, ateliers
20DG021 Perwez 2021 reporté sanitaire. participatifs, démonstrations.
autre engagement: organiser une visite

Intégration / valorisation de la |E-4¢€ d& Leuven (Louvain) pour

présence des cours d’eau lors des f_res,em,ez des amenaéemems urbains 2021 réalisé 2022 P :

projets urbanistiques intégrés" le long de I'eau B B . en étroite colla.boratlcn entrevle

Centre culturel du visite guidée Dyle 3 Leuven le 24 CRDG et la Maison de I'Urbanisme
20DG022 Brabant Wallon septembre reporté pour cause de Covide du Brabant Wallon (CCBW)
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en 2022, chez un producteur, a 100 m de|
la Houssiere;

fermier (a acheté les plants|
lui-méme et nous (travail de plantation

une haie double rang a été
plantée

le 04 décembre,
perpendiculairment a la vallé de

20DG023 Chastre Biodiversité 2022 réalisé 2021 et taille) I'Orne (Noirmont)
. j de futurs arbres q 24 arbres plantés 3 3 endroits 3 condition d'obtenir 'accord d'un
Protection / développement de la o . X .
TSR/ différents, en remplacement du projet agriculteur pour des plantations
biodiversité dans les cours d’eau . N . . s N } N
et abords initial prés de I'Orne (pas au bord de projet probablement remis suite a dans une pature le long de I'Orne &
20DG024 Chastre Biodiversité 2022 réalisé 2022/ I'Orne car fermier a changé d'avis) problémes avec agriculteur
Amélioration du taux de Réaliser t?t di.ffuser'un su?p?rt de ) action menée par I'agent action menée par I'agent
raccordement des habitations |0 ™Mt .a.dequat a I attention des ; ) .
) riverains en matiére d’obligation de Commune de d'agent envoi des courriers prévue pour le
2006025 aux égouts raccordement & légout Beauvechain 2022 reporté et & mi-temps de 'AC action en 2023-2024-2025 15 février 2022
o Renforcer la coordination interne entre manque d'effectifs
Amélioration du taux de ° X
P les différents services communaux
raccordement des habitations N K
. (urbanisme, travaux, environnement) Commune de
2006026 2ux egouts Beauvechain en continu reporté a débuté en 2023 équipe en remaniement
Etude de faisabilité du rempoisonnement en attente de péches
des cours d'eau : inventorier les électriques post-covid
autre és d'accueil et lister
les aménagements a effectuer. Actionsa |Commune de en attente de péches électriques
20DG027 trés long terme. i 2022 reporté post-covid en attente du service de la péche...
Etude de faisabilité du rempoisonnement
des cours d'eau : résolution des points
autre engagement noirs affectant directement le milieu
halieutique dans les mesures de nos Commune de programmée : mise 4 jour des
20DG028 ibilité: Beauvechain 2020 reporté d'agent action en 2023-2024-2025 points noirs en janvier 2022
Recours aux nouveaux dispositifs
techniques en matiére de gestion
alternative des eaux pluviales en zone
autre engagement -
agricole : Imposer le recours aux
dispositifs de gestion alternative des eaux|Commune de
20DG029 pluviales Beauvechain en continu réalisé équipe en remaniement
Sensibilisation entre autres contre les A lieu chaque année
inondations et |'utilisation rationnelle de
autre engagement I'eau : animations et sensibilisation de la
au bassin d'orage de Nodebais
lors des journées de baguages des Commune de
20DG030 oiseaux; Beauvechain tous les ans réalisé 2020 +2021
Entrer en communication avec les Net00, action menée par 'agent
Autres types de dépéts de riverains concernés et assurer le suivi de Net04, i
déchets le long des cours d’eau  |leurs dossiers correspondant aux points Net32,
(déchets inertes, ménagers, noirs suivants : Net40,
mixtes) Commune de Net61 et changement d'agent constatateur et
20DG031 Beauvechain 2021 Sch04 reporté a mi-temps de I'AC action en 2023-2024-2025 Courriers envoyés en 2021
Faire supprimer les autres types de Net00, action menée par I'agent
Autres types de dépts de dépots de déchets correspondant aux Net04, i
déchets le long des cours d’eau  [points noirs suivants : Net32,
(déchets inertes, ménagers, Net40,
mixtes) Commune de Net61 et d'agent et
20DG032 Beauvechain 2022 Sch04 reporté lengagement a mi-temps de I'AC action en 2023-2024-2025 Courriers envoyés en 2021
Pour des situations particuliéres (ex : ol action menée par I'agent
I’évacuation des déchets pourrait constatateur environnemental
compromettre la stabilité des berges du
Autres types de dépéts de cours d’eau), solliciter une concertation
déchets le long des cours d’eau  |pré avec la Province du Brabant N N
N N N 8 3 compléter|
(déchets inertes, ménagers, wallon/de Ligge ou la Région wallonne
mixtes) avant de pouvoir éventuellement
m’engager sur la résolution des dépéts de
déchets correspondant aux points noirs  |Commune de changement d'agent constatateur et
20DG033 suivants : & préciser, sup Beauvechain 2022 reporté 4 mi-temps de I'AC action en 2023-2024-2025
Mettre en ceuvre la convention
Cadastre de Pégouttage « curageendoscopie/cadastre » déja
adoptée avec I'inBW Commune de
20DG034 Beauvechain en continu en cours action menée par le service travaux
[Communication des points noirs |Communiquer les points noirs résolus a la action menée par |'agent
résolus le long des cours d'eau  |Cellule du CRDG, pour faciliter la mise & i
jour de la base de données de I'inventaire |Commune de d'agent et
20DG035 des points noirs. Beauvechain tous les ans reporté a mi-temps de I'AC action en 2023-2024-2025
Entrer en communication avec les Mil12, action menée par I'agent
riverains concernés et assurer le suivi de Net00, i
leurs dossiers correspondant aux points Net04,
Dépots de déchets verts le long  |noirs suivants: Net06b,
des cours d’eau (tontes de Net10,
pelouse, branchages, déchets de Net12,
Net19,
Net32, Net10 et Net19 3 faire,
Commune de Net39, changement d'agent constatateur et les autres :courriers envoyés en
20DG036 Beauvechain 2020 Net40, reporté a mi-temps de I'AC action en 2023-2024-2025 2021.
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Faire supprimer les dépots de déchets Mil12, action menée par I'agent
verts correspondant aux points noirs Net00, i
suivants: Net04,
Dépéts de déchets verts le long Net06b,
des cours d’eau (tontes de Net10,
pelouse, branchages, déchets de Net12,
cuisine, litieres animales....) Net19,
Net32, Net10 et Net19 a faire,
Commune de Net39, d'agent les autres :courriers envoyés en
20DG037 Beauvechain 2021 Net40, reporté lengagement & mi-temps de I'AC action en 2023-2024-2025 2021.
Réaliser des travaux de gestion/entretien Transmission a la Province des
Entretien des zones humides et  [pour les zones humides suivantes : sites données scientifiques récoltées
des étangs de retenue d'eau provinciaux Commune de dans I'optique d'améliorer la
20DG038 Beauvechain en continu réalisé 2020 +2021 gestion écologique
Entrer en communication avec les
riverains et les habitants concernés par la
eradication de Ia Balsamine de | PTéSeNCe c.ile I'Sa\samine de I'Hirn.alaya dans|
VHimalaya leur propriété et assurer le suivi de leurs
obligations dans les vallées suivantes :
vallée de la Néthen @ Hamme-Mille Commune de
20DG039 Beauvechain tous les ans réalisé 2020 +2021 + 2022
des chantiers d'éradication de
dela inede [la ine de I'Himalaya dans les
I'Himalaya vallées suivantes : vallée de la Néthen & |Commune de
20DG040 Hamme-Mille Beauvechain tous les ans réalisé 2020 + 2021 + 2022
o Poursuivre des chantiers d'éradication de
Eradication de la Berce du N
Caucase la Berce du Caucase dans les sites Commune de
20DG041 suivants : Vallée du Nodebais Beauvechain en continu réalisé 2020 +2021 + 2022
. Supprimer les érosions naturelles de DGEr0576, action menée par |'agent
Erosions naturelles de berges . . N
dommageables berges dommageables correspondant aux Commune de Sch1s, communication effectuée pour
20DG042 points noirs suivants : Beauvechain 2022 Sch18, en cours DGEr0576 et Sch18
Surveiller I'évolution des érosions DGEr0576, action menée par I'agent action menée par I'agent
Erosions naturelles de berges '
dommageables naturelles de berges correspondant aux  (Commune de Sch1s, constatateur environnemental
20DG043 points noirs suivants : Beauvechain tous les ans [Sch18, en cours environnemental
Réaliser un projet de sensibilisation des. action menée en 2018 par la
Information et sensibilisation des [riverains a I'échelle locale dans les vallées province et a réitérer car la
riverains des cours d’eau : Le Mille Commune de change ou elle
20DG044 Beauvechain 2020 réalisé 2020 oublie vite...
Intégration / valorisation de la  |Intégrer / valoriser la présence des cours
présence des cours d’eau lors des|d'eau dans le cadre de la délivrance des  [Commune de
20DG045 projets ur permis d’urbanisme Beauvechain en continu en cours
Intégrer 'inventaire des points noirs du
CRDG dans les outils de
Inventaire des points noirs le long|planification/gestion des partenaires
des cours d’eau (entretien des cours d’eau, gestion des
déversoirs d’orage, lutte contre les Commune de
200G046 inondations...) Beauvechain en continu en cours
ir les itinéraires de
doux déja en place le long des cours d'eau
Itinéraires de déplacement doux |dans les sites suivants : de I'entrée de
le long des cours d’eau Valduc a la rue de la Justice/ de la
chaussée de Louvain a la rue de la Commune de
20DG047 Chaussée Beauvechain en continu en cours
Journées wallonnes de I'Eau Proposer une activité originale a I'échelle
locale & I'occasion des JWE :
Commune de
20DG048 Beauvechain en continu reporté Covid 20242
Favoriser le développement d’opérations Chantiers Aer Aqua Terra en
Lutte contre les déchets diffus le |« rivires propres » a Iéchelle locale (= janvier et juin 2020
long des cours d'eau nettoyage des déchets diffus dans etle  [Commune de
20DG049 long des cours d’eau) Beauvechain en continu réalisé 2020
Adopter un plan de gestion rapport partenaire du PCDN en|
environnementale pour les sites de octobre 2020 et soumis aprés
Plans de gestion captage suivants : Station de visite sur le terrain 3 la SWDE,
i pour les sites rue du Broux (fiche PCDN) actions partiellement menées, le 26 novembre 2020.
de captage d’eau potabilisable uniquement: fauchage tardive et
Commune de abattage des arbres autour de la
20DG050 Beauvechain 2020 réalisé 2020 en attente de retour de la SWDE mare.
Prévention et lutte contre la Lutter contre les actes infractionnels de
destruction/dé ion des destructi des zones Commune de
20DG051 zones humides humides Beauvechain en continu réalisé 2020 + 2021 + 2022
Protection / développement de la Appliquer Ie.s recommandations z?u .
biodiversité dans les cours deau |"°V¢% guide « pour une cnhablta‘non
et abords harmonieuse homme-castor » publié par |Commune de
20DG052 la Région wallonne i en continu réalisé 2020 +2021 +2022
. - Assurer une communication plus globale a action relancée au printemps 2023 au cas par cas
Pulvérisations d’herbicide le long 5 -
I'attention des particuliers et des (pour les PN du CRDG) ;
des cours d’eau (par des N - 05 o
o ) agriculteurs en matiére d’obligation de Commune de au cas par cas, pour les situations
particuliers ou des agriculteurs) | . . L di
20DG053 d’usage des en continu en cours au quotidien
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Entrer en communication avec les FRy4, au cas par cas
Pulvérisations d’herbicide le long [particuliers et les agriculteurs concernés Milodb,
des cours d’eau (par des et assurer le suivi de leurs dossiers Net30b,
particuliers ou des agriculteurs) [correspondant aux points noirs suivants : |Commune de Net00 et
20DG054 i 2021 Net 39. réalisé 2021 action relancée au 2023
Réaliser et diffuser un support de
Pulvérisations d’herbicide le long [communication adéquat a I'attention des
des cours d’eau (par des riverains (particuliers et agriculteurs) en
particuliers ou des agriculteurs) |matiére d’obligation de limitation d’usage [Commune de
20DGO55 des herbicides Beauvechain 2021 reporté manque d'effectifs action relancée au printemps 2023
Envisager d'imposer le recours aux
Recours aux nouveaux di: itifs de gestion des eaux
technigues en matiére de gestion |pluviales lors de la délivrance des permis
alternative des eaux pluviales en |d'urbanisme en zones urbanisées (a
zones urbanisées I'échelle de la parcelle, d'un lotissement, [Commune de
20DG056 d'une ZAC ... Beauvechain en continu réalisé
. [Imposer le recours aux dispositifs de
Recours aux nouveaux dispositifs . 3
echniques en matiére de gestion [E°1°" alter.natlve des.ea-ux pluvl-ales
X X pour les projets urbanistiques suivants :
alternative des eaux pluviales en . .
ones urbanisées valable pour tous les permis d'urbanisme [Commune .de ) .
20DG057 Beauvechain en continu réalisé
Instruire un dossier de réalisation de
Réduction des eaux claires travaux pour les zones suivantes : rue
parasites dans les réseaux de Valise, Chemin des Prés, rue Draye et
collecte des eaux usées toutes les zones qui viendrait a étre Commune de
20DG058 i ifié Beauvechain 2021 en cours
Mettre en
Rejets d'égouts publics dans les  [service/entretenir/contrdler/surveiller les
cours d’eau déversoirs d'orage en place Commune de DGRe3067,
20DG059 correspondant aux points noirs suivants: [Beauvechain en continu_|FRyS en cours
Entrer en communication avec les Probléme de logistique
. . . agriculteurs concernés et assurer le suivi + programmation.
Rejets d’eaux usées agricoles 8 N -
) de leurs dossiers correspondant aux SchPGRI: probleme d'accessibilité
dans les cours d’eau (via N . N SchPGRI,
directs, via dépts |POINES noirs sulvants: chio pour
B réparer I'ouvrage / SCh10
de fumiers rivulaires) ) L
Commune de changement d'agent constatateur et programmée pour le 15 février
20DG060 Beauvechain 2020 reporté a mi-temps de I'AC action en 2023-2024-2025 2022.
Faire supprimer les rejets agricoles et action menée par la police.
Rejets d’eaux usées agricoles  |dépéts de fumiers agricoles En plus, les agriculteurs ont placé
dans les cours d’eau (via correspondant aux points noirs suivants : SchPGRI, eux-mémes des panneaux
3 directs, via dépéts Sch10 signalant I'interdiction de
de fumiers rivulaires) Commune de déverser d'autres déchets a ces
20DG061 Beauvechain 2021 en cours endroits.
Rejets individuels de particuliers |Assurer une communication plus globale 3 action menée par I'agent
dans les cours d'eau I'attention des riverains en matiére constatateur environnemental
d'obligation de raccordement a I'égout Commune de changement d'agent constatateur et
20DG062 Beauvechain 2022 reporté a mi-temps de I'AC action en 2023-2024-2025
Entrer en communication avec les AfNod02, action menée par |'agent
riverains concernés et assurer le suivi de DGRe2122, constatateur environnemental
leurs dossiers correspondant aux points DGRe2123b
noirs suivants : ,
DGRe2124a,
DGRe2124b
, DGRe2125,
DGRe2126,
DGRe2127,
DGRe2425,
DGRe3068,
Fryl, Fry2,
Fry6,
Rejets individuels de particuliers Suertl,
dans les cours d'eau Mmilo7,
Milos,
Mil0g,
Mil10,
Mil13,
Mil18,
Mil20,
Mil25,
Mil25b,
Mil26, action menée par I'agent
Mil29, i
Mil33, envoi des courriers prévue pour
Mil3s, mars 2022, en ce qui concerne les
Commune de Mil37, changement d'agent constatateur et PN prioritaires (dégradations
20DG063 Beauvechain 2022 |mil3s, reporté a mi-temps de I'AC action en 2023-2024-2025 moyenne et forte)
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Faire supprimer les rejets individuels de AfNod02, action menée par |'agent
particuliers (vie leur raccordement a DGRe2122, i
I’égout /via une autre solution) DGRe2123b
correspondant aux points noirs suivants: X
DGRe2124a,)
DGRe2124b
, DGRe2125,
DGRe2126,
DGRe2127,
DGRe2425,
DGRe3068,
Fryl, Fry2,
Fry6,
Rejets individuels de particuliers Guertd,
dans les cours d’eau Mil07,
Milos,
Mil09,
Mil10,
Mil13,
Mil18,
Mil20,
Mil25,
Mil25b,
Mil26, action menée par I'agent
Mil29, i
Mil33, envoi des courriers prévue pour
Mil3s, mars 2022, en ce qui concerne les
Commune de Mil37, PN prioritaires (dégradations
20DG064 Beauvechain 2022 Mil38, reporté len fonction du résultat de |'action 063. moyenne et forte)
Pour des situations particuliéres (ex : ol la,
solution technique du raccordement
parait peu réaliste), solliciter une
Rejets individuels de particuliers concertation préalable av.ec le partenaire
s les cours deau du CRDG avant de pouvoir ) )
éventuellement m’engager sur la action menée par I'agent
résolution des rejets correspondant aux constatateur environnemental
points noirs suivants: & préciser dans la |Commune de en fonction du résultat des actions 063 et envoi des courriers prévue pour le
20DG065 colonne PNP, svp Beauvechain 2022 a compléter|reporté 064. 15 février 2025
Surveiller I'évolution de la dégradation
Renforcements de berges des renforcements de berges
dégradés (tunages, gabions..)  |correspondant aux points noirs suivants : | Commune de netss
20DG066 Beauvechain Tous les ans en cours
Accueillir I'exposition du CRDG apreés-Covid
Supports d'information- action menée par AEB lors des
sensibilisation du CRDG Commune de fetes
20DG067 Beauvechain 2021 réalisé 2021 de la St Martin
Publier les articles du CRDG dans les mars 2020: pesticides
i X ins/si et i septembre 2020: Ici
Supports d'information-
sensibilisation du CRDG 12 mer + EP aléas
Commune de ljuin 2021: baguage BO Nodebais |d'inondation
20DG068 Beauvechain en continu réalisé 2020 +2021 + 2022 octobre 2021: suivi i {
Entrer en communication avec les au ralenti, manque d'effectifs.
. agriculteurs et les particuliers concernés
Travaux/aménagements pour
P . y dans les sites suivants : Les sites
réduire les risques d’érosion et
N inventoriés SIGISER (7+1)
de ruissellement en zones
agricoles Commune de
20DG069 Beauvechain 2020 en cours au ralenti avec le covid
Travaux/aménagements pour  |Instruire un dossier pour réaliser des au ralenti, manque d'effectifs.
réduire les risques d’érosion et [travaux/aménagements anti-
de ruissellement en zones érosion/ruissellement dans les sites
agricoles suivants : Les sites inventoriés SIGISER
(7+1) permis d'urbanisme
Commune de attente de réponses de la part de PBW
20DG070 Beauvechain 2021} réalisé 2022 et RW. au ralenti avec le covid
Réaliser des travaux/aménagements anti- au ralenti, manque d'effectifs.
2 érosion/ruissellement dans les sites
Travaux/aménagements pour
o . P suivants : Les sites inventoriés SIGISER
réduire les risques d’érosion et
. (7+1)
de ruissellement en zones
2gricoles Commune de
20DG071 Beauvechain 2022} en cours en cours au ralenti avec le covid
Difficulté
Autres types de dépdts de Entrer en communication avec les technique a
def:hets \? long des f:ours d’eau |riverains concernés et assurer le SUI\{I de 2020 Piou021 enlever les
(déchets inertes, ménagers, leurs dossiers correspondant aux points blocs de
mixtes) noirs suivants : Commune de béton - PN non|Difficulté technique a enlever les
20DG072 Chaumont-Gistoux Annulé résolu blocs de béton - PN non résolu




Numéro d Etat Année de Raison de Commentaires concerant C ires concerant | C ires concerant
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Pacti g d'avancel finalisa i Fannul le SUIVI 2022 le SUIVI 2021 le SUIVI 2020 )
Autres types de dépots de on .
. P P Nettoyer les dépéts de déchets
déchets le long des cours d’eau . §
N N ; c aux points 2020  |Piou2s
(déchets inertes, ménagers, Commune de
N noirs suivants : N Lolicd
20DG073 mixtes) Chaumont-Gistoux 2022 PN résolu par Commune
[Communication des points noirs |Communiquer les points noirs résolus a la Pas de communication sur les PNT|
résolus le long des cours d'eau | Cellule du CRDG, pour faciliter la mise & B " en 2021,
n continu
jour de la base de données de I'inventaire [Commune de mais une communication est
20DG074 des points noirs. Chaumont-Gistoux En cours prévue en janvier 2022
- Créer des mares dans les sites suivants :
Création de nouvelles zones ! N
humides | Jardins partagés du ruisseau de Commune de 2020
20DG075 Louvranges Chaumont-Gistoux Réalisé 2020
Pis016-
Pis028d-
Pis054-
Pis055-
Dépots de déchets verts le long  |Entrer en communication avec les Pis059b-
des cours d’eau (tontes de riverains concernés et assurer le suivi de 2020 Pis059c-
pelouse, branchages, déchets de |leurs dossiers correspondant aux points Pis059d-
cuisine, litieres noirs suivants: Pis064- Pis016 résolu - Pis018 résolu - Pis 28d
Pis060- impossible a localiser - Pis 54 rejet, pas
Tra053- un dépot de déchets - Pis 55 non résolu -
Commune de Tra055- Pis 59C résolu -Pis 59D résolu -Pis 60 non
20DG076 Chaumont-Gistoux Tra064 Réalisé 2022] résolu - Pis 64 résolu - Tra 53 non résolu
Dépots de déchets verts le lon, P 5
P 8 Nettoyer les dépdts de déchets verts
des cours d’eau (tontes de . )
; clandestins correspondant aux points 2020  |Gla04
pelouse, branchages, déchets de noirs suivants : Commune de
20DG077 cuisine, litiéres animales....) 3 Chaumont-Gistoux Réalisé 2020
Entrer en communication avec les
Dépots de fumiers de chevalle  |manéges et les propriétaires de chevaux Pis005-
long des cours d’eau (par des  |concernés et assurer le suivi de leurs 2020 |DGDe0238-
manéges ou des particuliers) dossiers correspondant aux points noirs |Commune de Pis006
20DG078 suivants: Chaumont-Gistoux Réalisé 2022 Pis 5 résolu - DGD 238 résolu - pis 06 résolu
Gla13-
Entraves a I' des eaux les entraves a I'é des| Aun1l- Certaines nouvelles entraves
eaux c aux 2020  |Pis008- ont été enlevées (Pisselet,
artificielles) points noirs suivants : Prd12b- Train)
Commune de prd13c
20DG079 Chaumont-Gistoux En cours Pis 008 résolu - Pr12b résolu - Prd13c résolu
Poursuite des plantations
récupérées sur des sites
o . . és +ré fon du
N . Réaliser des travaux de gestion/entretien . N
Entretien des zones humides et B N B . mobilier régulierement
X pour les étangs suivants : étang du parc En continu - o
des étangs vandalisé (arches végétales,
d'Inchebroux N
panneaux en plessis ...) +
Commune de d'une seconde
20DG080 Chaumont-Gistoux Réalisé 2020 +2021 + 2022 table de pique-nique
Eradication de la Balsamine de Entamer des chantiers d'éradication de la
IHimal balsamine de I'Himalaya dans les vallées (Commune de 2021 Chantiers entamés sur le Pisselet et le
imalaya s
20DG081 v suivantes : Train et/ou Pisselet Chaumont-Gistoux Réalisé 2022 Piou en été 2022
Poursuivre des chantiers d’éradication de
la Berce du Caucase dans les sites
suivants : Rue de Louvranges (Dion-le-
Eradication de la Berce du Mont), Rue d'En Haut (Bonlez), parking Tous! Les cantonniers communaux
ous les ans’
Caucase de la cure de Bonlez, Rue des Corbeaux passent chaque année sur les
(Corroy), Rue de Chastre (Corroy), Chemin| anciens sites en mai-juin et
de la Dime (Corroy) et Rue Bruyéres Commune de Tous les sites sont éradiqués, |repérent d'éventuels nouveaux
20DG082 d'Inchebroux (Gistoux) Chaumont-Gistoux Réalisé 2020 +2021 +2022 Visites de contrdle annuel en juin Visites de contrdle mais restent sous surveillance |sites.
Entrer en communication avec les pis005.
is005-
Erosions de berges par le bétail |agriculteurs et particuliers concernés et
! ges p e et particuliers co 2020 |DGDe0238-
(vaches, chevaux) assurer le suivi de leurs dossiers 8
dant ints N ivants Commune de Pis006
correspondant aux points noirs suivants :
2006083 orrespo X points noirs sulv Chaumont-Gistoux Réalisé 2022 PN résolus
Pose des panneaux de
Information/sensibilisation signalisation du 14/02 au
centrées sur la faune Réaliser des actions de sensibilisation en tous I 17/04/2020 sans la
ous les ans
lemblématique des cours d’eau et |faveur des batraciens participation des citoyens sur
abords Commune de le site du Ronvau Campagne de sensil
20DG084 Chaumont-Gistoux Réalisé 2020 + 2021 + 2022 Pose des panneaux de si i ) la migration printaniére
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Itinéraires de déplacement doux

ir les itinéraires de

doux déja en place le long des cours d'eau
dans les sites suivants : Bonlez : 526 -
Sentier du Pont de Haute Bonlez; S20 -
Sentier de Royenne; S39 - Sentier de
Héze; 534 - Sentier du Pont; $17 - Sentier
de la Glaciére.

Corroy-le-Grand : S48 - Sentier du Pion;
535 - Sentier de Toune; S49 - Sentier du
Train; Ch4 - Sentier du Manypré; Ch38 -
Chemin du Bloquia.

Commentaires concerant
le SUIVI 2022

Commentaires concerant
le SUIVI 2021

Commentaires concerant
le SUIVI 2020

Remarques /comment

3 . En continu
le long des cours d’eau Dion-le-Mont : $31 - Sentier Montagne de|
la Vieille Eglise; 529 - Sentier de la
Grippelotte; Ch19+Ch26 - Taille aux Cet inventaire ne reprend que les
Frénes; Ch2 - Chemin de la Calitrée. promenades qui longent les cours
Dion-le-Val : $10 - Sentier Hottart; 513 - d'eau.
Sentier Delmez; S19 - Sentier Stienon; 514| Au total sur la commune: 72
- Sentier Capitaine Delvaux. sentiers différents pour une longeur|
Gistoux : $71 - La Ruwalete; S79 - Sentier de +/- 100 km.
du Moulin d'Inchebroux. Un entretien est effectué tous les
Vieusart : S55 - Sentier du Bois de Commune de mercredis: chaque sentiers est
2006085 Vieusart. Chaumont-Gistoux Réalisé 2020 + 2021 entretenu 2 4 5 fois par an.
Favoriser le développement d’opérations
Lutte contre les déchets diffus le |« riviéres propres » a I'échelle locale (= 2021
long des cours d'eau nettoyage des déchets diffus dans et le . .
N Commune de 2 actions de nettoyage via Aqua terra
long des cours d’eau) ! s
20DG086 Chaumont-Gistoux Réalisé 2022 par an
Poursuivre des chantiers expérimentaux
Lutte expérimentale contre la |de lutte contre la Renoude du Japon dans i } .
) ! " y En continu site Cour des droits de 'Homme -
Renouée du Japon les sites suivants : Cour des Droits de N 3 N
P N Je (Gistoux) Commune de parking Gistoux - cure Longueville en
jomme-maison communale (Gistoux) s
20DG087 Chaumont-Gistoux Réalisé 2022 cours de gestion
Faire procéder a I'enlévement, la
(Ouvrages d’art dégradés (ponts, [réparation ou I'entretien des ouvrages
8 gradeés (p P 'S OuVrag 2020 |pGOU09EE
passerelles, murs, murets....) d’art correspondant aux points noirs Commune de
20DG088 suivants : Chaumont-Gistoux En cours
. - Entrer en communication avec les
Pulvérisations d’herbicide le long L N . 5
) particuliers et les agriculteurs concernés Pis027b-
des cours deau (par des = ¢ 2020
- ) et assurer le suivi de leurs dossiers Prdog
particuliers ou des agriculteurs) dant ints noi ivant: Commune de
correspondant aux points noirs suivants :
2006089 i P Chaumont-Gistoux En cours
Aun07-
[Aun08-
Tra001-
Rejets d’eaux usées agricoles Entrer en communication avec les Tra001b-
dans les cours d’eau (via agriculteurs concernés et assurer le suivi 2020 Tra006-
3 directs, via dépéts | de leurs dossiers correspondant aux Tra007-
de fumiers rivulaires) points noirs suivants: Tra008-
Tra010-
Commune de Tra010b-
20DG090 Chaumont-Gistoux Tra011 En cours
Tra041-
Tra042-
Tra049-
Tra069-
o Piou09b- Si, et uniquement si, le rejet est
Entrer en communication avec les " lisé
I, — N N . . Pis028b- localisé dans une rue pourvue
Rejets individuels de particuliers |riverains concernés et assurer le suivi de N o N ) .
N ) . 2020 Pis028c- d’égout, dés que I'A.P.J. chargé des
dans les cours d’eau leurs dossiers correspondant aux points N N N .
o Pis059b- infractions environnementales
noirs suivants : N N .
Pis059c- regoit les coordonnées cadastrales
Pis059d- des P.N. (viale C.R.D.G.), un
Piou09b- courrier d’avertissement sera
Commune de Nelo1- envoyé aux propriétaires des
20DG091 Chaumont-Gistoux Prdo1 En cours itati
Assurer un entretien/remplacement des
o § panneaux nominatifs déja placés le long .
Signalétique des cours d’eau o En continu
des voiries carrossables et non Commune de
20DG092 carrossables Chaumont-Gistoux Reporté Pas eu ce cas de figure
. . Livraison 4 domicile des plants
Supports dinformation- Accueillir Pexposition du CRDG 2020 de la JA 2020 (réservation
ueillir exposition du vati
du CRDG P Commune de . Dans le cadre de la Journée de
) falick 5 . pour décembre 2020)
20DG093 Chaumont-Gistoux Réalisé 2021 Journée de I'arbre (20 novembre 2| |Arbre 2020
Les infos facebook du CRDG sont
relayées
i Amalgame n°85 ("lci
. . . . + articles/annoncxes dans le BC durant .
Supports d'information- Publier les articles du CRDG dans les . ) ) . y commence la mer" et "Les
. . N 5 En continu I'année: Protégeons nos cours d'eau; L
sensibilisation du CRDG et A ) rivieres et la nature en ont plus|
chantiers de nettoyage des cours d'eau; ”
N que marre ")
Commune de sauvetage des batraciens; Journée du
20DG094 Chaumont-Gistoux Réalisé 2020 + 2022 patrimoine sur le theme de I'eau
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Description de I'acti

Installer des panneaux d'information
didactiques le long des cours d'eau ou des

PNP

Année de

finalisati

Raisons du report

Commentaires concerant
le SUIVI 2022

C ires concerant
le SUIVI 2021

C ires concerant
le SUIVI 2020

Remarques /commel

Remplacement régulier des

. N ° 3 ) 2020 panneaux installés (jetés dans
I'attention des promeneurs zones humides dans les sites suivants:  |Commune de Placement du panneau au parc et le CE.)
falicd . étang ou le C.E.
20DG095 parc d'Inchebroux Chaumont-Gistoux Réalisé 2022 d'Inchebroux en 2022 Il reste toujours un panneau "CRD! s
o Procéder a un controle des
Amélioration du taux de N o i )
L raccordements systématique dans les Suivi des courriers envoyés pour
raccordement des habitations N " ; ” N
sgouts rues ou quartiers suivants : Quartier du (Commune de demander I'état des lieux des
aux égou . .
20DG096 8 Bois de la Motte Genappe 2022 En cours pas de réponse raccordements (voir supra)
Dans le cadre de la pose du
collecteur et des égodts quia eu
o § lieu dans le Bois de la Motte &
L N Réaliser et diffuser un support de N
Amélioration du taux de L . . N Bosuval, nous avons pour projet de
o communication adéquat a 'attention des
raccordement des habitations B N N b 2022 recontacter toutes les personnes
. riverains en matiére d’obligation de A . B N
aux égouts s concernées (qui n'ont pas introduit
raccordement 3 I'égout N
de demande de raccordement &
Commune de I'égout) pour voir si les travaux ont
20DG097 Genappe pas de réponse pas de réponse manque d'effectif. été réalisés et si pas, les imposer.
Renforcer la coordination interne entre Cela se fait a travers le groupe de
Amélioration du taux de les différents services communaux travail sur les eaux usées auquel
des i travaux, En continu participe notamment les services
aux égouts Commune de Le GT "eaux usées"ne environnement, travaux et
20DG098 Genappe Réalisé 2020 +2021 s'est pas réuni en 2020 et en 2021 i
Adopter une convention La convention a bien été signée et
» « curage/endoscopie/cadastre » avec chaque année, nous faisons
Cadastre de I'égouttage " ? o I
I'iNBW et entamer sa mise en oeuvre Commune de réaliser des passages caméra sur
20DG099 Genappe 2020 Réalisé 2020 base de cette convention.
Mettre en ceuvre la convention Le crédit demandé en 2020 est a
« curage/endoscopie/cadastre » déja présent reconduit chaque année
adoptée avec I'inBW pour nous permettre de Nous avons demandé un crédit au
progresser dans ce travail budget 2020 pour réaliser le
Cadastre de I'égouttage d’endoscopie et de cadastre du cadastre et les endoscopies de trois
réseau d'égouttage. L'action n'a zones problématiques en matiére
pas de fin prévue puisque le but de rejet d'eaux usées dans le Centre
Commune de est d'avancer tant que possible de Genappe (zones fixées sur base
20DG100 Genappe 2020 Encours pas de réponse sur ce cadastre. de I'inventaire des PN du CRDG)
Communication des points noirs |Communiquer les points noirs résolus a la
résolus le long des cours d'eau  [Cellule du CRDG, pour faciliter la mise &
ljour de la base de données de I'inventaire |Commune de
2006101 des points noirs. Genappe Tous les ans En cours pas de réponse
Installer des égouts dans les rues C'est I''NBW qui est maitre
suivantes : Dréve Nantaise de Dréve d'ouvrage. C'est donc eux qui
Micheline définiront,
Construction de nouveaux égouts avec |'entrepreneur, les dates de
début des travaux. De son c6té, la
Commune de commune a validé la désignation Situées dans le Domaine de la
2006102 Genappe 2022 En cours pas de réponse de I'entrepreneur. Motte & Bousval
Instruire un dossier de pose d’égouts dans|
X . les rues suivantes : Dréve Nantaise de
Construction de nouveaux égouts| = . . _— "
Dreéve Micheline Commune de Situées dans le Domaine de la
20DG103 Genappe 2021 Réalisé 2021 Motte & Bousval
Entamer des chantiers d’éradication de la
balsamine de I’'Himalaya dans les vallées Ces chantiers
suivantes : Dyle, Falise, Ry d'Hez ont été
_ § entamés avant
Eradication de la Balsamine de
! Tous les ans. 2020 et se
I'Himalaya .
depuis
Commune de (voir I'action n° Budget annuel de gestion des
20DG104 Genappe Annulé 107). ion de i
Assurer une communication plus globale a Lorsque des chantiers se déroulent
Eradication de la Balsamine de I"attention des riverains et des habitants T | sur terrains privés, nous avons des
ous les ans’
I'Himalaya en matiére d’obligations vis--vis dela  [Commune de contacts systématiques avec les
20DG105 de 'Himalaya Genappe En cours pas de réponse propriétaires riverains.
Entrer en communication avec les
riverains et les habitants concernés par la
Eradication de la Balsamine de  [présence de Balsamine de I’'Himalaya dans| Tous | Lorsque des chantiers se déroulent
ous les ans’
I'Himalaya leur propriété et assurer le suivi de leurs sur terrains privés, nous avons des
obligations dans les vallées suivantes : Commune de contacts systématiques avec les
20DG106 Dyle, Falise, Ry d'Hez Genappe Réalisé 2020 + 2021 propriétaires riverains.
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Poursuivre des chantiers d’éradication de Chague année, le commune
la balsamine de I'Himalaya dans les réalise des chantiers de gestion
vallées suivantes : Dyle, Falise, Ry d'Hez des invasives.
Les sites d'intervention sont
décidés en collaboration avec le
Eradication de la Balsamine de CRDG.
Ihimalaya Touslesans Chantier 2021 cloturé. Cela se fait
chaque année avec pour objectif
de poursuivre tant que cela est
possible.
Commune de A noter que le Ry d'Hondeuse a
20DG107 Genappe Réalisé 2020 +2021 été entamé en 2020. En soutraitance avec le CRDG.
Assurer une vigilance vis-a-vis du risque
Eradication de la Berce du de redéploiement de la Berce du Caucase Tous les ans
Caucase dans les sites suivants : la Cala (Chemin |Commune de Budget annuel de gestion des
20DG108 Pierre d'Aye a Bousval) Genappe réalisé 2020 +2021 ion de i
Entrer en communication avec les
concernés par la présence de la
Eradication de la Berce du Berce du Caucase dans leur propriété et Tous les ans Lorsque des chantiers se déroulent
Caucase assurer le suivi de leurs obligations dans sur terrains privés, nous avons des
les sites suivants : (Chemin Pierre d'Aye a |Commune de contacts systématiques avec les
20DG109 Bousval) Genappe Reporté pas de riverain concerné par ce chantier pas de réponse propriétaires riverains.
Poursuivre des chantiers d’éradication de Chantier 2021 cléturé. Cela se fait
Eradication de la Berce du la Berce du Caucase dans les sites chaque année avec pour objectif
Caucase suivants : vallée de la Cala (Chemin Pierre| Commune de Tousles ans de poursuivre tant que cela est
20DG110 d'Aye & Bousval) Genappe réalisé 2020 + 2021 possible.
Poursuivre la coordination d’un Cette action a
programme d’éradication de la Berce du I'échelle du
Caucase a I'échelle du bassin Dyle-Gette bassin Dyle-
Eradication de la Berce du Gette dans son
Tous les ans| entiereté
Caucase N
releve du
CRDG et du
Commune de SPW (Plan
20DG111 Genappe Annulé Berce)
Entrer en communication avec les Dyl 008,
agriculteurs et particuliers concernés et Dyl00S,
assurer le suivi de leurs dossiers Dyl004,Dyl0
correspondant aux points noirs suivants : 01,Dyl009,D
Erosions de berges par le bétail y1010,Dyl01
(vaches, chevaux) 1,Dy1014,Dy
1015,Dyl016
,Dyl017,Dyl
Commune de 018,Dy1019,
20DG112 Genappe 2020 Dyl020 Reporté Manque d'effectif. pas de réponse
Faire supprimer les accés du bétail Dyl 008,
(vaches, chevaux) au cours d’eau Dyl00S,
correspondant aux points noirs suivants : Dyl004,Dyl0
01,Dy1009,0
Erosions de berges par le bétail y1010,Dyl01
(vaches, chevaux) 1,Dyl014,Dy
1015,Dyl016
,Dyl017,Dyl
Commune de 018,Dyl019,
2006113 Genappe 2022 |pylo20 Reporté Mangque d'effectif. pas de réponse
Organiser d'autres types d'événements
Evénements de sensibilisation locaux le long de cours d'eau : Descente
centrés spécifiquement surla  |de la Dyle en Kayak Reporté 4 2021 puis 4 2022 &
riviére et abords Commune de cause
20DG114 Genappe 2020 En cours pas de réponse de la crise sanitaire
Information et sensibilisation de |Autre Réaliser un projet de
nouveaux publics cibles sensibilisation avec la maison des Jeunes |Commune de
20DG115 Genappe 2020 Réalisé 2020 Projet "Ici commence la mer"
Entrer en communication avec les Ces passerelles, si elles ne sont
propriétaires concernés et assurer le suivi pas conformes, seront sans doute
. de leurs dossiers correspondant aux enlevées dans le cadre des
(Ouvrages d’art dégradés (ponts, N N . .
passerelles, murs, murets....) points noirs suivants : travaux de refectlon des berg.es
que la Province du BW devrait
Commune de Dyl056,Dyl0 entamer soit en 2022 soit en
20DG116 Genappe 2021 |57,Dyl059, [Reporté manque de temps pas de réponse 2023.
Surveiller I'évolution de la dégradation Budget annuel pour la réparation
Ouvrages d'art dégradés (ponts, |des ouvrages d’art correspondant aux des ouvrages d'art. Le choix des
passerelles, murs, murets....) points noirs suivants : @ préciser dans la |Commune de réparations est fait en fonction des
20DG117 lonnne "PNP", svp Genappe Tous les ans |3 Reporté manque de temps pas de réponse PN du CRDG




Numéro de Etat Année de Raison de Commentaires concerant Commentaires concerant | Commentaires concerant
4 Intitulé Action Description de I'actiol Maitres d'ceut Echéan PNP o Raisons du report Remarques /comment
I'actio g d'avancel finalisat i Fannul le SUIVI 2022 le SUIVI 2021 le SUIVI 2020 )
Assurer une communication plus globale &
I'attention des particuliers et des Actions de sensibilisation globales
agriculteurs en matiére d’obligation de a |'utilisation des pesticides Publication du Code de bonne
Pulvérisations d’herbicide le long [limitation d’usage des herbicides dans le cadre de la quinzaine des entente rurale reprenant une série
des cours d’eau (par des pollinisateurs et du printemps de recommandations en matiére de
particuliers ou des agriculteurs) sans pesticide. Article dans le pulvérisation des produits
bulletin communal (2021) sur les phytosanitaires tant pour les
Commune de techniques de désherbage agriculteurs que pour les
20DG118 Genappe 2020 Réalisé 2021 alternatives en agriculture. particuliers.
Réaliser et diffuser un support de Edition et distribution en toute
communication adéquat a I'attention des boite du guide de bonne
Pulvérisations d’herbicide le long |riverains (particuliers et agriculteurs) en entente rurale
des cours d’eau (par des matiére d’obligation de limitation d’usage qui consacre un chapitre a Veiller a résoudre les PN du CRDG
particuliers ou des agriculteurs) |des herbicides I'utilisation des produits phyto |relatif 4 la pulvérisation de sites
Commune de pas les citoyens et les particuliers en bordure de cours
20DG119 Genappe 2020 Réalisé 2020 agriculteurs. d'eau
Nous avons collaboré en 2019, dans
le cadre de la semaine de
L Assurer une communication plus globale I'environnement, aavec INBW au
Redynamisation de ; 5 N & S °
. . Iattention des habitants concernés par 2022 réunion d'information sur
I'assainissement autonome R B
I'assainissement autonome I'assainissement autonome. Peut-
Commune de &tre ces actions peuvent -elles étre
2006120 Genappe Reporté Mangque d'effectif pas de réponse réitérées dans d'autres occasions?
Entrer en communication avec les
riverains concernés et assurer le suivi de
leurs dossiers correspondant aux points Dyl029b, Dyl
noirs suivants : 029¢,Roy01,
Roy02,Dyl0
65b,Dyl065c|
,Dyl078,Dyl
066,Dyl068,
Aro03,Dyl06|
2,0y1060,Dy
Rejets individuels de particuliers 1058,Dyl054
dans les cours d’eau ,Dyl053,Dyl
052,Roy02,
Dyl048,Dyl0
47,0y1046,0
y1044,Dyl04
2,0yl041,Dy
1043,0y1029 Ce travail sera fait en priorité sur les
,Dyl034,Dyl zones pour lesquelles nous aurons
032,Dyl031, procédé au cadastre et a
Commune de Dyl028Dyl0 I'endoscopie dans Genappe-centre
20DG121 Genappe 2021 30Dyl029  |Reporté Manque d'effectif pas de réponse (voir action supra)
Publier les articles du CRDG dans les parutions 2020 et 2021:
ins/sif et i - Ici, commence la mer
- nettoyage cours d'eau (AAT)
- nos égouts ne sont pas des
poubelles
Supports d'information- § o
o - Protect'eau: les cultures piéges a
sensibilisation du CRDG "
nitrate
- Protect'eau: les alternatives aux
pesticides dans les cultures Quand nous recevons un article,
Commune de - Protect'eau: engrais et nous sommes tout  fait préts 4 le
20DG122 Genappe Tous les ans’ Réalisé 2020 +2021 agriculture publier
Installer des panneaux d'information
didactiques le long des cours d'eau ou des Des projets dans le PCDR,
Supports de communication a zones humides dans les sites suivants : Projet en cours sur le site de la RN notamment |'aménagement du Parc|
I'attention des promeneurs les anciennes sucreries et le Parc de la des de la Dyle et la mise en place
Dyle Commune de anciennes sucreries via éventuelle d'un PCDN pourraient
2006123 Genappe 2022 en cours pas de réponse Environnement Dyle contribuer A cet objectif.
Procéder a un contrdle des
Amélioration du taux de raccordements systématique dans les Complexité de la mise en ceuvre.
raccordement des habitations rues ou quartiers suivants : si probléme En continu Idem 2021 La commune va tenir un registre
aux égouts remarqué, étendre I'enquéte au des enquétes réalisées. Tenir un registre des enquétes
20DG124 voisinage Commune de Hannut En cours faites.
Réaliser et diffuser un support de Article sur SEI publié dans bulletin
Amélioration du taux de L . ;?pl N choix d'une P N .
o communication adéquat a I'attention des L N [communal en ao(it 2021. Insérer [Manque de temps et
raccordement des habitations o < - 2020 communicatio [Rien de nouveau en 2022 . 5 | -
. riverains en matiére d’obligation de L un article dans le bulletin d'effectifs.
aux égouts o . n plus ciblée )
2006125 raccordement 3 I'égout Commune de Hannut Annulé communal en 2022 sur égouts.
Pas mis en ceuvre en I'absence de
. formation de I'agent constatateur.|
. Entrer en communication avec les .
Autres types de dépéts de o ) o L'agent s'est concentré sur les
) riverains concernés et assurer le suivi de N . - ; .
déchets le long des cours d’eau R N Une partie . Courriers en attente de validation par le |plaintes des riverains dans cette
) N ) leurs dossiers correspondant aux points 2020 Départ agent constatateur N o " X N
(déchets inertes, ménagers, 3 des 79 PN College communal, envoi prévu en 2023 |matiére. Un envoi de courrier est
N noirs suivants : @ préciser dans la .
mixtes) prévu en 2022 en accord avec le
colonnne "PNP" ] o
College et pour assurer un suivi
optimal des dossiers.
2006126 Commune de Hannut Reporté P




Numéro de Etat Année de Raison de Commentaires concerant Commentaires concerant | Commentaires concerant
4 Intitulé Action Description de |'actiof Maitres d'ceu Echéan PNP _— Raisons du report 4 Remarques /comment
I'actio g d'avancel finalisat i Fannula le SUIVI 2022 le SUIVI 2021 le SUIVI 2020 )
Pas mis en ceuvre en I'absence de
formation de I'agent constatateur.|
Autres types de dépéts de Faire supprimer les autres types de L'agent s'est concentré sur les
déchets le long des cours d’eau  |dépbts de déchets correspondant aux Une partie . Courriers en attente de validation par le [plaintes des riverains dans cette
. . . . N " L 2020 Départ agent constatateur N o " . .
(déchets inertes, ménagers, points noirs suivants : @ préciser dans la des 79 PN College communal, envoi prévu en 2023 |matiére. Un envoi de courrier est
mixtes) colonnne "PNP" prévu en 2022 en accord avec le
Collége et pour assurer un suivi
. optimal des dossiers.
20DG127 Commune de Hannut Reporté
Pas mis en ceuvre en I'absence de
formation de I'agent constatateur.|
L'agent s'est concentré sur les
laintes des riverains dans cette
Autres types de dépéts de Nettoyer les dépbts de déchets plaint _ N
. , y . . matiére. Un envoi de courrier est
déchets le long des cours d’eau c aux points N , Courriers en attente de validation par le [
N N N e e 2022 |A compléter| Départ agent constatateur N o prévu en 2022 en accord avec le
(déchets inertes, ménagers, noirs suivants : @ préciser dans la colonne College communal, envoi prévu en 2023 |© . o
i Collége et pour assurer un suivi
mixtes) PNP :
optimal des dossiers.
Pas de dépot sur domaine public
Avoir au cas par
cas.
20DG128 Commune de Hannut Reporté Report du PA précédent.
Pour des situations particuliéres (ex : ot
I"évacuation des déchets pourrait
compromettre la stabilité des berges du
- cours d’eau), solliciter une concertation X
Autres types de dépéts de ) i Concertation du CRDG sur le
y i préalable avec la Province du Brabant - .
déchets le long des cours d’eau L L L. y . ) dossier de dép6t de copeaux sur
. N . wallon/de Liége ou la Région wallonne 2020 Aucun cas constaté jusqu'a présent. Concertation automatique. B
(déchets inertes, ménagers, 8 la berge du HF au niveau de la rue
) avant de pouvoir éventuellement ) L
mixtes) ) B . P Emile Volont (réglé).
m’engager sur la résolution des dépéts de
déchets correspondant aux points noirs
suivants : & préciser dans la colonnne
2006129 "PNP" Commune de Hannut Reporté Report du PA précédent.
Communiquer les points noirs résolus a la
[Communication des points noirs |Cellule du CRDG, pour faciliter la mise & g i
n continu
résolus le long des cours d'eau  [jour de la base de données de 'inventaire
20DG130 des points noirs. Commune de Hannut Réalisé 2022 Report du PA précédent.
) ) Installer des égouts dans les rues ) | pépart chef service Travaux et
Construction de nouveaux égouts | 2020 Prolongement du fossé canalisé. o
suivantes : Chaussée & Merdorp agent voiries/égouttage
20DG131 Commune de Hannut Réalisé 2021 du fossé canalisé.
- Pas mis en ceuvre en 2021 en
- . Entrer en communication avec les § N )
Dépots de déchets vertsle long | . i o I'absence de formation de I'agent
¥ riverains concernés et assurer le suivi de X X _ 1 ag®
des cours d’eau (tontes de ) Une partie ., Courriers en attente de validation par le |constatateur. L'agent a préparé
. leurs dossiers correspondant aux points 2020 Départ agent constatateur N L, N
pelouse, branchages, déchetsde | . e des 79 PN College communal, envoi prévu en 2023 |les courriers en attente de
O o noirs suivants: & préciser dans la colonne e nefe
cuisine, litieres PNP, SVP pouvoir réliser un suivi optimal et
20DG132 i Commune de Hannut Reporté de |'accord du Collége.
Pas mis en ceuvre en 2021 en
Dépots de déchets verts le long  |Faire supprimer les dépbts de déchets I'absence de formation de I'agent
des cours d’eau (tontes de verts correspondant aux points noirs Une partie . Courriers en attente de validation par le . L'agent a préparé
; y A 2020 Départ agent constatateur N o N
pelouse, branchages, déchets de [suivants: & préciser dans la colonne PNP, des 79 PN College communal, envoi prévu en 2023 |les courriers en attente de
cuisine, litieres animales....) SvP pouvoir réliser un suivi optimal et
20DG133 Commune de Hannut Reporté de |'accord du College.
Pas mis en ceuvre en 2021 en
Dépots de déchets verts le long  [Nettoyer les dépéts de déchets verts I'absence de formation de I'agent - .
X ' ! ! %" 1pas de dépot sur domaine
des cours d’eau (tontes de clandestins correspondant aux points . . L'agent a préparé ) .
; - o 2022 Départ agent constatateur N public actuellement. A voir au
pelouse, branchages, déchets de |noirs suivants : & préciser dans la colonne, les courriers en attente de
cas par cas.
cuisine, litiéres animales...)  |PNP, SVP pouvoir réliser un suivi optimal et | “**
20DG134 Commune de Hannut Reporté de I'accord du College. Report du PA précédent
Entrer en communication avec les
Dépots de fumiers de chevalle  |manéges et les propriétaires de chevaux Hfo031, . .
" 4 . . . Non réalisé. Un courrier sera
long des cours d’eau (par des  |concernés et assurer le suivi de leurs 2020 |Hfo173, Départ agent constatateur A réaliser en 2023 s on 2022
envoyé en .
manéges ou des particuliers)  |dossiers correspondant aux points noirs Absas v
2006135 suivants : Commune de Hannut Reporté Report du PA précédent
Pas de
- s N Balsamine
Assurer une vigilance vis-a-vis du risque |
connue par la
dela de |deredé dela de . P Besoin de I'aide du CRDG pour
o o En continu commune sur L N N
I'Himalaya I'Himalaya dans les sites suivants : tout le e territoi vigilance et inventaire.
e territoire ou
linéaire en Dyle-Gette sur I'entité
alors pas
20DG136 Commune de Hannut Annulé d'infos. Report du PA précédent.
Réaliser un projet de sensibilisation des i 3 AAFiT
Information et sensibilisation des 1n proJ g Action trop vaste. Projet précis 3 définir au Manaue de temps et
o ; riverains 4 I'échelle locale dans les vallées 2022 X : ¥
riverains des cours d’eau vantes : toutes fes vallé prochain PA. deffectifs
suivantes : toutes les vallées i e
20DG137 Commune de Hannut Reporté Projet a préciser.
Information/sensibilisation
centrées sur la faune Réaliser des actions de sensibilisation en . Sauvetage batraciens chaque Séance d'informations
PR 9 . Tous les ans| Sauvetage batraciens chaque année. . L
lemblématique des cours d’eau et |faveur des batraciens année. Natagora en février 2020
20DG138 [abords Commune de Hannut Réalisé 2020 +2021+2022




Numéro de Etat Année de Raison de Commentaires concerant Commentaires concerant | Commentaires concerant
4 Intitulé Action Description de |'actiof Maitres d'ceu Echéan PNP - Raisons du report Remarques /commen
I'actio g d'avancel finalisat i Fannul le SUIVI 2022 le SUIVI 2021 le SUIVI 2020 )
Intégration / valorisation de la  |Intégrer / valoriser la présence des cours
présence des cours d’eau lors des [d'eau dans le cadre de la délivrance des En continu Fiche Plan Climat a développer
20DG139 projets urbanistiques permis d’urbanisme Commune de Hannut Reporté
Intégrer I'inventaire des points noirs du
CRDG dans les outils de
Inventaire des points noirs le long|planification/gestion des partenaires X o o
N _ En continu Intégré dans PARIS/PGRI Intégré dans PARIS
des cours d’eau (entretien des cours d’eau, gestion des
déversoirs d’orage, lutte contre les
20DG140 i i ) Commune de Hannut Réalisé 2020 + 2022
o Nettoyage du Henri-Fontaine
) ' Proposer une activité originale a I'échelle
Journées wallonnes de I'Eau . ) 2020 avec asbl Aer Aqua Terra en
locale a I'occasion des JWE :
o mars 2020
20DG141 Commune de Hannut Réalisé 2020
Favoriser le développement d’opérations i i
5 " s s pa Nettoyage du Henri-Fontaine
Lutte contre les déchets diffus le |« riviéres propres » a 'échelle locale (= .
. . N 2022 Pas de nouveau chantier avec asbl Aer Aqua Terra en
long des cours d'eau nettoyage des déchets diffus dans et le 2020
mars
20DG142 long des cours d’eau) Commune de Hannut Réalisé 2020
L N Informations données au citoyens
Assurer une communication plus globale a o ) .
. ) i nmen : sur différents stands (journée de
Lutte expérimentale contre la |I'attention des riverains et des habitants . 8 .
N e i N En continu |'arbre, journée de
Renouée du Japon en matiére d'obligations vis-a-vis de la L N
. I'environnement, ...), sur Faire respecter le reglement
Renouée du Japon. o X )
20DG143 Commune de Hannut Réalisé 2021 Facebook et site web. communal en vigueur.
Entamer des chantiers d’éradication de
Lutte expérimentale contre la lutte contre la Renouée du Japon dans les 2022 Contacts pris. Pas de solution Mangque de temps et
Renouée du Japon sites suivants : Zone pédagogique actuelle. deffectifs
derriére le cimetiére de Hannut . N .
20DG144 Commune de Hannut Reporté Contacts pris. Pas de solution actuelle.
Entrer en communication avec les
Ouvrages d’art dégradés (ponts, [propriétaires concernés et assurer le suivi Asb13b, Un courrier sera envoyé aux Un courrier sera envoyé aux L
g g (p prop _ 2001 urrie Ve e v Planification via les PARIS »
passerelles, murs, murets....) de leurs dossiers correspondant aux Hfo199 propriétaires en 2023 propriétaires en 2022 Report du PA précédent. Contacter
20DG145 points noirs suivants : Commune de Hannut En cours le CRDG au préalable.
Discussion avec porteurs de
rojets privés, DNF et DEMNA
Prévention et lutte contre la Anticiper la destruction/dégradation des projets p ©
3 ) 3 ) pour éviter destruction du SGIB
destruction/dégradation des zones humides dans le cadre de la En continu
K o o N des Galossys (Avernas) et du SGIB.
zones humides délivrance des permis d’urbanisme , " N
Vallée de la Mehaigne (Avin) par
20DG146 Commune de Hannut Réalisé 2021 des privés. Report du PA précédent.
Prévention et lutte contre la Lutter contre les actes infractionnels de .
. . . Pas de cas actuellement sur bassin Dyle-
destruction/ des destruc des zones En continu ett
ette
20DG147 zones humides humides Commune de Hannut Reporté Report du PA précédent.
PE. - Assurer une communication plus globale a Publications Facebook + 2 articles -
Pulvérisations d’herbicide le long | N o plus el . 3 publications Facebook +
i I'attention des particuliers et des bulletins communaux 2020 et N >
des cours d’eau (par des N e e O Tous les ans. " " articles bulletin communal en
articuliers ou des agriculteurs) agriculteurs en matiére d’obligation de 2021. Un article sera publié & 2020
iculiers ou iculteu -
2006148 P € i dusage des herbici Commune de Hannut Realise 2020+ 2021 nouveau en 2022.
Abs06,
Abs11b,
Abs16,
Abs18,
Abs27b,
Abs36, Pas mis en ceuvre en 2021 en
L N - Entrer en communication avec les Abs47, I'absence de formation de I'agent
Pulvérisations d’herbicide le long L N . B N - .\ N
i particuliers et les agriculteurs concernés Afpis02b, . Courriers en attente de validation par le . L'agent s'est
des cours d’eau (par des = N 2020 N Départ agent constatateur o .
. N et assurer le suivi de leurs dossiers. Afpis10, Collége communal, envoi prévu en 2023 |concentré sur les plaintes de
particuliers ou des agriculteurs) 3 o o o
correspondant aux points noirs suivants : Fds05b, riverains en matiére de
Fds10, pulvérisation.
Hfo067,
Hfo076b,
Hfo127,
Hfo135,
20DG149 Commune de Hannut Hfo149b Reporté
i i i Report du PA précédent.
Instruire un dossier de mise en ceuvre =
- .. 5 " N Proposer un assainissement
Redynamisation de d'un assainissement autonome groupé Départ chef Service Travaux et agent )
. meme 2022 P autonome groupé lors de la
I'assainissement autonome pour les quartiers suivants : nouveaux tage N
3 construction de nouveaux
lotissements A .
20DG150 Commune de Hannut Reporté
. N Article sur SEI publié dans bulletin
N o Assurer une communication plus globale a N .
Rejets individuels de particuliers || i nmen " i . communal en aotn 2021. Insérer
y I'attention des riverains en matiére En continu Départ agent constatateur . N
dans les cours d'eau . un article dans le bulletin
d'obligation de raccordement a |'égout .
) communal en 2022 sur égouts.
20DG151 Commune de Hannut Reporté
Pas mis en ceuvre en 2021 en T
X Traité uniquement en cas de
I'absence de formation de I'agent | . e
! ) plainte de riverains (2 dossiers
- constatateur. L'agent s'est . "
Entrer en communication avec les . . traités en 2020 : rue de Villers
T i o concentré sur les plaintes de _
N |riverains concernés et assurer le suivi de OneeT |54 et Fond de I'Epinette) +
Rejets individuels de particuliers ) . riverains. Un document de travail .
N leurs dossiers correspondant aux points Tous les ans| Pas mis en ceuvre R . ~ avertissements rue de la
dans les cours d’eau o e a été réalisé pour établir une N N
noirs suivants : @ préciser dans la colonne © Montagne mais probléme non
procédure en interne pour . N N
PNP, SVP 3 A o réglé + dossier rue du Chateau |
répondre 4 cette problématique T EORE A L'engagement porte sur 10 PN par
N N (PV rédigé mais probléme non !
de maniére optimale et en accord| ", 16) an, en focntion des parcelles
réglé)
20DG152 Commune de Hannut En cours avec le College. 8 établies par le CRDG.




Numéro de Etat Année de Raison de Commentaires concerant Commentaires concerant | Commentaires concerant
4 Intitulé Action Description de I'actiol Maitres d'ceut Echéan PNP . Raisons du report Remarques /comment
I'actio g d'avancel finalisat i Fannul le SUIVI 2022 le SUIVI 2021 le SUIVI 2020 )
Assurer un entretien/remplacement des
o | panneaux nominatifs déja placés le long . o
Signalétique des cours d’eau o+ En continu Pas de cas de figure jusqu'a présent. Au cas par cas.
des voiries carrossables et non
20DG153 carrossables Commune de Hannut Reporté
Articles publiés dans le bulletin|
Supports d'information- Publier les articles du CRDG dans les Tous | communal et sur Facebook (Ici
ous les ans’
sensibilisation du CRDG i i et i [commence la mer, banniére
o déchets cours d'eau)
20DG154 Commune de Hannut Réalisé 2020
Installer des panneaux d'information Projet de panneaux partage des
Supports de communicationa  |didactiques le long des cours d'eau ou des o eaux en cours avec PCDN (surle | o
3 N > 2022 Panneau prét, mais travaux sur le RAVeL.| - |Fiche PCDN 2 réaliser en 2021
I'attention des promeneurs zones humides dans les sites suivants : N B RAVel). Panneaux zones humides
N L Pas de projet PCDN fait sur le Fond de N
sur le RAVeL (Villers) + Fond de Spimé ) 3 réaliser avec le PCDN. o
20DG155 Commune de Hannut En cours Spimé Projet  préciser.
Entrer en communication avec les
agriculteurs et les particuliers concernés
dans les sites suivants :
. Zone rue des Anges a Crehen Service Travaux réalise une étude
Travaux/aménagements pour o ) .
o ) e Zone rue Loriers a Crehen . "“inondations" sur Hannut avec un [Contact avec M. Hamande rue
réduire les risques d’érosion et N Dans le cadre du Plan résilience N ) .
3 Zone rue de la Gohale a Thisnes 2021 u — bureau d'études. Les sites Hubert Larock : projet de
de ruissellement en zones B inondations et N . !
icol Zone rue de Wavre a Thisnes (2 prioritaires seront repris dans plantation de haies en 2021
agricoles
8 iffé cette étude (pas encore finalisée).
Zone rue Joseph Kinnart a Grand-Hallet
Zone chemin de la Maladrie a Trognée
20DG156 Zone rue Hubert Larock a Poucet Commune de Hannut Réalisé 2022 Report du PA précédent.
Instruire un dossier pour réaliser des
travaux/aménagements anti-
érosion/ruissellement dans les sites
suivants :
. Zone rue des Anges a Crehen Service Travaux réalise une étude
Travaux/aménagements pour s o
e N T Zone rue Loriers & Crehen - inondations" sur Hannut avec un |Contact avec M. Hamande rue
réduire les risques d’érosion et o Dans le cadre du Plan résilience o i |
i Zone rue de la Gohale & Thisnes 2021 . bureau d'études. Les sites Hubert Larock : projet de
de ruissellement en zones R inondations’ Lo . . 5
icol Zone rue de Wavre a Thisnes (2 prioritaires seront repris dans plantation de haies en 2021
agricoles
© différentes) cette étude (pas encore finalisce).
Zone rue Joseph Kinnart & Grand-Hallet
Zone chemin de la Maladrie & Trognée
Zone rue Hubert Larock a Poucet
20DG157 Commune de Hannut En cours
Réaliser des travaux/aménagements anti-
érosion/ruissellement dans les sites
suivants :
. Zone rue des Anges a Crehen Service Travaux réalise une étude
Travaux/aménagements pour o " o
L N e Zone rue Loriers & Crehen N B inondations" sur Hannut avec un [Contact avec M. Hamande rue
réduire les risques d’érosion et . . Placemement de fascines, haies dense, - i i
. Zone rue de la Gohale & Thisnes 2022 Départ du chef des Travaux courant 2022. bureau d'études. Les sites Hubert Larock : projet de
de ruissellement en zones N fossé-talus... Lo N . .
ol Zone rue de Wavre a Thisnes (2 prioritaires seront repris dans plantation de haies en 2021
agricoles
8 différentes) cette étude (pas encore finalisée).
Zone rue Joseph Kinnart & Grand-Hallet
Zone chemin de la Maladrie a Trognée
20DG158 Zone rue Hubert Larock G Poucet Commune de Hannut Reporté
Prendre des initiatives ou participer a la
Amélioration du taux de réflexion pour harmoniser les régles et Un nouvel agent constatateur va entrer
raccordement des habitations procédures en matiére de raccordement & en continu en fonction a mi-temps et va participer a
aux égouts I'égout & I'échelle du bassin Dyle-Gette ou [Commune de cettte réflexion 2 I'aide su service
20DG159 a plus grande échelle Hélécine En cours environnement
Réaliser et diffuser un support de Un nouvel agent constataeur va entrer
communication adéquat a I'attention des en
L riverains en matiére d’obligation de fonction & mi-temps et va participer a
Amélioration du taux de d 3 Pégout ttte réflexion 3 I'aid )
raccordement a I'égou cettte réflexion a l'aide su service
raccordement des habitations & 2022 :
. environnement.
aux égouts o — .
Réflexion sur la réalisation d'un courrier
Commune de informatif sur la procédure a entamer
20DG160 Hélécine En cours pour se raccorder
Renforcer la coordination interne entre
du taux de el . N .
L les différents services communaux . Bonne coordination - un agent mi-temps
raccordement des habitations . . en continu . . -
sqout (urbanisme, travaux, environnement) Commune de urbanisme mi-temps agent constatateur Bonne coordination entre les
aux égouts
2006161 8 Hélécine En cours est venu renforcer la dynamique services
Autres types de dépots de Entrer en communication avec les
déchets le long des cours d’eau  |riverains concernés et assurer le suivi de
N N - 2020 Pge208
(déchets inertes, ménagers, leurs dossiers correspondant aux points |Commune de
20DG162 mixtes) noirs suivants : Hélécine En cours Courrier envoyé le 14-04-2023
Autres types de dépts de Faire supprimer les autres types de
déchets le long des cours d’eau  |dépots de déchets correspondant aux
chets le fong des ¢ pots de dech P 2021 Pge208
(déchets inertes, ménagers, points noirs suivants : Commune de
20DG163 mixtes) Hélécine En cours Courrier envoyé le 14-04-2023
Autres types de dépots de Nettoyer les dépdts de déchets
déchets le long des cours d’eau | clandestins correspondant aux points 2001 pge208
(déchets inertes, ménagers, noirs suivants : Commune de 8 a déterminer si cela s'avere
20DG164 mixtes) Hélécine En cours Courrier envoyé le 14-04-2023 nécessaire




Numéro de Etat Année de Raison de Commentaires concerant Commentaires concerant | Commentaires concerant
4 Intitulé Action Description de I'actiol Maitres d'ceut Echéan PNP . Raisons du report Remarques /comment
I'actio g d'avancel finalisat i Fannul le SUIVI 2022 le SUIVI 2021 le SUIVI 2020 )
Communication des points noirs |Communiquer les points noirs résolus a la
résolus le long des cours d'eau  |Cellule du CRDG, pour faciliter la mise & "
en continu
jour de la base de données de I'inventaire |Commune de
20DG165 des points noirs. Hélécine En cours
Installer des égouts dans les rues.
. ., suivantes : Rue Haute Pierrée, Rue du
Construction de nouveaux égouts 2022
Brasseur Commune de
20DG166 Hélécine Réalisé 2020 Travaux terminés
Instruire un dossier de pose d’égouts dans|
. . les rues suivantes : Rue Haute Pierrée, Compris dans le cahier des charges
Construction de nouveaux égouts 2020 N N N
Rue du Brasseur Commune de de I'entreprise de construction,
20DG167 Hélécine Réalisé 2020 Travaux terminés nouveau lotissement
Entrer en communication avec les Sey07c,
Dépéts de déchets verts le long | . . . Vo
riverains concernés et assurer le suivi de Pge202b,
des cours d’eau (tontes de ¢ "
| leurs dossiers correspondant aux points 2020 Pge204b,
pelouse, branchages, déchetsde | . . 3 .
isine, lto noirs suivants: Commune de Pge207,Pge sey07c : résolus. Courriers envoyés le 14-|
cuisine, litieres .
20DG168 Hélécine 208 En cours 04-2023 en cours pour le pge 208
Faire supprimer les dépots de déchets
verts correspondant aux points noirs Sey07c Courrier envoyé le 14-04-2023 (PGE
Dépots de déchets verts le long  |suivants: vore 202B) ) o .
N Pge202b, Service technique informé et
des cours d’eau (tontes de PGE 209 : le hangar communal va L
2021 Pge204b, S X ) sensibilisé concernant le pge
pelouse, branchages, déchets de sur le PAE ce qui supprimera
e Tt N Pge207,Pge . fhs 209
cuisine, litiéres animales....) 200 définivement ce PN (échéance 2024)
Commune de SEYO7C : résolu
20DG169 Hélécine En cours Pge 2048 : résolu
Nettoyer les dépéts de déchets verts chap04,pge
clandestins correspondant aux points 214c,
noirs suivants : pge214b, CHAPO4 : résolu
a compléter dans la colonne "PNP", svp sey07b, PGE 214C : résolu
Dépots de déchets verts le long sey03b, PGE214B : résolu
des cours d’eau (tontes de 2001 pge213c, SEYO7B : résolu Curage et nettoyage en cours
pelouse, branchages, déchets de pge 210, SEY03B : résolu mi-temps en 2021: n'a pas permis| (fin année 2020)
cuisine, litiéres animales....) pge 216, PGE213C : résolu de travailler sur ce point, et
pge 212, PGE 212 : résolu événement climatique de juillet
pge 209, CHAP 00 : résolu 2021 a perturbé les constats.
Commune de pge 217, Courriers envoyés le 14-04-2023 (PGE  |Les courriers sont préts: ils seront a déterminer si cela s'avere
20DG170 Hélécine pge 208 _[réalisé 2022 2028, PGE 210, PGE 216, PGE 217) envoyés avant mars 2022. nécessaire
Favoriser une communication plus globale
Dépots de fumiers de chevalle | ) " plus gl
3 a Iattention des manéges et des
long des cours d’eau (par des o N 2022
A e propriétaires de chevaux en matiére Commune de
manéges ou des particuliers) o L
20DG171 d’ vis-a-vis du PGDA Hélécine En cours
les entraves a I'é des| nettoyage de riviere le 6,7,8
eaux dommageables lors d'apparition de novembre
Entraves a I'écoulement des eaux [nouveaux points noirs dans la Petite Gette
[dommageables (naturelles, en continu +intervention de la WaterGroep Vigilance
artificielles) suite a notre sollicitation au
Commune de Nettoyage de riviére en septembre 2022 [niveau du bras de dérivation de la Pas de cas recensé sur la commune
20DG172 Hélécine réalisé 2021 +2022 et suivi des castors Petite Gette rue des Charrons. mais vigilance
Instruire un dossier pour réaliser des Fontaine Sevenans a été entretenue par ,
N X . § Natagora rencontré en
. . travaux de gestion/entretien pour les le Groupe Nature en 2022 et une Manque d'effectifs. . N
Entretien des zones humides et £ | : " . » o décembre 2020, conseil pour
. zones humides ou étangs suivants : 2020 subvention en nature a été octroyée par |Proposition de le faire faire par . .
des étangs . N . I'entretien obtenu. Cela passe
Fontaine Sevenans, mare du Brouc Commune de la Province du Brabant Wallon pour la  [nos bénévoles du Groupe Nature Colle .
au College ce mois-ci.
20DG173 Hélécine réalisé 2022 de la mare du Brouc en 2022 8
Réaliser des travaux de gestion/entretien Natagora rencontré en
Entretien des zones humides et  [pour les étangs suivants : Fontaine 2022 Proposition de le faire faire par décembre 2020, conseil pour
des étangs Sevenans, mare du Brouc Commune de Les travaux é par la P du Groupe Nature | I'entretien obtenu. Cela passe
20DG174 Hélécine En cours Du BW débuteront a I'été 2023 en 2022 au Collége ce mois-ci. Curage
Assurer une communication plus globale &
Eradication de la Balsamine de  [I’attention des riverains et des habitants 2022 Journée de I'environnement est prévue
I'Himalaya en matiére d’obligations vis-a-vis de la Commune de en septembre 2023 - une sensibilsiation lors d'évé
20DG175 de I'Himalaya Hélécine En cours sera prévue (journée de I'environnement)
Assurer une vigilance vis-a-vis du risque
dela inede |de éploi dela ine de
" ! Janan tous les ans
I'Himalaya I’Himalaya dans les vallées suivantes : e |Commune de
20DG176 Gollard Hélécine réalisé 2020 +2021 + 2022 réalisé en 2022 : pas d'observations Réalisé en 2021: pas d'observation|Réalisé en juin 2020
- i Poursuivre des chantiers d’éradication de
Eradication de la Balsamine de _ o
IHimalaya la balsamine de I'Himalaya dans les Commune de tous les ans
20DG177 v vallées suivantes : la Petite Gette Hélécine réalisé 2020 / Réalisé en juin 2020: quelques plants
Assurer une vigilance vis-a-vis du risque
Eradication de la Berce du € Vie! q ) . ) :
c de redéploiement de la Berce du Caucase [Commune de en continu Vigilance Pas de population connue mais
aucase
20DG178 dans les sites suivants : aucun Hélécine réalisé 2021 +2022 pas observée en 2022 vigilance et information citoyenne
Intégration / valorisation de la  |Intégrer / valoriser la présence des cours
présence des cours d’eau lors des|d'eau dans le cadre de la délivrance des  [Commune de en continu Collaboration avec le service
2006179 projets urbanistiques permis d'urbanisme Hélécine réalisé 2021, urbanisme




Intitulé Action
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Maitres d'ceu Echéan
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Commentaires concerant
le SUIVI 2022

Commentaires concerant
le SUIVI 2021

Commentaires concerant
le SUIVI 2020
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[Aménager de nouveaux itinéraires de
déplacement doux le long des cours d’eau
P . dans les sites suivants : Chemin des
Itinéraires de déplacement doux b :
3 Rollaines, Ruelle Poupouye (sentier 35 et 2022
le long des cours d’eau N . . PR
55), Une partie du chemin n°29 (reliant la Chemin des rollaines a été réhabilité
rue de la station d la rue Saint-Job) Commune de (béton), la ruelle poupouye également Prévu mais pas encore d'études ni
20DG180 Hélécine réalisé 2022 et chemin n°29 é de dates
Journées wallonnes de I'Eau Proposer une activité originale a I'échelle
locale & I'occasion des JWE : Installation de macaron &
Tous les ans. o o
Commune de |communication facebook Nettoyage de riviere ? Promenade
20DG181 Hélécine En cours rien fait en 2022 (covid) guidée ? A déterminer
Favoriser le développement d’opérations
Lutte contre les déchets diffus le |« riviéres propres » a 'échelle locale (= tous! Journée de nettoyage d'automne et
ous les ans
long des cours d'eau nettoyage des déchets diffus dansetle  |Commune de 28,29,30 aolt 2022 et 1,2,3 septembre journées de nettoyage de riviere
20DG182 long des cours d’eau) Hélécine réalisé 2021 +2022 2022 6,7,8 novembre 2021. m,u'
Assurer une communication plus globale a Document relatif a la gestion
I'attention des riverains et des habitants et au suivi des renouées sur
) en matiére d'obligations vis-a-vis de la territoire de Hélécine réalisé,
Lutte expérimentale contre la B L . )
N Renouée du Japon. 2022 et sensibilisation et prévention
Renouée du Japon i o
auprés des privés propriétaires.
Commune de de fonds ou se trouve la Sensibilisation lors d'événements
2006183 Hélécine En cours renouée (journée de I'envit )
Entrer en communication avec les
(Ouvrages d'art dégradés (ponts, |propriétaires concernés et assurer le suivi
8 gradeés (p prop! A 2020 Chap00
passerelles, murs, murets....) de leurs dossiers correspondant aux Commune de
20DG184 points noirs suivants : Hélécine En cours offres propriétaire = commune
Faire procéder a I'enlévement, la
réparation ou I'entretien des ouvrages A défaut d’une réfection, il faudra
d’art correspondant aux points noirs I"évacuer.
suivants : Une décision se devrait d’étre
prise & court terme, sous peine de
retrouver I'ensemble de I'ouvrage
dans le cours d’eau dans une zone;
a aléa. En 2020, la Commune
(Ouvrages d'art dégradés (ponts, explique que deux offres de prix
8 8 (P 2022 Chap00 plique g o P
passerelles, murs, murets....) ont été demandées: |'une pour la
suppression du pont et la
réfection des berges, I'autre pour
sa restauration (qui pourrait
également étre réalisée en
interne). Une décision sera prise
par le College communal en
Commune de fonction. En 2021, la Commune projet de remise en lumiére du
20DG185 Hélécine En cours est toujours en attente d'offres. cours d'eau
Surveiller I'évolution de la dégradation
des ouvrages d'art correspondant aux as identifié|
Ouvrages d'art dégradés (ponts, |°- O-Vr28es ¢ espondar P o
points noirs suivants : & compléter dans en continu |dans travaux réalisés : Nouvel aqueduc,|
passerelles, murs, murets....) o . ) ) . ;
Ia colonne "PNP", svp Commune de I'inventaire nouveau pont, empierrement des Pont du chemin des Rollaines (PN
20DG186 Hélécine du CRDG __|réalisé 2021 +2022 berges et chemin des Rollaines |vigilance de la province) sur le Gollard
Prévention et lutte contre la Anticiper la destruction/dégradation des en cours au service urbanisme: un 6 )
n cours au service
destruction/dégradation des zones humides dans le cadre de la Commune de en continu nouvel agent est arrivé en appui au ) ¢ Collaboration avec le service
. . . environnemen .
20DG187 zones humides délivrance des permis d’urbanisme Hélécine En cours service environnement urbanisme
Prévention et lutte contre la Lutter contre les actes infractionnels de vigilance et dossier en cours avec le DNF
destruction/ ion des destructi ion des zones Commune de en continu (rue d'Ardevoor) Vigilance et un dossier en Collaboration avec le service
20DG188 zones humides humides Hélécine réalisé 2021 +2022 + dossier en cours en 2023 instruction avec DNF urbanisme
o T e des
de castor en Dyle-Gette a vérifier avec le gestionnaire de
N . la Petite Gette :
Protection / développement de la ) ) . o
roreEreT X X ily aurait le castor & proximité de
biodiversité dans les cours d’eau en continu N N N
¢ abord: Des castors sont présents au sein de la  (la rue Georges Dupont (info d'un
et abords
Petite Gette - site du Brouc et rue de  |citoyen, & confirmer) et premiers
Commune de libertange - le gestionnaire de cours signes observés sur la Petite Gettel Vigilance vis-a-vis de I'implantation
20DG189 Hélécine réalisé 2021 +2022 d'eau a été averti dans le chemin des Prés pas encore réalisé du castor sur la commune
R ) Réaliser un inventaire des sites favorables Mangque de temps pour accomplir
Protection / développement de la o ) N N
B N au martin-pécheur cet objectif. Agent communal & 2 sites possibles sur le Gollard dans
biodiversité dans les cours d’eau 2022 e N o " N
t abords Commune de pas réalisé temps plein a partir de janvier le domaine du chateau de la
e
20DG190 Hélécine reporté manque de temps envisager de sollicitter le groupe nature [2022. pas encore réalisé comtesse d'Ursel
fioat - Assurer une communication plus globale &
Pulvérisations d’herbicide le long | N L plusel
3 I'attention des particuliers et des
des cours d’eau (par des N e = O 2020 o .
ticuliers ou des agriculteurs) agriculteurs en matiére d’obligation de Commune de toute-boite réalisée au sujet des PPP en
articul
2006191 P 8 i dusage des Hélécine En cours avril 2023
Assurer une communication plus globale &
Redynamisation de I'attention des habitants concernés par 2022
I ini " Commune de
20DG192 Hélécine En cours




Numéro de P (o ) o o . . Etat Année de ;o Raison de Commentaires concerant Commentaires concerant | Commentaires concerant
Pagis Intitulé Action Description de I'actiol Maitres d'ceu: Echéan PNP davans finalical Raisons du report ranal e SUIVI 2022 e SUIVI 2021 e SUIVI 2020 Remarques /comment
Instruire un dossier de suppression de
rejets d’égouts (via leur connection & un Nouveau PN|
Rejets d'égouts publics dans les en place /via leur a ~ |trouvéen
 ours creau un collecteur & mettre en place) en continu |aval de la
correspondant aux points noirs suivants: Rue Saint- le chef de service travaux et le Pas de cas recensé sur la commune
Commune de Martin sur chef du service technique sont partis a la mais vigilance.
20DG193 Hélécine le Gollard _ [reporté retraite pas réalisé
Rejets individuels de particuliers |Assurer une communication plus globale 3 Prévu pour début 2021
dans les cours d'eau I'attention des riverains en matiére 2022
d'obligation de raccordement 4 I'égout  |Commune de Ce dossier sera repris en main 2 'aide du
20DG194 Hélécine En cours nouvel agent constatateur Les courriers sont préts
Instruire ou favoriser I'instruction d' un
. . dossier de remise a ciel ouvert de
Remise des cours d'eau a ciel .
ouvert trongons de cours d’eau dans les sites 2020
suivants : Chapeauveau (sentier de la Rue| Commune de
20DG195 Hélécine Réalisé 2020 Travaux terminés
Remettre a ciel ouvert des trongons de
X L cours d’eau dans les sites suivants :
Remise des cours d'eau  ciel >
ouvert Chapeauveau (sentier de la Rue 2022
Beekborne) Commune de
20DG196 Hélécine Réalisé 2020 Travaux terminés
ey e Entrer en communication avec les
Sensibilisation des propriétaires e . N 3
etangs propriétaires des étangs suivants : Commune de 2022 Envoyer un courrier avec le
20DG197 Chdteau de Linsmeau Hélécine En cours fascicule du CRDG
Assurer un entretien/remplacement des
Signalétique des cours d’eau panneaux nominatifs déja placés le long en continu a prévoir a la prochaine modification
des voiries carrossables et non Commune de budgétaire: d'autres dépenses relatives a la Demande formulée auprés du CRDG en
20DG198 carrossables Hélécine reporté prévention des il ont primé. 2022
Publier les articles du CRDG dans les Articles relayés sur site
Supports d'information- ins/si et i 2022 Photos relayées communal concernant les
sensibilisation du CRDG Commune de + le site communal est en cours de pollutions hydrocarbures
20DG199 Hélécine En cours révision
Travaux/aménagements pour Instruire un dossier pour réaliser des
réduire les risques d’érosion et |travaux/aménagements anti- rue de la Vieille Cense
de ruissellement en zones érosion/ruissellement dans les sites (rehaussement d’un mur
agricoles suivants : Rue de Flone, Rue d'Ardevoor de rétention d’eau) ; chavée de la
Vieille Cense (création d’une
butte de rétention d’eau) ;
ruisseaux de Malmette (création
2020 4
d’un fossé a redents et
construction d’un mur d’enrobage|
du pertuis) ; ruisseau des Oies
(création d’un mur de rétention
d’eau) ; rue de Pellaines
Commune de (augmentation de I'égouttage au
20DG200 Hélécine Réalisé 2021 point bas de la voirie).
Réaliser des travaux/aménagements anti-
érosion/ruissellement dans les sites Va étre réalisé en 2022:
suivants : Rue de Fléne, Rue d'Ardevoor rue de la Vieille Cense
(rehaussement d’un mur
A été réalisé : réhaussement d'un mur  [de rétention d’eau) ; chavée de la
rétention d'eau rue de la vieille Cense, |Vieille Cense (création d’une
Travaux/aménagements pour B . L . . .
o ) . une butte a été crée chavée de la vieille |butte de rétention d’eau) ;
réduire les risques d’érosion et 3 L ) L
e ruissellement on zones 2022 cense et augmentation du d.ametre de rulsseaux'd‘e Malmette (création
' la buse d'évacuation, installation de d'un fossé  redents et
agricoles -
redents dans le cours d'eau de la construction d’un mur d’
Malmette, acquisition en cours d'un du pertuis) ; ruisseau des Oies
terrain privé a proximité du ruisseau des |(création d’un mur de rétention
oies pour créer un mur de rétention d’eau) ; rue de Pellaines
Commune de d'eau, et augmentation de la capacité  |(augmentation de I'égouttage au
20DG201 Hélécine réalisé 2022 d'é rue de pellaines. point bas de la voirie).
Prendre des initiatives ou participer a la
Amélioration du taux de réflexion pour harmoniser les régles et
des habi procé en matiere de raccordement a 2022
aux égouts I'égout a I'échelle du bassin Dyle-Gette ou rappel aupres du service
20DG202 a plus grande échelle Commune de Incourt réalisé 2022 CATU - régles du PASH dans les dossiers |CATU: régles du PASH pour les noyurbanisme et CATU
L Procéder a un contréle des impossibilité
Amélioration du taux de o i
- raccordements systématique dans les technique
raccordement des habitations N . . ) . N )
aux égouts rues ou quartiers suivants : rue du Bois (cfr action n' rappel aupres du service
20DG203 Dri I'Aite Commune de Incourt 2020 Annulé 210) S. Travaux : marché voirie mais pagurbanisme et CATU
Renforcer la coordination interne entre CATU: aucune réunion planifiée
Amélioration du taux de les différents services communaux renforcée entre les pour placer les bases de la
des i travaux, envi ) services envil et i c ination entre les 3 services.
aux égouts partiellement avec le service urbanisme -|Les nouveaux raccordements rappel aupres du service
20DG204 Commune de Incourt | en continu en cours difficile avec le service travaux doivent étre vérifiés par le ST. urbanisme et CATU
Autres types de dépots de Faire supprimer les autres types de
déchets le long des cours d’eau  |dépéts de déchets correspondant aux tous les PN
(déchets inertes, ménagers, points noirs suivants : @ préciser dans la "Autres
20DG205 mixtes) colonnne "PNP" Commune de Incourt | en continu |déchets” _|reporté manque de moyen et de temps pas d'agent - non volonté pduisite de terrain prévue en février 2022 avec agent CRDG




Numéro de P (o ) o o . . Etat Année de ;o Raison de Commentaires concerant Commentaires concerant | Commentaires concerant
Pagis Intitulé Action Description de I'actiol Maitres d'ceu: Echéan PNP davans finalical Raisons du report ranal e SUIVI 2022 e SUIVI 2021 e SUIVI 2020 Remarques /comment
Autres types de dépdts de Nettoyer les dépots de déchets
déchets le long des cours d’eau ins c aux points Mtb01,
(déchets inertes, ménagers, noirs suivants : Mtb02,Csl0
20DG206 mixtes) Commune de Incourt 2020 2,Pietd3b [réalisé 2020 Collaboration ave Aer Aqua Terra
Mettre en ceuvre la convention "oubli" par le
., « curage/endoscopie/cadastre » déja service travaux
Cadastre de I'égouttage N ) . .
adoptée avec IinBW de la rappel auprés du service
20DG207 Commune de Incourt | en continu annulé convention ! Poursuivre les urbanisme et CATU eles
Communication des points noirs |Communiquer les points noirs résolus a la fait ce 16/02
résolus le long des cours d'eau  |Cellule du CRDG, pour faciliter la mise &
ljour de la base de données de I'inventaire
2006208 des points noirs. Commune de Incourt | en continu reporté manque de moyen et de temps
Installer des égouts dans les rues ST: rue de Brombais, travaux
suivantes : rue Sainte-Wivine , rue de prévus en 2022 - rue Sainte-Wivine: rénovation 2019
. N Brombais, rue du Jardinier/rue de Ste Wivine, rénovation de rue de Brombais : 2020
Construction de nouveaux égouts . otk .
Jauchelette I'égouttage réalisé en 2019 - rue du Jardinier/rue de Jauchelette
rues du Jardinier et de pose collecteur en place des
20DG209 Commune de Incourt 2022 en cours Réalisé pour ste-Wivine et rue de Bromb: en projet. Brombais: OK cunettes 2022
Instruire un dossier de pose d’égouts dans| impossibilité
. les rues suivantes : rue du Bois Dri I'Aite technique
Construction de nouveaux égouts N
d'installer
20DG210 Commune de Incourt 2022 annulé I'égout Marché voirie "on en parle,,,"
Dépots de déchets verts le long  |Faire supprimer les dépéts de déchets Pas de visite de terrain effectuée
des cours d’eau (tontes de verts correspondant aux points noirs tous les PN pour contréle en 2021.
pelouse, branchages, déchets de |suivants: & préciser dans la colonne PNP, "Déchets Visite de terrain en février 2022
20DG211 cuisine, litieres animales....) SsvP Commune de Incourt | en continu |verts" Reporté manque de temps Visite de terrain prévue début 2022 n'a p|avec agent CRDG
Instruire un dossier pour réaliser des idem commentaire 2020 pour le
travaux de gestion/entretien pour les bail avec Natagora devrait étre signé en |Bois chssée de Namur -
Entretien des zones humides et  [zones humides ou étangs suivants : Bois 2023 - +nouveau projet réserve N Pré St Bois chaussée de Namur sortie
des étangs chssée de Namur, bassin de rétention Gestion et entretien Orbais : parcelles  [Jrean en cours Bois chssée de Namur: privé - [d'Incourt vers Louvain -
Orbais (+ étangs) faites en 02 2023 - (nb: projet Extention des crues en [Verrons dans le cadre de la Bassin de rétention sur Orbais avec
2006212 Commune de Incourt | 2022 en cours Province, travaux prévus en 2023 cours auprés de la PBW) collaboration avec Natagora  |étangs
Poursuivre des chantiers d’éradication de
dela de |[la ine de 'Himalaya dans les
I'Himalaya vallées suivantes : le Piétrebais, le
20DG213 Thorembais Commune de Incourt | en continu réalisé 2020 +2021 sous surveillance
Assurer une vigilance vis-a-vis du risque
Eradication de la Berce du de redéploiement de la Berce du Caucase
Caucase dans les sites suivants : Orbais Les Fosses
20DG214 Commune de Incourt | en continu réalisé 2020 +2021 sous surveillance
Entrer en communication avec les
. . |agriculteurs et particuliers concernés et tho112,
Erosions de berges par le bétail = X
assurer le suivi de leurs dossiers orb109,
(vaches, chevaux) N N N ) PR
correspondant aux points noirs suivants : orb132, Courrier de sensibilisation
2006215 Commune de Incourt | 2020 |csl01,Rgliog | reporté visites préalables non encore effectuées manque de temps ,de moyen et de volon|nouvelles actions prévues suite 3 [{prévu au printemps
Faire supprimer les accés du bétail
. ... |(vaches, chevaux) au cours d’eau tho112,
Erosions de berges par le bétail N N N
correspondant aux points noirs suivants : orb109,
(vaches, chevaux)
orb132,
20DG216 Commune de Incourt 2022 Cs101,Rgli09 [reporté visites préalables non encore effectuées mangque de temps ,de moyen et de volon|Province Pris en charge par la Province
Supprimer les érosions naturelles de
Erosions naturelles de berges  |berges dommageables correspondant aux Nouveau relevé lors de la visite de|
[dommageables points noirs suivants : & compléter dans terrain prévue visite prévue en 2021 pour
20DG217 la colonne "PNP", svp Communede Incourt | 2022 |a reporté visites préalables non encore ées manque de temps ,de moyen en février 2022 avec le CRDG i Transincourtoire/Brombais
Surveiller I'évolution des érosions
Erosions naturelles de berges  |naturelles de berges correspondant aux
[dommageables points noirs suivants : compléter dans la
20DG218 colonne "PNP", svp Commune de Incourt | en continu |a réalisé 2020 +2021 Evalué par la Province 0K Transincourtoire/Brombais
ir les itinéraires de
Itinéraires de déplacement doux [doux déja en place le long des cours d'eau
le long des cours d’eau dans les sites suivants : Carriére
20DG219 Opprebais/Orbais Commune de Incourt | en continu réalisé 2020 +2021 OK OK
Favoriser le développement d’opérations
Lutte contre les déchets diffus le |« rivieres propres » 2 'échelle locale (=
long des cours d'eau nettoyage des déchets diffus dans et le
20DG220 long des cours d’eau) Commune de Incourt | en continu réalisé 2020 +2021 OK FAIT - contrat renouvelé 5 jours/an
Lutte expérimentale contre la | Assurer une communication plus globale 2 ok
Renouée du Japon |'attention des riverains et des habitants
en matiére d'obligations vis-a-vis de la principalement Grande Gette a
20DG221 Renouée du Japon. Commune de Incourt | en continu réalisé 2020 +2021 0K Glimes
Faire procéder 4 I'enlévement, la
Ouvrages d'art dégradés (ponts, |réparation ou I'entretien des ouvrages Piet 07, Piet
passerelles, murs, murets....) dart correspondant aux points noirs 08, Brom1,
20DG222 suivants : Commune de Incourt 2020 Brom 8 réalisé 2020 FAIT
Surveiller I'évolution de la dégradation
(Ouvrages d'art dégradés (ponts, |des ouvrages d’art correspondant aux
passerelles, murs, murets....) points noirs suivants : @ préciser dans la
20DG223 colonnne "PNP", svp Commune de Incourt | en continu |a compléter|réalisé 2020 +2021 surveillance continue Fait Pont Robiernu rue de la Commone




Numéro de Etat Année de Raison de Commentaires concerant Commentaires concerant | Commentaires concerant
4 Intitulé Action Description de |'actiof Maitres d'ceu Echéan PNP _— Raisons du report 4 Remarques /comment
I'actio g d'avancel finalisat i Fannul le SUIVI 2022 le SUIVI 2021 le SUIVI 2020 )
. i Assurer un nouveau statut de protection
Protection des zones humides N N
e N pour les zones humides suivantes :
reprises a l'inventaire du CRDG B ° o
) bassin rétention de I'Orbais + étangss En cours.
(cfr www.crdg.be/etat-des-lieux- .
. . ) + nouveau projet réserve Pré
zones-humides/inventaire.html/) ; L _
20DG224 Commune de Incourt 2022 en cours bail avec Natagora devrait étre signé en 2En cours St Jean
. . Entrer en communication avec les
Protection des zones humides e N
o 3 propriétaires des zones humides
reprises a l'inventaire du CRDG N ) . .
) suivantes : bassin rétention de I'Orbais + En cours.
(cfr www.crdg.be/etat-des-lieux- | _— .
zones-humides/inventaire.html/) étangs | nouveau projet réserve Preé
20DG225 | Commune de Incourt 2020 Réalisé 2021 contacts avec notaires pris / offres|St Jean
Assurer une communication plus globale a
Pulvérisations d'herbicide le long |/ " Unication plus g/
N Iattention des particuliers et des
des cours d’eau (par des N R o
o N agriculteurs en matiére d’obligation de
particuliers ou des agriculteurs) |oo o o
20DG226 limitation d’usage des herbicides Commune de Incourt | Tous les ans’ réalisé 2020 + 2021
Entrer en communication avec les
Pulvérisations d’herbicide le long [particuliers et les agriculteurs concernés
des cours d’eau (par des et assurer le suivi de leurs dossiers
particuliers ou des agriculteurs) |correspondant aux points noirs suivants : Piet39
20DG227 Commune de Incourt | Tous les ans|Tho094c reporté visite de contréle non réalisée en 2022 Communication globale communication globale - A vérifier sur le terrain
Imposer le recours aux dispositifs de aucun cas de
Recours aux nouveaux dispositifs [gestion alternative des eaux pluviales figure ne s'est
en matiére de gestion |pour les projets urbanistiques suivants : df présenté
alternative des eaux pluviales en |compléter svp (pas de gros
zones urbanisées projet rappel auprés du service systématique pour tout projet
20DG228 Commune de Incourt | en continu annulé urbanisti CATU: tests hydrologiques + rappo|urbanisme et CATU urbanisti
Assurer une communication plus globale & rappel aupres du service
Redynamisation de I"attention des habitants concernés par urbanisme et CATU
I'assaini I'assaini concerne les zones d'épuration
20DG229 Commune de Incourt 2022 réalisé 2022 en charge du service urbanisme Transmis a |'urbanisme et CATU individuelle

. " . N Entrer en communication avec les
Rejets d’eaux usées agricoles

= o agriculteurs concernés et assurer le suivi
dans les cours d’eau (via

. I de leurs dossiers correspondant aux sensibilisation de tous les
directs, via dépots . o S " ; : - i
de fumiers rivulaires) points noirs suivants: a préciser dans la surveillance par le service agriculteurs, principalement dépdts
2006230 colonne PNP, svp Commune de Incourt | 2022 [a éter|reporté manque de temps, de moyen et volonté politique surveillance par le serv travaux  |travaux de fumiers rivulaires
Faire supprimer les rejets individuels de
B o particuliers (vie leur raccordement & tous les
Rejets individuels de particuliers |". i X N .
y I'égout /via une autre solution) rejets rue mise en ceuvre du collecteur par
dans les cours d’eau N . . N
correspondant aux points noirs suivants: de inBw dans les
20DG231 & préciser dans la_colonnne "PNP" Commune de Incourt | 2020 |Brombais__[reporté permis_pour le collecteur en 2020 prochaines années Prévu en 2021 via pose collecteur InBw 2020
Surveiller I'évolution de la dégradation
Renforcements de berges des renforcements de berges
dégradés (tunages, gabions...) correspondant aux points noirs suivants :
20DG232 Commune de Incourt | en continu |Rgli09 réalisé 2020 +2021 surveillance réguliére surveillance réguliére

Assurer un entretien/remplacement des
panneaux nominatifs déja placés le long

signalétique des cours d’eau »
des voiries carrossables et non

20DG233 carrossables Commune de Incourt | en continu réalisé 2020 réalisé Réalisé tous les 2-3 ans.
Accueillir I'exposition du CRDG
Supports d'information- covid en 2020.
sensibilisation du CRDG et non sélectionné pour journée de I'arbre en
20DG234 Commune de Incourt 2020 reporté 2021 réalisé en 2023 / semaine de |'arbre lors de festivités communales
Publier les articles du CRDG dans les
Supports d'information- ins/si et i
sensibilisation du CRDG
20DG235 Commune de Incourt | en continu réalisé 2020 +2021 Fait relais é i des actions|via Incourt Info

Installer des panneaux d'information
Supports de communication a didactiques le long des cours d'eau ou des

I'attention des promeneurs zones humides dans les sites suivants : prévu dans le cadre de la
20DG236 Carriére d'Opprebais Commune de Incourt 2022 réalisé 2022 en place Prévu dans le projet de réserve nafréserve Pré St Jean

Travaux/aménagements pour Instruire un dossier pour réaliser des

réduire les risques d’érosion et |travaux/aménagements anti-

de ruissellement en zones érosion/ruissellement dans les sites

agricoles suivants : vallées du Piétrebais et du

Thorembais (sites a préciser, svp)

20DG237 Commune de Incourt 2022 réalisé 2022 analyses faites - travaux réallA I'étude en 2022 sur base des dos|Piétrebais: fait

Réaliser des travaux/aménagements anti-
érosion/ruissellement dans les sites
suivants :vallées du Piétrebais et du
Thorembais (sites a préciser, svp)

Travaux/aménagements pour
réduire les risques d’érosion et
de ruissellement en zones

agricoles
20DG238 Commune de Incourt 2022 réalisé 2022 analyses faites - travaux réal|A I'étude en 2022 sur base des dos|Piétrebais: fait
Prendre des initiatives ou participer a la
Amélioration du taux de réflexion pour harmoniser les régles et
des habitati procé en matiére de a en continu Notamment pour limiter les
aux égouts I'égout a I'échelle du bassin Dyle-Gette ou |Commune de difficultés financiéres que

20DG239 a plus grande échelle Jodoigne En cours rencontrent les particuliers




Numéro de Etat Année de Raison de Commentaires concerant Commentaires concerant | Commentaires concerant
4 Intitulé Action Description de I'actiol Maitres d'ceut Echéan PNP o Raisons du report Remarques /comment
I'actio g d'avancel finalisat i Fannul le SUIVI 2022 le SUIVI 2021 le SUIVI 2020 )
Procéder a un contréle des
Amélioration du taux de raccordements systématique dans les
raccordement des habitations rues ou quartiers suivants : Molembais; | 2020 Réalisé a Molembais,
aux égouts Saint-Jean-Geest, Zétrud-Lumay (abord |Commune de régularisation de certaines car rejet depuis nouvelle habitation
20DG240 vieille Gette) Jodoigne En cours pas d'évolution 3 Zétrud-Lumay ainsi que dans avaloirs
Réaliser et diffuser un support de
communication adéquat a I'attention des Intervention a Piétrain avec
P riverains en matiére d’obligation de IDRABEL pour ensemencement document sur les régles de bonne
Amélioration du taux de s s ‘ tduetion cadi . e
o raccordement a I'égout bactérien (réduction sédiment et pratique de rejets individuels dans
raccordement des habitations 2020 . s i " . PR e
cpout. intervention a Piétrain avec IDRABEL | matiéres organiques, diminution les cours d'eau; explication des
aux égouts R
8 pour ensemenser des odeurs) - communication vers obligations de raccordement a
Commune de Réalisé dans les permis d'urbanisme égout et riviere. Communication vers les |les riverains par toute boite local I'égout au moment des nouveaux
20DG241 Jodoigne Reporté et demandes de raccordement a I'égout riverains via le bulletin communal et Bulletin communal chantiers
o Renforcer la coordination interne entre (Amélioration communication
Amélioration du taux de o X "
P les différents services communaux . entre services
raccordement des habitations N K en continu h .
cqout (urbanisme, travaux, environnement) Commune de environnement-urbanisme-
aux égouts s
20DG242 8 Jodoigne Réalisé 2021 +2022 suite de la collaboration travaux
i Réaliser un support de communication &
Autres actions . . - N
. N . I'attention du public a I'échelle locale ou a
d'information/sensibilisation du . 2022 - — L
bli tiere d' plus grande échelle Commune de publication d'articles sur le site internet Aménagements des abords de la
ublic en matiére d'eau ol
2006243 P Jodoigne Réalisé 2021/ et la page FACEBOO Publication d'articles sur le site internet et Facebook Grande Gette 3 Jodoigne
Entrer en communication avec les Pit23 -
. riverains concernés et assurer le suivi de Orb147b -
Autres types de dépéts de . "
) , leurs dossiers correspondant aux points GG129 -
déchets le long des cours d’eau N N
5 . " noirs suivants : 2021 GG132b -
(déchets inertes, ménagers,
N GG234 -
mixtes) . . " :
Commune de Spi20 - Résolu En plus, faire supprimer ou nettoyer|
20DG244 Jodoigne Gob23 Réalisé 2022 Reste deux points en cours Réalisé pour certains points noir (courriers toutes-boites) ces points noirs
Mettre en ceuvre la convention
« curage/endoscopie/cadastre » déja
Cadastre de I'égouttage ge/endoscopie/ » ael en continu
adoptée avec I'inBW Commune de
20DG245 Jodoigne En cours aevc I'InBW Convention avec I'lnBW
[Communication des points noirs |Communiquer les points noirs résolus a la
résolus le long des cours d'eau  |Cellule du CRDG, pour faciliter la mise & "
en continu
jour de la base de données de I'inventaire [Commune de
20DG246 des points noirs. Jodoigne En cours Toujours en cours
Instruire un dossier de pose d’égouts dans|
N . les rues suivantes : rue soldat Lazare réhabilitation rue des Marchés, travaux |cahier des charges 2020; marché
Construction de nouveaux égouts| . .~ ) -
(réhabilitation), rue Sergent Sortet Commune de rue Sergent Sortet reportés en 2023 public 2021;
20DG247 (réhabilitation) Jodoigne 2022 En cours |(procédure de marché public ) travaux 2022 R Sergent Sortet
- Créer des mares dans les sites suivants :
Création de nouvelles zones !
humides Jardins partagés de Dongelberg Commune de 2020
20DG248 Jodoigne Réalisé 2021 Création d'une mare didactique
Entrer en communication avec les AubO6c -
riverains concernés et assurer le suivi de Mtb07 -
leurs dossiers correspondant aux points GG105b -
noirs suivants: GG141 -
GG147 -
GG170c -
GG218 -
Dépéts de déchets verts le long Spiol
des cours d’eau (tontes de
! b h déchets d 2021 Trf02 -
pevo‘use,“ianc ages, déchets de Goblib -
cuisine, litieres
! Gob12-
Gob13 -
Gob14b -
Gob16 -
Gob30 -
Commune de Genv03 - En plus, faire supprimer ces points
2006249 Jodoigne Bron01b  |En cours Résolu pour certains points noirs Réalisé pour certains points noir (courriers toutes-boites) noirs
Entrer en communication avec les En plus, favoriser une
manéges et les propriétaires de chevaux communication plus globale &
Dépéts de fumiers de cheval le ges et les proprietaires comm plus gl
B concernés et assurer le suivi de leurs Her19b - I'attention des manéges et des
long des cours d’eau (par des ) B N 2020 e
. . dossiers correspondant aux points noirs Hus10b propriétaires de chevaux en
maneges ou des particuliers) 5 e
suivants: Commune de matiére d’obligations vis-a-vis du
20DG250 Jodoigne En cours Reste un point a résoudre. Hus 10b résolu PGDA
Supprimer les entraves a 'écoulement des|
- eaux dommageables correspondant aux
Entraves a I'écoulement des eaux [ & nol ivant.
oints noirs suivants :
dommageables (naturelles, P 2021
ficelles Aub04d -
artificielles) . .
Commune de Spi00a - Résolu pour un point
20DG251 Jodoigne Bron02b  |En cours Adresse des points noirs erronée Travaux programmés
Instruire un dossier pour réaliser des
travaux de gestion/entretien pour les
Entretien des zones humides et  [zones humides ou étangs suivants :
des étangs convention de gestion de la peupleraie EV Matexi. Adaptation de la liste des [Site géré par Natagora sur base
communale, nouveaux EV Matexi, étang |Commune de plantations pour tenir compte de I'avis  |d'une convention,
20DG252 de I'Ardoisiére Jodoigne 2020 En cours de Natagora, gestion Ville |pour la




Numéro de P (o ) o o . . Etat Année de " Raison de Commentaires concerant Commentaires concerant | Commentaires concerant
Pagis Intitulé Action Description de I'actiol Maitres d'ceu: Echéan PNP davans finalical Raisons du report ranal e SUIVI 2022 e SUIVI 2021 e SUIVI 2020 Remarques /comment
. . Réaliser des travaux de gestion/entretien
Entretien des zones humides et B N )
des étangs pour les étangs suivants : étang de Commune de o
20DG253 I'Ardoisiére Jodoigne 2022 réalisé 2022 éparation des berges Site privatisé - procédure en justice
entretien des zones humides et Réaliser des travauxAde ges}ion/emretien
des étangs pour les zones humides suivantes : Commune de
2006254 peupleraie communale Jodoigne 2022 En cours Gestion de la renouée du Japon sur chemin d'accés
une
communiction
globale n'est
Assurer une communication plus globale & pas utile
Eradication de la Balsamine de  |I'attention des riverains et des habitants tous les ans chaque
I'Himalaya en matiére d’obligations vis-a-vis de la année,car la
Balsamine de I'Himalaya majorité du
territoire est
Commune de sous controle.
20DG255 Jodoigne annulé
Entrer en communication avec les
riverains et les habitants concernés par la
Eradication de la Balsamine de  [présence de Balsamine de I'Himalaya dans| en continu
I'Himalaya leur propriété et assurer le suivi de leurs en fonction des avancées des
obligations dans les vallées suivantes : la |Commune de chantiers en matiére de gestion de
20DG256 Grande Gette Jodoigne réalisé 2020 +2021 la i
Poursuivre des chantiers d’éradication de
dela inede [la ine de I'Himalaya dans les
N . N o tous les ans
I'Himalaya vallées suivantes : Gobertange, Piétrain, |Commune de
20DG257 Grande Gette, Orbais Jodoigne réalisé 2020 +2021
Assurer une vigilance vis-a-vis du risque
Eradication de la Berce du de redéploiement de la Berce du Caucase tous les ans
Caucase dans les sites suivants : Rue Fontaine Commune de
20DG258 Mahotte, RAVel rue du Relais Jodoigne réalisé 2020 + 2021 intervention annuelle sur base des fiches
Poursuivre des chantiers d’éradication de
la Berce du Caucase dans les sites
suivants : sites répertoriés par la Région
Eradication de la Berce du wallonne: rue des Grands Prés et Saint
- tous les ans
Caucase | Jean-Geest; Mélin (Hesserée,
Gobertange, Fontaine Mahotte), Zétrud-
Lumay (rue du Relais, vieille Gette, Commune de
20DG259 RAVel) Jodoigne réalisé 2020 +2021 intervention annuelle sur base des fiches
Entrer en communication avec les
rosions de berges par le bétail agriculteurs ?t‘particuliers cc?ncemés et
assurer le suivi de leurs dossiers tous les ans
(vaches, chevaux) > e o X A
correspondant aux points noirs suivants : [Commune de viser a supprimer les accés au cours
20DG260 Jodoigne Aub03b - [Reporté manque de temps Pas d'évolution d'eau du bétail
. e Organiser d'autres types d'événements 2021 journée 4 juillet avec le
Evénements de sensibilisation
o locaux le long de cours d'eau : lors de la Centre Culturel.
centrés spécifiquement sur la N N 2022 .
rivire et abords Féte de |'environnement Commune de Parcours artistique au fil de I'eau
2006261 Jodoigne Réalisé 2021 (visites guidées) + expo tout I'été
Proposer a la Province du Brabant wallon
s o ou la Région wallonne un chantier de
Gestion intégrée et sectorisée © o X i
des cours d'eau et abords gestion |nfegree_de cours d eau' et abords 2022 Deux sne.s retenus sur la Grande
pour les sites suivants : & étudier Commune de Gette (Saint-Jean-Geest
20DG262 Jodoigne Réalisé 2021 et Jodoigne-Souveraine)
Réaliser un projet de sensibilisation avec
Information et sensibilisation de [un club de marcheurs a I'échelle locale 2022
nouveaux publics cibles Commune de circuit Mont 3 Lumay, st Remy-
2006263 Jodoigne Reporté c d'agent En fonction des mesures sanitaires Geest
Réaliser un projet de sensibilisation des
Information et sensibilisation des |riverains a I'échelle locale dans les vallées Panneau de
riverains des cours d’eau suivantes : Grande Gette (moulin de Commune de 2022 sensibilisation/informatif installé
20DG264 Zétrud-Lumay) Jodoigne Réalisé 2020 (voir I'action n® 297)
Information/sensibilisation Réaliser des actions de sensibilisation en dans le cadre de I'opération "batraciens
centrées sur la faune faveur des batraciens 2022 sur nos routes", information sur la
lemblématique des cours d’eau et Commune de campagne, appel & bénévoles. deux sites en collaboration avec
2006265 abords Jodoigne réalisé 2022 En fonction des mesures sanitaires Natagora
P — Imposer I'intégration / la valorisation du plantations le long du cours d'eau
Intégration / valorisation de la ! . ’ "
présence des cours d'eau lors des cours .d ?au pres‘ent pour Ie‘s projets 2091 1faule§tgtards) +. - !
. panistiques urbanistiques suivants : Lotissement du  [Commune de o interdiction modification relief du
2006266 projets url Maka & odoigne Réalisé 2021, sol le long du cours d'eau
Vallée du Piétrain (rue du
Intégration / valorisation de la  |Intégrer / valoriser la présence des cours Bresbytere), vallée de la Trislaine
présence des cours d’eau lors des |d'eau dans le cadre de la délivrance des en continu 3 Mont-a-Lumay (rue de Egly).
projets urbanistiques permis d’urbanisme Commune de attention spécifique en matiére
20DG267 Jodoigne réalisé 2020 +2021 de lutte contre les i
Intégrer 'inventaire des points noirs du
CRDG dans les outils de
Inventaire des points noirs le long|planification/gestion des partenaires 2020
des cours d’eau (entretien des cours d’eau, gestion des
déversoirs d’orage, lutte contre les Commune de impossibilité d'intégration dans le nouveau
2006268 inondations...) Jodoigne Reporté systéme carto communal D2 D3.




Numéro de Etat Année de Raison de Commentaires concerant Commentaires concerant | Commentaires concerant
4 Intitulé Action Description de I'actiol Maitres d'ceut Echéan PNP o Raisons du report Remarques /comment
I'actio g d'avancel finalisat i Fannul le SUIVI 2022 le SUIVI 2021 le SUIVI 2020 )
ir les itinéraires de
doux déja en place le long des cours d'eau
dans les sites suivants : St Remy Geest
Itinéraires de déplacement doux |entre la rue de I'Ecole et la rue Moulin de 2020
le long des cours d’eau Genville, entre la rue Moulin de Genville
et Mont & Lumay (source de la Trislaine),
rue de la Vallée (le long du Piétrain) Commune de
20DG269 Jodoigne réalisé 2020 entretien annuel service travaux
Journées wallonnes de I'Eau Proposer une activité originale a I'échelle
locale & I'occasion des JWE :
2022
Commune de
2006270 Jodoigne Reporté En fonction des mesures sanitaires action en mars 2023 planifiée
Favoriser le développement d’opérations
Lutte contre les déchets diffus le |« riviéres propres » a I'échelle locale (= tous |
ous les ans
long des cours d'eau nettoyage des déchets diffus dans etle  |Commune de 3 jours de nettoyage par an financé
20DG271 long des cours d’eau) Jodoigne Réalisé 2020 + 2021 +2022 Avec Aer Aqua Terra et été solidaire Avec Aer Aqua Terra par la Ville
Assurer une communication plus globale &
Lutte expérimentale contre la I'attention des riverains et des habitants tous |
ous les ans
Renouée du Japon en matiére d'obligations vis-a-vis de la Commune de
20DG272 Renouée du Japon. Jodoigne reporté nous privilégions les communications ciblées pas d'action spécifique en 2022 mais acti{pas d'action spécifique en 2020 et 2021
Entamer des chantiers d’éradication de
L. lutte contre la Renouée du Japon dans les
Lutte expérimentale contre la 3 N
4 sites suivants : RAVel entre la rue de 2022
Renouée du Japon ;
et la chaussée de Tirlemont ~ |Commune de
20DG273 |(partenaire TEC-SRWT) Jodoigne Reporté Pas de budget prévu
Autre engagement : conseils aux
i X X habitants des zones inondables pour
Outils de gestion des risques - - o i o
| d'inondations réduire la vulnérabilité de leur habitation en continu diffusion d'articles dans le BCI
i i
Commune de suite aux inondations 2021, toute
2006274 Jodoigne Réalisé 2020 + 2021 +2022 diffusion d'articles, conseils conseils per
Autre engagement : vigilance par rapport
Dutils de gestion des i aux projets de nouvelles constructions en avis donné dans les permis
utils de gestion des risques
L g d zone inondable en continu d'urbanisme 2020 et 2021
’inondations ,
Commune de (service environnement
2006275 Jodoigne Réalisé 2020 + 2021 +2022 avis donné dans les permis d'urbanisme dsystématiquement consulté)
Entrer en communication avec les
Ouvrages d’art dégradés (ponts, |propriétaires concernés et assurer le suivi on [Aub12-
passerelles, murs, murets....) de leurs dossiers correspondant aux Commune de GG181 - Reste un point a réaliser
20DG276 points noirs suivants : Jodoigne 5tj38 Réalisé 2020 |Adresse du point noir erornée
Faire procéder 4 I'enlévement, la
Ouvrages d'art dégradés (ponts, |réparation ou I'entretien des ouvrages 2022
passerelles, murs, murets....) d’art correspondant aux points noirs Commune de
20DG277 suivants : Jodoigne Stj38 Réalisé 2022 Résolu Pas encore d'amélioration en 2021 0
5 Surveiller évolution de la dégradation
(Ouvrages d’art dégradés (ponts, . 8
des ouvrages d’art correspondant aux Commune de tous les ans |Aub12 -
passerelles, murs, murets....) ’ . X . -
20DG278 points noirs suivants : Jodoigne GG181 Réalisé 2020 + 2021 + 2022 Résolu Pas d'urgence - stabilité
Adopter un plan de gestion
environnementale pour les sites de
Plans de gestion captage suivants : Dongelberg, St Rémy-
environnementale pour les sites | Geest, Molembais 2022 Permis d'environnement pour le captage
de captage d’eau potabilisable de Molembais et du Chateau des
Commune de Cailloux. Enquéte zone de protection des|
2006279 Jodoigne Reporté Pas assez de temps captages prévue en 2023
Prévention et lutte contre la Anticiper la destruction/dégradation des
destruction/dégradation des zones humides dans le cadre de la Commune de en continu
20DG280 zones humides délivrance des permis d’urbanisme Jodoigne réalisé 2020 +2021 +2022 Clos St-Jean a Piétrain
. . Lutter contre les actes infractionnels de Destruction du site des marais du
Prévention et lutte contre la o X .
. . ) destruction/dégradation des zones . Brombais :
destruction/dégradation des . en continu L -
) humides Commune de PV rédigé mais pas de suivi de la
zones humides . Salicd P
20DG281 Jodoigne réalisé 2021 ljustice
Appliquer les recommandations du
Protection / développement de la pelia ) o . B
OISR X nouveau guide « pour une cohabitation i Surveillance de la remontée du
biodiversité dans les cours d’eau X ” en continu )
t abord harmonieuse homme-castor » publié par [Commune de castor sur les cours d'eau de la
et abords 5 N . . - S . soado
2006282 la Région wallonne Jodoigne Reporté Pas de situation conflictuelle jusqu'a présent pas de situation jusqu'a p jet de globale sur le retour du castor commune
. . Réaliser des plantations d'arbres/arbustes Eventuellement & reconsidérer
Protection / développement de la N N X 5
o N le long des cours d'eau dans les sites dans le cadre d'un projet
biodiversité dans les cours d’eau | . > 2022 e
et abords suivants : Moulin de Zetrud-Lumay Commune de participatif
20DG283 Jodoigne Annulé Remplacé par des semis de fleurs sauvages sur Zétrud-Lumay.
Entrer en communication avec les contacts en 2021 avec les
. . propriétaires des zones humides propriétaires zone naturelle
Protection des zones humides R ) ‘ -
A N : & Saint Rémy , vallée Zétrud-Lumay (Schure) et réunion|
reprises a l'inventaire du CRDG ) N
N de I'Herbais; & Zétrud-Lumay, zone 2022 avec la commune d'Hoegaarde
(cfr www.crdg.be/etat-des-lieux- "
5 ) naturelle entre le RAVel et I'étang de la Grens Gette...
zones-humides/inventaire.html/) N i
Schure; & Molembais, zone naturelle Commune de manque de temps pour les autres
20DG284 Jodoigne En cours suite contacts de 2021 a Zetrud-Lumay |sites.
Assurer une communication plus globale a
Pulvérisations d'herbicide le long |/ o Unication plus g!
I"attention des particuliers et des
des cours d’eau (par des N . o tous les ans
o N agriculteurs en matiére d’obligation de  [Commune de
particuliers ou des agriculteurs) |0 O " .
2006285 limitation d’usage des herbicides Jodoigne reporté pas assez de temps




Numéro de P (o ) o o . . Etat Année de " Raison de Commentaires concerant Commentaires concerant | Commentaires concerant
Pagis Intitulé Action Description de I'actiol Maitres d'ceu: Echéan PNP davans finalical Raisons du report ranal e SUIVI 2022 e SUIVI 2021 e SUIVI 2020 Remarques /comment
Entrer en communication avec les Pitd0 -
particuliers et les agriculteurs concernés Her12 -
et assurer le suivi de leurs dossiers Orb139 -
correspondant aux points noirs suivants : Orb163 -
GG135b -
GG146b -
GG147b -
Pulvérisations d’herbicide le long GG147c-
des cours d’eau (par des 2021  |GG151b-
particuliers ou des agriculteurs) GG154b -
(GG157b -
GG204 -
GG234 -
SPi07 -
Gob01 -
Commune de Gob22 -
2006286 Jodoigne Gob24-  |En cours Réalisé pour certains points noirs Réalisé pour certains points noir (courriers toutes-boites)
[imposer le recours aux dispositifs de
Recours aux nouveaux dispositifs X X > o o
) N . |gestion alternative des eaux pluviales Point imposé en lien avec les zones
techniques en matiére de gestion N L N ) ’ ) . .
5 B pour les projets urbanistiques suivants : en continu conseils et avis dans le cadre de inondables et ruissellement
alternative des eaux pluviales en ) )
. projet Matexi, projets Chaussée de Commune de nouvelles demande (hangars allée des concentré et pour les gros
2006287 zones urbanisées Wavre, projet Jodoigne Réalisé 2021 Ormes par exemple) i
Assurer une communication plus globale a
Redynamisation de I'attention des habitants concernés par X
I" ini " i Commune de en continu
20DG288 Jodoigne En cours contacts ponctuels suvant les demandes, |contacts ponctuels suivant les demandes
Instruire un dossier de mise en ceuvre
Redynamisation de d'un assainissement autonome groupé
I'assainissement autonome pour les quartiers suivants : Sart-Mélin |Commune de étude de zone pour Sart Mélin et
2006289 Jodoigne 2022 reporté lenquéte de zone en janvier 2023 2023 Herbais.
Mettre en DO du
Rejets d'égouts publics dans les  |servi ontroler/surveiller les |zoning, DO
cours d'eau déversoirs dorage en place Commune de &N €O | Gartier Emplacements précis 3
20DG290 cor aux points noirs suivants: [Jodoigne Abattoir réalisé 2020 +2021+2022 visite sur place Zoning. a réaliser au CRDG.
Rejets d’eaux usées agricoles Entrer en communication avec les
dans les cours d’eau (via agriculteurs concernés et assurer le suivi I
directs, via dépots |de leurs dossiers correspondant aux Commune de Hus01 -
2006291 de fumiers rivulaires) points noirs suivants: Jodoigne Hus01b Réalisé 2021 C d'agent
Rejets d’eaux usées agricoles Faire supprimer les rejets agricoles et
dans les cours d’eau (via dépbts de fumiers agricoles B
é directs, via dépots |correspondant aux points noirs suivants : [Commune de Hus01 -
20DG292 de fumiers rivulaires) Jodoigne Hus01b En cours Cl d'agent
Entrer en communication avec les
L - riverains concernés et assurer le suivi de Aub06d,
Rejets individuels de particuliers R N
s los cours cPeau leurs dossiers correspondant aux points 2021 |orb13s, v . -
noirs suivants : Commune de GG165+GG1| et faire supprimer ces rejets si
2006293 Jodoigne 68, GG170b,|En cours Réalisé pour certains points noirs Réalisé pour certains points noir (courriers toutes-boites) raccord a I'égout possible
Assurer un entretien/remplacement des
Sianalétiue des cours dreau panneaux nominatifs déja placés le long 02
des voiries carrossables et non Commune de
20DG294 carrossables Jodoigne En cours pas de probléme signalé, Betterstree
Accueillir I'exposition du CRDG
Supports d'information-
sensibilisation du CRDG Commune de 2022
20DG295 Jodoigne Reporté En fonction des mesures sanitaires
Publier les articles du CRDG dans les
Supports d'information- ins/si et i i chaque année via le bulletin communale
PN en continu
sensibilisation du CRDG Commune de et la page
20DG296 Jodoigne En cours Facebook
Installer des panneaux d'information
Supports de communication a didactiques le long des cours d'eau ou des 2020
I'attention des promeneurs zones humides dans les sites suivants :  [Commune de
2006297 Moulin de Zetrud-Lumay Jodoigne Réalisé 2020/
Réaliser ou poursuivre des travaux de
- . stockage des eaux de débordement de
Travaux pour réduire les risques 3 cevord - .
¢inondations par débordement cours d’eau dans les sites suivants : Rue 2022 ) ) ) Visite de terrain, étude par le
de cours d'eau Fond del Mée (Mélin); perennisation des étude de Zit confiée au bureau SIETCO, |bureau SIETCO,
bassins de retenues rue du Mébroux Commune de marché public en cours..Nouvelles demande de subside a la Province
2006298 (Herbais) et rue de Chebais Jodoigne En cours études en cours pour Mélin et Piétrain _|du Brabant wallon
Solliciter une concertation avec la
Province du Brabant wallon/de Liége ou la
Région wallonne avant de pouvoir
 Travaux pour réduire les risques |envisager des travaux destinés a réduire Projets introduits dans le PGRI
o' fons par les risques d'i par 2020 (rue Vallée du Moulin
de cours d’eau débordement de cours d’eau dans les a Jauchelette) ; étude en cours a
vallées suivantes : la Grande Gette a la Province du BW sur le bassin
| Jauchelette (Maka) et @ Dongelberg (rue |Commune de d'orage d'Incourt (vallée de
20DG299 d'Orbais) Jodoigne Réalisé 2021 I'Orbais)




Numéro d O . i e n 4 Etat Année de . Raison di Commentaires concerant C ires concerant | C ires concerant
rad] Intitulé Actiol Description de I'ai Maitres d'ce! Echéan PNP dava finalical Raisons du repol ranal e SUIVI 2022 e SUIVI 2021 e SUIVI 2020 Remarques /comme!
Autre engagement : conseils aux
habitants des zones de coulées de boue
Travaux/aménagements pour . g i i
P ) P pour réduire la vulnérabilité de leur articles dans le BC, toute boite,
réduire les risques d’érosion et e X N N X
N habitation en continu informations personnalisées,
de ruissellement en zones . o
N visites de terrain, liste des
agricoles ) v
Commune de aménagements 2 faire avec les
20DG300 Jodoigne Réalisé 2020 + 2021 +2022 idem 2021 agriculteurs
Autre engagement : vigilance par rapport
. aux projets de nouvelles constructions en
Travaux/aménagements pour N )
cdu ) ‘o zone de ruissellement concentré
réduire les risques d’érosion et .
de ruissellement en zones en continu
2gricoles Commune de
20DG301 Jodoigne réalisé 2020 + 2021 +2022 idem 2021 avis donnés au service Urbanisme sur les projets rentrés
Réaliser des travaux/aménagements anti- Réalisé en 2022: rue Longue, amont rue [Réalisé en 2020 & Saint Jean
érosion/ruissellementt dans les sites du Mébroux, rue Tumulus, Hameau de  |Geest; en 2021 a Piétrain
Travaux/aménagements pour suivants : Saint-Jean-Geest, Piétrain (rue Hussompont, chaussée de Wavre, (rue longue et rue Notre Dame) et
réduire les risques d’érosion et |Longue), Mélin (Maison du Bois, rue de en continu Lathuy (Baty Delmais), lathuy village, 3 Zétrud-Lumay (Seigneurie et
de ruissellement en zones Sclimpré, Bois Bastinne), Mont & Lumay, Molembais, ruelle de >Bomal, st Jean Mont a Lumay). Comprend l'instruction des dossiers,|
agricoles Lathuy (rue du Baty), Zetrud-Lumay (rue Geest (Gobie). 3 buttes pieges 3 Reporté 3 2022 Mélin et Bois les contacts avec Poursuite des
de la Seigneurie, rue des Carriers) Commune de sédiment (St Jean Geest, is et |Bastinne (diffic i et aménagements GISER, entretien
2006302 Jodoigne réalisé 2020 + 2021 +2022 Mélin Bois Bastinne. Covid) des amé déja réalisés
Procéder a des analyses continues des redondance
eaux du ruisseau la Mazerine, prés des avec l'action
Autre engagement terrains synthétiques du football, risque 567
de pollution Commune de La du Groupe
20DG304 Hulpe 2020 annulé CRA
Assurer des chantiers de lutte,
recensement, suivi et sensibilisation des
riverains : hydrocotyle faussse renoncule
et crassule aquatique, fiche PCDN 2019-
2020
Le CRA participe aux activités du
CRDG
Autre engagement : espéces Commune de La et facilite les contacts sur le
20DG305 végétales invasives Hulpe tous les ans réalisé 2020 +2021 + 2022 2022 par le CRA terrain
Assurer des chantiers de lutte, Deux actions de gestion ont eu
recensement, suivi et sensibilisation des. lieu en 2021 en collaboration avec
riverains : renouée, berce, balsamine, le PCDN de Rixensart. Une
fiche PCDN 2019-2020 nouvelle convention d'acces a été
signée avec le propriétaire d'une
partie du terrain (Delhaize S.A.)
Autre engagement : espéces Commune de La
20DG306 végétales invasives Hulpe tous les ans réalisé 2020 +2021 + 2022 2022 par le CRA
Assurer une communication plus globale a
I'attention des riverains et des habitants
en matiére d'obligations vis-a-vis de la
lutte contre les plantes invasives
Autre engagement : espéces Commune de La
20DG307 végétales invasives Hulpe en continu en cours article prévu dans le BC en 2022 |a refaire
Réaliser un support de communication a placement des béaches "infractions|
I'attention du public a I'échelle locale ou a le CRDG a environnementales" fournies par
Autres actions plus grande échelle fourni un le CRDG durant 4 mois, été 2020
d'information/sensibilisation du nouveau été 2021
public en matiére d'eau support de
Commune de La sensibilisation
20DG308 Hulpe 2020 annulé aux
Entrer en communication avec les Il s'agit de I'inventaire des points
[Autres types de dépsts de riverains c.oncemés etassurer le sui\{i de noi.rs. Ci-joint I'explicatif des
. leurs dossiers correspondant aux points actions menées.
déchets le long des cours d’eau 5 €08 1o ENEES.
N noirs suivants : Le suivi a été fait pour 2020.
(déchets inertes, ménagers, N
mixtes) Nous attendions les nouvelles
Commune de La sera réalisé en 2023 en raison de propositions du CRDG pour fait inventaire points noirs et
20DG309 Hulpe 2020 ARGO3 - réalisé 2020 I'absence de I'éco-conseillére en 2022 |l'inventaire suivant. suivis en SAC




Numéro d O . i e n 4 Etat Année de . Raison d Commentaires concerant C ires concerant | C ires concerant
rad] Intitulé Actiol Description de I'ai Maitres d'ce! Echéan PNP dava finalical Raisons du repol ranal e SUIVI 2022 e SUIVI 2021 e SUIVI 2020 Remarques /comme!
Communication des points noirs |Communiquer les points noirs résolus a la transmis avril 2020 pour
résolus le long des cours d'eau  |Cellule du CRDG, pour faciliter la mise & encodage par CRDG, des.
jour de la base de données de I'inventaire |Commune de La sera réalisé en 2023 en raison de de précisions ont
20DG310 des points noirs. Hulpe tous les ans réalisé 2020 +2021 |'absence de I'éco-conseillére en 2022 suivi et fournies au CRDG.
Entrer en communication avec les Il s'agit de I'inventaire des points
P . riverains concernés et assurer le suivi de ARGO2 - noirs. Ci-joint I'explicatif des
Dépots de déchets verts le long ) N . .
s cours eau (tontes de Iel{rs dn'sslers correspondant aux points ARGO4 - actions menes.
pelouse, branchages, déchets de noirs suivants: [ARGO4B - Le suivia e(e. fait pour 2020.
O T > ARG13C - Nous attendions les nouvelles
cuisine, litiéres animales....) o . »
Commune de La MAZ15 - sera réalisé en 2023 en raison de propositions du CRDG pour
20DG311 Hulpe 2020 MAZ16 réalisé 2020 I'absence de I'éco-conseillére en 2022 |l'inventaire suivant. fait inventaire points noirs et suivis
Réaliser des travaux de gestion/entretien
pour les zones humides suivantes :
roseliére de Gaillemarde
Entretien des zones humides et
des étangs
redondance
avecla
nouvelle le site a été acquis par la SPW
Commune de La action 2021 du DNF.
20DG312 Hulpe tous les ans annulé Groupe CRA _|Action pousuivie par le SPW-DNF Le CRA continue sa gestion
Réaliser des travaux de gestion/entretien Deux actions de gestion ont eu
pour les zones humides suivantes : lieu en 2021 en collaboration avec|
Marais de Delhaize le PCDN de Rixensart. Une
nouvelle convention d'acces a été
signée avec le propriétaire d'une
Entretien des zones humides et partie du terrain (Delhaize S.A.)
des étangs
Commune de La
20DG313 Hulpe tous les ans réalisé 2020 +2021 nouvelle convention a signer, en cours
Réaliser des travaux de gestion/entretien
pour les zones humides suivantes : site
"Pont cassé"
Entretien des zones humides et
des étangs
fait en continu par le CRA,
chantiers participatifs réguliers. Entretien et protection de la zone et]
Commune de La Redondant partielle avec son équilibre écologique.
20DG314 Hulpe tous les ans réalisé 2020 +2021 20DG564 (action du CRA)
Intégrer I'inventaire des points noirs du I'éco conseillére remet des avis
CRDG dans les outils de sur tous les permis PU ET AT
Inventaire des points noirs le long|planification/gestion des partenaires tenant compte notamment de ce
des cours d’eau (entretien des cours d’eau, gestion des point
déversoirs d’orage, lutte contre les Commune de La
20DG315 inondations...) Hulpe en continu réalisé 2020 +2021 quand utile
Journées wallonnes de I'Eau Proposer une activité originale  I'échelle fait en octobre 2021 : campagne
locale a I'occasion des JWE : chaque de nettoyage avec CRDG et AAT,
année avec les opérations be Wapp Commune de La pas d'activité en 2022, prévue nt "bilan", Ici
20DG316 Hulpe tous les ans réalisé 2021} en octobre 2023 avec AAT commence la mer crise sanitaire
pulvérisations d'herbicide le long Assurervune commlfnisaticn plus globale a
I'attention des particuliers et des
des cours deau (par des N - e . . X
- ) agriculteurs en matiére d’obligation de  [Commune de La Projet en cours pour les bulletins |dans le bulletin communal,
2006317 particuliers ou des agriculteurs) |, dusage des Hulpe 2020 en cours de 2022 article info
Faire supprimer les rejets individuels de ARGO4 - Il s'agit de I'inventaire des points
particuliers (vie leur raccordement a (ARGO4b - noirs. Ci-joint I'explicatif des
o - I’égout /via une autre solution) (ARGO6 - actions menées.
Rejets individuels de particuliers N o 1o TETEES.
correspondant aux points noirs suivants: ARG13B - Le suivi a été fait pour 2020.
dans les cours d’eau - . .
ARG13D - sera réalisé en 2023 en raison de Nous attendions les nouvelles
Commune de La ARG14B - I'absence de I'éco-conseillére en 2022 |propositions du CRDG pour
20DG318 Hulpe 2020 DGRe2119 [réalisé 2020 I'inventaire suivant. fait inventaire points noirs et suivis
Publier les articles du CRDG dans les
Supports d'information- ins/si et i
sensibilisation du CRDG Commune de La
20DG319 Hulpe en continu réalisé 2020 +2021 +2022 article dans le BC avril 2022 : invasives _|voir articles ci-joints




Intitulé Action

Amélioration du taux de

Description de I'actiol

Procéder a un contréle des
raccordements systématique dans les
rues ou quartiers suivants : rue des
Saules, rue des Fiefs, rue du Village, Chee

Raisons du report

Commentaires concerant
le SUIVI 2022

Commentaires concerant
le SUIVI 2020

Commentaires concerant
le SUIVI 2021

Remarques /comment

rue des Saules : OUI

rue des Fiefs : OUI

— relevé INBW a la réception définitive
rue du Village : OUI - relevé INBW a la

racc&l)rdement des habitations de Louvain (pie), Chemin de la Vallée 2021 réception définitive
aux égouts . -
chaussée de Louvain : OUI
chemin de la Vallée : OUI - relevé INBW
20DG320 Commune de Lasne réalisé 2022 a la réception définitive rues nouvellement égouttées
N Réaliser et diffuser un support de tout est indiqué sur le site de
Amélioration du taux de AP . "
des adéquat a I'attention des la commune - proposition de
aux égouts riverains en matiere d’obligation de faire des campagnes sur le site,| courrier envoyé pour les rues
20DG321 raccordement a I'égout Commune de Lasne 2020 réalisé 2021 Site de la commune un peu plus ét|FB, news, trimestriel nouvellement égouttées
P Renforcer la coordination interne entre
Amélioration du taux de o R N N .
. les différents services communaux Tableau commun aux services |Mise en place d'une procédue entre:
raccordement des habitations N X . X e pr :
i (urbanisme, travaux, environnement) travaux, urbanisme, service pour la mise a jur continue
2006322 2ux Cgouts Commune de Lasne | 2020 réalisé 2020 i etfinances _|du cadastre des raccordements
Autres types de dépots de Faire supprimer les autres types de
déchets le long des cours d’eau  |dépdts de déchets correspondant aux
(déchets inertes, ménagers, points noirs suivants :
20DG323 mixtes) Commune de Lasne 2021 Maz03 en cours Point noir toujours présent, renvoi d'un courrier en 2022
Adopter une convention
X « curage/endoscopie/cadastre » avec
Cadastre de I'égouttage y ) " :
IinBW et entamer sa mise en oeuvre Proposer au Conseil I'approbation
20DG324 Commune de Lasne 2020 annulé non pertinent jjuillet de la convention
Autre engagement : Cadastre de
X I'égouttage Nous n'avons tjs pas accés 2 la |Si accés 2 la carto, poursuite du
Cadastre de I'égouttage . .,
pas de carto de I'inBW - on ne peut  [cadastre des égouts sur la carte du
20DG325 Commune de Lasne 2020 annulé donc y ajouter nos données PASH
[Communication des points noirs |Communiquer les points noirs résolus a la Dés que nous avons la confirmation
résolus le long des cours d'eau  [Cellule du CRDG, pour faciliter la mise a d'une résolution
jour de la base de données de I'inventaire d'un point noir, nous en informons transmission réguliére des PN
20DG326 des points noirs. Commune de Lasne | en continu réalisé 2020 +2022 Jeremie résolus
Installer des égouts dans les rues Ransbeck : travaux adjugés et
suivantes : Chemin de Ransbeck, chemin chemin de Ransbeck : presque fini prévus en 2022
des Garmilles, chemin d'Odrimont (fin), chemin des Garmilles : OUI Garmilles : travaux réceptionnés
route de Beaumont chemin d'Odrimont : début des travaux |en 2020
Construction de nouveaux égouts 06/03/2023 en cours Odrimont : travaux réceptionnés
route de Beaumont : travaux fini. En  |en 2019 et fin adjugée et prévue
attente du relevé des raccordements en 2022
particuliers, par INBW, lors de la Beaumont : travaux adjugés et [Chemin des Garmilles finalisé
20DG327 Commune de Lasne 2022 réalisé 2022 réception provisoire du chantier. prévus en 2022 décembre 2020
Instruire un dossier de pose d’égouts dans|
X . les rues suivantes : Chemin de Ransbeck,
Construction de nouveaux égouts
route de Beaumont
20DG328 Commune de Lasne 2020 réalisé 2020
Faire supprimer les dépots de déchets Maz14,
Dépdts de déchets verts le long  |verts correspondant aux points noirs Maz05,
des cours d’eau (tontes de suivants: Las04b,
pelouse, branchages, déchets de Las12, Maz14 - auteur inconnu
cuisine, litieres animales....) DGDe0585, Tous les autres propriétaires
20DG329 Commune de Lasne 2021 |smo10, en cours courrier envoyé a tous les propriétaires |Contrdles sur place prévus en févrilont été é
Entrer en communication avec les
Dépots de fumiers de cheval le  [manéges et les propriétaires de chevaux
long des cours d’eau (par des  |concernés et assurer le suivi de leurs Maz10, courrier a été envoyé aux
manéges ou des particuliers) dossiers correspondant aux points noirs Afsmo1, propriétaires qui ont confirmé
20DG330 suivants: Commune de Lasne 2020 Maz17 réalisé 2022 courrier envoyé si point noir tjs existant faire le nécessaire
Dépots de fumiers de cheval le  |Faire supprimer les dépts de déchets de
long des cours d’eau (par des fumiers de chevaux correspondant aux Maz10,
20DG331 manéges ou des particuliers) points noirs suivants : Commune de Lasne 2021 Maz17 en cours courrier envoyé si point noir tjs existant |Contréles sur place prévus en février 2022
les entraves a I'é des|
C e eaux dommageables correspondant aux
Entraves  I'écoulement des eaux | . mage
points noirs suivants :
dommageables (naturelles,
artificielles)
20DG332 Commune de Lasne 2020 Maz05¢ réalisé 2020
Surveiller évolution des entraves a Afflas03,
I'écoulement correspondant aux points DGEN0791,
Entraves a I'écoulement des eaux [noirs suivants : Maz06, Cf erosion berges par clotures:
dommageables (naturelles, Maz12, certains points noirs résolus par la Assurer une communication
artificielles) Smos, province et d'autres générale - intervention sur tous les
Smo18 + non prioritaires (courrier prévus pour PN concernés par la cléture le long
20DG333 Commune de Lasne 2022 Maz05¢ en cours 2023) Controles sur place prévus en février 2022 ou en travers du CE
Assurer une vigilance vis-a-vis du risque
de I't de redéploi de I'Hydrocotyle fausse
fausse renoncule renoncule dans les sites suivants: chemin
20DG334 du Moulin - Vallée du Smohain Commune de Lasne | tous les ans réalisé 2020 +2021 +2022 2022, passage et plus de signe d'hydrocotyle le mois de juillet .




Numéro di . < - A n 4 Etat Année de Raison de Commentaires concerant C ires concerant | C ires concerant
rad] Intitulé Actiol Description de |'acti Maitres d'ce Echéan PNP davans finalical ranal e SUIVI 2022 e SUIVI 2021 e SUIVI 2020 Remarques /commes
Balsamine
n'est plus
Assurer une communication plus globale a prioritaire
Eradication de la Balsamine de I"attention des riverains et des habitants car population
I'Himalaya en matiére d’obligations vis-a-vis de la assez réduite
Balsamine de I'Himalaya sur Lasne vu
les Plus de focalisation sur la balsamine,
interventions |mais articles en juin 2022 sur la lutte  |manque d'espace dans le bulletin Article chaque année dans bulletin
20DG335 Commune de Lasne | tous les ans annulé réalisées contre les invasives trimestriel trimestriel en juin
Entrer en communication avec les
riverains et les habitants concernés par la
Eradication de la Balsamine de  [présence de Balsamine de I'Himalaya dans|
I'Himalaya leur propriété et assurer le suivi de leurs
obligations dans les vallées suivantes : & Courrier aux riverains pour informer]
2006336 compléter svp Commune de Lasne | tous les ans réalisé 2020 Courriers envoyés 2 tous les prddes passages et isati
o " Poursuivre des chantiers d’éradication de
Eradication de la Balsamine de o - )
VHimalaya la balsamine de I'Himalaya dans les chaque année, intervention en
20DG337 vallées suivantes :a compléter, svp Commune de Lasne | tous les ans réalisé 2020+ 2021+2022 retrait d'une trentaine de plants par Jeremie et équipe Terrain avec les membres du PQjuillet et aout
Assurer une vigilance vis-a-vis du risque
Eradication de la Berce du de redéploiement de la Berce du Caucase suivi réalisé via le site :
Caucase dans les sites suivants : 23 sites http://observatoire.biodiversite. suivi annuel de I'évolution de
20DG338 é Commune de Lasne | tous les ans réalisé 2020 +2021 +2022 tous les sites ont été vus wallonie.be/berce I'inventaire du SPW
Entrer en communication avec les
eradication de a Berce du habitants concernés par la présen.cle f:le la S
Caucase Berce du Caucase dans leur propriété et suivi réalisé via le site :
assurer le suivi de leurs obligations dans http://observatoire.biodiversite. Courrier et interpellation des
20DG339 les sites suivants : 23 sites concernés Commune de Lasne | tous les ans réalisé 2020 +2021 +2022 courriers envoyés a tous les propriétaireswallonie.be/berce riverains - suivi
Entrer en communication avec les Afflas01,
agriculteurs et particuliers concernés et Afflas02,
assurer le suivi de leurs dossiers AfSmo3,
correspondant aux points noirs suivants : AfSMo2,
DGEN0790,
Maz07,
Las07,
Las10,
Las07b,
. - Marg01,
Erosions de berges par le bétail Margo1b,
(vaches, chevaux) Maz19,
DGENn0789,
Smo1,
Smos,
DGEr0712,
Smo19,
Smoda, Assurer une communication
Smo9b, ok pour particuliers; générale - intervention sur tous les
Smo9c, pour les agriculteurs : pas de volonté PN concernés par la cléture le long
20DG340 Commune de Lasne 2022 |smo22 reporté politique Contréles sur place prévus en février 2022 ou en travers du CE
- Entamer des chantiers d’éradication de
Lutte expérimentale contre la X .
Renouée du Japon lutte contre la Renouée du Japon dans les 2021 . 2020: reporté, faute de temps.
20DG341 sites suivants : @ compléter Commune de Lasne annulé pas d'actualité Test a faire sur un lieu a définir
Faire procéder a I'enlévement, la
Ouvrages d'art dégradés (ponts, |réparation ou entretien des ouvrages Maison rachetée par la Commune -
passerelles, murs, murets....) d’art correspondant aux points noirs. Attribution 2020 - travaux travaux de réhabilisation du mur a
20DG342 suivants : Commune de Lasne 2021 Las06 réalisé 2022 travaux réalisés en 2022-2023 de travaux prévus en|début 2021 prévoir
Surveiller I'évolution de la dégradation DGOu0752,
Ouvrages d'art dégradés (ponts, def ouvrages djart correspondant aux LasO4c,
passerelles, murs, murets....) points noirs suivants : Maz20, ! B
MazPGRI, surveillance lors visite CE par
20DG343 Commune de Lasne | tous les ans |Br6 réalisé 2020 +2021 +2022 surveillance annuelle Province
bulvérisations ctherbicde Ie long |/5°1" Uné communication plus globale a - B
I'attention des particuliers et des article "Vie & Lasne” en juin 2020 :
des cours d’eau (par des N e T X i 3 3 .
particuliers ou des agriculteurs) égrnculteurs en matiére d’ o‘blfganon de o ) ) B gestion durable des produits o Récurrent art‘\cle chaque an.n.ee
20DG344 d’usage des herbici Commune de Lasne | tous les ans réalisé 2020+2022 article : Printemps sans pesticides - mars |phyto-pharma article juin dans le bulletin comm juin
Entrer en communication avec les DGRe2394 FWB report
o — riverains concernés et assurer le suivi de DGRe2394, manque de moyens
Rejets individuels de particuliers 3 .
dans les cours d'eau leurs dossiers correspondant aux points Smo3d, Smo3d résolu ) B
noirs suivants : DGRe3061, DGRe3061 rue Prison - origine
20DG345 Commune de Lasne 2020 réalisé 2020 inconnue




Numéro d O . i e n 4 Etat Année de . Raison d Commentaires concerant C ires concerant | C ires concerant
rad] Intitulé Actiol Description de I'ai Maitres d'ce! Echéan PNP dava finalical Raisons du repol ranal e SUIVI 2022 e SUIVI 2021 e SUIVI 2020 Remarques /comme!
Faire supprimer les rejets individuels de
particuliers (vie leur raccordement 3
I"égout /via une autre solution) Afflas05 Rue Privée -
correspondant aux points noirs suivants: de SEI - courrier envoyé
AffLas05, LashbO1 - résolu
Lashb01, DGRe3056 - Ch. Catamouriaux
DGRe3056, auteur inconnu
Rejets individuels de particuliers Maz09, Maz02 - en cours - en attente
dans les cours d’eau Maz02, du prochain raccordement Ch.
Las08, de Ransbeck
Las09, Maz 09 - Bois Magonette -
Las11, recherche de solution
Las15b, Las08 et Las09 - Ferme du
Smo7, Moulin - en attente
Smo9, Las11 - Las15b - Smo 7 - Smo9
20DG346 Commune de Lasne 2022 DGRe2917, [en cours mangque de collaboration entre services ¢Contréles sur place prévus en févriDGRe2917 -résolu
Procéder a I'enlévement ou le
Renforcements de berges remplacement des renforcements de
dégradés (tunages, gabions...)  |berges correspondant aux points noirs Attribution 2020 - travaux
20DG347 suivants : Commune de Lasne 2021 |Heu00 réalisé 2021 début 2021
L L Entrer en communication avec les Premier contact établi, nous attendons
Sensibilisation des propriétaires en N o X
o propriétaires des étangs suivants : étang leur accord écrit Informer des bonnes pratiques pour|
2006348 d étangs "Nizet" & Chapelle Commune de Lasne 2021 réalisé 2022 pour visite sur place. Courrier en préparation vidange d'étangs
Publier les articles du CRDG dans les Articles dans "La vie a Lasne":
i i et i - septembre 2020, protégeons
nos cours d'eau
- décembre 2020, ici commence
la mer
Supports d'information- - -septembre 2021, protégeons
sensibilisation du CRDG nos cours d'eau.
Sur le site de lacommune de
Lasne, dans la partie réservée a
I'environnement, un onglet
Article : I'avaloir n'est pas une poubelle - [réservé au contrat de riviére Dyle- Publication des articles du CRDG
20DG349 Commune de Lasne en continu réalisé 2020 +2021+2022 2022 Gette. dans le bulletin commi
Entrer en communication avec les
. agriculteurs et les particuliers concernés
Travaux/aménagements pour
- N P dans les sites suivants : rue Mathy, route
réduire les risques d’érosion et N
. de la Marache, rue a Fossant
de ruissellement en zones
oaricoles Dossier réalisé - subside PBW ~[Instruire un dossier en fonction du
20DG350 Commune de Lasne 2020 réalisé 2020 2021 résultat du rapport Giser
— Renforcer la coordination interne entre
Amélioration du taux de " 3
ccordement des habitations '€ dlff‘erents services communaux v N
aux égouts (urbanisme, travaux, environnement) Prolongation de I'action 477 (PA
20DG351 Commune de Lincent | en continu reporté mangque d'effectif 2017-2019)
Politique de rédduction des pesticides par
les services communaux :
accompagnement par le Péle de Gestion report de I'action 479 (PA 2017-
20DG352 Autre Différenciée Commune de Lincent 2022 en cours 2019)
i Mettre en place un outil de
Autres actions L -
. N I sensiblisation/communication
d'information/sensibilisation du o B )
N " sur la problématique des déchets diffus
public en matiére d'eau .
20DG353 dans les cours d'eau Commune de Lincent 2022 en cours
. Réaliser des animations scolaires hors
Autres actions
tinformation/sensibiisation du 24" "W
public en matiere d'eau X
20DG354 Commune de Lincent 2021 en cours
Entrer en communication avec les Rys 07, Rys
Autres types de dépots de riverains concernés et assurer le suivi de 13, Rys17,
déchets le long des cours d’eau  [leurs dossiers correspondant aux points Rys 27b, Rys|
(déchets inertes, ménagers, noirs suivants : 29, Bacque
mixtes) 41, Bacqu suivi de |'action 489 réalisée au
20DG355 Commune de Lincent 2020 45 en cours cours du PA 2017-2019
Faire supprimer les autres types de Rys 07, Rys
Autres types de dépots de dépdts de déchets correspondant aux 13, Rys17,
déchets le long des cours d’eau | points noirs suivants : Rys 27b, Rys|
(déchets inertes, ménagers, 29, Bacque
mixtes) 41, Bacqu report de I'action 491 (PA 2017-
20DG356 Commune de Lincent 2022 45 reporté selon |'action n® 355 2019)
Autres types de dépots de Nettoyer les dépts de déchets
déchets le long des cours d’eau ins c aux points
(déchets inertes, ménagers, noirs suivants : Rys 14, Rys
20DG357 mixtes) Commune de Lincent 2022 22b, Rys 36 |en cours
Mettre en ceuvre la convention
Cadastre de Fégouttage « curalge/endoscopie/cadastre » déja
adoptée avec I'AIDE
20DG358 Commune de Lincent 2022 reporté dossier a I'étude




Intitulé Actiol

(Communication des points noirs
résolus le long des cours d'eau

Description de I'acti

Communiquer les points noirs résolus a la
Cellule du CRDG, pour faciliter la mise 2
jour de la base de données de I'inventaire

PNP

Année de
finalisati

Raisons du report

Commentaires concerant
le SUIVI 2022

ires concerant
le SUIVI 2021

C ires concerant
le SUIVI 2020

Remarques /commel

report de I'action 506 (PA 2017-

20DG359 des points noirs. Commune de Lincent | En continu en cours 2019)
- Créer des mares dans les sites suivants :
Création de nouvelles zones . . ) i X
i Les Tournants 1ére mare installée en 2019 et | prolongation de I'action 495 (PA
umides
20DG360 Commune de Lincent 2020 réalisé 2020 2éme mare en 2020 2017-2019)
Dépdts de déchets verts le long  |Entrer en communication avec les
des cours d’eau (tontes de riverains concernés et assurer le suivi de
pelouse, branchages, déchets de |leurs dossiers correspondant aux points Rys 19 et suivi de I'action 487 réalisée au
20DG361 cuisine, litiéres noirs suivants: Commune de Lincent 2020 Pge 193 en cours cours du PA 2017-2019
Dépots de déchets verts le long | Faire supprimer les dépéts de déchets
des cours d’eau (tontes de verts correspondant aux points noirs
pelouse, branchages, déchets de |suivants: Rys 19 et
20DG362 cuisine, litieres animales....) Commune de Lincent 2021 Pge 193 reporté selon I'action n® 361
. Réaliser des travaux de gestion/entretien
Entretien des zones humides et ) N X L
des étangs pour les étangs suivants : Mares dans les Prolongation de I'action 496 (PA
20DG363 & Tournants Commune de Lincent 2022 réalisé 2022} 2017-2019)
- Assurer une vigilance vis-a-vis du risque
Eradication de la Berce du T Hne X -
Caucase de redéploiement de la Berce du Caucase Prolongation de I'action 485 du PA
u
20DG364 dans les sites suivants : Les Tournants Commune de Lincent | tous les ans réalisé 2020 +2021 +2022 2017-2019
Entrer en communication avec les
. . |agriculteurs et particuliers concernés et
Erosions de berges par le bétail = 0
assurer le suivi de leurs dossiers Rys 11, Rys
(vaches, chevaux) y Lo acti
correspondant aux points noirs suivants : 21, Bacqu report de I'action 475 (PA 2017-
20DG365 Commune de Lincent 2020 00 en cours 2019)
Organiser un concours photos pour des
Information et sensibilisation de [photographes amateurs a I'échelle locale
nouveaux publics cibles
20DG366 Commune de Lincent | Tous les ans: reporté dossier a |'étude
Information/sensibilisation Réaliser des actions de sensibilisation en
centrées sur la faune faveur des batraciens
lemblématique des cours d’eau et
20DG367 abords Commune de Lincent | Tous les ans en cours
[Aménager de nouveaux itinéraires de dossier a I'étude
déplacement doux le long des cours d’eau
Itinéraires de déplacement doux P N . 8
dans les sites suivants : Etude de
le long des cours d’eau e e " X -
| faisabilité de créer un sentier de Prolongation de I'action 501 (PA
20DG368 promenade le long d'un cours d'eau Commune de Lincent 2021 reporté 2017-2019)
Journées wallonnes de I'Eau Proposer une activité originale a I'échelle dossier a I'étude
locale & I'occasion des JWE :
Prolongation de I'action 502 (PA
20DG369 Commune de Lincent | Tous les ans: reporté 2017-2019)
Favoriser le développement d’opérations
Lutte contre les déchets diffus le |« rivieres propres » a I'échelle locale (=
long des cours d'eau nettoyage des déchets diffus dans et le Prolongation de I'action 493 (PA
20DG370 long des cours d’eau) Commune de Lincent | tous les ans reporté dossier a I'étude 2017-2019)
Lutte expérimentale contre la | Assurer une communication plus globale a
Renouée du Japon I'attention des riverains et des habitants
en matiére d'obligations vis-a-vis de la report de |'action 486 (PA 2017-
20DG371 Renouée du Japon. Commune de Lincent | tous les ans a 2019)
Entrer en communication avec les
(Ouvrages d’art dégradés (ponts, |propriétaires concernés et assurer le suivi
passerelles, murs, murets....) de leurs dossiers correspondant aux Rys 25, Rys
20DG372 points noirs suivants : Commune de Lincent 2021 36b en cours
Ouvrages d'art dégradés (ponts, Surveiller Iévolution de la dégradation Rys 25, Rys
& 826 [PONES | des ouvrages dart correspondant aux osb, Rys suivi de laction 494 réalisée au
passerelles, murs, murets > Bes e X
20DG373 points noirs suivants : Commune de Lincent | Tous les ans|36b en cours cours du PA 2017-2019
Prévention et lutte contre la Anticiper la destruction/dégradation des
destruction/dégradation des zones humides dans le cadre de la report de I'action 497 (PA 2017-
20DG374 zones humides délivrance des permis d’urbanisme Commune de Lincent | En continu en cours 2019)
Prévention et lutte contre la Lutter contre les actes infractionnels de
destructi é ion des destructil des zones report de I'action 498 (PA 2017-
20DG375 zones humides humides Commune de Lincent | En continu en cours 2019)
. § Assurer un nouveau statut de protection
Protection des zones humides ) )
- N pour les zones humides suivantes : Les
reprises a l'inventaire du CRDG
N Tournants
(cfr www.crdg be/etat-des-lieux- X -
humidesfinventaire htl) Prolongation de I'action 499 (PA
zones-humides/inventaire.htm
20DG376 Commune de Lincent 2021 réalisé 2021 2017-2019)
. i Entrer en communication avec les
Protection des zones humides e "
P N propriétaires des zones humides
reprises a l'inventaire du CRDG ° B )
N suivantes : Peupleraie de Pellaines
(cfr www.crdg.be/etat-des-lieux-
zones-humides/inventaire.htmi/) X
20DG377 Commune de Lincent 2021 en cours
P - Assurer une communication plus globale &
Pulvérisations d’herbicide le long N . plusel
I'attention des particuliers et des
des cours d’eau (par des . . ohlioatt acti
articuliers ou des agriculteurs) agriculteurs en matiére d’obligation de report de I'action 480 (PA 2017-
rticuliers ou des agriculteu
20DG378 s € i d’usage des herbici Commune de Lincent 2020 en cours 2019)




Numéro d Etat Année de Raison d Commentaires concerant C ires concerant | C ires concerant
4 Intitulé Actiol Description de I'a Maitres d'cel Echéan PNP o Raisons du repot Remarques /commel
Pacti g dlavanci finalisa i Fannul le SUIVI 2022 le SUIVI 2021 le SUIVI 2020 )
Entrer en communication avec les
Pulvérisations d’herbicide le long [particuliers et les agriculteurs concernés
des cours d’eau (par des et assurer le suivi de leurs dossiers Rys 01b, Rys
particuliers ou des agriculteurs) [correspondant aux points noirs suivants : 32, Rys 33, suivi de |'action 481 réalisée au
20DG379 Commune de Lincent 2020 Pge 192 en cours cours du PA 2017-2019
. N . Etudier la gestion des eaux pluviales
Réduction des eaux claires e )
¥ 3 mélangées dans le réseau de collecte des
parasites dans les réseaux de i .
© eaux usées de Lincent
collecte des eaux usées X | o X
20DG380 Commune de Lincent 2022 reporté dossier a I'étude Pr (PA 2017-2019)
Rejets d’eaux usées agricoles Entrer en communication avec les
dans les cours d’eau (via agriculteurs concernés et assurer le suivi
directs, via dépdts |de leurs dossiers correspondant aux report de I'action 476 (PA 2017-
20DG381 de fumiers rivulaires) points noirs suivants: Commune de Lincent 2020 Rys 08 en cours 2019)
Rejets d’eaux usées agricoles Faire supprimer les rejets agricoles et
dans les cours d’eau (via dépbts de fumiers agricoles
directs, via dépots  |correspondant aux points noirs suivants :
20DG382 de fumiers rivulaires) Commune de Lincent 2022 Rys 08 reporté selon I'action n° 381
Rejets individuels de particuliers |Assurer une communication plus globale 2
dans les cours d'eau I'attention des riverains en matiere
d'obligation de raccordement 2 'égout
20DG383 Commune de Lincent 2021 en cours
Entrer en communication avec les
Rejets individuels de particuliers |riverains concernés et assurer le suivi de
dans les cours d’eau leurs dossiers correspondant aux points Rys 22, Rys report de I'action 478 (PA 2017-
20DG384 noirs suivants : Commune de Lincent 2020 23 et Rys 24 |en cours 2019)
Diffuser le code de bonne pratique des
Sensibilisation des propriétaires |gestionnaires d'étangs auprés des
d'étangs propriétaires d’étangs a I'échelle du
20DG385 bassin Dyle-Gette Commune de Lincent 2020 a compléter
o e Entrer en communication avec les
Sensibilisation des propriétaires Ten N o
et propriétaires des étangs suivants : report de I'action 500 (PA 2017-
‘étangs
20DG386 & Chdteau de Pellaines Commune de Lincent 2020 a 2019)
Assurer un entretien/remplacement des
o | panneaux nominatifs déja placés le long
Signalétique des cours d’eau o L
des voiries carrossables et non report de I'action 503 (PA 2017-
20DG387 carrossables Commune de Lincent | En continu a compléter 2019)
Accueillir I'exposition du CRDG
Supports d'information-
sensibilisation du CRDG Prolongation de I'action 504 (PA
20DG388 Commune de Lincent 2022 en cours 2017-2019)
Publier les articles du CRDG dans les
Supports d'information- ins/si et i
sensibilisation du CRDG report de I'action 505 (PA 2017-
20DG389 Commune de Lincent | En continu en cours 2019)
Installer des panneaux d'information
Supports de communication a didactiques le long des cours d'eau ou des
|'attention des promeneurs zones humides dans les sites suivants :
20DG390 les Tournants Commune de Lincent 2021 en cours Voir avec Natagora
. Réaliser et diffuser un support de
Amélioration du taux de . B ;?p i
o communication adéquat a 'attention des
raccordement des habitations |- aoeane 8 re 2021 manque de temps
2ux égouts riverains en matiére d’obligation de
20DG391 8 raccordement a I'égout Commune de Perwez reporté 2025 (repris dans PA 2023-2025)
tho008b;Th
0055b;ThoO
54b;tho041;
Tho039c;th
ind P 0039;tho01
Autres types de dépéts de Entrer en communication avec les
" " " " o 7;0GDe030
déchets le long des cours d’eau  |riverains concernés et assurer le suivi de )
) N N i ) tous les ans |8;tho071;Ga pas d'action en 2020
(déchets inertes, ménagers, leurs dossiers correspondant aux points
. d04;0rb50b
mixtes) noirs suivants :
;0rb16b;GG
025b;GG02
4,6G019b;G § .
G012:6G01 mangque de temps et d'effectif - un agent pas d'action en 2021
3 ’ constateur n'est pas entré en fonction (pas 2025 (action a réalisée de maniére nouvelle agent constateur janvier
20DG392 Commune de Perwez ’ reporté de formation c 2022 - report en 2022
Autres types de dépots de . .
. e P N Nettoyer les dépéts de déchets N . o
déchets le long des cours d’eau . . ThoPGRI; en paralléle mise en place organisation et communication a
X N c aux points tous les ans . N | X
(déchets inertes, ménagers, i ivant tho012 d'un projet de surveillance mettre en place avec les services
noirs suivants :
20DG393 mixtes) Commune de Perwez en cours Tho012 en cours par caméra semi-mobile concernés
Communiquer les points noirs résolus 2 la
[Communication des points noirs  [Cellule du CRDG, pour faciliter la mise a ti
en continu
résolus le long des cours d'eau  [jour de la base de données de I'inventaire Le manque d'effectif et de temps rend
20DG394 des points noirs. Commune de Perwez en cours les retours un peu lent




Intitulé Actiol

Description de I'acti

0091b;0rb5

Année de

finalisa

Raisons du report

Commentaires concerant
le SUIVI 2022

C ires concerant
le SUIVI 2021

C ires concerant
le SUIVI 2020

Remarques /commel

8,Tho083b;t
ho048;tho0
28;tho018;A|
04;Tho090b
;Tho064b;T
ho048b;Tho
032b;Tho03
1b;tho047;t
ho036;tho0
35;tho079;T 2020 - bulletin communal de
Dépéts de déchets verts le long  [Entrer en communication avec les h0022;tho0 § mars/avril +1 outes-boites
o . - manque d'effectif - un agent constateur n'est ) o
des cours deau (tontes de riverains concernés et assurer le suivi de 24;tho020;t N i N envoyé en mars (distribution
. ) N tous les ans pas entré en fonction (pas de formation . ) N
pelouse, branchages, déchets de |leurs dossiers correspondant aux points ho005;tho0 di ible) annulée sur orbais - maléves et
ndisponible]
cuisine, litiéres animales....) noirs suivants: 25;tho062;t P TLB 4 cause de confinement) +
ho052;tho0 3 courriers personalisés
88;tho086;t
ho085;Jau0
3;Jaul2;0rb
106;0rb67;
Orb61;0rb5
6;0rb54;0r
b53;0rb4s;
Orb42;0rb2
3b;0rb14b; \ ses d tact nont
0rb13,660 o ) es prises de contact n'ont pas
40:GG037:G. 2025 (action a réalisée de maniére eu lieu en 2021 - report en 2022
20DG395 Commune de Perwez g ' “|reporté continue) avec nouvel agent constatateur
AfGGO6 et
Dépots de déchet: tslel Orb64 ne sont
épots de déchets verts le lon,
P ° ®  |Nettoyer les dépots de déchets verts AfGGO6; pas clandestin
des cours d’eau (tontes de N .
A cor aux points tous les ans |Jaull; seront repris
pelouse, , déchetsde | P
L N noirs suivants : Orb64 dans I'action
cuisine, litiéres animales....) 4 - s
adéquate dans organisation et communication a
le PA 2023- mettre en place avec les services
20DG396 Commune de Perwez annulé 2025 Jaull est résolu concernés
Assurer une vigilance vis-a-vis du risque pas de visite en 2021 -
I . de redéploiement de la Balsamine de nouvelles zones de fait en 2020 - changer les sites
Eradication de la Balsamine de . . . " 5 definic 4+ d " "
FHimal I’Himalaya dans les vallées suivantes : le tous les ans surveillance & définir + évaluation [de surveillance pour 2021-
imalaya
v Thorembais, I'Orbais, la Grande Gette et de la nécessité de poursuivre 2022
20DG397 la Commune de Perwez réalisé 2020 I'action
Entrer en communication avec les
riverains et les habitants concernés par la
é: de Balsamine de I'Himalaya d
Eradication de la Balsamine de [P oo o baisamine de THimalaya cans
Himalaya leur propriété et assurer le suivi de leurs 2022
i
v obligations dans les vallées suivantes : le lors d'une visite de terrain passage chez
Thorembais, I'Orbais, la Grande Gette et le riverain qui nous a confirmer avoir contacter le riverain réclacitrant a
20DG398 la Commune de Perwez réalisé 2022 imé les. i Thorembais (Rue Emile Masset)
Assurer une vigilance vis-a-vis du risque
de la Berce du de redéploiement de la Berce du Caucase tous | fait en 2020 - population
ous les ans
Caucase dans les sites suivants : ID-inventaire: 52, retrouvée sur 1 site
20DG399 2289, 2311, 2375, 3424 et 3548 Commune de Perwez réalisé 2020+2022 vigilance a poursuivre pas de visite en 2021 (manque de
ORB 106b,
0br73,
Aftho03,
ThoS6,
. Tho4o,
Entrer en communication avec les .
. L ) - . Tho001, manque d'effectif - un agent constateur n'est
Erosions de berges par le bétail |agriculteurs et particuliers concernés et . . .
i . 2020 Gad01, pas entré en fonction (pas de formation
(vaches, chevaux) assurer le suivi de leurs dossiers > =
GG002, ndisponible)
correspondant aux points noirs suivants :
GGO4b,
(GG049b,
GG049c, concerne 13 PN, 11 si les THO001 et
Jau22 et le 2025 (action a réalisée de maniére report en 2022 avec nouvel le JAU13 sont résolus dans le PA
20DG400 Commune de Perwez Jau13 reporté ntinue) agent 2017-2019
Gado1, GADO1 et Tho001 résolus + Tho040
erosions de b e betail |F2Te supprimer les acces du bétail G049, contact pris lors de I'inventaire - les
rosions de berges par le bétai
o o g) P (vaches, chevaux) au cours d’eau 2022 |GGo4agb, points GG049b, GGOAIC et Tho040
vaches, chevaux 3 - . Ny . . .
correspondant aux points noirs suivants : Tho001, seront repris dans I'action 20DG400 Faire supprimer les 5 PN prioritaires
20DG401 Commune de Perwez Tho040, en cours reportée d'ici la fin du PA 2020-2022
. Proposer une activité originale a I'échelle
Journées wallonnes de I'Eau A ) 2021 X X A N
locale a I'occasion des JWE : report en 2023 (PA 2023-25) si proposer d'ouvrir 'accés au chiteau
20DG402 Commune de Perwez reporté contexte sanitaire défavorable action réalisée en mars 2023 contexte favorable d'eau pour des visites
Favoriser le développement d’opérations
Lutte contre les déchets diffus le |« rivieres propres » a I'échelle locale (= 2022
long des cours d'eau nettoyage des déchets diffus dans et le
20DG403 |long des cours d’eau) Commune de Perwez annulé manque d'effectif




Numéro d Etat Année de Raison di Commentaires concerant C ires concerant | C ires concerant
4 Intitulé Actiol Description de I'a Maitres d'cel Echéal PNP o Raisons du repot Remarques /comm
Pacti g dlavanci finalis i Fannul le SUIVI 2022 le SUIVI 2021 le SUIVI 2020 )
- DGOU0777;
Entrer en communication avec les 6G0as:
(Ouvrages d’art dégradés (ponts, |propriétaires concernés et assurer le suivi ! .
i 2021 |Thoos4; manque de temps et d'effectifs
passerelles, murs, murets....) de leurs dossiers correspondant aux
. o . DGOU0987;
points noirs suivants : .
20DG404 Commune de Perwez Tho091 reporté 2025
Faire procéder a I'enlévement, la
Ouvrages d’art dégradés (ponts, |réparation ou I'entretien des ouvrages 2020 |ocosa rénovation compléte de I'ouvrage
passerelles, murs, murets....) d’art correspondant aux points noirs. d'art Rue d'Alvaux prévue pour fin
20DG405 suivants : Commune de Perwez réalisé 2020 2019 ou début 2020
DGOU0777;
GG023;
GGO36C;
GG048;
. . Surveiller I'évolution de la dégradation . o
Ouvrages d’art dégradés (ponts, , HOPGRI 1ére visite réalisée en
des ouvrages dart correspondant aux tous les ans
passerelles, murs, murets....) 5 0 Tho054; septembre 2020
points noirs suivants :
DGOU0987;
Tho091;
Orb46; 2éme visite réalisée
20DG406 Commune de Perwez DGOUO0811 |réalisé 2020 +2021+2022 en octobre 2021
Assurer une communication plus globale a
Pulvérisations d'herbicide le long |/ " Unication plus g/ )
N Iattention des particuliers et des 2020 - bulletin communal de
des cours d’eau (par des N . . tous les ans N N
L N agriculteurs en matiére d’obligation de 2021 - bulletin communal mars/avril
particuliers ou des agriculteurs) |0 o o Y
20DG407 limitation d’usage des herbicides Commune de Perwez réalisé 2020 +2021 de mai/juin
Orb106bb,
Orbgs,
0rbos7b,
Orb080c,
0rb080b,
Orb76b,
o = Entrer en communication avec les Orb63b, §
Pulvérisations d’herbicide le long | - . ! ) manque d'effectif - un agent constateur n'est
particuliers et les agriculteurs concernés 0rbs9, N X N
des cours d’eau (par des = N 2021 pas entré en fonction (pas de formation
-~ . et assurer le suivi de leurs dossiers Orb2, ) )
particuliers ou des agriculteurs) R N N ndisponible)
correspondant aux points noirs suivants : Tho013b,
Tho023,
GG022,
(GG028b,
GG042,
AfGG02, 2025 (action a réalisée de maniére report en 2022 avec nouvel
20DG408 Commune de Perwez AfGGO8 |reporté ntinue) agent
o Assurer une communication plus globale 2
Redynamisation de ; i N £ manque de temps
e I'attention des habitants concernés par 2020 .
I'assainissement autonome AR communiquer notamment sur la
I'assainissement autonome . N
20DG409 Commune de Perwez reporté 2024|report en 2022 GPAA et le soutien qu'elle offre
Gad05;
GGO08;
DGRe2541;
GGO15;
GGO17;
GGO18;
GGO19;
GGO21b;
GG021;
GG025;
GG026;
Entrer en communication avec les GG027;
Rejets individuels de particuliers |riverains concernés et assurer le suivi de 020 |69028; manque de temps et d'effectifs
dans les cours d’eau leurs dossiers correspondant aux points 6G029;
noirs suivants : GG029b;
GG029¢;
GG029d;
GG030;
GG031;
GG032;
GGO33;
GGO034;
GGO35;
GGO39; PN liés a la zone de la station
GG041; d'épuration de Perwez + GGO1
20DG410 Commune de Perwez GG044b reporté 2025 report en 2022 (égouttage dans la rue)
Supports d'information- Publier les articles du CRDG dans les
. . " . tous les ans
sensibilisation du CRDG et
20DG411 Commune de Perwez réalisé 2020 +2021
Communication des points noirs |Communiquer les points noirs résolus a la N L
. ) - ) . - _ |enquéte complétée pour 2021, un
résolus le long des cours d'eau  [Cellule du CRDG, pour faciliter la mise & enquéte complétée pour 2022, un suivi o i 3
) . . 3 en cours . suivi plus poussé pourrait étre
ljour de la base de données de I'inventaire |Commune de plus poussé pourrait étre effectuée ffectué
effectué
20DG412 des points noirs. Ramillies en continu




Intitulé Actiol

Entretien des zones humides et

Description de I'a

Réaliser des travaux de gestion/entretien
pour les zones humides suivantes :

Maitres d'ce

PNP

Raisons du repol

Commentaires concerant
le SUIVI 2022

C ires concerant | C
le SUIVI 2021

ires concerant
le SUIVI 2020

Remarques /commi

Travaux d'entretien des la zone humide

Travaux d'entretien de la zone
humide

des ét. Terrain du CPAS réalisé 2020 +2021 +2022 et des et des mares réalisés par le
les étangs
& Commune de mares réalisés par le groupe de groupe de bénévoles ramillois Aider et encourager le CPAS dans
20DG413 Ramillies Tous les ans; bénévoles ramillois Ram'Nature Ram'Nature son projet
Assurer une vigilance vis-a-vis du risque
eradication de la Berce d de redéploiement de la Berce du Caucase
radication de la Berce du alied
c dans les sites suivants : Rue de l'ourchet, réalisé 2020 +2021 +2022
aucase
Rue de la gare d'Hédenge, Bois Méreau |Commune de
20DG414 Ramillies Tous les ans
Poursuivre des chantiers d’éradication de Lo . PR . - rue de I'ourchet (population
Les sites identifiés ont été visités mais, |, = o
la Berce du Caucase dans les sites ) éradiquée -> & vérifier en 2022)
Eradication de la Berce du suivants : Rue de l'ourchet, Rue de la gare| en pratique, on constate que les - rue de la gare d'hédenge
: 4 g réalisé 2020 + 2021 +2022 nouvelles équipes devraient étre i N h
Caucase d'Hédenge, Bois Méreau,... s . (population toujours existante)
formées 2 la reconnaissance et la paer 3
Commune de . - bois méreau (gestion par un
o gestion de la berce.
2006415 Ramillies Tous les ans entrepreneur, demande au SPW)
Entrer en communication avec les DGEr0808,
agriculteurs et particuliers concernés et Heub01,
assurer le suivi de leurs dossiers Gro05,
correspondant aux points noirs suivants : GGO79b, . .
Erosions de berges par le bétail P P . 5 . action remise dans le nouveau plan
Fral7, reporté besoin de se coordonner entre services... o
(vaches, chevaux) d'action
Fag03,
Corr02,
Commune de Fra01,
20DG416 Ramillies 2021 Fag08,
Faire supprimer les acces du bétail DGEr0808,
(vaches, chevaux) au cours d’eau HeubO1,
correspondant aux points noirs suivants : Gro05,
GGO79b,
Erosions de berges par le bétail . . B
Fral7, reporté besoin de se coordonner entre services...
(vaches, chevaux)
Fag03,
Corr02,
Commune de Fra01,
20DG417 Ramillies 2022 Fag08, installer des barriéres ?
Surveiller évolution des érosions g o 5 i
. GGO79b : contrdlé lors de la visite des  (GGO79b : contrdlé lors de la visite
Erosions naturelles de berges naturelles de berges correspondant aux 3 ) N .
en cours cours d'eau avec la province le 8 sept :  |des cours d'eau avec la province
points noirs suivants : Commune de GGO79b, situation stable le 12 oct, action 3 prévoir?
ituati , acti Voir?
20DG418 Ramillies 2021 Stj20b. P
Entrer en communication avec les DGEr0808,
agriculteurs concernés et assurer le suivi Heub01,
de leurs dossiers correspondant aux Gro05,
Rejets d’eaux usées agricoles points noirs suivants: GG079b,
dans les cours d’eau (via Fral7, | . X action remise dans le nouveau plan
N e reporté besoin de se coordonner entre services o
directs, via dépots Fag03, d'action
de fumiers rivulaires) Corr02,
Fra01,
Commune de Fag08,
20DG419 Ramillies 2020 CG103
Rejets individuels de particuliers |Assurer une communication plus globale a
dans les cours d'eau I'attention des riverains en matiére . . :
oblioati 51 reporté besoin de se coordonner entre services . . .
d'obligation de raccordement a I'égout Commune de Via article dans le bulletin
20DG420 Ramillies 2020 communal et article par le CRDG




Numéro d O . (. a n 4 Etat Année de . Raison de Commentaires concerant C ires concerant | Ci ires concerant
rad] Intitulé Actiol Description de I'acti Maitres d'ce! Echéan PNP davans finalical Raisons du report ranal e SUIVI 2022 e SUIVI 2021 e SUIVI 2020 Remarques /commel
Entrer en communication avec les Affgros,
riverains concernés et assurer le suivi de wau0s,
leurs dossiers correspondant aux points waul0,
noirs suivants : \wau03,
wau05,
Affgrol,
DGRe2660,
Gro07,
Grol3,
Gro03,
Gro08,
Gro09,
Gri01,
Rejets individuels de particuliers Jauls, i _ )
AffGG08, |reporté besoin de se coordonner entre services
dans les cours d’eau
Pge008,
Pge032,
Pge036,
Pge022,
Pge004,
Pge003,
Corr01, Les six premiers mois de 2020
0ff0s, Stj19, seraient réservés a des actions de
Stj12, sensibilisation et d'information et
Fag06, les six derniers mois seraient
0ff04, tournés vers les points noirs.
Stj09, Stj 02, suivants : GG092, GGO095, GG094,
Commune de 5tj03, Stj22, GG100, GG099, CG101,
20DG421 Ramillies 2021 Stj31, Stj25, BOMO02,CG093
Travaux/aménagements pour Instruire un dossier pour réaliser des - site du Fodia terminé en 2020
réduire les risques d’érosion et [travaux/aménagements anti- (réception en 2021)
de ‘rulsse\lement en zones érosion/ruissellement dans les sites Etude de faisabilité de Ia IT du Bois des |” site au Piroy (mis en ja':tente en
agricoles suivants : site du Fodia, site au Piroy, site en cours Cuves attendant la ZIT du Bois des
au Ruisseau St-Jean cuves)
Commune de - site ruisseau St Jean (? A quoi ga
20DG422 Ramillies 2022 correspond?)
Réaliser des travaux/aménagements anti-
5 érosion/ruissellement dans les sites
Travaux/aménagements pour N N
réduire les risques d’érosion et suivants : ZIT au Fodia L terminé en 2020, réceptionné
i réalisé 2020 .
de ruissellement en zones début 2021
Pgricoles Commune de
20DG423 Ramillies 2022 ZIT au Fodia
Procéder a un contréle des réalisé
raccordements systématique dans les
rues ou quartiers suivants : rues Jolie, de
Messe et JB Stouffs, avenues de I'Aurore
Amélioration du taux de et Alexandre, Quartier Panorama rue Stouffs et Dréve Val St Pierre
raccordement des habitations (Amont), Dréve du Val Saint Pierre Commune de lere partie achevée ; rue
20DG424 aux égouts Rixensart 2020 2022 cléturé Limalsart se poursuit
Réaliser et diffuser un support de réalisé
du taux de adéquat a I'attention des
raccordement des habitations riverains en matiere d’obligation de Commune de dans le cadre de nouveaux projets
20DG425 aux égouts raccordement a I'égout Rixensart tous les ans 2020 + 202142022 en continu, pour chaque rue 3 égoutter |courrier effectif d'égouttage
Renforcer la coordination interne entre réalisé Organisation de plusieurs
Amélioration du taux de les différents services communaux réunions sur le terrain avec les
des habi travaux, envi ) Commune de services
20DG426 aux égouts Rixensart en continu 2020 +2021+2022
Autre engagement : promouvoir la qualité| réalisé sensibilisation et utilisation des|
autres actions d’e I'.e.au potable (pré.ts de gobelets go.belet.s a toutes nos
) ) e réutilisables promotionnant I'eau de animations et événements
d'information/sensibilisation du L 3
) ! distribution, fontaines 3 eau dans les (Randotoruix, gestions nature |les gobelets sont prétés depuis
public en matiére d'eau . ) e .
les Commune de PCDN, réunion interne...) 2018. Nouvelle fontaine a eau a
20DG427 et les écoles) Rixensart en continu 2020 + 2021 + 2022 prét de gobelets réduits ; covid I'école de Rosiéres.
Mettre en ceuvre la convention « en cours recherche d'un support
curage/endoscopie/cadastre » déja réalisation progressive par quartier et |informatique et
adoptée avec I'inBW Commune de visible du logiciel fin 2022 oul endoscopie en aval du complexe
20DG428 Cadastre de 'égouttage Rixensart 2021 sur cart/inbw 2023 sportif en 2020 ruisseau du chateau
[Communication des points noirs |Communiquer les points noirs résolus a la en cours
résolus le long des cours d'eau  [Cellule du CRDG, pour faciliter la mise a
jour de la base de données de I'inventaire |Commune de en collaboration avec I'agent
20DG429 des points noirs. Rixensart en continu
Instruire un dossier de pose d’égouts dans| réalisé
les rues suivantes : rue du Plagniau, JB
Stouffs, rue de Messe, rue de I'Augette  |Commune de Plagniau reporté en 2025 : convention
20DG430 Construction de nouveaux égouts Rixensart 2020 DGRe2400 2021 avec La Province poursuite du projet avec de nouvelles voiries
Créer des mares dans les sites suivants : réalisé permis d'urbanisme accordé,
Mare aux Loups réalisation d'un cahier des
Création de nouvelles zones Commune de charges, sollicitation auprés de
20DG431 humides Rixensart 2020 2021 7 entrepreneurs




Numéro de P (o ) o o . . Etat Année de ;o Commentaires concerant Commentaires concerant | Commentaires concerant
Pagis Intitulé Action Description de I'actiol Maitres d'ceu: Echéan PNP davans finalical Raisons du report e SUIVI 2022 e SUIVI 2021 e SUIVI 2020 Remarques /comment
Dépots de déchets verts le long  [Entrer en communication avec les En cours Travail de sensibilisation de
des cours d’eau (tontes de riverains concernés et assurer le suivi de LAS18,21,23] tous les jours. Plus de tas mais
pelouse, branchages, déchets de leurs dossiers correspondant aux points |Commune de ,38b,MON encore des restes épars.
20DG432 cuisine, litieres noirs suivants: Rixensart 2022 02 suivi par I'agent constataeur poursuite des vél
Dépots de déchets verts le long  [Nettoyer les dépéts de déchets verts reporté covid L'échance n'est pas encore
des cours d’eau (tontes de cor aux points rencontrée et les dossiers
pelouse, branchages, déchets de [noirs suivants : Commune de DGDe0602 n'ont pas encore été suivis
2006433 cuisine, litiéres animales....) Rixensart 2021 |hago3 sera proposé pour Bewapp 2024 annuel action Be Wapp
Entrer en communication avec les reporté. pas de czas de figure constaté qui relance le DNF?
maneéges et les propriétaires de chevaux
concernés et assurer le suivi de leurs.
Dépots de fumiers de cheval le  |dossiers correspondant aux points noirs surveillance DNF des écoulements
long des cours d’eau (par des  |suivants en bord de cours d'eau: voir  |Commune de du manége chemin des deux fermes
2006434 manéges ou des particuliers) colonne PNP Rixensart 2022 |3 compléter| pas de signalement d'infraction en 2022 A Rosiéres
Surveiller I'évolution des entraves a réalisé
I'écoulement correspondant aux points
noirs suivants:
Entraves a I'écoulement des eaux
[dommageables (naturelles, Commune de Ruisseau du chateau sentier du
20DG435 artificielles) Rixensart tous les ans [Chat02 2020 +2021+2022 visite cours d'eau 2022 visite annuelle par note de service Travaux Plagniau (surveiller 2X par an)
Réaliser des travaux de gestion/entretien en cours projet de valorisation de
pour les étangs suivants : rue du Cerf I'étang rue du Cerf avec le
PCDN Rix et La Hulpe, en
cours, créations de panneaux
didactiques, nourrissage
Entretien des zones humides et Commune de canards non impacteés. oiseaux différents avec des
20DG436 des étangs Rixensart 2021 Projet de déplacer les carpes en 2023. graines...
Entrer en communication avec les réalisé
riverains et les habitants concernés par la
présence de Balsamine de I'Himalaya dans
leur propriété et assurer le suivi de leurs envoi de courriers spécifiques aux
dela ine de dans les vallées suivantes : La |Commune de riverains identifiés dans le cadastre
20DG437 I'Himalaya Lasne Rixensart 2020 2022 au cas par cas CRDG et SPW
Poursuivre des chantiers d’éradication de réalisé On continue d'assurer la
dela inede [la ine de I'Himalaya dans les Commune de gestion au fil du temps afin
20DG438 I'Himalaya vallées suivantes : La Lasne Rixensart tous les ans 2020 +2021 qu'aucune plante ne persiste
Entrer en communication avec les réalisé
habitants concernés par la présence de la Compléter la liste des sites suivant
Berce du Caucase et assurer le suivi de inventaires du SPW et du CRDG.
leurs obligations dans les sites suivants : Parcelles communales + courrier
le long de la voie ferrée + le long du il me semble qu'une aux propriétaires privés
Eradication de la Berce du RAVel + a la demande de certains Commune de le CRDG envoie les éventuelles adresses. |pas de nouvelles populations. intervention a eu lieu avec Implication du service travaux et du
20DG439 Caucase particuliers Rixensart tous les ans 2022 Infrabel déja contacté. rappel dans le bulletin comunal |Jérémie? pas de sites repérés [service environnement.
Poursuivre des chantiers d’éradication de réalisé
la Berce du Caucase dans les sites
suivants : le long de la voie ferrée + le
Eradication de la Berce du long du RAVel + & la demande de certains| Commune de
20DG440 Caucase particuliers Rixensart tous les ans 2020 +2021+2022
Proposer a la Province du Brabant wallon réalisé Etude a réaliser en 2021
ou la Région wallonne un chantier de Réunion sur terrain et suivi vérification du bon écoulement des
gestion intégrée de cours d'eau et abords avec le CR novembre 2020. eaux d'orage du ruisseau du
pour les sites suivants : Mise en contact avec inbw + |Chateau au niveau Dréve des étangs|
Ruisseau du Chéteau transversalité avec service Etude hydromorphologique prévue
adhésion au marché de la Province pour travaux et PCON en 2018, mais reportée. Une
lancement d'études. sujet d' étude proposé a des réunion a eu lieu sur le terrain le
Gestion intégrée et sectorisée Commune de En attente de suivi. é 05/03/2018.
20DG441 des cours d’eau et abords Rixensart 2020 DGE 798 2022 par la Province Surveillance en cours.
Réaliser un projet de sensibilisation des réalisé
riverains a I'échelle locale dans les vallées
suivantes : autour du Lac de Genval
Information et sensibilisation des Commune de Pose de panneaux didactiques
20DG442 riverains des cours d’eau Rixensart 2021 2020 ajout de poubelles autour du lac
Information/sensibilisation Réaliser des actions de sensibilisation en réalisé
centrées sur la faune faveur des batraciens
lemblématique des cours d’eau et Commune de
20DG443 abords Rixensart tous les ans 2020 +2021 +2022 ajout des castors
Imposer I'intégration / la valorisation du 2022 réalisé suivi du déroulement des travaux
Intégration / valorisation de la | cours d’eau présent pour les projets suivi du chantier et vérification de des Papeteries de Genval et
présence des cours d’eau lors suivants : Papeteries de  |Commune de I'égouttage nettoyage des berges de la Lasne en
20DG444 projets urbanistiques Genval Rixensart 2020 + surveillance des castors fin de chantier par Equilis
Intégrer 'inventaire des points noirs du en cours
CRDG dans les outils de
planification/gestion des partenaires
(entretien des cours d’eau, gestion des
Inventaire des points noirs le long|déversoirs d’orage, lutte contre les, Commune de en collaboration avec Service travaux DGRe2402 (ruisseau du notes aux ST, réunion
2006445 des cours d’eau inondations...) Rixensart en continu pour les points noirs "rejets" Chateau) méthodologique




Numéro d O . (. a n 4 Etat Année de . Raison de Commentaires concerant C ires concerant | Ci ires concerant
rad] Intitulé Actiol Description de I'acti Maitres d'ce! Echéan PNP davans finalical Raisons du report ranal e SUIVI 2022 e SUIVI 2021 e SUIVI 2020 Remarques /commel
[Aménager de nouveaux itinéraires de réalisé
déplacement doux le long des cours d’eau
dans les sites suivants : le long du
Itinéraires de déplacement doux |nouveau méandre de la Lasne rue du Commune de
20DG446 le long des cours d’eau Moulin Rixensart 2022 2020 a venir en 2023 passerelle piétonne étude de faisabilité
ir les itinéraires de réalisé
doux déja en place le long des cours d'eau
Itinéraires de déplacement doux |dans les sites suivants : Chemin de la Commune de
20DG447 le long des cours d’eau Source Rixensart tous les ans 2020 + 2021 +2022 itinéraire be wapp
Journées wallonnes de I'Eau Proposer une activité originale a I'échelle réalisé Reporté: pandémie Covid-19
locale a I'occasion des JWE : événement
ludique et éducatif autour du lac de
Genval
Commune de
20DG448 Rixensart 2020 2022
Favoriser le développement d’opérations réalisé
« rivieres propres » a I'échelle locale (=
nettoyage des déchets diffus dans et le
Lutte contre les déchets diffus le [long des cours d’eau) Commune de Dans le cadre de Bwapp et du Clean
20DG449 long des cours d'eau Rixensart 2021 2021 BE WAPP Papeteries le long de La Lasne |Octobre: chantier AAT World day
annulé le site a été ensemencé avec
une prairie fleurie en 2018
sans savoir que des terres
avaient été
entreposées lors de
I'aménagement du sentier.
Depuis mai 2020, une cléture
entreposée par infrabel (?)
La présence dul nous empéche aujourd'hui de
Entamer des chantiers d’éradication de castor rend la prairie fleurie le long du chemin de la gérer les invasives. ALors qu'un
Lutte expérimentale contre la lutte contre la Renouée du Japon dans les |Commune de inaccessible le |Source n'a pas fleuri et appartient a un budget PCDN était prévu (pose!
20DG450 Renouée du Japon sites suivants : chemin des Papeteries  |Rixensart 2020 site privé qui a cloturé. de bches). étude de faisabilité
Poursuivre des chantiers expérimentaux Réalisé 2020 +2021 projet abouti et renouée éradiquée ainsi Excellent résultat avec la pose
Lutte expérimentale contre la de lutte contre la Renouée du Japon dans |Commune de d'ailleurs qu'a la sablliére de Rosiéres. de baches, plus que quelques
20DG451 Renouée du Japon les sites suivants : Carpu Rixensart tous les ans é baches repousses, mais trés légéres
Surveiller I'évolution de la dégradation réalisé
Ouvrages d'art dégradés (ponts, |des ouvrages d’art correspondantaux  |Commune de Parapet du pont de la rue du Vieux
20DG452 passerelles, murs, murets....) points noirs suivants : Rixensart 2022 LAS34 2020 +2021+2022 Moulin
Assurer un nouveau statut de protection en cours lors de la période de
pour les zones humides suivantes : le abattages
Protection des zones humides long du sentier 49 réalisés non permis (?) par le
reprises a l'inventaire du CRDG propriétaire, suivi par LaHulpe
(cfr www.crdg.be/etat-des-lieux- Commune de et RW (pour avertissement? )
20DG453 zones-humides/inventaire.html/) Rixensart 2022
Entrer en communication avec les réalisé relance du projet de la
propriétaires des zones humides avec Delhaize par
suivantes : La Hulpe appuyé par Rixensart
Protection des zones humides Marais du Delhaize
reprises a I'inventaire du CRDG
(cfr www.crdg.be/etat-des-lieux- Commune de en collaboration avec la Commune de La
20DG454 zones-humides/inventaire.html/) Rixensart 2022 2022 Hulpe
Assurer une communication plus globale & réalisé Vigilance assurée par I'agent Travail de sensibilisation a réaliser
I'attention des particuliers et des constateur et PCDN chaque année via le bulletin
Pulvérisations d’herbicide le long |agriculteurs en matiére d’obligation de communal, Rixensart en féte + le
des cours d’eau (par des limitation d’usage des herbicides Commune de site web
20DGA455 particuliers ou des agriculteurs) Rixensart tous les ans 2021 +2022 pas de constat cette année verbalisation si infractions.
Mettre en réalisé confluent Lasne/Argentine
service/entretenir/contrdler/surveiller les endoscopie réalisée ruisseau du Chateau
déversoirs d'orage en place et contrdle débit inBW égout, et
correspondant aux points noirs suivants : hors réception acceptée du bassin d'orage
Rejets d'égouts publics dans les | préciser, svp Commune de inventaire aux Papeteries en collaboration avec La
20DG456 cours d’eau Rixensart tous les ans |CRDG 2020 +2021 +2022 Province ruisseau Monseigneur
Entrer en communication avec les reporté pas d'inventaire disponible
propriétaires des étangs suivants : cfr
inventaire & préciser, svp
des propriétaires Commune de
20DG457 d'étangs Rixensart 2021
Accueillir I'exposition du CRDG reporté, Reporté: pandémie Covid-19 Pas eu d'exposition CRDG cette
année, on tente de prévoir ca
report sur 2023 ou 2024 pour I'expo I'année prochaine si les conditions Be wapp
Supports d'information- Commune de mais baches "anti-déchets" et action" ici|sanitaires permettent d'accueillir JWE
20DG458 i du CRDG Rixensart tous les ans C la mer " bien visibles le public Jardins ouverts; JWE




Numéro d Etat Année de Raison d Commentaires concerant C ires concerant | C ires concerant
4 Intitulé Actiol Description de I'a Maitres d'cel Echéan PNP o Raisons du repot Remarques /commel
Pacti g dlavanci finalisa i Fannul le SUIVI 2022 le SUIVI 2021 le SUIVI 2020 )
Publier les articles du CRDG dans les en cours
. ot .
Supports d'information- Commune de
20DG459 sensibilisation du CRDG Rixensart tous les ans mai-22
Installer des panneaux d'information réalisé panneau Lac de Genval placé
didactiques le long des cours d'eau ou des
zones humides dans les sites suivants :
mare aux loups, école de Genval, lac de
Genval, étang du Cerf, RNA Prairie du les mares sont remplies a la mare aux
Supports de communication a Carpu @ Rixensart ; la Lasne sur son Commune de loups; les panneaux sont posés a la mare
20DG460 |'attention des promeneurs secteur aval & Rosiéres Rixensart 2022 2022 aux loups, a |' étang du Cerf et au Carpu
Réaliser et diffuser un support de
Amélioration du taux de unsupport ¢e
. adéquat a I'attention des
raccordement des habitations B B N .
coout riverains en matiére d’obligation de
aux égouts
20DG461 8 raccordement a I'égout Commune de Waterlo| 2022 En cours d'égouttage
. Renforcer la coordination interne entre
Amélioration du taux de o X
- les différents services communaux
raccordement des habitations )
N (urbanisme, travaux, environnement)
aux égouts .
20DG462 Commune de Waterlo| en continu En cours
Autres types de dépots de Entrer en communication avec les
déchets le long des cours d’eau  |riverains concernés et assurer le suivi de A réaliser au cas par cas en fonction
(déchets inertes, ménagers, leurs dossiers lors de I'apparition de pas de cas de figure signalé, des nouveaux points noirs
2006463 mixtes) nouveaux points noirs. Commune de Waterlo| en continu Reporté reporté au programme d'action suivant découverts.
Autres types de dépots de Nettoyer les dépts de déchets
déchets le long des cours d’eau lors de I ition de A réaliser au cas par cas en fonction
(déchets inertes, ménagers, nouveaux points noirs. pas de cas de figure signalé, des nouveaux points noirs
20DG464 mixtes) Commune de Waterlo| en continu Reporté reporté au programme d'action suivant découverts.
Adopter une convention
« euragefendoscopie/cadastre » avec
Cadastre de I'égouttage . 4 R N s
1'inBW et entamer sa mise en oeuvre En fonction de |'avancement de la
20DG465 Commune de Waterlo| 2022 En cours réalisation du cadastre par I''nBW.
Mettre en ceuvre la convention
) « curage/endoscopie/cadastre » déja
Cadastre de I'égouttage g / " pie/s g ) s
adoptée avec I'inBW En fonction de I'avancement de la
20DG466 Commune de Waterlo| 2022 En cours réalisation du cadastre par I''nBW.
Organiser la cérémonie de signature du Prévue le 31
PA 2020-2022 mars 2020,
mais
Autre engagement é
annulée pour
cause de
20DG483 CRDG 2020 annulé pandémie
Répondre aux sollicitations diverses de la
part de partenaires non membres du
CRDG, de riverains, de particuliers, de
Autre engagement . .
bureaux d'études, de candidats stagiaires,
de structures éducatives, d'organisations
20DG484 [diverses .... CRDG En continu réalisé 2020 +2021 +2022
Assurer un suivi participatif des
Autre especes d'écrevisses exotiques dans le
20DG485 animales invasives bassin de la Dyle CRDG 2022 réalisé 2020 via des inventaires ponctuels
Autre engagement: Partenariat avec
Protect'Eau en tant que relais
N d'informations vers I'agriculteur et le
Autres actions it al blémati del
citoyen a la problématique de la
d'information/sensibilisation du ¥ P 9 .
N e des eaux par le nitrate et
public en matiére d'eau ) . o . e .
les produits phytopharmaceutiques ainsi Conférences, diffusion d'articles ou
qu'aux bonnes pratiques d'utilisation de infos via les sites web, les
20DG486 ces intrants. CRDG En continu réalisé 2020 +2021 newsletters, les bulletins de liaisons
Favoriser une communication plus globale
Dépots de fumiers de chevalle | oo o plusg
N a I'attention des maneéges et des
long des cours d’eau (par des o N
A o propriétaires de chevaux en matiére
manéges ou des particuliers) roprietalres 9e e
20DG487 d’obligations vis-a-vis du PGDA CRDG 2022 en cours
- Assurer un service d’aide-conseil pour les
Entretien des zones humides et it >
des étangs propriétaires de zones humides et
20DG488 & d’étangs (sur CRDG En continu réalisé 2020 +2021 +2022
Assurer une vigilance vis-a-vis du risque 2021: éadication considérée
Eradication de 'Hydrocotyle de redéploiement de I'Hydrocotyle fausse comme compléte. Un suivi
renoncule dans les vallées suivantes: fa ponctuel allége sera done
fausse renoncule ‘ : dorénavant mis en place (1 fois / 3
2006489 Marbaise & pécrot crOG Tous les ans réalise 2020+ 2022 ans).




Intitulé Acti

Description de I'a

Maitres d'

Raisons du repol

Commentaires concerant
le SUIVI 2022

C ires concerant
le SUIVI 2021

o

ires concerant
le SUIVI 2020

Remarques /comm

Entamer des chantiers d’éradication de
I'Hydrocotyle fausse renoncule dans les
sites suivants : /'Argentine & Waterloo et
La Hulpe
Eradication de I'Hydrocotyle
fausse renoncule
mis en place uniqguement pour le
20DG490 CRDG 2022 en cours secteur sur La Hulpe
Mettre & jour I'inventaire de la Balsamine
Eradication de la Balsamine de  |de 'Himalaya le long des cours d’eau 3
I'Himalaya Iéchelle du bassin Dyle-Gette
20DG491 CRDG En continu réalisé 2020 +2021 + 2022
Poursuivre la coordination d'un
programme d'éradication de la balsamine
Eradication de la Balsamine de  |de I'Himalaya a I'échelle du bassin Dyle-
I'Himalaya Gette
20DG492 CRDG Tous les ans; réalisé 2020 +2021 + 2022
- Mettre 4 jour 'inventaire de la Berce du
Eradication de la Berce du o
Caucase Caucase le long des cours d’eau a I'échelle.
20DG493 du bassin Dyle-Gette CRDG En continu réalisé 2020 +2021 +2022
Poursuivre la coordination d’un
Eradication de la Berce du programme d’éradication de la Berce du
Caucase Caucase a I'échelle du bassin Dyle-Gette
20DG494 CRDG Tous les ans; réalisé 2020 +2021 + 2022
Organiser d'autres types d'événements coordination descente en
locaux le long de cours d'eau kayak (annulée)
+ 3 balades guidées nature
. o (Marbaise, Bacquelaine et
Evénements de sensibilisation e
o Henrifontaine)
centrés spécifiquement sur la T N
rivire et abords + cccrdmatnén inauguration
balade multicache Grande
descente en kayak les 26 & 27 mars descente en kayak annulée Gette 4 Perwez (annulée)
+ balade guidée Dyle a Leuven le 24 + balade guidée Dyle a Leuven + coordination balade guidée
20DG495 CRDG 2022 réalisé 2020 septembre annulée Dyle a Leuven en 2021
Evénements de sensibilisation Organiser une balade gourmande le long
e d'un cours d’eau
centrés spécifiquement sur la
2006496 riviere et abords crROG 2022 annulé manque de temps
Assurer une communication sur
Iinventaire des zones sensibles et a haute
Gestion intégrée et sectorisée valeur écologique le long des cours d’eau
des cours d’eau et abords pour adapter les entretiens et travaux aux
cours d'eau et abords dans ces zones
20DG497 CRDG En continu réalisé 2020 +2021 + 2022
Former les communes aux bonnes
o » pratiques en matiére de gestion intégrée
Gestion intégrée et sectorisée .
et concertée des petits cours d’eau et
des cours d’eau et abords
abords
20DG498 CRDG 2022 reporté manque de temps
Proposer 2 la Province du Brabant wallon
L . ou la Région wallonne un chantier de
Gestion intégrée et sectorisée N N N N
des cours ceau et abords gest-lon intégrée pour les sites suivants : 4| ) o
définir Action en continu: sites a préciser
20DG499 CRDG En continu réalisé 2020 +2022 au fil de la période 200-2022.
Coordonner la réalisation d'un ouvrage
Information et sensibilisation des |« Histoire(s) en Gette » en i
riverains des cours d’eau avec les historiens locaux du bassin de la
20DG500 Gette CRDG 2022 reporté manque de temps
Information et sensibilisation du
public
Autre engagement: Développer le projet
20DG501 é "poissons en classe" CRDG 2020 réalisé 2020
Information et ibilisation du Autre Favoriser la
public progr ion de films
20DG502 sur les cours d'eau CRDG Tous les ans; annulé manque de temps




Intitulé Actiol

Information et sensibilisation du
public

Description de I'a

Autre engagement: Organiser un cycle de
promenades guidées le long des cours

Maitres d'ce

Raisons du repol

le SUIVI 2022

Commentaires concerant

ires concerant
le SUIVI 2021

o

ires concerant
le SUIVI 2020

Remarques /commi

20DG503 d'eau CRDG Tous les ans; réalisé 2020 +2021
Autre engagement: Réaliser des
Information et sensibilisation du |animations scolaires hors cadre JWE
public
20DG504 CRDG Tous les ans’ réalisé 2020 +2021 +2022
Relayer les initiatives prises par les
roducteurs d'eau, par Protect'Eau et par
Information et sensibilisation du P pﬂ N P
bii le SPW-DESO en matiére de protection
ublic
" des eaux souterraines
20DG505 CRDG En continu en cours
Inventaire des points noirs le long|Finaliser I'inventaire des points noirs 2018-
20DG506 des cours d’eau 2019 du CRDG CRDG 2020 réalisé 2020
Inventaire des points noirs le long|Réactualiser I'inventaire des points noirs
20DG507 des cours d’eau 2018-2019 du CRDG CRDG 2022 en cours
Coordonner le programme des JWE a
r . " de VE Iéchelle du bassin Dyle-Gette
Journées wallonnes de I'Eau
Annulation des campagnes 2020 & 2021 relais de quelques initiatives locales
20DG508 CRDG Tous les ans reporté pour cause COVID 19 + animations ICLM 6 activités grand public prévues
Programmer des animations pour le
. public scolaire a I'échelle du bassin Dyle- 11 prestataires - 49 animations,
Journées wallonnes de I'Eau X !
Gette lors des JWE Annulation des campagnes 2020 & 2021 prévues
20DG509 CRDG Tous les ans reporté pour cause COVID 19 animations ICLM pour 1.872 éléves
Favoriser le développement d’opérations
« riviéres propres » & I'échelle locale (=
nettoyage des déchets diffus dans et le
long des cours d’eau)
Lutte contre les déchets diffus le
long des cours d'eau
20DG510 CRDG Tous les ans; réalisé 2020 +2021 + 2022
Dé une procédure c éea
Lutte contre les infractions I"échelle du bassin Dyle-Gette entre les
lenvironnementales le long des  |partenaires du CRDG, pour lutter contre
cours d’eau les infractions environnementales le long gros travail en 2023, mais pas
20DG511 des cours d’eau CRDG 2022 en cours encore abouti ?
. Autre engagement: Aider aux rencontres
Mettre en place des synergies | N
X intercommunautaires avec les acteurs
avec de nouveaux partenaires- .
) flamands des bassins de la Dyle et de la
relais pour le CRDG L
20DG512 Gette CRDG Tous les ans réalisé 2020 +2021
Mettre en place des synergies
avec de nouveaux partenaires-  |Autre engagement: favoriser les
relais pour le CRDG teambuildings Activité annulée en 2020 pour
20DG513 destinés aux entreprises et autres publics [CRDG En continu réalisé 2021 +2022 cause COVID 19.
N Favoriser des partenariats entre le CRDG Pas de demande du secteur
Mettre en place des synergies © i ;
y et le secteur de I'aide-conseil aux en 2020, sauf celle de I'ADL
avec de nouveaux partenaires- N : R
N agriculteurs (Natagriwal, Protect'Eau, SPW/| de Perwez, mais arrivée trop
relais pour le CRDG : i
20DG514 GISER, SPW-DDR...) CRDG en continu réalisé 2021 +2022 tard.
i Favoriser des partenariats entre le CRDG
Mettre en place des synergies o i N
N et le secteur de I'aide-conseil pour la mise
avec de nouveaux partenaires- .
N en ceuvre de Natura 2000 (Natagriwal ...)
relais pour le CRDG X
20DG515 CRDG en continu en cours
Mettre en place des synergies Favoriser des partenariats entre le CRDG
avec de nouveaux partenaires- et le secteur des entreprises (Alliance
20DG516 relais pour le CRDG Centre BW...) CRDG En continu en cours
i Favoriser des partenariats entre le CRDG
Mettre en place des synergies
. et le secteur des mouvements de
avec de nouveaux partenaires- | 3 .
. ljieunesse et autres structures jeune public
relais pour le CRDG X L
20DG517 CRDG En continu réalisé 2020 +2021 + 2022
Mettre en place des synergies Favoriser des partenariats entre le CRDG
avec de nouveaux partenaires-  |et le secteur du développement rural cfr action n® 527 (soutien aux
20DG518 relais pour le CRDG (Fondation rurale de Wallonie ...) CRDG En continu réalisé 2021 +2021 +2022 structres
Mettre en place des synergies  |Favoriser des partenariats entre le CRDG
avec de nouveaux partenaires- (et le secteur du tourisme (Maisons du
20DG519 relais pour le CRDG Tourisme, OTL et SI) CRDG En continu réalisé 2020 +2021 +2022
o Coordonner des opérations ciblées sur la
Opérations ciblées sur des types. " " !
) ) résolution de types de points noirs
de points noirs le long des cours o " N
deau spécifiques le long des cours d'eau a
20DG520 I"échelle du bassin Dyle-Gette CRDG Tous les ans; réalisé 2020 +2021 +2022




Numéro O Rerii " o n 4 Etat Année de . Raison di Commentaires concerant ires concerant | C ires concerant
rad] Intitulé Acti Description de | Maitres d Echéa PNP dava finalis Raisons du rep rans e SUIVI 2022 e SUIVI 2021 e SUIVI 2020 Remarques /com
Répondre aux sollicitations diverses de la
part de partenaires membres de I'asbl
Outils d’aide-service du CRDGa |CRDG (ou prendre des initiatives d'aide en
disposition de ses partenaires matiére de communication ou
(voir fiche adhoc pour plus de d'information) et fournir de
détails) I'expertise/aide-conseil aux partenaires
membres de |'asbl CRDG dans diverses
20DG521 thématiques CRDG En continu réalisé 2020 +2021 + 2022
Outils d’aide-service du CRDG a  |Mettre a disposition les inventaires
disposition de ses partenaires disponibles a I'échelle du bassin Dyle-
(voir fiche adhoc pour plus de Gette
20DG522 détails| CRDG En continu réalisé 2020 + 2021 + 2022
Outils d’aide-service du CRDG @  |Préter du matériel d’exposition et
disposition de ses partenaires  |d’animation
(voir fiche adhoc pour plus de
20DG523 détails) CRDG En continu réalisé 2020 +2022
Outils d’aide-service du CRDG a  [Préter du matériel de gestion
disposition de ses partenaires
(voir fiche adhoc pour plus de
20DG524 détails) CRDG En continu en cours rien dans le rapport 2022
Outils d’aide-service du CRDG 2 |Réaliser et diffuser des supports de
i de ses partenaires et de i
(voir fiche adhoc pour plus de A 'attention des riverains 3 Via le Groupe de travail "riverains”
20DG525 détails) I"échelle du bassin Dyle-Gette CRDG Tous les ans réalisé 2020 +2022 mis en place au sein du CRDG.
Outils d’aide-service du CRDG a  |Soutenir la réalisation de projets locaux
disposition de ses partenaires
(voir fiche adhoc pour plus de
20DG526 détails| CRDG En continu réalisé 2020 + 2022
Outils d’aide-service du CRDG & [Soutenir les structures communales
disposition de ses partenaires  |participatives
(voir fiche adhoc pour plus de
20DG527 détails) CRDG En continu réalisé 2020 +2021 +2022
Autre engagement: Communication
annuelle sur I'élaboration, le suivi et la
Outils de gestion des risques mise en oeuvre du PGRI "Escaut” aux
d’inondations acteurs locaux du sous- bassin Dyle-Gette
via leur bulletin de liaison/newsletter manque de temps et faute de consignes article paru dans la Li de
20DG528 CRDG Tous les ans reporté recues de la part du SPW-DCENN décembre 2019
o i Organiser une campagne de
Prévention vis-a-vis des rejets de e §
. . sensibilisation sur une commune pilote,
produits toxiques dans les cours . N .
deau portant sur les rejets toxiques dans les en collaboration avec les autres
20DG529 avaloirs, éviers et WC CRDG 2020 réalisé 2020 contrats de riviére
Protection / développement de la
biodiversité dans les cours d’eau
et abords
Autre engagement: Appui 3 I'Installation
d'aménagements a vocation piscicole
dans les vallées suivantes:le Piétrebais a
20DG530 Grez-Doiceau CRDG 2020 réalisé 2020
Protection / développement de la
biodiversité dans les cours d’eau
et abords
Autre engagement: Collaboration a des
projets de développement d'espaces de
20DG531 frai dans les cours d'eau CRDG 2022 réalisé 2021




Numéro d Etat Année de Raison di Commentaires concerant C ires concerant | C ires concerant
4 Intitulé Acti Description de I'a Maitres d' Echéal PNP e Raisons du repot Remarques /commi
P'act g dlavanci finalis i Fannul le SUIVI 2022 le SUIVI 2021 le SUIVI 2020 aues/
Protection / développement de la
biodiversité dans les cours d’eau
et abords
Autre engagement: Réaliser un inventaire
des sites favorables et aider a I'installation
de paniers végétalisés dans les cours
20DG532 d'eau CRDG 2021 réalisé 2022
Réali: t diffi t d
Protection des zones humides caliser et diffuser un support ce
e N adéquat 4 Iattention des.
reprises a I'inventaire du CRDG e ! !
N propriétaires des zones humides reprises
(cfr www.crdg.be/etat-des-lieux- | = N
. . N a l'inventaire du CRDG Manque de
zones-humides/inventaire.html/) .
20DG533 CRDG 2020 annulé temps
Etablir une procédure coordonnée a
I"échelle du bassin Dyle-Gette entre les
L . partenaires du CRDG, pour améliorer la
Réactivité lors de pollutions artenalr > P
N réactivité (communication,
accidentelles dans les cours d’eau : " k
échantillonnage, intervention...) lors des
pollutions accidentelles dans les cours
20DG534 d’eau CRDG 2020 réalisé 2021
Organiser des rencontres d'information et
d’échanges entre les partenaires du CRDG
volet "info et
échanges” &
I'occasion des
AG du 15 mars
etdu4
octobre
Rencontres thématiques entre les| +le 18 octobre
partenaires du CRDG : matinée
d'info pour les
"les subsides
provinciaux et
régionaux GT "pollutions accidentelles” le 6
pour la lutte |3 matinées de formation "pollutions février
contre les accidentelles" pour les communes en [+ GT "secteur associatif du CRDG"
20DG535 CRDG Tous les ans; réalisé 2020 +2021 + 2022 " e le 18 février
Organiser des sessions de présentation
Rencontres thématiques entre les|d'actions illustratives réalisées par les
partenaires du CRDG partenaires dans le cadre du programme
20DG536 d'actions du CRDG CRDG 2022 reporté Mangque de temps
Rencontres thématiques entre les|Organiser des tables-rondes entre les
20DG537 partenaires du CRDG partenaires du CRDG CRDG 2022 en cours GT "pollutions accidentelle" le 6 février
Organiser une rencontre d'information et
P d’échanges entre les partenaires du CRDG
Rencontres thématiques entre les| - N
. sur le théme "eau et entreprises”
partenaires du CRDG
20DG538 CRDG 2022 reporté Mangque de temps
Evaluer la campagne d’analyses 2018-
Réseau d'analyse de la qualité de
v 4 2020 du CRDG et coordonner le
I'eau en Dyle-Gette X |
20DG539 programme d'analyses suivant CRDG 2021 reporté Mangue de temps
Diffuser le code de bonne pratique des
gestionnaires d'étangs auprés des
Sensibilisation des propriétaires propriétaires d'étangs a I'échelle du
stangs bassin Dyle-Gette
n,
€ Stock écoulé
avant le PA
20DG540 CRDG 2021 Annulé 2020-22
Alimenter le site internet du CRDG + la
Supports d'information- page Facebook du CRDG
sensibilisation du CRDG
20DG541 CRDG En continu réalisé 2020 +2021 +2022
Autre engagement: Développer un outil
Supports d'information- de sensiblisation/communication
i du CRDG sur la problématique des déchets diffus
20DG542 dans les cours d'eau CRDG En continu réalisé 2020 +2021 + 2022
nous avons
renforcé Pas de sollicitations du pool
. . ) I'équipe d'animateurs en raison du
Supports d'information- Autre engagement: Gérer le pool des . . N L
L N . pour pouvoir moratoire sur |'exposition du
sensibilisation du CRDG animateurs "extérieurs" du CRDG .
développer le CRDG + pas de demande
secteur des. extérieure, pour cause de
20DG543 CRDG En continu annulé imati émi




Numéro de Etat Année de Raison de Commentaires concerant Commentaires concerant | Commentaires concerant
4 Intitulé Action Description de I'actiol Maitres d'ceut Echéan PNP . Raisons du report Remarques /comment
I'actio g d'avancel finalisat i Fannul le SUIVI 2022 le SUIVI 2021 le SUIVI 2020 )
Editer une Lettre d'information
Supports d'information- trimestrielle du CRDG + 'agenda du CRDG
i du CRDG
20DG544 CRDG En continu réalisé 2020 +2021
Réviser |'exposition du CRDG et favoriser
Supports d'information- sa circulation
sensibilisation du CRDG
20DG545 CRDG En continu réalisé 2020 +2021 + 2022
Fournir des articles du CRDG pour les
Supports d'information- bulletins/sites web des communes et
sensibilisation du CRDG associations partenaires du CRDG
20DG546 CRDG En continu réalisé 2020 + 2021 + 2022
Relayer les activités du CRDG aupres de la
Supports d'information- presse
sensibilisation du CRDG
20DG547 CRDG En continu réalisé 2020 +2021 +2022
Outils d'aide-service du CRDG 3 | Autre engagement: Fournir un service de
disposition de ses partenaires  |prét de gobelets réutilisables  I'effigie du pas de demande, pour cause
voir fiche adhoc pour plus de CRDG de pandémie
20DG548 détails) CRDG En continu réalisé 2022 1 seule demande
X o o Action de sensibilisation réalisée de la Fédération Dyle
Partenariat avec la Fédération halieutique | X . o -
Autre engagement o Féd sportive des En continu En cours par la Fédération Dyle-Gette avec Gette + rappel pour mission de
et piscicole de Dyle-Gette N - .
pécheurs retour vers le CRDG vigilance le long des cours d'eau,
20DG549 francophones
Autre engagement: Production de petites s ‘
Information et sensibilisation de gv g' L P Féd sportive des . - Projet a démarrer dés |'ouverture En Dyle-Gette, lors de la Journée
oo capsules vidéo sur la sensibilisation des | . 2022 Reporté oubli ° o N
nouveaux publics cibles ach ¢ du mil i pécheurs de la péche en 2022. péche" annuelle au Domaine
cheurs au respect du milieu aquatique. .
20DG550 P P quati francophones provincial d'Hélécine.
. I Autre engagement: sensibilisation des Grande Journée de la Péche & Annulation de la Journée de
Information et sensibilisation de |. N " : . " " " it a
blics cibl jeunes pécheurs au respect du cours Féd sportive des En continu En cours La Journée a eu lieu le 29 mai 2022 Hélécine péche 2020 pour cause de
nouveaux publics cibles A ) P . P i 5
P deau pécheurs reportée pour cause d'épémie  crise sanitaire Lors des activités de découverte de
20DG551 francophones la péche.
Article du Pécheur Belge sur
les opérations de nettoyage
Supports d'information- Publier les articles du CRDG dans les i o des cours d'eau par AER Aqua |Relais des activités des
PR N N N . N En continu réalisé 2020 o .
sensibilisation du CRDG et Féd sportive des Terra soutenues par le CRDG  |contrats de riviere de Wallonie
pécheurs et la Province de BW via le Pécheur belge et le Site Web
20DG552 (septembre 2020) de la Fédération.
Communiquer les points noirs résolus a la
[Communication des points noirs |Cellule du CRDG, pour faciliter la mise a . 5
. P . . P N o . — En continu Reportée Pas le temps 2023 L .
résolus le long des cours d’eau  [jour de la base de données de I'inventaire |Féd. halieutique et Selon procédure a déterminer avec
20DG553 des points noirs piscicole DG le CRDG
Assurer une vigilance vis-a-vis du risque
. i de redéploiement de la Balsamine de
Eradication de la Balsamine de ! T X
I Himal I'Himalaya dans les vallées suivantes : En continu en cours Au cas par cas.
imalaya
v la Petite Gette, de Orp-le-Grand & Féd. halieutique et + rappel aux membres lors de I'AG
20DG554 Hélécine piscicole DG et la remise des permis.
Au cas par cas.
. . . . X + rappel aux membres lors de 'AG
Inventaire des points noirs le : Signaler les N 5 B
" " N En continu Reportée Pas le temps 2023 et la remise des permis.
des cours d’eau nouveaux points noirs | o SOE PRI
Féd. halieutique et Selon procédure 3 déterminer avec
20DGS55 piscicole DG le CRDG
Favoriser le développement d’opérations
Lutte contre les déchets diffus le |« rivieres propres » a 'échelle locale (= X o Aide pour deux chantiers sur En fonction des ressources en
9 " " . o En continu réalisé 2020 +2021 o
long des cours d'eau nettoyage des déchets diffus dans et le Féd. halieutique et Hélécine interne.
20DG556 long des cours d’eau) piscicole DG
i Autre engagement: Installation Réalisé plutdt sur le Train a
Protection / développement de la| | N N L N
. L N d'aménagements a vocation piscicole L Gistoux, vu désaccord du
biodiversité dans les cours d’eau e » . 2020 réalisé 2020 o ¥ ) R
dans les vallées suivantes : le Piétrebais | riverain et diffuculté d'acces . N
et abords B N ) Projet de développement
Grez-Doiceau . . pour les engins de chantier. . N " 5
Féd. halieutique et d'espace de frai sur le Piétrebais
20DG557 piscicole DG (recharge granulométrique).
des communications sur des thémes
relatifs a la qualité de I'eau mais malgré le COVID on a pu
également aux usages agricoles de maintenir la communication
Autres engagements : Communication sources alternatives (puits, irrigations) |des réunions ont pu reprendre en [vers nos membres via Plein
aut " vers nos membres (via des séances d'info) sont réalisées via notre projet spécifique |présentiel courant 2021. Les Champ (hebdomadaire
utres actions
" N o sur toutes les questions touchants aux X o Rés'eau (en collaboration avec la SPGE). |&lections au sein de nos sections |papier), une newsletter
d'information/sensibilisation du N En continu réalisé 2020 + 2021 +2022 B . . N
bl tiére d' mesures agricoles en faveur de la Par ailleurs, nous recherhons des locales en 2021 ont également | électronique, les actu sur le
ublic en matiére d'eau
P protection de I'eau (que ce soit le nitrate, agriculteurs souhaitant s'impliquer dans |permis d'aborder certains sujets [site FWA et des réunions
les phyto, les coulées boueuses). le contrat riviére. Mais ils sont en lien avec la protection de I'eau |zoom, ainsi que le maintien de
malhaureusement de moins en moins la permanence téléphonique
Féd. Wallonne de disponibles vu la complexité du métier pour les membres
20DG558 I'Agriculture et des réglementations




Numéro de Etat Année de Raison de Commentaires concerant Commentaires concerant | Commentaires concerant
4 Intitulé Action Description de I'actiol Maitres d'ceut Echéan PNP e Raisons du report A Remarques /comment
I'actio g d'avancel finalisat i Fannula le SUIVI 2022 le SUIVI 2021 le SUIVI 2020 )
Uniquement a destination des
. . Assurer un service d'aide-conseil pour les gestionnaires de zones humides de
Entretien des zones humides et 8 X o e N
des ét. p de zones humides et en continu réalisé 2020 +2021 + 2022 notre territoire d'action
les étangs o -
& d’étangs (sur demande) (communes, propriétaires privés,
20DG559 GAL Culturalité associations,..).
Poursuivre des chantiers d’éradication de
dela inede |la ine de I'Himalaya dans les e
N 4 " v tous les ans réalisé 2020 +2021 + 2022
I'Himalaya vallées suivantes : la Grande Gette, au
site du Stampia a Jodoigne .
2006560 P 9 GAL Culturalité
Information et sensibilisation du |Autre Réaliser des X .
: - . en continu réalisé 2020 +2021 + 2022
public animations scolaires hors cadre JWE
20DG561 GAL Culturalité idem ci-dessus
Proposer une activité originale a 'échelle Nous proposons nos animations
. : locale a I'occasion des JWE : nous . pas eu scolaires sur le theme de I'eau toute|
Journées wallonnes de I'Eau o . tous les ans annulée y " N :
proposons nos animations scolaires sur le d'opportunités I'année (et en partenariat avec le
20DG562 theme de I'eau GAL Culturalité CRDG lors des JWE)
Aider a l'instruction d'un dossier pour
réaliser des travaux de gestion/entretien Suite aux réunions interrégionales
pour les zones humides ou étangs avec Overijse, Aquafin, VMM et le
suivants : Dépollution et désenvasement CRA, La Hulpe, InBw et PBW on se
du Grand Etang Le PNP a été acté par la Commune de La |penche sur |'analyse de la
Entretien des zones humides et Hulpe. Dossier reporté : ayant appris que|capacité du bassin de rétention si
des étangs Overijse et la Région Flamande Overijse réalise un égouttage
attendent les résultats des élections de |séparatif et La Hulpe le raccorde |Maintenant que la région Pré-étude 05 aodit 2019. On lance la
2024 avant de avant de décider de la au DO. flamande veut aller de I'avant, [phase recherche de subsides.
suite du dossier, la Commune de La Objectif: 2024. les autorités wallonnes C'est la Commune de La Hulpe qui
Hulpe a mis le dossier en suspens Il s'agit d'un point noir prioritaire [concernées semblent est maitre-d'oeuvre pour cettet
20DG563 Groupe CR Argentine 2022 réalisé 2022 jusqu'en 2025 au moins. (PNP). procastiner. action.
Réaliser des travaux de gestion/entretien Le site est en état propre pour
N . pour les étangs suivants : la mare du Une gestion par mois durant toute I'hiver 2020-2021. Les
Entretien des zones humides et . — o s
des et Pont Cassé I'année panneaux didactiques ont été
les étangs
& plus des interventioons de fauchage des |Les actions ont lieu malgré le vandalisés. Nous les Gestion du site tous les deuxiéme
20DG564 Groupe CR Argentine | en continu réalisé 2020 + 2021 + 2022 prés fleuris ont mis le site en beauté. covid! remplagons. samedis du mois
Autre engagement : tournées Vérification faite aupres de Lasne,
d'inspection de la Mazerine en les aménagements sur le Coulant
Outils de gestion des risques des inondations de la zone Marie Poulie continué comme prévu. Des embacles d'Eau ne seront pas réalisés, la zone
d’inondations trops lourds a enlever par nos moyens Marie-Paulie n'est pas I'abri des
ont été signalés a la PBW qui inindations: nous devons continuer
20DG565 Groupe CR Argentine | en continu réalisé 2020 + 2021 + 2022 interviendra pr continué comme prévu ok cette action.
Assurer un nouveau statut de protection Le projet d'Atenor Les Berges de I'Argentine
Protection des zones humides pour les zones humides suivantes : Vallée| a épuisé toutes nos ressources. Nous devons
reprises a l'inventaire du CRDG  |de la Mazerine protéger cette zone Natura 2000 et faire le
(cfr www.crdg.be/etat-des-lieux- lien avec la SGIB Marias Delhaize et le site Retard suite au covid. Action |Suite au projet LIDL il faut attendre
zones-humides/inventaire.html/) Classé de la vallée de I'Argentine. prévué le 12 décembre 2020 | mi 2020 pour lancer une nouvelle
20DG566 Groupe CR Argentine | 2022 reporté Objectif: 2023. Pas de progrés a signaler. (en petit comité)
Autre engagement: Analyse de la qualité Realisation d'un tableau comparatif sur ) )
! e ; ° X Deux campagnes d'analyses La campagne d'analyses de
. " " de I'eau dans le bassin de I'Argentine les derniéres années avec les analyses o . "
Réseau d'analyse de la qualité de ) P | chimiques en 2021 et une I'été a eu lieu. La campagne
) chimiques. Réalisation de la premiére ) - . P
I'eau en Dyle-Gette X on campagne d'analyse des d'hiver a été annulée a cause
analyse des invertébrés dans la invertébrés du covid
. i X
20DG567 Groupe CR Argentine | Tous les ans’ réalisé 2020 +2021 +2022 Mazerine.
Publier les articles du CRDG dans les article sur baches : les rivieres
Supports d'information- ins/si et i octobre 2021: appel aide etc... dans newsletter et sur
sensibilisation du CRDG Groupe Sentiers de a0t 2022: appel aide nettoyage du nettoyage site pdt tout le mois de Difficile de publier tous les articles
20DG568 Chaumont-Gistoux tous les ans Réalisé 2020 +2021+2022 Train avec AAT Train avec AAT
Entamer des chantiers d’éradication de la
- . balsamine de I'Himalaya dans les vallées Dates sont
Eradication de la Balsamine de N . N L ) )
Himal suivantes : ex. vallée du Train ( e.a. arrivées trop Collaboration du Service
imalaya
v Corroy)- vallée du Pisselet & Dion-le mont |Groupe Sentiers de tard Environnement requise (au moins
20DG569 et plus tard & Dion-le-Val Chaumont-Gistoux 2022 annulé pour appel Pas réalisé RAS en 2021 les premiéres fois).
Réaliser des actions de sensibilisation en 1 action sauvetage des batraciens
faveur des batraciens aura lieu pour la 3éme fois pdt
plusieurs semaines(nous pouvons
) L envoyer bilan si nécessaire-
Information/sensibilisation
) contactez
centrées sur la faune . "
L N beatrice.verschaeren@gmail.com.
lemblématique des cours d’eau et ) .
bord: du GS). Cette fois , nous aimerions
abords
Début ramassage batraciens 18 sensibiliser les enfants de certaines
fév. Débuté le 18 février et écoles a cette activité qui est
Groupe Sentiers de début ramassage 15 février jusqu'au  |(Durée 57 jours prévue). interrompu ouverte a tous sous la houlette de
2006570 Chaumont-Gistoux 2020 réalisé 2020+ 2021+2022 10 avril ( 54 soirs) le 13 mars ( covid) “guides - accueil”
Réaliser un support de communication & fiche promenade quasiment
I'attention du public a I'échelle locale ou a terminée. La commune a de
Autres actions plus grande échelle: réalisation d'une son coté élaboré une carte des
d'i i ibilisation du  [carte-p au fil de I'eau sentiers incluant la méme
public en matiére d'eau le contenu est prét mais la réalisation promenade.
La Hulpe graphique n’a pas encore pu étre
20DG571 i 2022 en cours réalisée en cours de fi




Numéro de Etat Année de Raison de Commentaires concerant Commentaires concerant | Commentaires concerant
4 Intitulé Action Description de I'actiol Maitres d'ceut Echéan PNP o Raisons du report Remarques /comment
I'actio g d'avancel finalisat i Fannul le SUIVI 2022 le SUIVI 2021 le SUIVI 2020 )
organisée en 2019 ; édition
Evénements de sensibilisation . 2020 reportée pour cause de
e Organiser une balade gourmande le long
centrés spécifiquement sur la | | coviD.
. d’un cours d’eau
riviere et abords La Hulpe
20DG572 i tous les ans réalisé 2021 +2022 réalisée en septembre 2022 a eu lieu en 2021
Organiser un concours photos pour des
Information et sensibilisation de [photographes amateurs a I'échelle locale le concours a été réalisé mais
nouveaux publics cibles La Hulpe malheureusement avec trés peu de
20DG573 i 2022 réalisé 2022 succes (un seul participant) prévu en 2022 prévu en 2021 et 2022
Réaliser un projet de sensibilisation avec pas trouvé de
Information et sensibilisation de [un club de marcheurs a I'échelle locale club de les relations étaient un peu compliquées
nouveaux publics cibles La Hulpe marcheurs avec le seul club de marcheur date selon évolution de la
20DG574 Environnement 2021 annulé adéquat disponible, nous avons préféré renoncer |prévu pour 2022 situation sanitaire
i o Réaliser des actions de sensibilisation en une journée dans une école a pu_|sauvetages écourtés et
Information/sensibilisation ' ° - SVEARER )
. faveur des batraciens étre organisée en 2021. animations écoles annulées en
centrées sur la faune s " PR 5
Je § trois journées d’animations dans les Nouveauté 2021 : panneau 2020 pour cause de COVID.
lemblématique des cours d’eau et N I 3 cars ™ : : N
bord: La Hulpe écoles et panneaux didactiques a coté  [d'information pour expliquer 2021 a confirmer
abords
20DG575 tous les ans réalisé 2021 +2022 + 2022 des barriéres I"action placé vers les barriéres
Réaliser une action de sensibilisation en a réaliser dans le cadre du
faveur du castor PCDN ; voir point « poster
Information/sensibilisation P P
. castor ». A notre demande le
centrées sur la faune
ces e du parc solvay a
emblématique des cours d’eau et ST RPN X
bord le panneau a été placé a proximité du  |contenu pour le panneau castor  |aussi réparé la cldture qui
abords P 5 . . 5
La Hulpe sentier du Pont Cassé, prés du centre  [est prét, plus qu’a terminer la donne sur la chaussée de
20DG576 i 2022 réalisé 2022 sportif (subside PCDN) réalisation Bruxelles, prés de 'Argentine
Journées wallonnes de I'Eau Proposer une activité originale a I'échelle projection de film annulée et
locale a I'occasion des JWE Conférence sur las batraciens et a nouveau reporté en 2021 mais [reportée a 2021
La Hulpe projection du film "Il était une fois— Un |nous comptons diffuser le film
20DG577 Environnement tous les ans réalisé 2022 vieux Canal" prévu en 2022
Favoriser le développement d’opérations nettoyage Marais Delhaize & Argentine prévu en 2021 avec
Lutte contre les déchets diffus le |« rivieres propres » a I'échelle locale (= nouveau organisé en 2021, la commune.
long des cours d'eau nettoyage des déchets diffus dans etle  [La Hulpe participation au nettoyage de  [nettoyage Marais Delhaize
20DG578 long des cours d’eau) Environnement 2022 réalisé 2021 nettoyage Marais Delhaize I'Argentine réalisé en 2019 et 2020
Dé: Vi ire des
Protection / développement de la|de castor en Dyle-Gette contact a été pris avec le nécessite de prendre contact
biodiversité dans les cours d’eau responsable castor et quelques  |avec le coordinateur de
et abords La Hulpe reconnaissances ont été I'inventaire
20DG579 Environnement en continu en cours pas pu étre finalisé, manque de temps |effectuées
Publier les articles du CRDG dans les partage sur page facebook,
. . ins/si et i également exposition du support
Supports d'information- N -
o de I'opération « ici commence la
sensibilisation du CRDG :
mer » lors de la braderie de la
20DG580 La Hulpe Environnemd en continu réalisé 2020 + 2021 pas de demande en 2022 Hulpe newsletter et page facebook asbl
Installer des panneaux d'information finalement le panneau sur les
didactiques le long des cours d'eau ou des invasives a été remplacé par une
. zones humides dans les sites suivants : brochure a disposition a la maison [poster invasives est prét :
Supports de communication & L - L
oupport préciser, svp ainsi qu'un poster  |emplacement & choisir avec la
I'attention des promeneurs o X
pose du panneau Castor le long de diffusé dans le journal communal. |commune ; poster castor en
La Hulpe I’Argentine, site du Pont Cassé (voir ci- |Le panneau castor est maintenu [bonne voie, prévu Poster invasive "renouée du Japon"
20DG581 2022 réalisé 2022 dessus) (site du Pont Cassé) nor au Pont Cassé |et poster "castor”
Assurer une vigilance vis-a-vis du risque
dela inede  |de redéploi dela ine de o
o " tous les ans Réalisé 2020 +2021 + 2022
I'Himalaya I’Himalaya dans les vallées suivantes :
20DG582 Lasne, Smohain Lasne Nature
Information/sensibilisation
centrées sur la faune Réaliser des actions de sensibilisation en
. . tous les ans Réalisé 2020 +2021 + 2022
lemblématique des cours d’eau et |faveur des batraciens
20DG584 abords Lasne Nature
Supports d'information- Publier les articles du CRDG dans les X o
- e - en continu Réalisé 2020 +2021 +2022
sensibilisation du CRDG et
20DG585 Lasne Nature
Prospection reptiles et amphibiens rares
du BW (alyte, calamite, crété, couleuvre,
|ézards,...)
Autre engagement :
avec la crise sanitaire, les prospections
coordonnées n'ont pas eu lieu en 2020 ni en observations continues encodées sur
20DG587 Natagora BW Tous les ans; Reporté 2021 observations.be
[Communication des points noirs |Communiquer les points noirs résolus a la
résolus le long des cours d'eau  [Cellule du CRDG, pour faciliter la mise a
ljour de la base de données de I'inventaire
20DG588 des points noirs. Natagora BW En continu Réalisé 2022
Créer des mares dans les sites suivants : un projet de création de plusieurs
L Vallée du Schoorbroek & Beauvechain mares devrait étre lancé courant
Création de nouvelles zones . |
humid La création de nouvelles mares est postposée! 2022 dans le cadre des
umides
dans le cadre du futur LIFE Vallées financements PwDR et du LIFE
20DG589 Natagora BW 2022 Reporté i BNIP




Numéro de Etat Année de Raison de Commentaires concerant Commentaires concerant | Commentaires concerant
4 Intitulé Action Description de I'actiol Maitres d'ceut Echéan PNP e Raisons du report A Remarques /comment
I'actio g d'avancel finalisat i Fannula le SUIVI 2022 le SUIVI 2021 le SUIVI 2020 )
Réaliser des travaux de gestion/entretien
. . pour les étangs suivants : Gris Moulin & le moine de I'étang du Gris
Entretien des zones humides et e )
. Nysdam (La Hulpe) Moulin a été remplacé par un
des étangs o . " "
nouveau dispositif, dans le Rénovation du moine du Gris-
20DG590 Natagora BW 2020 Réalisé 2020 cadre d'un financement PwDR. |Moulin planifiée en 2020
Réaliser des travaux de gestion/entretien
pour les zones humides suivantes :
Refuge naturel de la Marache (Lasne), [ Toutes les réserves citées ont
. RNA Prairie du Carpu (Rixensart), RNA fait I'objet de travaux de
Entretien des zones humides et 5 i y N
s étangs Nysdam (La Hulpe), RNA Marais de gestion/entretien en 2020 (3
Genneville (Jodoigne), projet RN Tilly I'exception du projet RN Tilly
5NPlus (Villers-la-Ville), Schoorbroek a S5NPIlus pour lequel nous
Sclimpré (Beauvechain), Carriére n'avons plus de nouvelle du
20DG591 Hannotelet (Lasne) Natagora BW Tous les ans’ Réalisé 2020 +2021 + 2022 Idem 2021 et 2020 propriétaire)
Poursuivre des chantiers d’éradication de
la balsamine de I'Himalaya dans les
Eradication de la Balsamine de  |vallées suivantes :Vallée de I'Argentine le
I’'Himalaya long de la RNA Nysdam (La Hulpe) / Les deux populations de
Vallée de la Lasne a proximité de la RNA balsamine sont pour I'instant | Carpu : Maintien de la vigilance
20DG592 de la Prairie du Carpu (Rixensart) Natagora BW Tous les ans’ Réalisé 2020 + 2021 + 2022 Idem 2021 et 2020 sous contréle. Nysdam : Poursuite de la lutte
Réaliser un projet de sensibilisation des
. PR riverains a I'échelle locale dans les vallées I'inauguration des aménagements réalisés
Information et sensibilisation des | " e e . T X
e ; suivantes : Vallée du Smohain & Ohain sur le site de la Falise 3 Genappe n'a pu avoir
riverains des cours d’eau . : h ;
(Lasne) et Vallée de la Falise & Genappe lieu en 2020 ni en 2021 en cause du Covid19.
20DG593 Natagora BW Tous les ans; Reporté Cette action est reporté en 2023 ou 2024.
Information/sensibilisation Réaliser des actions de sensibilisation en Une conférence a été donnée en
centrées sur la faune faveur des batraciens 2021 a Lasne. Une seconde les activités programmées en
lemblématique des cours d’eau et une conférence a été donnée le 8 mars |conférence sera donnée le 8 mars [mars 2020 ont été annulées en
20DG594 abords Natagora BW Tous les ans; Réalisé 2021 +2022 2022 a Rixensart 2022 a Rixensart. raison du Covid19.
Réaliser une action de sensibilisation en
faveur du castor En 2022, Natagora BW, avec le soutien
X . financier du CRDG, a produit une série
Information/sensibilisation N N
! de panneaux d'information et une
centrées sur la faune . : fpifi ulé " .
I exposition de 8 rollups sur le castor et la |En 2022, une action spécifique de Intitulé complet : " poursuivre et
emblématique des cours d’eau et y i ) e ! ;
bord: Plusieurs conférences ont [communication, avec approfondir le travail sur la
abords . N IR N
été données dans différentes communes|conférences, flyers et panneaux cohabitation a travers les actions de
et une formation a été promulguée aux |didactiques, sera menée, avec et les interventions
20DG595 Natagora BW Tous les ans; Réalisé 2020 +2021 +2022 relais locaux (éclaireurs) |'aide financiére du CRDG sur le terrail
Poursuivre des chantiers expérimentaux
de lutte contre la Renouée du Japon dans La vigilance sur la station
Lutte expérimentale contre la les sites suivants : proximité de la RNA de) concernée a permis d'arracher
Renouée du Japon la Prairie du Carpu (Rixensart) 2 brins de renouée cette
Vigilance continue en vue d'éliminer année, la station étant donc | Maintien de la vigilance
20DG596 Natagora BW Tous les ans’ Réalisé 2020 +2021 + 2022 d'éventuels rejets. totalement sous contréle apportée au site-test du Carpu
Autre engagement : Maintenir une Sites ayant fait |'objet de notre
vigilance afin d'identifier les projets vigilance en 2020 : Prairie
pouvant avoir un impact favorable ou humide a Rosiéres, Etangs du
défavorable sur la biodiversité et mise en Chateau de Merode a
oeuvre de moyens de réactions. Rixensart, projet de piste
X ) cyclable dans le Bois de
Protection / développement de la " N
- N . Rixensart, Etangs de Bierges,
biodiversité dans les cours d’eau
Contournement de Wavre,
et abords .
Contournement de Jodoigne,
Maison du garde  La Hulpe,
projet Ludaphar & Hamme-
Mille, projet Boiron &
Beauvechain, Projet Gervais 3
20DG597 Natagora BW En continu Réalisé 2020 +2021 +2022 Orp-Jauche
D i ire des
Protection / développement de la !
o N de castor en Dyle-Gette
biodiversité dans les cours d’eau . " P
¢ abord: Poursuite du travail de monitoring
et abords
20DG598 Natagora BW En continu Réalisé 2020 +2021 + 2022 du GT Castors BW
Assurer un nouveau statut de protection On peut y ajouter pour 2021 les
pour les zones humides suivantes : trois nouvelles réserves naturelles|
. . Carriére Hannotelet a Lasne et dans le bassin : Refuge naturel de
Protection des zones humides R ) N .
e N a Sclimpré la Petite Coyarde a Mont-Saint-
reprises a l'inventaire du CRDG o e
N André, réserve du Marais Saint-
(cfr www.crdg.be/etat-des-lieux- 3 .
. N 5 Jean a Jodoigne et réserve du
zones-humides/inventaire.html/) ) N .
Marais de Chapelle 3 Lasne (voir
Manque de temps pour élaborer les dossiers ci-dessous, les nouvelles actions Demande d'agrément en réserve
20DG599 Natagora BW 2022 Reporté de demande d'agrément. 2020 et 2021). naturelle a introduire
. . Entrer en communication avec les
Protection des zones humides e N
e . propriétaires des zones humides
reprises a l'inventaire du CRDG > ) § o ”
) suivantes : confidentiel Plusieurs propriétaires ont été
(cfr www.crdg.be/etat-des-lieux- > iy
hamides/inventalre htmi/) contactés, sur Grand-Hallet, Villers-la-
zones-humides/inventaire.htm - A N N
20DG600 Natagora BW 2022 Réalisé 2022} Ville, Rixensart, etc. prise de contacts prise de contacts
Autre engagement : Visite guidée du Moulin de Beaurieux Patrimoine
20DG601 é i 2021 pas de réponse en 2020 ou 2021




Numéro de Etat Année de Raison de Commentaires concerant Commentaires concerant | Commentaires concerant
4 Intitulé Action Description de |'actiof Maitres d'ceu Echéan PNP _— Raisons du report 4 Remarques /comment
I'actio g d'avancel finalisat i Fannula le SUIVI 2022 le SUIVI 2021 le SUIVI 2020 )
o " Poursuivre des chantiers d’éradication de
Eradication de la Balsamine de .- .
FHimal la balsamine de I'Himalaya dans les Patrimoine
imalaya
20DG602 v vallées suivantes : fa Thyle é i tous les ans pas de réponse
Journées wallonnes de I'Eau Proposer une activité originale a I'échelle sur les themes: enjeux
locale a I'occasion des JWE : d’aujourd’hui, susciter les actions
citoyennes, lieux de captage,
épuration — une balade ou une
conférence avec un spécialiste de
Patrimoine 'INBW.
20DG603 é i 2021 pas de réponse en 2020 ou 2021
Autre engagement : Encadrement des
agriculteurs dans le cadre de la mise en Conseil pour :
ceuvre du "Programme de Gestion * La gestion de la fertilisation
. Durable de I'Azote en agriculture" (PGDA) « La gestion des engrais de ferme
Autres actions B
. N T § « Les mises aux normes des
d'information/sensibilisation du en continu " fe vieat " b o 4l i
o les conseils apportés visaient les conseils ont débuté avant d 8¢ ucture:
public en matiere d'eau . ; iy
essentiellement le raisonnement de la le confinement, les demandes |de stockage
fertilisation soit dans le cadre de pendant le confinement ont [ La gestion des culture
dossiers liés au contrdle APL, soit dans le &té traitées par intermédiaires piége 3 nitrate
20DG604 PROTECT'eau réalisé 2020 +2021 + 2022 cadre du contrat captage (voir 20G607) téléphone/échange de mail.  |(CIPAN)
Autre engagement : Encadrement des
agriculteurs et autres utilisateurs Réunion Phytolicence en * Informations sur la
professionnels de produits ljanvier 2020 (300 personnes). |réglementation relative a
phytopharmaceutiques pour la mise en Les autres réunions ont été |'utilisation des PPP
Aut " oeuvre des mesures de réduction des annulées pour cause COVID. | Conseils pour le respect des zones
utres actions P e
. N I pollutions ponctuelles et diffuses de I'eau N Les visites ont été maintenues [tampon et des mesures anti-dérive,
d'information/sensibilisation du ) ) en continu N y ; 3
N " par les produits phytopharmaceutiques (uniquement pour les conseils | Conseil pour les mises aux normes
public en matiere d'eau L X N
a |'extérieur pour respecter les | relatives aux opérations de
plusieurs réunions phytolicence ont été mesures). Plusieurs articles | remplissage et de rincage des
organisées (Walhain, Marbais, corroy le |Réunion phytolicence 4 Corroy-le |dans la presse spécialisée au  |pulvérisateurs
grand, visio), pour un total de +/- 850  |Grand sujet des manipulations des |+ Conseils pour la mise aux normes
20DG605 PROTECT'eau réalisé 2020 +2021 +2022 personnes le 23/07/21 PPP des locaux phyto
Autre engagement : Mise a disposition de PROTECT'eau a participé au
brochures sur les themes développés par labyrinthe de Perwez, il s'agit
Autres actions PROTECT'eau en lien avec I'eau, le nitrate d'une action grand public sur
" ) N et les produits phytopharmaceutiques. ) des posters et panneaux didactiques le theme de la biodiversité
d'information/sensibilisation du en continu N ) N
N N N ont été prétés lors des evenements (PROTECT'eau a animé un A la demande.
public en matiére d'eau N . A i
orgaisés par le GAL des 4 bras visant a stand). Trés peu de demandes |Brochure, outils et autres supports
promouvoir le dialogue entre riverains de brochures car peu d'action |de communication disponibles sur
20DG606 PROTECT'eau réalisé 2020 +2022 et agriculteurs grand public le site internet de PROTECT'eau.
Initier un nouveau contrat de captage 2 contrats captage ont démaré
Encadrement et sensibilisation  [pour les captages suivants: Corbais , fin 2019 (Houtain le Val et
centrés sur des captages Houtain-le-Val 2020 2020 Corbais), un 3eme contrat en
spécifiques poursuite des actions sur les captages de |Juin 2021: démarrage d'un CCa  [janvier 2020 (Try Coquiat- 2 contrats captage vont démarrer
20DG607 PROTECT'eau réalisé houtain, corbais, try coquiat et Ramillies.|Ramillies Villers la ville) fin 2019
Centrale de marché sous forme d'accord- o )
o o i Marché pluriannuel (4 ans) passés
cadre pour la désignation d'un auteur de . A Attribution d'un nouveau marché en o Taren >
Autre engagement N o en continu réalisé 2020 + 2021 N réalisé 2021 régulierement par la Province du
projets en vue de la réalisation d'ouvrages cours fin 2022 -
° ! Brabant wallon pour faciliter le
de lutte contre les inondations X 0
20DG608 Province BW. travail des
réalisé 2022 - le volume de travaux o o
olisés en 2022 par | et [re21ise - un nouveau marché a été
réalisés en ar les communes a
Centrale de marché sous forme d'accord- L P attribué en 2021 - une assistance , )
. L trés important compte tenu des . P Marché pluriannuel (4 ans) passé
Autre engagement cadre pour les travaux de curage des en continu réalisé 2020 + 2021 + 2022 X 3 3 a maitrise d'ouvrage est R i
N inondations de 2021 - 60% de ces . . . régulierement par la Province du
cours d'eau communaux e > |désormais proposée par la ”
travaux ont été suivi par la Province via province Brabant wallon pour faciliter le
20DG609 Province BW I'assistance a la maitrise d'ouvrage travail des
Autre engagement : Travaux Marché annuel d'entretien des bassins o o o
) . tous les ans réalisé 2020 +2021 + 2022 réalisé 2022 réalisé 2021
20DG610 d'entretien d'orage Province BW
Autre engagement : Travaux Marché annuel d'entretien des cours . s fali
. .g & . . PE—. . tous les ans réalisé 2020 + 2021 + 2022 réalisé 2022 réalisé 2021
20DG611 d'entretien d'eau de deuxiéme catégorie Province BW
Marché annuel de réfection et
Autre engagement : Travaux 3 - g s
y N . aménagement des cours d'eau de tous les ans réalisé 2020 +2021 + 2022 réalisé 2022 réalisé 2021
d'entretien et d'aménagement o X
200G612 catégorie Province BW
Communiquer les points noirs résolus a la Une communication a été faite fin
[Communication des points noirs |Cellule du CRDG, pour faciliter la mise & L réalisé 2022 - une communication a été 2021 - peu de suivis en 2021 une communication sera
) ’ N ) © X tous les ans réalisé 2020 + 2021 + 2022 e " AR
résolus le long des cours d'eau  |jour de la base de données de I'inventaire faite fin 2022 compte tenu de la priorité réalisée fin 2020
20DG613 des points noirs Province BW donnée aux il i
Appliquer des procédures de concertation peu de temps pour la concertation en
Concertation préalable pour les  |préalable avec les partenaires du CRDG i 2022 comtpe tenu de I'importance du X peu de concertation en 2020
) ? ) en continu En cours 18 TImpo peu de concertation en 2021 "
travaux aux cours d'eau et abords|pour certains travaux sur les cours d'eau programme de réfection suite aux vu le contexte sanitaire
20DG614 et abords Province BW inondations
) i Communiquer chaque année aux i L - o -
Concertation préalable pour les " X o la liste des travaux a été communiquée |une communication a été faite fin [une communication sera
ravaux aux cours d'eau et abords partenaires du CRDG la programmation tous les ans réalisé 2020 +2021 + 2022 fin 2022 2021 salisée fin 2020
20DG615 des travaux sur les cours d'eau et abords |Province BW
|dentifier chaque année les projets de peu de temps pour la concertation en
Concertation préalable pour les [travaux sur les cours d'eau et abords qui 2022 comtpe tenu de I'importance du . peu de concertation en 2020
9 4 N N A tous les ans En cours . N N peu de concertation en 2021 o
travaux aux cours d'eau et abords|nécessitent une concertation préalable programme de réfection suite aux vu le contexte sanitaire
20DG616 avec les partenaires du CRDG Province BW inondations




Numéro de Etat Année de Commentaires concerant Commentaires concerant | Commentaires concerant
4 Intitulé Action Description de |'actiof Maitres d'ceu Echéan PNP . Remarques /commen
I'actio 2 d'avancel finalisati le SUIVI 2022 le SUIVI 2021 le SUIVI 2020 2
PNP:
0rn062C
Hou09C
PSA11f
o o Nil0g4b
Entraves a I’ des eaux les entraves a I des|
Pgel116b
eaux aux 2022 pic37 en cours en cours en cours
artificielles) oints noirs suivants :
) P Chap01b ;
PN: Pin38b
Las22 Arg02
Thy06 Ang
02b Ang328
20DG617 Province BW 7PNP et 6PN
Entraves a I'écoulement des eaux |Surveiller I'évolution des entraves &
I'é aux points 2022 Ang28 en cours en cours en cours
artificielles) noirs suivants :
20DG618 Province BW 1PN
i i Assurer un service d’aide-conseil pour les
Entretien des zones humides et it 8 i
X D de zones humides et en continu en cours en cours en cours
des étangs . .
20DG619 d’étangs (sur Province BW
réalisé 2021 - finalisation
entretien Bo des Forges a Hamme:
Mille ; entretien des chenaux
d'amené et de zortie de la prairie
Réaliser des travaux de gestion/entretien inondable du Grand Brou -
N . pour les zones humides suivantes : site partiel du BO du Mille et| N L
Entretien des zones humides et ! N N o N N entretien extraordinaire du BO
. de Gentissart et de la Tasniére, entretien tous les ans réalisé 2020 +2021 du Nodebais (Beauvechain). y
des étangs o . N N de Hamme-Mille en 2020
des bassins d'orage et zones d'immersion Un curage du cours d'eau et des
temporaire provinciaux cunettes a également été réalisé
au BO des Bruyeres et du Petite
Jean a Beauvechain.
Pas d'infos sur la gestion des
20DG620 Province BW réserves naturelles provinciales.
la gestion a été réalisée avec
. R de bons résultats en 2020.
. " Poursuivre des chantiers d’éradication de
Eradication de I'Hydrocotyle N P . 5 5 Cerpendant, elle sera . . .
I'Hydrocotyle fausse renoncule dans les 2020 réalisé 2020 réalisé - poursuite en 2023 Poursuite en 2021 et 2022 e chantier entamé en 2018 - fin du
fausse renoncule X N ) proursuivie en 2021 en attente! N
sites suivants : I'Argentine & La Hulpe ) chantier en 2020. Pour la phase de
du traitement de la source par | . 3 )
o vigilance, le relais sera pris par
X le CRDG (projet Life Riparias) o
20DG621 Province BW CRDG a partir de 2021
L N Entamer des chantiers d’éradication de la le démarrage du chantier en N
Eradication de la Balsamine de - . ’ o o § ) 3 entame du chantier en 2021, une
. balsamine de I’'Himalaya dans les vallées 2021 réalisé 2021 réalisé - poursuite en 2023 Entamé en 2021 2021 est toujours au . .
I'Himalaya N N 5 fois la gestion sur la Nethen
suivantes : Le Train @ Chaumont-Gistoux N programme L N N R
20DG622 Province BW terminée (voir action ci-dessous)
. B chantier finalisé en 2020. La
Poursuivre des chantiers d'éradication de -
) ) phase de vigilance CRDG devra
. . la balsamine de 'Himalaya dans les
Eradication de la Balsamine de . ) prendre en compte la i |
o vallées suivantes : La Nethen & hauteur 2020 réalisé 2020 cloturé " . |Gestion entamée en 2018.
I'Himalaya N N N découverte et traitement d'un | _ N
du moulin des Forges @ Hamme-Mille et N Fin du chantier en 2020. Pour la
y foyer en 2020 juste en amont - B X
en aval (Grez-Doiceau) de la fin du t traité phase de vigilance, le relais sera pris|
le la fin du trongon traité
20DG623 Province BW < par CRDG 2 partir de 2021
Poursuivre des chantiers d’éradication de
la Berce du Caucase dans les sites
suivants : vallées de la Néthen et du
Nodebais a Beauvechain et Grez-
- ” ; N bons résultats en 2020 ;
Eradication de la Berce du Doiceau; vallée de I'Argentine & La Hulpe, o _ § o 0 -
tous les ans réalisé 2020 +2021 + 2022 réalisé - poursuite en 2023 réalisé 2021 I'action sera poursuivie en
Caucase vallée du Louvrange & Wavre, vallée du 2001
Ry Angon a Ottignies, vallée de la
Houssiére a Mont-St-Guibert, vallée de la
Cala a Genappe et vallée de la Pecherée i é
& Vilers-a-Ville (inventaire CRDG) la gestion de 8 ans, entamée en
a Villers-la-Ville (inventaire
20DG624 Province BW 2016, devrait se cldturer en 2023.
Smo12 et Argll: annulés
PNP: Argll mol2 et Arg
X o (évolution favorable, pas
Erosions naturelles de berges Supprimer les érosions naturelles de cal33 besoin d'intervention) ;
berges dommageables correspondant aux 2020 |GGO79b | réalisé en cours ) .
dommageables ) e 6GO79B: annulé (pas d'acces,
points noirs suivants : Smo12; PN: A .
iaz0h pas d'évolution); Cal33: résolu,
laz
20DG625 Province BW 2020 Maz05b: CE3éme cat 3PNPet1PN
Assurer le suivi et I'entretien des
o i aménagements intégrés déja réalisés dans| X }
Gestion intégrée et sectorisée y N ) § en cours - un entretien des 2 sites
. les sites suivants : cascatelles sur le Train| en continu en cours
des cours d’eau et abords N N est prévu en 2022
& Grez-Doiceau ; La Lasne, en amont de
20DG626 la rue du Moulin & Genval Province BW




Numéro d Etat Année de Raison de Commentaires concerant C ires concerant | C ires concerant
4 Intitulé Actiol Description de |'acti Maitres d'ce Echéan PNP - Raisons du report Remarques /commes
Pacti g d'avancel finalisa i Fannul le SUIVI 2022 le SUIVI 2021 le SUIVI 2020 )
Autre engagement : Recourir au service
Gestion intégrée et sectorisée  |d'élagueurs-grimpeurs dans le cadre de X o 3 ) L
y ) N ) N i en continu réalisé 2020 + 2021 + 2022 récurrent récurrent En remplacement de I'action
des cours d’eau et abords I'entretien de la végétation arborée en . W
'débardage" du programme 2017-
bordure de berge X
20DG627 Province BW. 2019
Gestion intégrée et sectorisée Elaborer le programme PARIS  I'échelle s
°8 i€ prog 2020 réalise 2020
des cours d’eau et abords du bassin Dyle-Gette
20DG628 Province BW
Instruire un dossier de restauration de la |'étude est en cours pour les
continuité longitudinale des cours d'eau en cours moulin de I'Abbaye et de en cours moulin de I'abayye et moulins de Villers-la-Ville et
Gestion intégrée et sectorisée dans les sites suivants: Moulin de 2022 cours Chevelipont - Moulin de Chapelle encore [chevelipont - moulin de Chapelle |Chevelipont. Les résultats de
en cou
des cours d’eau et abords I'Abbaye de Villers et Moulin de a instruire - premeir contact avec encore a instruire - site en vente  [I'étude préliminaire sont
Chevelipont sur la Thyle; Moulin de nouveaux propriétaires pris attendus pour fin novembre
20DG629 Chapelle sur la Lasne Province BW. 2020
R - Intégrer systématiquement la
Gestion intégrée et sectorisée B, . s . c
. « » lors des. en continu réalisé 2020 +2021 + 2022 récurrent récurrent
des cours d’eau et abords N
travaux aux cours d’eau
20DG630 Province BW.
les procédures
envisagées en
. son temps ne 8
Mettre en place de nouvelles procédures tpl il n'y a pas eu de nouvelles
sont plus
Gestion intégrée et sectorisée  [administratives pour favoriser la 2022 annulé re‘alis:bles qu P2 de nouvelle procédures pas de nouvelle pi procé inistratives en
des cours d’eau et abords réalisation de chantiers de gestion fait du déficit actuellement 2020 - les marchés de travaux
ait du défici
intégrée sur les cours d'eau et abords N seront revus en 2021
de prestataires|
en économie
sociale.
20DG631 Province BW A évaluer
Restaurer la continuité longitudinale des .
" - one pas de réalisation 2 Nethen
cours d’eau (suppression d’obstacles au
! 3 ) . e pour cause de zone de
o » déplacement des poissons) dans les sites le dossier de la Nethen a été réactivé - ) . N N -
Gestion intégrée et sectorisée N N en cours - néthen toujours en réservation de voirie ;
. suivants : La Nethen & hauteur du moulin| 2020 En cours projet pour permis en cours de JE
des cours d’eau et abords N . N o stantby réalisation finalisée en
des Forges & Hamme-Mille, La Lasne &
e novembre 2020 pour la mare
hauteur de la mare didactique de N N N
3 X didactique de Renipont
200G632 Renipont Province BW
. - Autre engagement : Information des
Information et sensibilisation des . . itios I falich
o . riverains, sensibilisation et rappel de la en continu réalisé 2020 + 2021 + 2022 réalisé réalisé
riverains des cours d'eau \égislation
2006633 € Province BW
Intégrer I'inventaire des points noirs du
CRDG dans les outils de X X X
Inventaire des points noirs le long|planification/gestion des partenaires en continu: les points noirs du o peut etre
nven
cesp §|planitication/g es parten: en continu réalisé 2020 + 2021 + 2022 en continu CRDG sont analysées lors des ‘egration p
des cours d’eau (entretien des cours d’eau, gestion des . ) améliorée encore
2 i vistes annuelles aux cours d'eau
déversoirs d’orage, lutte contre les
20DG634 il i ) Province BW
la problématique est inscrite et{inscrit dans les cahiers spécials des
L Prendre des initiatives vis-a-vis de la les contrdleurs de travaux charges de travaux; une attention
Lutte expérimentale contre la o . s . s . . . . .
R e du) problématique du transport des terres en continu réalisé 2020 +2021 + 2022 en continu - réalisé en mars 2023 en continu veillent au respect sur chantier [ particuliére est faite par les
enouée du Japon
P par la Renouée du Japon ; le contrdle effectif peut contréleurs de travaux en cas de
20DG635 Province BW. encore étre amélioré présence de Renouée
Autre engagement : Suivi des projets
ur isti et avis sur PU i en
) . . terme d'inondations, capacités de
Outils de gestion des risques i . . . AR . L . L .
inondati rétention nécessaires) et participation a en continu réalisé 2020 +2021 + 2022 en continu - réalisé en mars 2023 en continu
inondations
I'élaboration des grands projets sur
demande des communes ou des auteurs
20DG636 de projet Province BW
La plateforme développée par la
Province du Brabant wallon et I'UCL
vise 2 améliorer la gestion des
risques d’inondation liés aux crues
et ruissellements par la mise 3
disposition de I'ensemble des
acteurs des données relatives aux
Poursuite de la mise a jour de la évenements pluvieux et
y . . plateforme de connaissance et d’expertise| . inondations recensées, des études
Outils de gestion des risques . . . P P P la plateforme est maintenue .
. N 'www.brabantwallon.be/inondations et en continu réalisé 2020 +2021 + 2022 réalisé réalisé ) et des ouvrages existants, un
&’inondations o - N fonctionnelle ; e
diffusion de I'information annuaire des gestionnaires et
acteurs, un outil de
dimensionnement des bassins
d'orage, etc. Cette plateforme est
maintenant opérationnelle mais il
est nécessaire que les différents
partenaires continuent d'alimenter
le site avec des données
20DG637 Province BW é i




Numéro d Etat Année de Raison di Commentaires concerant C ires concerant | C ires concerant
4 Intitulé Actiol Description de I'a Maitres d'ce Echéa PNP - Raisons du repot Remarques /comm
Pacti g dlavanci finalis i Fannul le SUIVI 2022 le SUIVI 2021 le SUIVI 2020 )
PNP:
Inch04
DGOu0968
tho091
Net154 ;
PN :Net49
et cati , Piou21
ntrer en communication avec les &voluti
L o ) o DGOU0969 en cours - pas beaucoup d'évolution vu [en cours - pas beaucoup
Ouvrages d’art dégradés (ponts, |propriétaires concernés et assurer le suivi 8 o eRe ° Lo NV
i 2022 |Pis099 en cours la priorité mise sur le suivi des d'évolution vu la priorité mise sur
passerelles, murs, murets....) de leurs dossiers correspondant aux ’ . ) o . .
. N N Net76 Pin21| le suivi des inondations
points noirs suivants :
tho054
tho91l
(GG048
Pge029
DGOu0900
Nil97
L
20DG638 Province BW 2060 4 PNP et 13 PN
; s PNP:
Faire procéder a I'enlévement, la . .
N . . . N N i Dyl057; PN: en cours - pas beaucoup d'évolution vu |en cours - pas beaucoup
Ouvrages d’art dégradés (ponts, |réparation ou I'entretien des ouvrages N ° A o
N ) 2022 |DGOUO711 [en cours la priorité mise sur le suivi des d'évolution vu la priorité mise sur
murs, murets....) d’art correspondant aux points noirs N N . B N
! Dyl059 inondations le suivi des inondations
suivants : Nilgs
20DG639 Province BW. 1PNP et 3PN
PNP
DGOu0712;
PN : Gdp0O1
Pis020
" 5 . 5 . Pis0S6 . .
S Surveiller I'évolution de la dégradation " en cours - pas beaucoup d'évolution vu [en cours - pas beaucoup
Ouvrages d’art dégradés (ponts, " |spi23 S - A R
des ouvrages d'art correspondant aux en continu en cours la priorité mise sur le suivi des d'évolution vu la priorité mise sur
passerelles, murs, murets....) N N N DGOug11l N . . . "
points noirs suivants : inondations le suivi des inondations
(GOu0987
DDGOu077
7 Nil62
Pge051
20DG640 Province BW. orba6 1PNP et 10 PN
Appliquer les recommandations du
Protection / développement de la| P - " '€ -
rotection/ ™" “lnouveau guide « pour une cohabitation ! — R )
biodiversité dans les cours d’eau N L en continu réalisé 2020 +2021 + 2022 en continu - réalisé en mars 2023 en continu
¢ sbord harmonieuse homme-castor » publié par
et abords
20DG641 la Région wallonne Province BW
PNP:
DGPr2145
Ang06B
Ang07
s s Ang31b
Procéder a I'enlevement ou le S
Gent054 en cours - pas beaucoup d'évolution vu [en cours - pas beaucoup
Renforcements de berges remplacement des renforcements de o oee ° o ROV
STt . " N 2022 |Gent069b [en cours la priorité mise sur le suivi des d'évolution vu la priorité mise sur
dégradés (tunages, gabions...) berges correspondant aux points noirs . . o .
N GG044c inondations le suivi des inondations
suivants
Orb147b ;
PN:
0rn007b
Pis060 Bré
20DG642 Province BW Mil23 8PNP 4PN
PNP:
0rn072C
Ang25 ; PN:
" ” . . Net131 " :
Surveiller I'évolution de la dégradation en cours - pas beaucoup d'évolution vu |en cours - pas beaucoup
Renforcements de berges Lov07b R ° Lo N
. des renforcements de berges 2022 en cours la priorité mise sur le suivi des d'évolution vu la priorité mise sur
dégradés (tunages, gabions...) Hez09b . 3 o . N
correspondant aux points noirs suivants Ler3ab inondations le suivi des inondations
er:
Piet52b
Heze08
20DG643 Province BW. Thol12 2PNP 7PN
standby 2021 - analyses 2020 = 3éme année du programme
Réseau d’analyse de la qualité de |Effectuer les analyses des campagnes du o analyses effectuées par le CPAR en y v AU progr:
n Dyle-Gett . danal du CRDG tous les ans réalisé 2020 fonction des d des du CR effectuées par le CPAR en 2018-2020; 2022 = 1ére année du
‘eau en Dyle-Gette réseau d’analyses du fonction des demandes du
2006644 v v Province BW fonction des duCR programme 2022-2024)
- R Participation financiére annuelle au o o s
Soutien au Contrat de riviere i N X tous les ans réalisé 2020 + 2021 + 2022 réalisé réalisé
20DG645 fonctionnement général du CRDG Province BW
Installer des panneaux d'information
__|didactiques le long des cours d'eau ou des i
Supports de communication 3 3 : 3 o les panneaux sont toujours en
. zones humides dans les sites suivants : 2020 en cours en cours - réalisé en mars 2023 en cours .
I'attention des promeneurs - production
La Lasne, en amont de la rue du Moulin &
20DG646 Genval Province BW
Travaux pour réduire les risques |Autre engagement : Subvention des
d’inondation par débordement  [ouvrages de lutte contre les inondations tous les ans réalisé 2020 +2021 +2022 réalisé réalisé
de cours d'eau réalisés par les Communes
20DG647 Province BW




Numéro d Etat Année de Raison d Commentaires concerant C ires concerant | C ires concerant
4 Intitulé Actiol Description de I'a Maitres d'ce Echéan PNP - Raisons du repot Remarques /comme
Pacti g dlavanci finalisa i Fannul le SUIVI 2022 le SUIVI 2021 le SUIVI 2020 )
Instruire un dossier pour réaliser des I'étude est en cours pour
Travaux pour réduire les risques  [travaux de stockage des eaux de Orbais en cours d'étude ; étude globale . . X I'Orbais a Incourt ; le projet du
i . N - eoun A § Orbais en cours d'étude ; étude | o ,
d par de cours d’eau dans les 2022 en cours sur le Nil réalisée - étude du site de la sur le Nil 3 initier en 2022 Nil @ Walhain a été rétrogradé
de cours d’eau vallées suivantes : sur le Nil @ Walhain, Speche  initier second semestre 2023 en un projet de préservation
sur I'Orbais & Incourt d'une zone humide naturelle
20DG648 Province BW
Réaliser ou poursuivre des travaux de
stockage des eaux de débordement de travaux de la petite gette en cours - les études sont toujours en
L . cours d’eau dans les sites suivants : sur attribution du marché pour le Ry des . cours ; les acquisitions ont été
Travaux pour réduire les risques . N ) . ’ ~ |travaux prévus en 2022 pour la o i
: . la Petite Gette et le Ry des Corées en Corées et le Pisselet prévu 2023, dossier | . X réalisées pour la Petite Gette.
d’inondations par débordement 2022 en cours N B Petite Gette ; les autres projets s
N ‘amont de Jauche (Orp-Jauche), sur la pour PU prét pour la Cala, réunions N " Le dépot de la demande de
de cours d’eau . 3 ’ T ! sont toujours en cours d'étude N X
Cala & Glabais, sur la Thyle au Moulin patrimoine en cours pour le Mouline permis est programmé pour
d'Hollers, sur le Piétrebais a Cocrou, sur d'Hollers 2021
le Pisselet a Gastuche
20DG649 Province BW
Travaux/aménagements pour )
o N b Autre engagement : Subvention des
réduire les risques d’érosion et N o o o les engagements seront
N ouvrages de lutte contre les coulées tous les ans réalisé 2020 +2021 + 2022 réalisé réalisé s e
de ruissellement en zones o réalisés fin 2020
| boueuses réalisés par les Communes
agricoles
20DG650 Province BW
Communication des points noirs |Communiquer les points noirs résolus a la
résolus le long des cours d'eau  [Cellule du Contrat de Riviére, pour Besoin de davantage de
faciliter la mise a jour de la base de communication sur I'inventaire des
200G651 données de l'inventaire des points noirs. _|Province de Licge En continu en cours pas de réponse points noirs - du CR
Appliquer des procédures de concertation
Concertation préalable pour les |préalable avec les partenaires du CRDG
travaux aux cours d'eau et abords|pour certains travaux sur les cours d'eau
20DG652 et abords Province de Liége En continu Réalisé 2021 Lorsque nécessaire
N ., Communiquer chaque année aux
Concertation préalable pour les . .
partenaires du CRDG la programmation
travaux aux cours d'eau et abords X N o
20DG653 des travaux sur les cours d'eau et abords |Province de Liege Tous les ans; Réalisé 2020 + 2021
Identifier chague année les projets de
. . travaux sur les cours d'eau et abords qui
Concertation préalable pour les . N 5
nécessitent une concertation préalable
travaux aux cours d'eau et abords N o
avec les partenaires du Contrat de Riviere
20DG654 Province de Liége Tous les ans| Réalisé 2021
Poursuivre des chantiers d’éradication de
la Berce du Caucase dans les sites
Eradication de la Berce du suivants : Ruisseau "de Poucet” dans sa
Caucase partie classée en 2éme catégorie et un
point spécifique sur le ruisseau "le Henri-
20DG655 Fontaine" Province de Liége Tous les ans; Réalisé 2020 + 2021
Ajouter la méthode du débardage dans les|
o » cahiers des charges lors des travaux aux
Gestion intégrée et sectorisée
. cours d'eau et abords
des cours d’eau et abords
20DG656 Province de Liége Tous les ans; Réalisé 2020 +2021
Elaborer le programme PARIS a I'échelle
I o du bassin Dyle-Gette
Gestion intégrée et sectorisée
des cours d’eau et abords
20DG657 Province de Liege En continu Réalisé 2020 +2021
Intégrer systématiquement la
o i composante « biodiversité » lors des
Gestion intégrée et sectorisée N
travaux aux cours d’eau
des cours d’eau et abords
20DG658 Province de Liége En continu Réalisé 2020 +2021
Intégrer I'inventaire des points noirs du
Contrat de Riviére dans les outils de
Inventaire des points noirs le long|planification/gestion des partenaires
des cours d’eau (entretien des cours d’eau, gestion des Besoin de davantage de
déversoirs d’orage, lutte contre les communication sur l'inventaire des
20DG659 inondations) Province de Liége En continu en cours pas de réponse points noirs - du CR




Numéro de Etat Année de Raison de Commentaires concerant Commentaires concerant | Commentaires concerant
4 Intitulé Action Description de I'actiol Maitres d'ceut Echéan PNP o Raisons du report Remarques /comment
I'actio g d'avancel finalisat i Fannul le SUIVI 2022 le SUIVI 2021 le SUIVI 2020 )
Surveiller I'évolution de la dégradation
Renforcements de berges des renforcements de berges
dégradés (tunages, gabions...)  |correspondant aux points noirs suivants : Hfo086b, Pas d'intervention nécessaire
20DG660 Province de Liége Tous les ans|Hfo129b Réalisé 2020 +2021 actuellement - a surveiller
Participation financiére annuelle au Accorder a I'a.s.b.l. « Contrat de
N o fonctionnement général du CRDG Riviére Dyle-Gette » un subside
Soutien au Contrat de riviere
annuel de 3.900 € (montant
20DG661 Province de Liége Tous les ans Réalisé 2020 +2021 révisable).
Lutter contre les actes infractionnels en
matiére de remblais le long des cours Voir le nouveau type de PN:
d'eau "autres: remblais" dans |'inventaire
Autre engagement : prévention en attente de la partie du CRDG + action en continu.
et lutte contre les remblais le réglementaire de la loi sur les |Voir les nouvelles régles issues du
20DG662 long des cours d'eau SPW-DCENN En continu reporté plus de pv possible pas de réponse cours d'eau CoDt.
Autres types de dépots de Faire supprimer les autres types de
déchets le long des cours d’eau  |dépéts de déchets correspondant aux
(déchets inertes, ménagers, points noirs suivants : @ préciser dans la plus de personnel sur le BW vu les Mémes remarques que pour
20DG663 mixtes) colonnne "PNP", svp SPW-DCENN En continu |a compléter|reporté inondations de juillet sur la Vesdre pas de réponse I'action "déchets verts"
Communiquer les points noirs résolus a la
[Communication des points noirs |Cellule du CRDG, pour faciliter la mise a réalisé: GG201b, prévu en
résolus le long des cours d’eau  [jour de la base de données de I'inventaire 2021 DGEr0616, DGEr0811, Au cas par cas.
20DG664 des points noirs SPW-DCENN En continu en cours pas de réponse GG157,6G198
Appliquer des procédures de concertation
préalable avec les partenaires du CRDG pas de travaux réalisés en
N . pour certains travaux sur les cours d'eau 2020. Concertation réalisée
Concertation préalable pour les N o
et abords pour la Dyle & Bousval ainsi
travaux aux cours d'eau et abords "
que pour la Grande Gette 2
Jodoigne et la Petite Gette a | En fonction de I'identification des
20DG665 SPW-DCENN En continu en cours pas de réponse Orp. projets nécessitant concertation.
Communiquer chaque année aux
partenaires du CRDG la programmation
: . des travaux sur les cours d'eau et abords
Concertation préalable pour les )
prévu: Travaux sur la Grande
travaux aux cours d'eau et abords e h
Gette a Jodoigne, la Petite
Gette a Orp et sur la Dyle a
20DG666 SPW-DCENN Tous les ans; en cours pas de réponse Bousval.
Identifier chaque année les projets de
travaux sur les cours d'eau et abords qui
. . nécessitent une concertation préalable
Concertation préalable pour les ) .
avec les partenaires du CRDG prévu: Travaux sur la Grande
travaux aux cours d'eau et abords e ¢ X §
Gette 2 Jodoigne, la Petite En fonction de la liste de base
Gette a Orp et sur la Dyle a fournie au CRDG et ses partenaires.
20DG667 SPW-DCENN Tous les ans’ en cours pas de réponse Bousval.
Faire supprimer les dépdts de déchets Se concerter avec les communes.
verts correspondant aux points noirs A priori, le SPW-DCENN se
A 4 suivants: concentre sur les dépots dont
Dépots de déchets verts le long [ o P o cepots dor
3 & préciser dans la colonnne "PNP", svp I'enlévement serait susceptible de
des cours d’eau (tontes de "
) compromettre la stabilité des
pelouse, branchages, déchets de berges.
cuisine, litiéres animales....) ) ges
en attente de la partie
plus de personnel sur le BW vu les réglementaire de la loi sur les
20DG668 SPW-DCENN En continu |a é porté i de juillet sur la Vesdre pas de réponse cours d'eau
les entraves a I’ des|
L eaux dommageables correspondant aux fait: Dyl158b. Prévu
Entraves a I'écoulement des eaux | . naee rTesPo N
points noirs suivants : @ préciser dans la lenlévement de tous les
[dommageables (naturelles, -
tificielles) I 'PNP", svp tous les obstacles sont en cours sur la Grande Gette
artificielles)
d'enlévement sur la Grande entre la rue sainte Marie et
20DG669 SPW-DCENN En continu |a compléter|en cours pas de réponse Gette, la Petite Gette et I'Orne.  |jodoigne centre.
L N Entamer des chantiers d’éradication de la Tous les moyens sont concentés sur la
Eradication de la Balsamine de - . N N
IHimal balsamine de I'Himalaya dans les vallées restauration des berges et I'enlévement des
imalaya
20DG670 v :a dé SPW-DCENN En continu reporté obstacles pas de réponse
Poursuivre des chantiers d'éradication de Perwez: pas demande en 2020-
la Berce du Caucase dans les sites 2021.
suivants : & Perwez au niveau du "champ Marbais: idem
st Room (@ conf.)", & Marbais au niveau Sart-Dames -Avelines: idem
du "Parc pré saint Pierre", a Sart-Dames- Genappe: 2 sites a Bousval gérés
Avelines (au niveau de ????), a Genaj en 2020-2021.
Eradication de la Berce du (i k ppe L s
Caucase chez un riverain, & Beauvechain dans le Beauvechain: géré en 2020-2021
camping "Val Tourinnes", sur la Grande (+impliquer le SPW-DNF) .
Gette en amont de Zétrud- Lumay et & Bomal + Gérompont : 2 sites Sur demande des communes, pour
Bomal ("la Croix Bouvier") gérés en 2020-2021 les grosses populations.
Contact Services centraux Jambes :
 Thierry Sluyters
20DG671 SPW-DCENN Tous les ans’ réalisé 2020 +2021
Surveiller I'évolution des érosions
Erosions naturelles de berges naturelles de berges correspondant aux
dommageables points noirs suivants :
20DG672 a préciser dans la colonnne "PNP", syp _ |SPW-DCENN En continu |a cours pas de réponse




Numéro d Etat Année de Raison d Commentaires concerant C ires concerant | C ires concerant
4 Intitulé Actiol Description de I'a Maitres d'cel Echéan PNP o Raisons du repot Remarques /commel
Pacti g dlavanci finalisa i Fannul le SUIVI 2022 le SUIVI 2021 le SUIVI 2020 )
Assurer le suivi et I'entretien des
aménagements intégrés déja réalisés dans|
o L les sites suivants : entretien du piége &
Gestion intégrée et sectorisée y N
y branches sur la Petite Gette & Orp le
des cours d’eau et abords
Grand, entretien des cascatelles sur le
Henri Fontaine et sur la Grande Gette
20DG673 SPW-DCENN En continu en cours pas de réponse
Autre engagement: Elagage, entretien de
la
Gestion intégrée et sectorisée | . X o
" Feau et abord ripisylve & Ste-Marie-Geest et réalisation
es cours d’eau et abords ;
de chantier prévu en 2021. CSC
20DG674 facscines de saules pour les castors SPW-DCENN 2022 en cours pas de réponse chantier entamé en décembre 202|prét pour adjudication
Autre engagement: Réaliser une étude les contacts
sur la franchissabilité de certains avec le
R » obstacles par les poissons dans les vallées propriétaire
Gestion intégrée et sectorisée ivantes: fa Dyle d Bi nont pas
ivantes: ier
des cours d’eau et abords sulvantes: la Dyle d Blerges L
permis
d'entamer Contact Services centraux Jambes:
20DG675 SPW-DCENN 2020 annulé I'étude Olivier Detrait
Elaborer le programme PARIS a I'échelle
du bassin Dyle-Gette
Gestion intégrée et sectorisé du PARIS 2022-2027.
estion intégrée et sectorisée
8! Adoption par le GW au plus tard en
des cours d’eau et abords . ) .
Adoption par la GW prévue au décembre 2021.
28me semestre 2022 (aprés étude Contact Services centraux Jambes:
20DG676 SPW-DCENN 2021 réalisé 2021 d'incidence) Olivier Desteucq
Intégrer systématiquement la
o » « biodiversité » lors des
Gestion intégrée et sectorisée
. travaux aux cours d’eau
des cours d’eau et abords
20DG677 SPW-DCENN En continu en cours pas de réponse
Restaurer la continuité latérale des cours
o . d’eau (reméandration ou restauration de
Gestion intégrée et sectorisée N ) A .,
d @ ¢ abord: zones humides) dans les sites suivants : prévu pour 2021
les cours d’eau et abords
réhabilitation de I'ancien bras de la
20DG678 Petite Gette @ Maret SPW-DCENN 2020 en cours pas de réponse
Intégrer I'inventaire des points noirs du
CRDG dans les outils de
Inventaire des points noirs le long|planification/gestion des partenaires
des cours d’eau (entretien des cours d’eau, gestion des
déversoirs d’orage, lutte contre les
20DG679 inondations...) SPW-DCENN En continu reporté manque de temps pas de réponse
Autre action figurant dans le PGRI Escaut :
i X X voir I'ensemble des mesures globales
Outils de gestion des risques ) )
inondations prises a I'échelle de la Région wallonne Les mesures globales adoptées PGRI 2016-2021.
ont été évaluées et Contact Services centraux Jambes:
20DG680 SPW-DCENN En continu en cours pas de réponse sont en cours d' Englebert
Outils de gestion des risques Autre engagement: placement des
d’inondations repéres de crue Plusieurs limnimétres seront
ajoutés
20DG681 SPW-DCENN En continu en cours pas de réponse a ceux existants. pas de budget Mesure Globale 13 PGRI
Coordonner la mise en ceuvre du PGRI Procédure d'élaboration
Escaut concertée avec les acteurs locaux
pour I'élaboration des PGRI 2022-
Outils de gestion des risques 2027: via la coordination du Comité
d’inondations - 5& CTSBH: le 03/03/2020 Technique du sous-bassin Dyle-
- 6& CTSBH le 12/10/2020 Gette.
Enquéte publique du 03/05 au Contact Services centraux Jambes:
20DG682 SPW-DCENN En continu réalisé 2020 +2021 03/11/2021. Englebert
Mettre a jour la carte de I'aléa via la mise en place et participation
d’inondation a I'échelle de la Wallonie 4 la tenue de I'enquéte publique
Outils de gestion des risques pour la cartographie de I'aléa
d’inondations d'inondation et les PGRI.
Contact Services centraux Jambes:
20DG683 SPW-DCENN 2020 réalisé 2021 Benjamin Englebert
Entrer en communication avec les
ropriétaires concernés et assurer le suivi
Ouvrages d'art dégradés (ponts, |°7°F" A
de leurs dossiers correspondant aux
passerelles, murs, murets....) . N N
points noirs suivants :
20DG684 a préciser dans la colonnne "PNP", svp  |SPW-DCENN En continu [3 porté manque de temps pas de réponse
. Appliquer les recommandations du
Protection / développement de la pelia 3 . ) N
o nouveau guide « pour une cohabitation Pose de grillages sur des arbres a
biodiversité dans les cours d’eau ! X X e
et abords harmonieuse homme-castor » publié par Court-St-Etienne (Dyle) et & Walibi
20DG685 la Région wallonne SPW-DCENN En continu réalisé 2021 (Dyle)




Intitulé Actiol

Protection / développement de la
biodiversité dans les cours d’eau
et abords

Description de I'a

Autre engagement: Installer des
aménagements a vocation piscicole dans
les vallées suivantes: la Petite Gette &

Maitres d'ce

Raisons du repol

Commentaires concerant
le SUIVI 2022

o

ires concerant
le SUIVI 2020

C ires concerant
le SUIVI 2021

Remarques /commi

Installation de seuils ou de
cascatelles a la demande des
pécheurs d'Hélécine (visite de

20DG686 Hélécine SPW-DCENN 2020 réalisé 2020 Installation d'épis. terrain prévue fin 2019).
Instruire un dossier de restauration de la
/dé de | inuité i des cours d'eau
biodiversité dans les cours d’eau |dans les vallées suivantes: a déterminer
et abords
20DG687 SPW-DCENN 2022 pas de réponse Choix des sites a opérer.
Réaliser des plantations d'arbres/arbustes
Protection / développement de la|le long des cours d'eau dans les sites
biodiversité dans les cours d’eau [suivants : sur la Dyle en amont du zoning
et abords sud de Wavre ainsi qu'au niveau du Pizza
20DG688 Hut SPW-DCENN 2020 reporté pas de budget pas de réponse pas de budget
Instruire un dossier pour réaliser des
travaux de stockage des eaux de
débordement de cours d’eau repris au
PGRI Escaut dans les vallées suivantes :
vallée de la Dyle a Limelette
Travaux pour réduire les risques
d’inondations par débordement
de cours d’eau
préétude réalisée par SPW-
Suite aux inondations de I'été 2021, SCENN Services centraux Selon les résultats de I'étude
20DG689 SPW-DCENN 2022 reporté beaucoup d'études sont en attente. pas de réponse Etude programmée pour 2024 |Namur hydraulique.
Réaliser une étude hydraulique préalable
Travaux pour réduire les risques |a la réalisation de travaux de lutte contre
i par les ions par de cours| préétude réalisée par SPW-
de cours d’eau d’eau dans les vallées suivantes : étude SCENN Services centraux
20DG690 sur la Dyle  Limelette SPW-DCENN 2022 En cours pas de réponse Etude plus approfondie 2 réaliser |Namur
Autre engagement : Apport d'une
. expertise technique aux pouvoirs locaux
Travaux/aménagements pour N . .
A . bl en matiere de lutte contre les inondations
réduire les risques d’érosion et 3 .
N par ruissellement et coulées boueuses
de ruissellement en zones .
| moratoire de 15 novembre 2021
agricoles A y .
sur l'arrét de I'expertise par manque de
20DG691 SPW-DDR/GISER En continu réalisé 2020 +2021 ressource
Autre engagement : Remise d'avis dans le
cadre de la procédure de permis
Travaux/aménagements pour 3 P ) P .
s N e d'urbanisme, d'environnement ou unique,
réduire les risques d’érosion et
N ou de modification du plan de secteur, en
de ruissellement en zones A N
i présence d'un axe de concentration du
agricoles .
ruissellement
20DG692 SPW-DDR/GISER En continu réalisé 2020 +2021
Informer systématiquement la cellule de
coordination de tout dépassement des o
Autres engagements » - tous les ans Réalisé 2020 + 2021 + 2022
normes liées a la qualité des eaux de
20DG693 baignade durant la période balnéaire. SPW-DESU
Transmettre a la cellule de coordination
Autres engagements du CR les profils des zones de baignade 2022 En cours
20DG694 mis a jour SPW-DESU
Transmettre les résultats de I'enquéte .
) L . 3 o Nouvelle enquéte publique sur les
Autres engagements publique réalisée en vue de 'adoption des: 2020 Réalisé 2020
| d i . \a DCE. PGDHS3 est en cours.
ans de gestion visés par la DCE.
2006695 P gestion vises p SPW-DESU
Engagement moral de financer le CR|
Participation fi " Il dans le respect de I'Arrété du
articipation financiére annuelle au
Soutien au Contrat de riviere ) P . tous les ans Réalisé 2020 +2021 +2022 Gouvernement wallon du 13
fonctionnement général du CRDG i
novembre 2008 relatif aux Contrats
20DG696 SPW-DESU de riviere.




Numéro de P (o ) o o . . Etat Année de " Raison de Commentaires concerant Commentaires concerant | Commentaires concerant
Pagis Intitulé Action Description de I'actiol Maitres d'ceu: Echéan PNP davans finalical Raisons du report ranal e SUIVI 2022 e SUIVI 2021 e SUIVI 2020 Remarques /comment
Les PGRI adoptés en 2016 ont fait
I'objet
d'évaluations et de mise 2 jour au
cours des derniéres années. Ces
. i » évaluations ont trouvé leur place
Autre engagement: Elab‘oratmn et suivi fans les CTSEH.
) ) ) du Plan de Gestion des Risques Les projets de PGRI 2 ont été |Programmes de mesures établi
Outils de gestion des risques d'inondation pour le district s . " ‘gt
- & : soumis & enquéte publique en et rédaction en cours de
’inondations hydrographique de I'Escaut, comprenant o ST e
e sous.bassin hycrographicue de Dylo. v » 2021 et sont & présent actualisés [finalisation
Les projets de PGRI 2022-2027 ont été  |notamment au niveau des
Gette. adaptés aux résultats de |'enquéte mesures globales suite aux
publique et des i i i i qu'a
faisant suite aux inondations de juillet  [subi la Wallonie en 2021. lls
2021. lls ont été soumis au devraient étre adoptés cette
20DG697 SPW-GTI 2022 en cours Gouvernement pour adoption. année 2022 par le GW.
Autre engagement : Etude des causes des
i X . inondations et proposer des solutions
Outil de gestion des risques e
’ ) pour un a trois sites dans le BV Dyle-Gette 2020
d'inondations L
(travaux étudiants)
20DG698 ucL réalisé 2020 Analyse des i 3 Genappe.
Gestion globale de la ressource dans un Pour 2020-2021, nous n'avons
site du BV Dyle-Gette (travaux étudiants) pas travaillé sur une
problématique d'inondation
ou coulées boueuses. Il s'est
Autre thématique 2021 agi d'évaluer I'impact sur Royal
Golf Club sur le bilan hydrique |1 recherche par an (soit 1 site a
et de faire des propositions  |inondations - comme en 2020 ci-
pour réduire leur dessus - soit 1 site a coulées
20DG699 UcL réalisé 2021 d'eau boueuses|
Autres types de dépots de Entrer en communication avec les Commune de Chastre 2020|Hous59, Reporté
déchets le long des cours d’eau |riverains concernés et assurer le suivi Jon1l
(déchets inertes, ménagers, de leurs dossiers correspondant aux Agent constatateur sur le départ et | Agent consta proposera les cours
N20DG700 mixtes’ points noirs suivants : Manque de temps contrat 1 jour/semaine d'eau comme priorité 2022 Détériorations fortes
C ication des points Ce i les points noirs résolus a |Commune de Chastre [ Tous les ans| Réalisé 2022
noirs résolus le long des cours |la Cellule du CRDG, pour faciliter la mise
d'eau a jour de la base de données de Agent consta proposera les cours
N20DG701 I'inventaire des points noirs. d'eau comme priorité 2022
Construction de nouveaux Installer des égouts dans les rues Commune de Chastre 2021 Réalisé 2022 Phase 1 (entre rues Great et
égouts suivantes : Rue du dessus Maka) réalisée en 2021 ; phase 2
(entre Maka et Mizzi) prévue
N20DG702 2022
Dépots de déchets verts le long |Entrer en communication avec les Commune de Chastre 2020|0rn027, Reporté
des cours d’eau (tontes de riverains concernés et assurer le suivi Jon12,
pelouse, branchages, déchets de |de leurs dossiers correspondant aux orno4s Agent constatateur sur le départ et Agent consta proposera les cours
N20DG703 _|cuisine, litiéres points noirs suivants: Mangue de temps contrat 1 jour/semaine d'eau comme priorité 2022 Détériorations fortes
Entretien des zones humides et |Réaliser des travaux de Commune de Chastre | Tous les ans| Réalisé 2020 +2021 + 2022 Action menée en juillet et
des étangs gestion/entretien pour les étangs octobre 2020 avec CRDG et
suivants : Bois fontaine St Géry Action menée en aoQt et octobre  [bénévoles
N20DG704 2021 avec CRDG et bénévoles
Eradication de la Balsamine de |Poursuivre des chantiers d’éradication [Commune de Chastre | Tous les ans| Réalisé 2020 +2021 + 2022 Action menée en juillet 2020
I'Himalaya de la balsamine de I'Himalaya dans les avec CRDG et bénévoles
vallées suivantes : Orne, Houssiére et Action menée en juillet 2021 avec
N20DG705 affluents CRDG
Erosions de berges par le bétail [Entrer en communication avec les Commune de Chastre 2022|Hou60, Reporté Nécessite |'action du DNF ou la
(vaches, chevaux) agriculteurs et particuliers concernés et Jon19, présence d'un agent consta
assurer le suivi de leurs dossiers per23, (en cours de recrutement &
correspondant aux points noirs 0rno7, Chastre)
suivants : 0rno17,
0rn042,
Hou18b,
0rn057, Or,
055,
0rn043,
Jon01,
Hou15b, Agent constatateur sur le départ et Agent consta proposera les cours
N20DG706 0rn09. Manque de temps. contrat 1 jour/semaine d'eau comme priorité 2022 PN 4 détérioration forte / moyenne
Organiser d'autres types d'événements |Commune de Chastre 2020 Reporté Action reportée par service environnement Contact pris et accord de principe
Evénements de sensibilisation |locaux le long de cours d'eau: créer une par manque de temps du propriétaire de 8 caches ;
centrés spécifiquement surla ~ [8éocache textes 3 adapter pour valoriser les
riviére et abords Agent constatateur sur le départ et CE.
N20DG707 contrat 1 jour/semaine
Information/sensibilisation Réaliser des actions de sensibilisation |Commune de Chastre | Tous les ans| Reporté Action reportée a 2022. Action reportée de 2020 &
centrées sur la faune en faveur des batraciens 2021 par manque de temps
lemblématique des cours d’eau Agent constatateur sur le départ et
N20DG708 [etabords Manque de temps contrat 1 jour/semaine
Lutte contre les déchets diffus le|Favoriser le développement Commune de Chastre | Tous les ans| Réalisé 2020 +2021 + 2022 Action menée été 2020 avec
long des cours d'eau d’opérations « rivieres propres » a AET et Eté Solidaire
I'échelle locale (= nettoyage des déchets 1 chantier organisé par AET en
diffus dans et le long des cours d’eau) avril et un second organisé par
N20DG709 Eté solidaire en aolt




e il Intitulé Action Description de |'actiof i Année de Raisons du report Raison de Commentaires concerant Commentaires concerant | Commentaires concerant Remarglesl/co i eTi
I'actiol finalisati I'annulati le SUIVI 2022 le SUIVI 2021 le SUIVI 2020
Ouvrages d'art dégradés (ponts, |Faire procéder a I'enlevement, la Commune de Chastre 2020(Nil118 Reporté Non budgétisé - manque de moyens
passerelles, murs, murets....) réparation ou I'entretien des ouvrages Actionr eportée par service
d’art correspondant aux points noirs travaux par manque de temps ou
suivants : de priorisation.
Agent constatateur sur le départ et Enlévement OK. Replacement
N20DG710 contrat 1 jour/semaine espéré en 2022.
Pulvérisations d’herbicide le Assurer une communication plus Commune de Chastre | Tous les ans| En cours Nécessite la présence d'un
long des cours d’eau (par des  [globale a I'attention des particuliers et agent consta (en cours de
particuliers ou des agriculteurs) [des agriculteurs en matiére d’obligation recrutement a Chastre)
de limitation d’usage des herbicides Agent constatateur sur le départ et
N20DG711 contrat 1 jour/semaine
Pulvérisations d’herbicide le Entrer en communication avec les Commune de Chastre | Tous les ans|Hou48, Reporté Action reportée par service environnement Nécessite la présence d'un
long des cours d’eau (par des  |particuliers et les agriculteurs Jon15b, par manque de temps agent consta (en cours de
particuliers ou des agriculteurs)|concernés et assurer le suivi de leurs Per21b, recrutement & Chastre)
dossiers correspondant aux points orno7sh | Agent constatateur sur le départ et Agent consta 1/5 ETP engagé au
N20DG712 noirs suivants : contrat 1 jour/semaine printemps 2021.
Rejets individuels de Entrer en communication avec les Commune de Chastre 2020|Per20, Reporté Manque de moyens et de temps Souhait de la Direction
particuliers dans les cours d'eau|riverains concernés et assurer le suivi Hou40, générale de ne pas surcharger
de leurs dossiers correspondant aux Lovi3, le PN Per20 (maison de repos)
points noirs suivants : 0rn03s, en période de Covid.
Jon13b, Dossier Per20 suivi par
Hou12, Département Police et contréles
Jon20, du SPW depuis novembre 2021.
Hou10, Injonction du SPW de faire
Jon0s, | Agent constatateur sur le départ et débuter les travaux fin janvier Détériorations fortes ; Per20
N20DG713 Per19 contrat 1 jour/semaine 2022. entamé en juillet 2019
Rejets individuels de Faire supprimer les rejets individuels de|Commune de Chastre 2022|Per20, Reporté Manque de moyens et de temps Nécessite la présence d'un
particuliers dans les cours d’eauparticuliers (vie leur raccordement a Hou40, agent consta (en cours de
I'égout /via une autre solution) Lov13, recrutement a Chastre)
correspondant aux points noirs 0rno3s,
suivants: Jon13b,
Houl2,
Jon20,
Hou10, Dossier Per20 suivi par
Jon08, Agent constatateur sur le départ et Département Police et contréles
N20DG714 Per19 contrat 1 jour/semaine du SPW depuis novembre 2021. Détériorations fortes
Assurer un entretien/remplacement des Deux nouveaux panneaux |2020: inventaire en cours |Un relevé de la situation doit
N ) panneaux nominatifs déja placés le long ont été placés sur la Dyle. étre réalisé.
Signalétique des cours d'eau |des voiries carrossables Commune de Court- Service environnement +
N20DG743 St-Etienne En continu réalisé 2021 service travaux
| Accueillir 'exposition du CRDG Lors de la descente de la Dyle en |accueillie lors de la journée Chagque année pendant les
Supports d'information- Kayak + La journée de I'arbre de réduction des déchets en "Journées de I'arbre".
sensibilisation du CRDG Commune de Court- novembre 2021 Selon la disponibilité de I'expo
N20DG744 St-Etienne 2022 réalisé 2021 du CRDG.
Publier les articles du CRDG dans les 2021: OK (baches de 2020: OK (baches de Service de communication
bulletins/sites communaux et sensibilisation placées sensibilisation
associatifs pendant I'été proche de qui a été placées proches
Supports d'information- divers de divers cours d'eau,
sensibilisation du CRDG cours d'eau, macarons, macarons, infos sur les
pochoirs,...) publication stations d'épuration
Commune de Court- facebook des images du individuelles,...)
N20DG745 St-Etienne En continu réalisé 2020 +2021 Facebook CRDG.
Installer des panneaux d'information pour la zone de la roseliére.
Supports de communication a |didactiques le long des cours d'eau ou + Voir avec le service
I'attention des promeneurs des zones humides dans les sites Commune de Court- urbanisme
N20DG746 : rue de la Pap t-Eti 2022 en cours en cours pour 2023
Poursuivre les contacts avec les Une réunion avec les Réalisation d'un état des lieux
agriculteurs et les particuliers riverains s'est tenue en + Convention pour |'entretien
conceljnés dans les sites suivants : octobre 2021 pour Vial des fascines.
Chemin de Franquenies, rue Saussale : Casse. Des travaux sont Service environnement
Travaux/aménagements pour leelle Botte et Vital Casse#Chemin de révuls en 2022, installation
réduire les risques d’érosion et Nivelles P . .
de ruissellement en zones de fascm.es rue sausale.
agricoles Convention avec les
agriculteurs pour I'entretien
des fascines. Plantation
Commune de Court- d'une haie chemin de
N20DG747 St-Etienne 2021 réalisé 2021 franquenies
Réaliser et diffuser un support de Spécifiquement pour les ventes :
ion adéquat a I'attention indication dans les demandes
des riverains en matiére d'obligation de d'informations notariales de I'obligation
Amélioration du taux de raccordement a I'égout de raccorder la maison 4 I'égout public
raccordement des habitations sous peine d'infraction au code de I'eau.
aux égouts N X
Trés efficace, les notaires s'assurent que
Commune de Grez- les travaux sont bien pris en charge par |Difficile de réaliser une
N20DG748 Doiceau 2021 Réalisé 2022 le vendeur ou I'acheteur. communication pertinente.
Renforcer la coordination interne entre Des améliorations pourraient encore
Amélioration du taux de les différents services communaux avoir lieu, notamment pour la 1ly a plus d'interaction entre les
;f:;i:ze"t deshabitations |, rhanisme, travaux, environnement) | commune de Grez- coordination avec le service travaux et la |différents services pour la
N20DG749 Doiceau en continu| En cours surveillance des travaux finis question de |'égouttage




Numéro de P (o ) o o . . Etat Année de " Raison de Commentaires concerant Commentaires concerant | Commentaires concerant
Pagis Intitulé Action Description de I'actiol Maitres d'ceu: Echéan PNP davans finalical Raisons du report ranal e SUIVI 2022 e SUIVI 2021 e SUIVI 2020 Remarques /comment
Mettre en ceuvre la convention
« curage/endoscopie/cadastre » déja
Cadastre de I'égouttage adoptée avec I'nBW Commune de Grez-
N20DG750 Doiceau en continu Reporté Pas dans les projets de I'année
C ication des points Ce i les points noirs résolus a Un tableau de suivi au sein de
noirs résolus le long des cours |la Cellule du CRDG, pour faciliter la mise I'administration a été créé et est rempli
d'eau ajour de la base de données de au fur-et-3-mesure, pour le Ry de Heze
I'inventaire des points noirs. (2022) et la Nethen (2023). En attente
Commune de Grez- de résultats de 2-3 actions et nous le
N20DG751 Doiceau en continuy| En cours transmettrons au CRDG
Entrer en communication avec les Des courriers ont été envoye fin 2022
riverains concernés et assurer le suivi aux riverains concernés sur le Ry de
Dépots de déchets verts le long |4 leurs dossiers correspondant aux Heze. Une vérification sur le terrain aura
des cours d’eau (tontes de points noirs suivants: lieu début mai 2023. Concerne les points
pelouse, branchages, déchets de Tra 99, 100, : Heze18, 04, 03f, 04h et 05b. Des
cuisine, litieres 102, 103, courriers ont également été envoyés Pour cause de covid, nous avons
Commune de Grez- 104, 105, début 2023 aux riverains le long de la  [limité
N20DG752 Doiceau 2021]113 En cours Nethen I'interaction citoyenne
Réaliser des travaux de Travaux de gestion et d'entretien
Entretien des zones humides et |gestion/entretien pour les étangs réalisés par les Amis du Parc de la Dyle
des étangs suivants : Pécrot Commune de Grez- et les Pecheurs du Parc de la Dyle sous la|Des conventions et des projets
N20DG753 Doiceau 2022 En cours e de la commune sont en train d'émerger
Assurer une communication plus
Eradication de la Balsamine de |globale a I'attention des riverains et des D'autres plantes apparaissent.
I'Himalaya habitants en matiére d’obligations vis-a-[Commune de Grez- Volonté de faire une communication plus
N20DG754 vis de la Balsamine de I'Himalaya Doiceau Tous les ans| Reporté globale
Poursuivre des chantiers d’éradication
Eradication de la Balsamine de [de la balsamine de 'Himalaya dans les
I'Himalaya vallées suivantes : La Nethen et le Commune de Grez-
N20DG755 Lambais Doiceau tous les ans Réalisé 2020 +2021 +2022 Suivi par CRDG
Entrer en communication avec les
habitants concernés par la présence de
Eradication de la Berce du la Berce du Caucase dans leur propriété les chantiers se sont poursuivis le
Caucase etassurer le suivi de leurs obligations long de la Nethen et du Lambais
dans les sites suivants : Nethen Commune de Grez- (collaboration avec la Province du
N20DG756 Doiceau en continy Réalisé 2020 +2021 Pas dans les projets de I'année BW)
Eradication de la Berce du Poursuivre des chantiers d’éradication plusieurs sites répertoriés le long
Caucase de la Berce du Caucase dans les sites |Commune de Grez- o - de la Nethen
N20DG757 suivants : Nethen Doiceau Tous les ans| Réalisé 2020 + 2021 +2022 Suivi par CRDG
Information/sensibilisation Réaliser des actions de sensibilisation
centrées sur la faune en faveur des batraciens Mise en place de panneaux +
é des cours d’eau Commune de Grez- communication plus poussée pour la | Mise en place des panneaux pour
N20DG758 et abords Doiceau Tous les ans| Réalisé 2020 +2021 +2022 période de sauvetage des batraciens la migration des bactraciens
Favoriser le développement
dopérations « riviéres propres » a
Lutte contre les déchets diffus le|!'échelle locale (= nettoyage des déchets Chaque année avec Aer Aqua
long des cours d'eau diffus dans et le long des cours d’eau) terra,
Commune de Grez- une partie d'un cours d'eau est
N20DG759 Doiceau tous les ans| Réalisé 2020 + 2021 +2022 Nettoyage avec I'asbl Aer Aqua Terra nettoyé.
Entrer en communication avec les Des courriers ont été envoyés pour les
B B propriétaires concernés et assurer le entraves au niveau du Ry de Héze + les
Ouvrage:]s dart dégradés (ponts, |syivi de leurs dossiers correspondant entraves ont été retirées en utilisant des [Pour cause de covid, nous avons
passerelles, murs, murets...)  |aux points noirs suivants : Commune de Grez- méthodes douces. Un suivi sur le terrain [limité Suivi d'un accident chaussée de
N20DG760 Doiceau 2020|Beau0l En cours est prévu en mai 2023. I'interaction citoyenne wavre 331, réparation
Prévention et lutte contre la Anticiper la destruction/dégradation
destruction/dégradation des ~ |des zones humides dansle cadre dela  [Commune de Grez-
N20DG761 zones humides délivrance des permis d’urbanisme Doiceau en continu| Reporté Aucun acte répertorié
) i Appliquer les recommandations du Différents projets de sensibilisation sont
Protection / développementde | oo\, guide « pour une cohabitation au programme et des contacts ont été
1a biodiversité dans les cours N o 2020 P el 5 . 5
deau et abords harmonieuse homme-castor » publié établis avec différents acteurs. Reporté |Le castor devient trés
par la Région wallonne Commune de Grez- pour I'année 2022 mais un événement |problématique sur Grez. Et des
N20DG762 Doiceau En cours de ibilisation a eu lieu début 2023. |citoyens veulent s'en débarrasser. via riverain concerné + courrier
Assurer une communication plus
Pulvérisations d’herbicidele  |globale 3 I'attention des particuliers et
long des cours d’eau (par des  |des agriculteurs en matiére d’obligation Reporté pour I'année 2022 Communication a travers les
particuliers ou des agriculteurs) [de limitation d’usage des herbicides Commune de Grez- mais un article de sensibilisation est ljardins ouverts + volonté de faire
N20DG763 Doiceau 2021 Reporté programmé pour juin 2023. plus dans les années a venir.
ger d'imposer le recours aux
Recours aux nouveaux . o . .
dispositifs techniques en dnsposmf§ de gestion alter/n.a\twe des . )
P i  |eaux pluviales lors de la délivrance des Imposition de gérer les eaux
matiere de gestion alternative permis d'urbanisme en zones Réutilisation obligatoire des eaux pluviales sur
des caux pluviales en zones urbanisées (a I'échelle de la parcelle, ~|Commune de Grez- pluviales + matériaux perméables sur les [la parcelle et d'utiliser un
N20DG764 urbanisées d'un lotissement, d'une ZAC ...) Doiceau en continy| Réalisé 2020 + 2021 + 2022 parkings I'eau de pluie
Assurer un entretien/remplacement des
panneaux nominatifs déja placés le long
Signalétique des cours d'eau | o yojries carrossables et non Commune de Grez-
N20DG765 carrossables Doiceau 2022) En cours
Accueillir I'exposition du CRDG
Supports d'information-
sensibilisation du CRDG Commune de Grez- Projet d'emprunter I'exposition CRDG
N20DG766 Doiceau 2021} Reporté sur les castors en 2023 [Annulé pour cause de covid




Numéro d O . i e n 4 Etat Année de . Raison di Commentaires concerant C ires concerant | C ires concerant
rad] Intitulé Actiol Description de I'ai Maitres d'ce! Echéan PNP dava finalical Raisons du repol ranal e SUIVI 2022 e SUIVI 2021 e SUIVI 2020 Remarques /comme!
Publier les articles du CRDG dans les
Supports d'information- bulletins/sites communaux et Les articles les plus intéressants,
ibi du CRDG associatifs Commune de Grez- Articles relayés sur la page facebook de  |sont relayés sur le site et la page
N20DG767 Doiceau en continy Réalisé 2020 +2021 +2022 la commune et le site internet facebook de la commune.
Renforcer la coordination interne entre Toutes les demandes de
les différents services communaux raccordement sont
(urbanisme, travaux, environnement) validées par le service Travaux. Il
Amélioration du taux de reste a
raccordement des habitations systématiquement transmettre
aux égouts les raccordements et les
nouveaux égouttages
Commune de Mont-St] mis en place au Service
N20DG768 Guibert En continu En cours pas de réponse Environnement.
Entrer en communication avec les Ang07, Ang08 :  (re)voir (visite
riverains concernés et assurer le suivi Ang07, avec la province)
Autres types de dépots de de leurs dossiers correspondant aux Angos, Fac02b : rencontre sur place,
déchets le long des cours d’eau | POINLS Ors suivants : Fac02b, courrier envoyé 12/08/2021,
(déchets inertes, ménagers, Hou68, nouveau passage prévu.
mixtes) 0rn104b, Hou68, Orn104b résolus.
Commune de Mont-St| 0rn109b, 0rn109b, Orn 112c : a (re)voir sur |En attente de I'engagement
N20DG769 Guibert Tous les ans |Orn112c En cours pas de réponse place d'un agent
Mettre en ceuvre la convention
o « curage/endoscopie/cadastre » déja
Cadastre de I'égouttage adoptée avec I'lnBW Commune de Mont-St Convention adoptée (25/10/2018)
N20DG770 Guibert En continu En cours pas de réponse Curage rue des Trois Burettes
Communication des points Communiquer les points no'!r.s réso]uf a
noirs résolus le long des cours {a.Cellu]e du CRDG, pour faclllter la mise
o 4 jour de la base de données de Commune de Mont-St| . : -
N20DG771 I'inventaire des points noirs Guibert En continu En cours pas de réponse On va faire en sorte de s'améliorer|
Réaliser des travaux de La Grande
gestion/entretien pour les zones Chaussée n'est;
humides suivantes : Grande Chaussée pas une zone
humide.
Entretien des zones humides et Les travaux
des étangs dlentretien
sont de
simples
Commune de Mont-St abattages
N20DG772 Guibert 2021 Annulé d'arbres.
Entrer en communication avec les Courriel envoyé a I'agriculteur
agriculteurs et particuliers concernés et Orny01, concerné (NbOO1 et 02)
. _ |assurer le suivi de leurs dossiers Orny02, Parcelle vendue pour
Erosions de berges par le bétail | correspondant aux points noirs Ornyo4, construction (Orny04)
(vaches, chevaux) suivants : 0rn079, 0Orny01, Orny02, Nbo01, Nbo02 : [En attente de I'engagement
Commune de Mont-St Nbo01, 3 (re)voir d'un agent constatateur pour
N20DG773 Guibert Tous les ans |Nbo02 En cours pas de réponse Orny04, Orn079 : résolus le reste
Information/sensibilisation | Réaliser des actions de sensibilisation
centrées sur la faune en faveur des batraciens
emblématique des cours d’eau Commune de Mont-S
N20DG774 etabords Guibert Tous les ans Réalisé 2020 +2021
Imposer lintégration / la valorisation Le batiment communal sur le
Intégration / valorisation de la |4, cours d'eau présent pour les projets cours d'eau a été détruit.
S:Zf:;iie:riz‘;:;?qej;lors urb?nistiques slliv'ants :Les Commune de Mont-St] Pas encore de projet urbanistique
N20DG775 anciennes brasseries Guibert 2022 En cours pas de réponse soumis.
Intégrer / valoriser la présence des L'agent constateur contréle
cours d'eau dans le cadre de la régulierement le respect des
Intégration / valorisation de la |dglivrance des permis d’urbanisme prescriptions des permis
présence des cours d’eau lors s P
des projets urbanistiques occtroye% a prox\rnlte des cours
Commune de Mont-St d'eau en interaction avec le
N20DG776 Guibert En continu En cours pas de réponse service Urbanisme.
Intégrer I'inventaire des points noirs du
CRDG dans les outils de
Inventaire des points noirs le  [planification/gestion des partenaires
long des cours d’eau (entretien des cours d’eau, gestion des Le suivi des points noirs est
déversoirs d’orage, lutte contre les Commune de Mont-St| intégré au PST En attente de |'engagement
N20DG777 inondations...) Guibert En continu Réalisé 2020 + 2021 depuis 2019. d'un agent constatateur
Aménager de nouveaux itinéraires de
Itinéraires de dépl é doux le long des cours La commune va acheter un
doux le long des cours d’eau d'eau dans les sites suivants : "coulée |Commune de Mont-St batiment,
N20DG778 verte” le long de I'Orne Guibert 2021 En cours pas de réponse les marchés publics sont lancés
Proposer une activité originale a COVID, d'autres activités sont
. , I'échelle locale a I'occasion des JWE prévues
Journées wallonnes de 'Eau Commune de Mont-St (nettoyage des berges et des
N20DG779 Guibert 2021 Annulé COVID cours d'eau)




Numéro d O o " o n 4 Etat Année de . Raison di Commentaires concerant C ires concerant | C ires concerant
rad] Intitulé Actiol Description de I'ai Maitres d'ce! Echéa PNP dava finalical Raisons du repol ranal e SUIVI 2022 e SUIVI 2021 e SUIVI 2020 Remarques /commi
Surveiller I'évolution de la dégradation (Ang02b, Réparation du pont prévue
des ouvrages d’art correspondant aux FacO1c, Orn pour le pont prés de la tour
points noirs suivants : 114d,) d'Alvau
(0rn082, Passage sous la brasserie a
0rn106,0rn réaliser avec le CRDG pour
9 4 4 112 Ornl12
Ouvrages d'art dégradés (ponts, Enlevement passerelle
passerelles, murs, murets....) demandée en juillet Orn114d
Courrier & envoyer (Fac01c)
Ang02b, Orn114d, Orn112 : résolu| Désentravement réalisé par la
FacO1c : personnes injoignables  |province (Ang02b)
Commune de Mont-St] 0rn082 : a vérifier Demande de renseignement
N20DG780 Guibert 2021} En cours pas de réponse 0rn106 : mur privé, a (re)voir faite pour Orn082
Anticiper la destruction/dégradation Pas vraiment
Prévention et lutte contre la des zones humides dans le cadre de la de zones
destruction/dégradation des  |délivrance des permis d’urbanisme humides
zones humides Commune de Mont-St| menacées sur
N20DG781 Guibert En continu Annulé la commune
Lutter contre les actes infractionnels de Pas vraiment
Prévention et lutte contre la destruction/dégradation des zones de zones
destruction/dégradation des ~ |humides humides
zones humides Commune de Mont-St] menacées sur
N20DG782 Guibert En continu Annulé la commune
Assurer une communication plus
Pulvérisations d’herbicide le globale a I'attention des particuliers et
long des cours d’eau (par des |des agriculteurs en matiére d’obligation
particuliers ou des agriculteurs) [de limitation d'usage des herbicides Commune de Mont-St| En attente de I'engagement
N20DG783 Guibert 2020 Réalisé 2020 Article dans bulletin unal n°3d'un agent
Entrer en communication avec les
Pulvérisations d’herbicidele  [particuliers et les agriculteurs
long des cours d’eau (par des  |concernés et assurer le suivi de leurs 0rn079b : 4 (re)voir
particuliers ou des agriculteur iers corr aux points Commune de Mont-St| 0rn079b, Orny09c : longue discussion CRDG |En attente de |'engagement
N20DG784 noirs suivants: Guibert 2020|0rny09c  |En cours pas de réponse - particulier, a vérifier d'un agent constatateur
Réaliser et diffuser un support de
Pulvérisations d’herbicide le communication adéquat a I'attention
long des cours d’eau (par des  |des riverains (particuliers et
particuliers ou des agriculteurs) |agriculteurs) en matiére d'obligation de |Commune de Mont-t
N20DG785 limitation d’usage des herbicides Guibert 2020 Réalisé 2020 Un courrier type a été préparé
Entrer en communication avec les Ang04,
riverains concernés et assurer le suivi |Ang86 (SEI),
de leurs dossiers correspondant aux Corbot,
points noirs suivants: Corb02,
Corb03,
Corb04,
Corb05,
Corb06,
Corb09b,
Fac01,
Fac04,
Fac0s,
Hou64,
Hou70,
Rejets individuels de
particuliers dans les cours d’eau Hou7s,
Hou74,
Hou76,
Hou77,
Hou79,
Hou80,
Hous3,
Hou8s,
0rn081,
0rn083,
0rn08s,
0rn087, Corb06 résolu
0rn088, Hou70, Orn107b : rencontre sur
Commune de Mont-St] 0rn089, place En attente de I'engagement
N20DG786 Guibert En continu_(Orn090, En cours pas de réponse Autres : a vérifier d'un agent constatateur
Pour des situations particuliéres (ex : ou|
la solution technique du raccordement
parait peu réaliste), solliciter une
Rejets individuels de concertation préalable avec le
particuliers dans les cours d'eau|partenaire du CRDG avant de pouvoir
éventuellement m’engager sur la Un nouvel égdut a été installé,
résolution des rejets correspondant aux|Commune de Mont-Stj cfr PN Rue il faut vérifier si les gens se sont
N20DG787 points noirs suivants: Guibert 2022|des Tilleuls |En cours pas de réponse raccordés.
Assurer un entretien/remplacement des|
. . panneaux nominatifs déja placés le long Vérifier les panneaux manquants
Signalétique des cours d'eau des voiries carrossables et non Commune de Mont-St] et demander
N20DG788 carrossables Guibert En continu Reporté manque de temps pas de réponse au CRDG les panneaux




Numéro di . < o A ; 4 Etat Année de . Raison de Commentaires concerant C ires concerant | C ires concerant
rad] Intitulé Actiol Description de I'acti Maitres d'ce! Echéan PNP davans finalical Raisons du report ranal e SUIVI 2022 e SUIVI 2021 e SUIVI 2020 Remarques /commel
Accueillir I'exposition du CRDG
Supports d'information-
ibil du CRDG Commune de Mont-St|
N20DG789 Guibert 2021 Annulé Covid
Publier les articles du CRDG dans les
Supports d'information- bulletins/sites communaux et
sensibilisation du CRDG associatifs Commune de Mont-St Macarons, bache de
N20DG790 Guibert En continu Réalisé 2020 Bulletin n°40 ibilisati
Entrer en communication avec les
agriculteurs et les particuliers
Travaux/aménagements pour |concernés dans les sites suivants :
réduire les risques d'érosion et | Grande Chaussée, Tollet, Houssiére,
de ruissellement en zones Culot, Tilleuls
agricoles N
Commune de Mont-St| Lettre d'info envoyée le 17
N20DG791 Guibert 2020 réalisé 2020 Les contacts ont été pris décembre 2020
Réaliser des travaux/aménagements. Mise en place de primes pour
Travaux/aménagements pour [anti-érosion/ruissellement repris au les bandes
réduire les risques d’érosion et |PGRI Escaut dans les sites suivants : Un bureau d'étude a été enherbées, réalisation de
de ruissellement en zones Grande Chaussée, Houssiére, Tollet, désigné, ... butte mini-barrage
agricoles Culot, Tilleuls Commune de Mont-S Houssiére, Tollet, Tilleuls (Culot et | curage des bassins d'orage, ..
N20DG792 Guibert 2022} En cours pas de réponse Grande Chaussée plus tard) a venir
Entrer en communication avec les Ang05,
riverains concernés et assurer le suivi (Corb03b,
de leurs dossiers correspondant aux Fac03,
points noirs suivants: Faco7,
Hou65,
Hou68,
Hou72,
Hou78,
Dépots de déchets verts le long Housa,
des cours d'eau (tontes de ormoss,
pelouse, branchages, déchets de
cuisine, litiéres animales....) 0rn92,
0rn09s,
[Orn095c, Résolu : Ang05, Hou68
0rn099, A revoir : Corb03b
0rn102, Courrier envoyé : Fac03, Fac07,  |Réalisé sur la Houssiére par le
Orn113, Orny09b, Orny12,Hou65, 72,78,84(DNF en 2020
Orn1i4c, et En attente de I'engagement
Commune de Mont-St Orny09b, 0rn084,092,095,095¢,099,102,11 |d'un agent constatateur pour
N20DG793 Guibert Tous les ans |Orny12 En cours pas de réponse 3,114c. (a vérifier) les autres
Assurer une communication plus
Eradication de la Balsamine de [globale a I'attention des riverains et des
I'Himalaya habitants en matiére d’obligations vis-a-|Commune de Mont-St| Communication globale sur les
N20DG794 vis de la Balsamine de I'Himalaya Guibert 2020 réalisé 2021 Bulletin communal plantes invasives
Assurer une vigilance vis-a-vis du risque|
Eradication de la Bal: ine de |deredé dela ine de
I'Himalaya I'Himalaya dans les vallées suivantes : [Commune de Mont-St| 2 fois avec le CRDG (peu
N20DG795 La Houssiére Guibert En continu Réalisé 2020 + 2021 Avec le CRDG d'individus trouvés) en 2020
Entrer en communication avec les
riverains et les habitants concernés par
Eradication de la Balsamine de |(la présence de Balsamine de I'Himalaya
I'Himalaya dans leur propriété et assurer le suivi de
leurs obligations dans les vallées Commune de Mont-St
N20DG796 suivantes : La Houssiére + I'Orne Guibert 2020 Réalisé 2020 Les populations semblent en régression
Eradication de la Balsamine de Poursuivre des chantiers d’éradication .
- de la balsamine de I'Himalaya dans les |Commune de Mont-St 2 fois avec le CRDG en 2020
N20DG797 !'Himalaya vallées suivantes : L'Orne Guibert Tous les ans Réalisé 2020 + 2021 Avec le CRDG (peu d'individus trouvés)
Assurer une vigilance vis-a-vis du risque
Eradication de la Berce du de redéploiement de la Berce du
Caucase Caucase dans les sites suivants : Commune de Mont-St| 1 fois avec le CRDG en 2020
N20DG798 Chemin de Genister Guibert En continu Réalisé 2020 + 2021 Plus de berce détectée a cet endro|(pas d'individu trouvé)
Entrer en communication avec les
habitants concernés par la présence de
Eradication de la Berce du la Berce du Caucase dans leur propriété
Caucase et assurer le suivi de leurs obligations
dans les sites suivants : Rue du Culot |Commune de Mont-St| Avec le CRDG en 2020 (pas
N20DG799 Guibert En continu Réalisé 2020 +2021 Plus de berce détectée a cet endrgd'individu trouvé
Assurer une communication plus
Lutte expérimentale contrela  [globale a I'attention des riverains et des
Renouée du Japon habitants vis-a-vis de la Renouée du Commune de Mont-St|
N20DG800 [Japon Guibert 2020 Reporté manque de temps pas de réponse A faire
Prendre des initiatives vis-a-vis de la
problématique du transport des terres pas d'initiative
Lutte expérimentale contre la | contaminées par la Renouée du Japon envisageable a
Renouée du Japon e
Commune de Mont-St priori
N20DG801 Guibert En continu Annulé
Envisager d'imposer le recours aux
Recours aux nouveaux . o . :
dispositifs techniques en dlSpOSltlf? de gestion alter'n.atlve des es citernes 3 eaux de pluie sont
matiore de gostion altemative _|¢20% Pluviales lors de la délivrance des oes e o
d e iales on somes|permis d'urbanisme en zones emandées )
€5 caux pluvia urbanisées (a I'échelle de la parcelle, ~[Commune de Mont-St| et si possible d'utiliser un réseau
N20DG802 urbanisées d'un lotissement, d'une ZAC ...) Guibert En continu Réalisé 2020 + 2021 séparatif




Numéro d O . (. a n 4 Etat Année de " Raison de Commentaires concerant C ires concerant | Ci ires concerant
rad] Intitulé Actiol Description de I'acti Maitres d'ce! Echéan PNP davans finalical Raisons du report ranal e SUIVI 2022 e SUIVI 2021 e SUIVI 2020 Remarques /commel
Assurer une communication plus
Rejets individuels de globale a I'attention des riverains en
particuliers dans les cours d’eau|matiére d’obligation de raccordement a [Commune de Mont-St| En attente de 'engagement
N20DG803 I'égout Guibert Tous les ans Réalisé 2020 + 2021 Via le bulletin communal d'un agent constatateur
Réaliser et diffuser un support de
Amélioration du taux de communication adéquat a I'attention
:z;‘;’; izze"t des habitations | jes riverains en r'r}atiére d’obligation de |commune de Mont-St En attente de I'engagement
N20DG804 raccordement a I'égout Guibert Tous les ans Reporté mangque de temps pas de réponse d'un agent
Supprimer les entraves a I'écoulement Stabilisation des berges et
des eaux dommageables correspondant désentravement du cours
aux points noirs suivants : d'eau via la centrale de marché|
de la Province (Fac06 et Fac
07)
En attente du devis (Rue des
Entraves a I'écoulement des Fac06 Trois Fontaines)
caux dommageables (naturelles, (FacPGRI), Désentravement par la
artificielles) )
Fac 07, Rue province (Ang02b)
des Trois Courrier a envoyer au
Fontaines (+ propriétaire (FacOlc)
[Ang02b, Fac06, FacPGRI, Ang02b, rue des [Demande d'enlévement le 30
Commune de Mont-St] FacO1c, Trois Fontaines, Orn114d : résolus|Juillet au service technique
N20DG805 Guibert Tous les ans|Orn114d)  |Réalisé 2021 Fac07: non pertinent (Orn 114d)
Surveiller I'évolution des entraves a Courriel envoyé au service
I'écoulement correspondant aux points| Technique le 27/10/2020 afin
Entraves a I'écoulement des noirs suivants : de déterminer l'utilité de la
caux dommageables (naturelles, N
artificielles) conduite. .
Commune de Mont-St| Ce n'est pas Orn079 mais Orn
N20DG806 Guibert 2021|0rn079 Réalisé 2021 0rn079 réalisé 082b!
[Amélioration du taux de Réaliser et diffuser un support de Commune de Orp-  |2022
raccordement des habitations |communication adéquat a I'attention  [Jauche
aux égouts des riverains en matiére d’obligation de
N20DG807 raccordement a I'égout En cours
Amélioration du taux de Renforcer la coordination interne entre |Commune de Orp- 2022
raccordement des habitations |les différents services communaux Jauche
aux égouts (urbanisme, travaux, environnement)
N20DG808 Réalisé 2022 Action continue de collaboration
Autre engagement Maintien d'un groupe local de gestion : |Commune de Orp- |en continu
Assurer le suivi et une coordination Jauche
entre la commune et I'associatif pour les
sujet applicables 4 Orp-Jauche - faire le Collaboration avec la Petite Jauce, Le
relai entre CRDG et les conseillers Pécheur Ghétois, etc. Reporté, comme en 2020, a Epidémie
N20DG809 communaux En cours cause de |'épidémie Covid-19 Covid-19
Autres actions Autre engagement : Organisation Commune de Orp- tous les ans Reporté, comme en 2020, a
d'information/sensibilisation  |d'une journée de sensibilisation a Jauche La balade vélo a eu lieu en collaboration |cause de |'épidémie Covid-19
du public en matiére d'eau I'environnement (zéro phyto, insectes ave Bernard Collin, expert mobilité, et |Prévu en 2022 dans le cadre d'une|
pollinisateur, etc) a 'attention du grand Didier Houart, Echevin de balade vélo (transversalité
N20DG810 public Réalisé 2022] IEnvi et de I'Agriculture mobilité douce - envi )
C ication des points (o i les points noirs résolus a [Commune de Orp-  |tous les ans.
noirs résolus le long des cours |la Cellule du CRDG, pour faciliter la mise [ Jauche
d’eau ajour de la base de données de
N20DG811 I'inventaire des points noirs En cours
Entraves a I'écoulement des Surveiller I'évolution des entraves a Commune de Orp- en continu Action réalisée de maniére
eaux (naturelles,|I'é Jauche continue (une visite de tous
artificielles) lors d'apparition de nouveaux points les cours d'eau est réalisée
noirs avant le printemps) - Ramassage
de nombreux dépéts suite aux
N20DG812 Réalisé 2020 +2021 +2022 Action et suivi continus inondations de I'été 2021, Action continue
Entretien des zones humides et |Réaliser des travaux de Commune de Orp- 2022
des étangs gestion/entretien pour les zones Jauche Changement de propriétaire : la Région
humides suivantes : BO rue du a racheté les terres 2 la fam. THIRION ;
Village a Marilles C'est vers la Région que doit maintenant
se tourner la Commune pour 'entretien
du BO. La Région estime cependant
N20DG813 En cours qu'un curage du BO est inutile.
Inventaire des points noirs le | Intégrer I'inventaire des points noirs du [Commune de Orp- _|en continu
long des cours d’eau CRDG dans les outils de Jauche
planification/gestion des partenaires
(entretien des cours d’eau, gestion des Réalisé lors de la visite
déversoirs d'orage, lutte contre les Réalisé lors de la visite annuelle des annuelle des cours d'eau avec la
N20DG814 inondations..) Réalisé 2021 +2022 cours d'eau avec la Province Province BW
Lutte contre les déchets diffus le|Favoriser le développement Commune de Orp-  |en continu
long des cours d'eau opérations « riviéres propres » 3 Jauche Nettoyage de la Petite Gette en juin Chantier de nettoyage effectué
Véchelle locale (= nettoyage des déchets 2022(3 semaines): collab. avec Aer Aqua |par aer augau terra en juin 2021
diffus dans et le long des cours d’eau) Terra & CRDG avec le soutien notammenet de |Chantier de nettoyage effectué|
N20DG815 Réalisé 2020 + 2021 + 2022 la commune (durant 3 semaines) |par aer aqua terra en juin 2020}
Prévention et lutte contre la Lutter contre les actes infractionnels de |Commune de Orp- en continu
destruction/dégradation des destruction/dégradation des zones Jauche Action faisant partie des
N20DG816 zones humides humides En cours Surveillance continue du GDLP régulieres du GDLP




Numéro de P (o ) o o . . Etat Année de ;o Raison de Commentaires concerant Commentaires concerant | Commentaires concerant
Pagis Intitulé Action Description de I'actiol Maitres d'ceu: Echéan PNP davans finalical Raisons du report ranal e SUIVI 2022 e SUIVI 2021 e SUIVI 2020 Remarques /comment
Pulvérisations d’herbicide le Assurer une communication plus Commune de Orp- 2022
long des cours d’eau (par des  [globale a I'attention des particuliers et |jauche Cette action est prévue en
particuliers ou des agriculteurs) |des agriculteurs en matiére d’obligation 2021 en
de limitation d’'usage des herbicides Sensibilisation par le CPAR et avec l'asbl
N20DG817 En cours la CAC (zones tampons) Natagora
Redynamisation de Assurer une communication plus Commune de Orp-  |2022
I'assainissement autonome globale a I'attention des habitants Jauche Communaction actuellement axée sur la
concernés par I'assainissement réalisation du collecteur et d'une station
autonome d'épuration a Noduwez
N20DG818 Reporté
Rejets individuels de Assurer une communication plus Commune de Orp-  |2022
particuliers dans les cours d’eaulglobale a Iattention des riverainsen  |jauche
matiére d’obligation de raccordement a
N20DG819 I'égout En cours
Supports d'information- Publier les articles du CRDG dans les Commune de Orp- tous les ans
sensibilisation du CRDG bulletins/sites communaux et Jauche Publication d'un artcile sur le
associatifs Relais des articles CRDG sur les RS & projet "Ici commence la mer
publication d'une article sur les JWE " dans un info d'Orp-Jauche
dans I'info d'Orp-Jauche du début de I'année 2021 et
communication par
N20DG820 Réalisé 2020 +2021 +2022 I'intermédiaire du site communal)
Travaux/aménagements pour | Réaliser des travaux/aménagements |Commune de Orp- 2022 Un marché de service ayant
réduire les risques d’érosion et |anti-érosion/ruissellement dans les Jauche pour objet la désignation
de ruissellement en zones sites suivants : rue de Branchon, rue d'un auteur de projet et
agricoles de la Fontaine, rue de Gollard, rue du d'un coordinateur sécurité-
Warichet et les "quatre chavées". Les projets suivent leur cours, chantier pour accompagner
notamment en termes d'obtention de  |la commune dans le cadre de
subsides. I'amélioration de I'évacuation
des eaux au niveau de Jauche-
la-Marne (RN279) a été attribué
N20DG821 En cours en 2021
Travaux/aménagements pour |Autres engagements : Assurer le suivi |Commune de Orp-  [tous les ans
réduire les risques d’érosion et et I'entretien des aménagements Jauche
de ruissellement en zones intégrés déja réalisés dans les sites
agricoles suivants : 2 km de fascines installés
un peu partout sur la commune, BO
rue F. Henrouille a Marilles, BO rue H.
Vannier a Noduwez, BO rue du Bois a
Jauche, digues rue d'Orp entre Orp et
Noduwez, BO et fossés rue de Fontigny|
a Orp, Digue rue C. Dewael a Orp, BO Les bassins d'orage, fascines et ZIT font  [Une surveillance et une
rue de Thisnes a Orp, BO rue A. Baccus I'objet d'un suivi continu et d'un vérification du fonctionnement
a Folx-les-Caves et BO rue de entretien régulier des vannes ont été
N20DG822 Branchon a Jandrenouille Réalisé 2020 +2021 +2022 réalisés en 2021
Travaux/aménagements pour |Entrer en communication avec les Commune de Orp-  |tous les ans. Tous les agriculteurs de la
réduire les risques d’érosion et |agriculteurs et les particuliers Jauche sont contactés
de ruissellement en zones concernés dans les sites suivants : tout| annuellement au mois de
agricoles le territoire communal septembre pour connaitre les
cultures qu'ils envisagent de planter
sur leurs parcelles lors de la saison
culturale suivante.
Cette démarche vise a connaitre les
zones/rues ot il y a un risque
d'inondation par ruissellement plus
important lors de la saison des
orages (débutant généralement au
mois d'avril pour se terminer
3 la fin du mois de septembre), et
Mis en place de bandes ce en vue de trouver des solutions
aménagées par les agriculteurs préventives avec les agriculteurs
N20DG823 Réalisé 2020 +2021 + 2022 pour réduire ce risque.
- Recrutement d'1 ETP pour le
suivi Powalco
- Recrutement d'1 ETP pour le
suivi des permis d'environnement
- Le lien entre le service
urbanisme qui étudie I'octroi des
permis d'urbanisme et le service
environnement qui relit la partie ination établi
Amélioration du taux dg ) Renff)rcer la coord.ination interne entre Commune de liée 3 I'égouttage a été revue et 3‘;?::l:::gz:::{::::::élfés
raccordement des habitations |les différents services communaux - 2020 P ] :
aux égouts (urbanisme, travaux, environnement) Ottignies-LLN arrfella‘reeA . pf]ses danslavallée du
- Finalisation de la station pinchart
d'épuration de Pinchart -
communication aux habitants de
la nécessité de se raccorder et
trés bon taux de réponse des
habitants
- Raccordement aux égouts des
al'arriere de la Rue de
N20DG824 Réalisé 2020 la Limite




N20DG825

Intitulé Action

Autres types de dépéts de
déchets le long des cours d’eau
(déchets inertes, ménagers,
mixtes)

Description de I'actiol

Autre engagement : Poursuivre la
communication globale a destination de
tous les riverains, entreprises,, pour
respecter la zone de 5 m en bordure de
riviére et éviter tout stockage de tous
types de déchets dans la zone

Maitres d'ceu

Commune de
Ottignies-LLN

2020

Réalisé

2020

Raisons du report

Commentaires concerant
le SUIVI 2022

Commentaires concerant
le SUIVI 2021

Commentaires concerant
le SUIVI 2020

Remarques /comment

La communication globale se poursuit
néanmoins tous les ans avec:

- la mise & jour en 2022 de la page
internet sur les cours d'eau pour attirer
I'attention des riverains

- des actions de nettoyage Aer Aqua
terra en mars et octobre (asbl

- Action de sensibilisation "Ici
commence la mer" avec
déclinaison "Ici commence le Lac
pour Louvain-la-Neuve

- Nombreuses journées de
nettoyage de la Dyle avec Aer
Aqua Terra et mobilisation
citoyenne

- Prise en compte d'une plus
grande distance entre la Dyle et
les constructions dans le cadre du
PCAR du Douaire

info dans le bulletin

par la Ville)

N20DG826

Autres types de dépots de
déchets le long des cours d’eau
(déchets inertes, ménagers,
mixtes)

Faire supprimer les autres types de
dépots de déchets correspondant aux
points noirs suivants :

Commune de
Ottignies-LLN

2020

12PN sur la
Dyle, 8 PN
surle Ry
Angon,

6 PN surle
Pinchart

en cours

- Prise en compte de la liste mise
3 jour des points noirs telle
qu'établie par le Contrat de
Riviere

- Interventions rapides des
services lorsque des problemes
sont identifiés

- Réaction rapide des services
suite aux orages de début juin
2021 et aux inondatoins de juillet
2021

info dans le bulletin

N20DG827

Cadastre de I'égouttage

Mettre en ceuvre la convention
« curage/endoscopie/cadastre » déja
adoptée avec I'inBW

Commune de
Ottignies-LLN

2020

reporté

Charge du travail du service

Toujours en di au sein du service

- Clarification de 2 zones
d'égouttage transitoires (Céroux
et Limelette)

- Communication du changement
3 prévoir au PASH pour les
habitants de la Rue du Puits a
Céroux

- Procédure en cours pour
identifier les mauvais
raccordements au systéme de
double réseau d'égouttage de
Louvain-la-Neuve

N20DG828

Construction de nouveaux
égouts

Installer des égouts dans les rues
suivantes : Croix Thomas et Limite

Commune de
Ottignies-LLN

2022

en cours

Travaux en cours & la Rue de la Limite et
analyse en cours
pour Croix Thomas

- Travaux Rue de la Limite prévus
en 2022

- Travaux finis a Pinchart (Rue des
Vergers, rue des prairies) et
raccordement a la station
d'épuration de Pinchart qui, elle
aussi, est terminée

- Les aménagements a la Rue
Croix Thomas prévus initialement
en 2021 sont reportés a 2023
pour cause de retard dans le
dossier global (y compris voiries)

PIC 2019/2021 rue de la
limite attribution en cours et
croix thomas en cours
d'étude

N20DG829

Dépéts de déchets verts le long
des cours d’eau (tontes de
pelouse, branchages, déchets de
cuisine, litieres animales....)

Faire supprimer les dépots de déchets
verts correspondant aux points noirs
suivants :

Commune de
Ottignies-LLN

2020

Ang10,
Ang20,
Ang22,
Ang34,
Bry02,
Bryo4,
Dyl234,
Dyl235,
Dyl236,
Pin22

Réalisé

2022

8 PN sur 10 sont réalisés: Ang10, Ang22,
Ang34, Bry04, Dyl234, Dyl 235 et Pin22
ont disparu

- Suivi au quotidien quand des cas
sont

identifiés ou signalés (peu
nombreux) avec réaction rapide
des services

en cours prairie orban par la
ville et par d'autres
partanaires ( Benlemat,
Corbeau), Plusieurs spots
seront a gérer

N20DG830

Dépéts de déchets verts le long
des cours d’eau (tontes de
pelouse, branchages, déchets de
cuisine, litiéres)

Autre engagement : Poursuivre la
communication globale a destination de
tous les riverains, entreprises,,, pour
une gestion optimale des déchets verts (.
éviter 'incinération, I'abandon en
bordure des riviéres, sur les talus,

Commune de
Ottignies-LLN

2020

Réalisé

2020

La communication globale se poursuit
néanmoins tous les ans avec:

- la mise & jour en 2022 de la page
internet sur les cours d'eau pour attirer
I'attention des riverains

- l'intention de publier tous les ans un
article sur la prévention des incivités
dans les rivieres

- Courrier envoyé aux riverains
lors d'identificatoin de tels
problemes

- Bonne concertation ave Aer
Aqua Terra quand ils signalent des
problémes

info dans le bulletin

N20DG831

Entretien des zones humides et
des étangs

Réaliser des travaux de
gestion/entretien pour les zones
humides suivantes: zones humides du
Buston, de la cressonniére du fond de
vallée du bois de I'Escavée.

Commune de
Ottignies-LLN

2020

reporté

Le bon de commande pour les travaux de
restauration de la zone humide du Buston a
&été approuvé en 2022 mais les travaux ont

été planifiés plus tard (et réalisés en 2023)

Zones humides du Buston ok. La
Cressonniére est en gestion par le PCDN.
La vallée du Bois de I'Escavée est non

prévue.

- Finalisation de la station
d'épuration de Pinchart

- Quelques travaux d'entretien
ont été réalisés a la cressonniere
- Le PCDN est impliqué dans
I'élaboratoin d'un projet au
Buston (encore a réaliser)

- Procédure d'accés au Bois de
|'Escavée par I'Ecole de la Croix
définie mais encore 2 valider par

pas sur cours d'eau 3éme
catégorie

le Collége Communal




N20DG832

Intitulé Action

Eradication de la Balsamine de
I'Himalaya

Description de I'actiol

Autre engagement : Poursuivre la
communication pour éviter la
réapparition de la Balsamine de
I'Himalaya le long des cours d'eau

Maitres d'ceu

Commune de
Ottignies-LLN

2020

Raisons du report

Raison de
I'annulati

Pas de
balsamine sur

nos cours
d'eau et donc
pas d'actions
de
communicatio
na
entreprendre

Commentaires concerant
le SUIVI 2022

Commentaires concerant
le SUIVI 2021

Commentaires concerant
le SUIVI 2020

Remarques /comment

Passages de controle par le CRDG
en 2020 (Ry Angon) et en 2021
(Pinchart et Ry Angon).

non - pas de balsamine sur
nos cours d'eau et pas
d'action pedn suite au covid

N20DG833

Eradication de la Berce du
Caucase

Autre engagement : Poursuivre la
communication pour éviter la
réapparition de la berces sur le
territoire et notamment le long des
cours d'eau

Commune de
Ottignies-LLN

2020

Une surveillance est prévue tous les ans
fin de printemps et é

Tous les spots éradiqués

tous les spots éradiqués et le
dernier en voie de traitement
sncb

N20DG834

. de hilisati

Organiser d'autres types d'événements
locaux en invitant i les

centrés spécifiquement sur la
riviere et abords

riverains des cours d'eau a des

de Dyle et a des opérations
de nettoyage des riviéres

Commune de
Ottignies-LLN

2020

- La decente de la Dyle a eu lieu le week-
end du 26 et 27 mars en concertation
avec les communes limitrophes et le
CRDG

- Deux opérations de nettoyage ont été
réalisée en mars et octobre 2022

Une descente de Dyle était
prévue en 2020 mais annulée
suite au covid, idem pour 2021.
Une descente est prévue en mars
2022

opération de nettoyage
sensibilisation

N20DG835

Gestion intégrée et sectorisée
des cours d’eau et abords

Assurer le suivi et I'entretien des
aménagements intégrés déja réalisés
dans les sites suivants: sur le
Pinchart

Commune de
Ottignies-LLN

2020

Le service travaux s'est intégré au
marché-cadre de la Province du Brabant
wallon pour I'entretien des cours d'eau.
Un devis a été demandé en 2022 pour
pouvoir renforcer les berges sur la partie
du Pinchart.

Enrochements réalisés suite au
chantier de la station d'épuration
de Pinchart

enrochements localement
réalisés et a réaliser dans le
cadre de la station
d'épuration

N20DG836

Information et sensibilisation
des riverains des cours d’eau

Autre engagement : Réaliser un projet
de sensibilisation centré autour du
Buston en mettant en lien les pécheurs,
les adopteurs du rond-point sauvage,
les riverains, le PCDN

Commune de
Ottignies-LLN

2020

Pas de priorité
et manque de
temps pour
développer
une
dynamique en
2022

Une rencontre avec les pacheurs,
de |'étang du Buston a été
organisée. Un entretien des
étangs a 6té réalisé. Les pécheurs
ont participé a 'opération
batraciens de février 2021 et
seront aussi impliqués dans
I'opération de 2022.

opération sensibilisation
organisée aux journées du
patrimoine

N20DG837

Information/sensibilisation
centrées sur la faune
lemblématique des cours d’eau
et abords

Autre engagement : Poursuivre les
actions de sensibilisation en faveur des
batraciens et les développer autrement

Commune de
Ottignies-LLN

2020

- L'opération de sauvetage des
batraciens a eu lien a OLLN comme tous
les ans (entre la mi-février et la fin
mars).

- Action batraciens réalisée en
février 2021

- L'installation d'un crapauduc
dans la montée de la Rue Charles
Dubois est prévue comme charge
d'urbanisme du projet de
réaménagement du Chateau de
Limelette

prévu en mars 2021

N20DG838

Intégration / valorisation de la
présence des cours d’eau lors
des projets urbanistiques

Imposer I'intégration / la valorisation
du cours d’eau présent pour les projets
urbanistiques suivants: "PCA du
Douaire" et berges de Dyle

Commune de
Ottignies-LLN

2022

Le projet a été mis en enquéte publique
et doit passer pour approbation

Le PCAR du Douraire prévoit
désormais un espace de 15
métres (et non plus de 8 métres)
entre les habitations et les berges
de la Dyle

reconfirmé dans le projet
avec les lotisseurs

N20DG839

Intégration / valorisation de la
présence des cours d’eau lors
des projets urbanistiques

Intégrer / valoriser la présence des
cours d'eau dans le cadre de la
délivrance des permis d'urbanisme

Commune de
Ottignies-LLN

2020

Cette action aurait dd étre répertoriée
autrement avec "en continu" en
échéance.

-Pas de projets d'urbanisme
d'importance octroyé récemment
pour des espaces longeant la Dyle
- réflexions en cours pour le
projet Matexi avec importance
accordée 4 la proximité de la Dyle
(maillage bleu et vert)

- Intervention de la commune lors
de la demande du permis
d'urbanisme déposé par la
Province du Brabant Wallon pour
I'éménagement d'une plaine de
jeux au Bois de Réves qui a mené
a la renonciation &
I'aménagement d'une plage
ludique le long du Ry Angon

intégré quand possibilité

N20DG840

Inventaire des points noirs le
long des cours d’eau

Intégrer I'inventaire des points noirs du
CRDG dans les outils de
planification/gestion des partenaires
(entretien des cours d’eau, gestion des
déversoirs d’orage, lutte contre les
inondation:

Commune de
Ottignies-LLN

2020

PNP Etat {Anr‘ee fie

d'avance finalisati
annulé

Réalisé 2020
Réalisé 2022
en cours

annulé

réalisé 2021
réalisé 2021
réalisé 2020
en cours

Cette action aurait dd étre répertorié
autrement avec "en continu" en
échéance. Elle aurait ainsi pu tre
reprise en "réalisé" dans I'état
d'avancement.

Mise en palce prochaine d'un Goupe de

travail transversal

Elargissement de I'espace entre la
Dyle et les habitatoins dans le

cadre du PCAR du Douaire




Numéro de Etat Année de Raison de Commentaires concerant Commentaires concerant | Commentaires concerant
4 Intitulé Action Description de |'actiof Maitres d'ceu Echéan PNP _— Raisons du report 4 Remarques /comment
I'actio g d'avancel finalisat i Fannula le SUIVI 2022 le SUIVI 2021 le SUIVI 2020 )
- le plan de mobilité prend en
compte I'aménagement d'une
piste cyclable allant de la Rue
Charles Dubois 4 la gare le long de’
Autre engagement : Poursuivre les la Dyle
P . rojets d'aménagements d'itinéraires Sl o N N . .
Itinéraires de déplacement proje 8 Commune de - élargissement a 15 métresde  [inventaire en cours au
N de déplacement doux le long de la Dyle . 2020 y N .
doux le long des cours d’eau 4 P . Ottignies-LLN I'espace entre la Dyle et les service tourisme
dans la vallée et veiller a I'entretien hab dans le PCAR d
régulier le long du Pinchart abitations dans le u
Douraire
- Entretien des berges du Pinchart
réalisée annuellement par le
N20DG841 en cours Pas d'avancement particulier Service Travaux
~Nombreuses journées de
nettoyage de la Dyle avec Aer
Favoriser le développement Aqua Terra et mobilisation des
Lutte contre les déchets diffus le{dopérations « rivieres propres » & Commune de 2020 habit.ants | o dans e bulletin
long des cours d'eau I'échelle locale (= nettoyage des déchets Ottignies-LLN - Action de sensibilisation "Ici
diffus dans et le long des cours d’eau) commence la mer" avec
-campagnes organisées par Aer Aqua | déclinaison "Ici commence le lac"
N20DG842 Réalisé 2021 Terra pour Louvain-la-Neuve
Cette action aurait ddi étre répertorié
autrement avec "en continu" en
échéance.
Autre engagement : Poursuivre un Linstruction des permis pour des - Attention portée & cette
Lutte expérimentale contrela  |programme a destination des Commune de 2020 chantiers d'importance est un travail en fonction de I'octroi
Renouée du Japon gestionnaires de chantier d'importance Ottignies-LLN régulier assumé par le i ire des |de permis d et de suivi
(SNCB, Benelmat, Corbeau) permis de la Ville. des chantiers
SNCB ? - Sensibilisation des ouvriers
Corbeau: RAS prévues en janvier 2022 (arbre &
N20DG843 en cours ? décision de la région wallonne)
Cette action aurait d0 étre répertoriée
autrement avec "en continu" en
. Autre engagement : Assurer une - travaux dans la cressonniére
Prévention et lutte contre la engagemer échéance. N .
N 4 . attention particuliére aux zones Commune de Lo " " et opération de gestion
destruction/dégradation des . P . 2020 Elle aurait ainsi pu étre reprise en ‘écoulement des eaux fait s
X humides dans le cadre de la délivrance Ottignies-LLN Lo S e e e quotidienne dans les autres
zones humides - ) réalisé" dans I'état d partie de :
des permis d’urbanisme s€7 a3 : % ®  sites
(gestionnaire de permis engagé depuis |I'étude de demandes de permis
N20DG844 Réalisé 2021 2021 pour veiller 3 cet aspect). d'urbanisme
Cette action aurait d0 étre répertoriée |- Lorsqu'une zone humide est
autrement avec "en continu” en présente dans un espace pour
o o échéance. lequel une demande de permis
Preventlf)n et l’utte r:o.ntre la Lutter v:(?ntre ]les actes. infractionnels de Commune de Elle aurait ainsi pu étre reprise en d'urbanisme est introduite, des |
destruction/dégradation des  |destruction/dégradation des zones . 2020 FV. . . . BN intégré
. . Ottignies-LLN réalisé" dans I'état d'avancement conditions particuliéres sont
zones humides humides ) . 3 . .
(gestionnaire de permis engagé depuis |définies au moment de la
2021 pour veiller 3 cet aspect) mais pas |constructions pour la préservation|
N20DG845 reporté pas de cas de figure constaté d'agent constatateur. de la zone humide
Cette action aurait dd étre répertoriée
autrement avec "en continu" en
. . échéance.
Protection / développement de |\PPHduer les recommandations du Les sollicitatons de particulierssurla |- Intervention de la Ville pour la
L s nouveau guide « pour une cohabitation Commune de > " !
la biodiversité dans les cours ) " . 2022 question des castors sont de plus en plus|préservation du castor lors du
y harmonieuse homme-castor » publié Ottignies-LLN 3 o1 2on A - o 5 X
d’eau et abords o fréquentes et la Ville veille 3 favoriser la |dépét de permis par la Province
par la Région Wallonne o
cohabitation en mettant en contact du Brabant Wallon pour la
différentes instances (DNF, Natagora,  |réalisation d'une plaine de jeux au
N20DG846 Réalisé 2021 CRDG) Bois des Réves
~ Suivi par le personnel communal
Protection des zones humides A“"?lf"gage;',‘e"‘ : “lss“rder une . P et les membres du PCON
ommune de
reprises a 'inventaire du CRDG ~ |SUrVeillance adéquate lors des travaux e 2020 (nécessaire mais toutefois oui démarrage février 2021
N de la station d'épuration de Pinchart Ottignies-LLN § o . N
(cfr www.crdg.be/etat-des-lieux- pour éviter toute atteinte La station est terminée. L' a ) lors de la
N20DG847 zones-humides/inventaire.html/) Réalisé 2021 eu lieu en 2022. des travaux de I'inBW
Cette action aurait dd étre répertoriée courrier adressé aux
Aut t: P ivre | ", iy
Pulvérisations d'herbicidele | r© enBagement: Poursuivre les autrement avec "en continu” en agriculteurs et actions de
. actions de sensibilisaiton en matiére Commune de o PR
long des cours d’eau (par des AR S o 2020 échéance. sensibilisation prévue dans le|
- . d’obligation de limitation d’usage des Ottignies-LLN . s e .
particuliers ou des agriculteurs) herbicides Les agriculteurs ont été rencontrés fin bulletin communal de mars
N20DG848 Réalisé 2020 2022. Le sujet a été abordé. - Communications ponctuelles  |2021
-L'écoulement des eaux fait
désormais partie intégrante de
I'étude de demandes de permis
Recours aux nouveaux Autre engagement : [mposer le recours d'urbanisme
(dispositifs technigues en aux dispositifs de gestion alternative - Attention a la création et/ou intégré - placement de noues
PO ma . des eaux pluviales pour les projets Commune de I'entretien de mares la ol c'est |l long de voiries dans le
matiére de gestion alternative | ., o . 2022 .
- d'urbanisation (SOL, ZACC) avec une Ottignies-LLN possible cadre de nouveaux
des eaux pluviales en zones N o . . Lo . ” . o S
urbanisées gestion des eaux de pluie visant un rejet Cette action aurait dd étre répertorié |- Attention forte donnée a lotissements
zéro autrement avec "en continu” en I'impact de nouveaux projets &
échéance. Louvain-la-Neuve sur le systéme
Il s'agit d'un travail quotidien en terme  |de double égouttage (Athena-
N20DG849 réalisé 2020 + 2021 + 2022 de gestion de permis. Lauzelle, Monnet,...)




Intitulé Action

Description de I'actiol

Année de

Raisons du report

Commentaires concerant

Commentaires concerant

Commentaires concerant

finalisati le SUIVI 2022 le SUIVI 2021 le SUIVI 2020
Autre engagement : mettre en ceuvre
les mesures prévues au schéma de
Recours aux nouveaux structure pour les aménagements a la
dispositifs techniques en parcelle : en amont, veiller & ce que les Commune de . X it do atre ré o
matiére de gestion alternative |projets prévoient des mesures pour Ottignies-LLN 2020 ette action auri\t u tr.e rfperton B § intégré
des eaux pluviales enzones  |lutter contre I'impérméabilisation dans 8 autrement avec "en continu” en -L'écoulement des eaux fait
urbanisées le respect du réglement communal ( et échéance. désormais partie intégrante de
éviter le rejet d'eaux de pluie dans les Il s'agit d'un travail quotidien en terme  ['étude de demandes de permis
égouts) Réalisé 2020 de gestion de permis. d'urbanisme
~ Procédure en cours pour
Réduction des eaux claires Instruire un dossier de réalisation de Commune de identifier les mauvais
parasites dans les réseaux de  [travaux pour les zones suivantes: o 2021 au systéme de
Ottignies-LLN . )
collecte des eaux usées pour le lac de LLN double réseau d'égouttage de
en cours Procédure toujours en cours Louvain-la-Neuve
- Clarification de 2 zones
d'égouttage transitoires (Céroux
et Limelette)
- Communication du changement
. . Alssl:xrler ulne commur:ca:og plus e P a prévoir au PASH pour les
isati al; i i ommune de
Redynamisation de globale a lattention des habitants o 2020 habitants de la Rue du Puits &
I'assainissement autonome concernés par |'assainissement Ottignies-LLN . R
- le site internet a été mis a jour pour Céroux
autonome ) ) -
présenter les obligations selon la zone |- Procédure de suivi lors de
PASH dans laquelle on se trouve mauvais rejet avec courrier
- un courrier a également été envoyé  |adressé au locataire et au
reporté manque de temps dans le cadre du suivi des points-noirs |propriétaire
Autre engagement : assurer une bonne
Rejets d'égouts publics dans les |coordination avec I'intercommunale Commune de .
' . . o 2020 gestion courante
cours d’eau chargée du nettoyage des DO et signaler Ottignies-LLN
tout i réalisé 2020 Gestion courant et proactive Gestion courante et proactive
Autre engagement : Assurer une
communication plus globale a
I'attention des riverains en matiére réalisé pour certaines rues ou|
Rejets individuels de d'obligation de raccordement 4 I'égout Commune de 2020  le site internet a été mis & jour pour situation en assainissement
particuliers dans les cours d'eau|ou installations de systemes d'épuration Ottignies-LLN présenter les obligations selon la zone autonome ( pré renard,
individuelle performants sur la Dyle, le PASH dans laquelle on se trouve - Identification des zones faite [Oloffe, Mormont)
;‘,Y Angon, le ,‘"“Cha: f:’ ":"; """ - un courrier a également été envoyé |- Courriers ponctuels envoyés en
‘europe, pré renard, Av P Holoffe . . . N
pe i en cours dans le cadre du suivi des points-noirs _|2019 - relance & refaire en 2022
Autre engagement : Procéder a Un devis a été demandé en 2022 pour
Renforcements de berges - Commune de s i . . . . . . . .
" I'enlévement ou le remplacement des L 2020 Nouveaux dégats recensés fin 2021/2022 qui pouvoir renforcer les berges sur la partie |- Aménagements nécessaires faits [pas prévu
dégradés (tunages, gabions...) " Ottignies-LLN . . R ) " "
renforcements de berges du Pinchart reporté doivent encore étre traités du Pinchart.’ en 2021
Autre engagement : Entrer en
communication avec les propriétaires
Sensibilisation des dos ponos humidos s“ifa"fes' Commune de 2020 en cours pour étangs de
propriétaires d'étangs Malaise, Baleau, Pinchart y Ottignies-LLN Repris dans le PA 2023-2025, il faudrait pinchart
a‘aise, Bal ':’1","' '"‘d “l pour assurer Pas de priorité et manque de temps pour envoyer un courrier & ses propriétaires |- Courriers ponctuels envoyés en
une gestion adéquate de la zone reporté développer une dynamique en 2022 en 2024. 2019 - relance 4 refaire en 2022
- Cela n'est, pour le moment, pas
) une priorité mais relance
Assurer un entretlex;/;empllacemlen]t des| C . nécessaire en 2022
5 At . anneaux nominatifs déja placés le lon, ommune de . " 4
Signalétique des cours d’eau P - jap g o 2020 - Travail de cadastre des sentiers |1 demande encodée dans atal
des voiries carrossables et non Ottignies-LLN L )
touristiques fait en 2021 avec
carrossables . o
Pas de priorité et manque de temps pour Repris dans le PA 2023-2025 avec remise en place des poteaux I ot
reporté é une i en 2022 échéance établie & 2024 c'était nécessaire
- Rencontre avec les agriculteurs
organisée en octobre 2019 et
) Autre engagement : Poursuivre les décembre 2021
Travaux/am nts pour avec les agriculteurs et entrer - Rencontres 4 poursuivre dans le
réduire les risques d’érosion et |en communication avec de nouveaux Commune de . N )
. . . L 2020 cadre de la rénovation et/ou pose [courrier en novembre 2020
de ruissellement en zones agriculteurs pour I'ensemble des Ottignies-LLN X >
. . . " N - des fascines et bandes enherbées
agricoles bassins de la ville + Veiller a sensibiliser )
los riverains. prévues dans le cadre de la
-Rencontre agriculteurs fin 2022 politique de lutte contre les
réalisé 2020 -rénovation fascines en cours coulées boueuses
Travaux/aménagements pour | Instruire un dossier pour réaliser des
réduire les risques d’érosion et |travaux/aménagements anti- Commune de 2020 abport gisor réalisé
de ruissellement en zones érosion/ruissellement dans les sites Ottignies-LLN pportg
agricoles suivants: le bassin Jassans L e . L
réalisé 2021 Le dossier a été réalisé comme prévu Rapport Giser réalisé
Réaliser des travaux/aménagements
anti-érosion/ruissellement dans les . o . . N "
. N N / N N Cette action aurait dd étre répertorié - Rencontres a poursuivre dans le
Travaux/aménagements pour |sites suivants: bassins - Chéneaux 2 PoRE P
P : o " d autrement avec "tous les ans" en cadre de la rénovation et/ou pose |travaux de réfection des
réduire les risques d’érosion et |/Céroux/Montaury /clos des Commune de 2020 B B )
de rui en zones i Av des Vallées/ Ottignies-LLN échéance. des fascines et bandes enherbées |fascines engagé en 2020 et
agricoles Balbriére/Bois des Réves /av des L'objectif est d'entretenir le parc de prévues dans le cadre de la prévue al'été 2021
Roses/ Briqueterie/Boisette/Jurdant facines tous les ans (c'est d'ailleurs repris|politique de lutte contre les
en cours comme tel dans le PA 2023-2025). coulées boueuses
Procéder a un contréle des Etant donné que tout I'égoutage
Amélioration du taux de raccordements systématiquedansles L doit étre refait dans les 2 rues en
raccordement des habitations |Fues ou quartiers suivants : St-Roch 2021 En cours 2022, le contrdle des

aux égouts

et Tienne St-Roch

la-Ville

Travaux d'égouttage toujours en cours

prévue en 2023)

raccordements aura lieu a ce
moment-la

Remarques /commentaii




Numéro de Etat Année de Raison de Commentaires concerant Commentaires concerant | Commentaires concerant
4 Intitulé Action Description de |'actiof Maitres d'ceu Echéan PNP _— Raisons du report 4 Remarques /comment
I'actio g d'avancel finalisat i Fannula le SUIVI 2022 le SUIVI 2021 le SUIVI 2020 )
Réaliser et diffuser un support de
communication adéquat a I'attention Le renfort communication en
des riverains en matiére d'obligation de est arrivé en 2021,
Amélioration du taux de raccordement & I'égout Commune de Villers- Les missions d'agent constatateur
raccordement des habitations ° 2021 Annulé s 2
N la-Ville et de conseiller en prévention
aux égouts ) ;
reportées temporairement sur les
manque de service environnement et travaux
N20DG862 temps
Depuis le 1er mars 2020, notre
Commune ne disposait plus Depuis le 1er mars 2020,
d'agent constatateur (les notre Commune ne dispose
ABR21, missions préventives liéesau  [plus d'agent constatateur. Les|Au premier trimestre 2022, une
ABR14, réglement général de police qu'il|missions préventives liées au |mise a jour de I'inventaire des
PN GENTO093, réglement général de police |points noirs est prévue avec le
Autres types de dépots de . " . : g, g S p' . p o P .
" Faire supprimer les autres types de " EZ02, temporairement par le service [qu'il menait a bien ont été CRDG, les visites de terrain se
déchets le long des cours d’eau | . . Commune de Villers- i : Lo . . . .
. ° ¢ dépots de déchets correspondant aux . 2020 |HEZ04, |Réalisé environnement qui a dii intégrer|reprises temporairement par |feront en présence de I'agent
(déchets inertes, ménagers, . N N la-Ville N N . . ;
mixtes) points noirs suivants : ENTO008, cette surcharge a son travail le service environnement. La |constateur et/ou du service
GENT052, journalier). Le nouvel agent  [surcharge de travail etles  |environnement, C'est sur base de
GENTO076, est conditions sanitaires liées au | ce nouvel inventaire que sera
GENT054 entré en fonction le 11 octobre  |COVID-19 n'ont pas permis | intitiée la résolution des PN.
ABR 21, ABR 14, GENT 093, HEZ 02, HEZ {2021, il n'a pas encore eu de réaliser cette action
04, GENT 008, GENT 076, GENT 054 I'occasion de pouvoir s'investir [durant I'année 2020.
N20DG863 2022 résolus - reste GENT 052 dans le PA.
. Mettre en ceuvre la convention | ¢ornne de villers- . o La convention a été renouvelée
Cadastre de I'égouttage « curage/endoscopie/cadastre » déja il en continu réalisée oot
N20DG864 adoptée avec I'inBW. avite 2020 + 2021 en
Installer des égouts dans les rues reporté en 2022
Construction de i : Saint-Roch et Tienne Saint-| Commune de Villers- 2021 . Décision émanant de 'lnBW (MO)
< N n cours " . .
égouts Roch la-Ville Travaux d'égouttage toujours en cours |et de la SPGE (gestionnaire du
N20DG865 prévue en 2023) chantier)
Construction d Instruire un dossier de pose d’égouts Commune de Villers une partie de la rue Grosse Boule a été s travaux ne seraient pas prévus
" ul illers- . - X ux i u
wonstruction de nouveaux dans les rues suivantes : rue Grosse N Reporté Décision émanant de la SPGE (gestionnire du égouttée en 2022 (charge d'urbanisme p. p .
égouts Boul. la-Ville - N avant 2024-2025 (non prioritaires)
N20DG866 oule 2021 chantier) pour nouvelles constructions)
Depuis le 1er mars 2020, notre
p— Commune ne disposait plus Depuis le 1er mars 2020,
GENTO’BS d'agent constatateur (les notre Commune ne dispose
ABROS, " missions préventives liées au plus d'agent constatateur. Les| Au premier trimestre 2022, une
BR21 réglement général de police qu'il|missions préventives lies au |mise 2 jour de l'inventaire des
Dépots de déchets verts le long ) ) o ) ABRO7 menait évbien ont été repris.es régﬁlement.gé\névral de p?lilce points noir§ gst prévue a\./ec le
des cours deau (tontes de Faire supprimer les dépots de déchets | ./ o Villers- ABR14 temporairement par le service |qu'il menait a bien ont été CRDG, les visites de terrain se
B verts correspondant aux points noirs . 2020 g Réalisé environnement qui a dd intégrer|reprises temporairement par |feront en présence de l'agent
pelouse, branchages, déchets de| " - la-Ville HEZ02, ] " - . °
L o i suivants: cette surcharge a son travail le service environnement. La |constateur et/ou du service
cuisine, litiéres animales....) HEZ03, : . o . .
A6 journalier). Le nouvel agent surcharge de travail etles  |environnement. C'est sur base de
GENT657 constatateur est seulement conditions sanitaires liées au | ce nouvel inventaire que sera
GENTO23, THY 36, ABR 21, ABR 7, ABR14, HEZ 02, |entré en fonction le 11 octobre |COVID-19 n'ont pas permis | intitiée la résolution des PN.
GENTOSl’ HEZ 03, PSA06, GENT 057, GENT023, 2021, il n'a pas encore eu de réaliser cette action
GENT 051 résolus - reste GENT 088 et ]'occasion de pouvoir s'investir |durant I'année 2020.
N20DG867 2022 ABR 05 dans le PA.
Dépdts de déchets verts le | 4oa 4
CPOLs de COCRELs VETTs [€10NE | \ottoyer les dépots de déchets verts h ) .
des cours d'eau (tontes de b Commune de Villers- o sera prévu en méme temps que le
i corr aux points ) 2022 [ABRO7  |Réalisé N méme temp:
pelouse, , déchets de noirs suivants : la-Ville curage car difficulté d'acces
N20DG868 cuisine, litiéres animales...) N 2022 ABR 7 - résolu
Depuis le 1er mars 2020, notre
Commune ne disposait plus Depuis le 1er mars 2020, entrave sur des cours d'eau
d'agent constatateur (les notre Commune ne dispose | provinciaux mais du fait de non-
missions préventives liéesau  [plus d'agent constatateur. Les|entretien de riverains Pour
réglement général de police qu'il| missions préventives liées au |le PSA 11F, la Province avait déja
menait a bien ont été reprises  [réglement général de police |essayé de prendre contact avec les
Entraves a I'écoulementdes  [Supprimer les entraves a I'écoulement | (o0 GENTO1, ement par le service |qu'il menait  bien ont été | propriétaires mais résultat
eaux dommageables (naturelles,|des eaux dommageables correspondant aville 2020 (Lo [Encours environnement qui a di intégrer|reprises temporairement par |infructueux => tentative au niveau
artificielles) aux points noirs suivants : cette surcharge a son travail le service environnement. La [communal a tenter (via I'agent
journalier). Le nouvel agent surcharge de travail et les ) - Pour le PN GENT
est conditions sanitaires liées au | 018, prendre contact avec les
entré en fonction le 11 octobre (COVID-19 n'ont pas permis ~ |propriétaires concernés (voir si
2021, il n'a pas encore eu de réaliser cette action prise de contact via la Province ou
I'occasion de pouvoir s'investir [durant I'année 2020. via I'agent constateur)
N20DG869 PSA 11 F résolu - reste GENT 018 dans le PA.
ABRO86,
Supprimer les érosions naturelles de PREOL,
Erosions naturelles de berges [ P Commune de Villers- HEZ05,
berges dommageables correspondant N 2022 En cours
[dommageables aux points noirs suivants : la-Ville STCO6,
P : ABR19,
N20DG870 GENT016 ABR - réalisé
Favoriser le développement
Lutte contre les déchets diffus le|d’opérations « riviéres propres » a Commune de Villers-| -
long des cours d'eau I'échelle locale (= nettoyage des déchets la-Ville manque de
N20DG871 diffus dans et le long des cours d’eau) temps




Intitulé Actiol

Pulvérisations d’herbicide le

Description de I'acti

Assurer une communication plus
globale a I'attention des particuliers et

Commune de Villers-

Année de
finalisati

Raisons du report

Commentaires concerant
le SUIVI 2022

C ires concerant
le SUIVI 2021

C ires concerant
le SUIVI 2020

Remarques /commel

Manque de temps (Le service
environnement a notamment di

Depuis le 1er mars 2020,
notre Commune ne dispose
plus d'agent constatateur. Les|
missions préventives liées au
réglement général de police
qu'il menait A bien ont été

long des cours d’eau (par des ; A . 2020 En cours e i reprises temporairement par
A . des agriculteurs en matiére d’obligation la-Ville pallier I'absence d'agent . N
particuliers ou des agriculteurs) AR . . le service environnement. La
de limitation d’usage des herbicides ) .
surcharge de travail et les
Projet initié en 2022 : Panneau "contrat conditions sanitaires liées au
de captage" (collaboration avec |'asbl COVID».l') n'ont pas.perm]s
Protecteau)sera prochainement nstallé de raliser ceteaction
P t .
N20DG872 (panneau et endroit validés) uranttamnee
Depuis le 1er mars 2020, notre
Commune ne disposait plus Depuis le 1er mars 2020,
THY14b d'agent constatateur (les notre Commune ne dispose
PEC20, " missions préventives liéesau  |plus d'agent constatateur. Les|Au premier trimestre 2022, une
PEC16D, réglement général de police qu'il|missions préventives liées au [mise a jour de I'inventaire des
Entrer en communication avec les GENTOdl menait 4 bien ont été reprises  [réglement général de police [points noirs est prévue avec le
Pulvérisations d’herbicide le  |particuliers et les agriculteurs Commune de Villers- GENTO06. temporairement par le service |qu'il menait  bien ont été¢ | CRDG, les visites de terrain se
long des cours d’eau (par des  |concernés et assurer le suivi de leurs Javille 2020 | cenrooen [ENEOUTs environnement qui a di intégrer|reprises temporairement par |feront en présence de I'agent
particuliers ou des agriculteurs) [dossiers correspondant aux points GENTO‘Béb' cette surcharge a son travail le service environnement. La |constateur et/ou du service
noirs suivants : ABR22D " journalier). Le nouvel agent surcharge de travail et les environnement. C'est sur base de
ABRZlh‘ est it sanitaires liées au |ce nouvel inventaire que sera
ABRO6 ' entré en fonction le 11 octobre (COVID-19 n'ont pas permis  |intitiée la résolution des PN.
THY 14b, PEC20, GENTOO1, GENT 096b, (2021, il n'a pas encore eu de réaliser cette action
ABR22b, ABR21b résolus - reste PEC16b, |I'occasion de pouvoir s'investir [durant I'année 2020.
N20DG873 GENT 006, GENT006b, ABR 06 dans le PA.
Assurer une communication plus Manque de
globale a Iattention des habitants q
concernés par l'assainissement (em!us (Le
autonome service
u B e devill environnemen
isati ommune de Villers-
Redynamisation de ¢ 2021 Annulé ta
'assainissement autonome la-Ville anone
d pallier
I'absence
d'agent
N20DG874 '
Rejets individuels de Assurer une communication plus
: . S N N . Manque de
particuliers dans les cours d'eau(globale a I'attention des riverains en
matiére d'obligation de raccordement 3 temps (Le
Iégout service
N environnemen
Commune de Villers- )
N 2021 Annulé ta
la-Ville N N
da pallier
I'absence
d'agent
N20DG875 )
THY 04, THY i
Depuis le ler m.ars 20_20' notre Depuis le 1er mars 2020, notre
14, HEZ 01, Commune ne disposait plus N
¢ Commune ne dispose plus
HEZ 01b, d'agent constatateur (les Fagent constatateur. L
GENT 056, missions préventives liées au _ag?" mn? ala.eur. N VES
GENTOR0, raglement général de police quil|Ssions préventives liées au
3 bi ! réglement général de police L
Entrer en communication avec les GENT 082, $:ﬂ“a:r:i::‘e‘l’1':‘i‘ré];espe‘;‘::; qu'l menait 3 bienont étg |15 261 de rappels pour HEZ 01,
Rejets individuels de riverains concernés et assurer le suivi | Commune de Villers-| - [PECOL4, | envﬁunnemem 1““3 a8 imséarer reprises temporairement par | 2010 THYO4, THY14, GENTOSS,
particuliers dans les cours d’eau|de leurs dossiers correspondant aux la-Ville (GENTO64, K N 8 . . GENTO80, GENT 082 car un premier
! o s cette surcharge a son travail le service environnement. La ) P .
points noirs suivants : THY27b, N N N courrier a déja été envoyé
hvas journalier). Le nouvel agent surcharge de travail et les
THV45} est sanitaires liées au
THV45’ oh entré en fonction le 11 octobre | oyp-19 n'ont pas permis de
abb, iln' - .
2021, '} napas E"m're ?“ . |réaliser cette action durant
PSA11C, I'occasion de pouvoir s'investir |~
I'année 2020.
PSA11D, dans le PA.
N20DG876 DGRE3097 PEC 014, THY27b, PSA 11 c résolus




Numéro de Etat Année de Commentaires concerant Commentaires concerant | Commentaires concerant
4 Intitulé Action Description de |'actiof Maitres d'ceu Echéan PNP - Raisons du report Remarques /commen
I'actio g d'avancel finalisat i le SUIVI 2022 le SUIVI 2021 le SUIVI 2020 aues)
HEZ01 b,
PSA08b,
PECO3B,
PECO7, Certains de ces PN ont
PECO9c, probablement été résolus
GENT007, entretemps (car plusieurs riverains
GENTO10, s'étaient engages a réaliser les
(GENTO001, . travaux & moyen terme), il
GENTO12, Depuis le ler mars 2020, notre (50, ic 1o 3er mars 2020, notre doncsi pour
Commune ne disposait plus " .
PEC014, N Commune ne dispose plus ces cas, de vérifier que le
d'agent constatateur (les T
PECO15, o ? " d'agent constatateur. Les raccordement a bien été réalisé
missions préventives licesau ~ |* %8¢ : »
GENt019, réglement général de police qu'il|™ ven I\eesv au | correctem ..Poulr \és autres, la
Faire supprimer les rejets individuels de| GENT020, menait & bien ont été reprises  [réglement général de police |phase préventive était
Reiets individuels de particuliers (vie leur raccordement a Commune de Villers- (GENT022, temporairement par le service [qu'il menait a bien ont été normalement cldturée, il convenait
a]rticuliers dans les cours d'eau I'égout /via une autre solution) la-ville en continu [GENT024, |En cours environnement qui a di intégrer|reprises temporairement par  |donc de passer & la phase
P: correspondant aux points noirs (GENTO026, cette surcharge a son travail le service environnement. La | répressive. Cependant, I'agent
suivants: GENT033, journalier). Le nouvel agent surcharge de travail et les constatateur n'a pas encore pu
GENT034, i e.st sanitaires liées au |suivre |'ensemble des formations
GENTO4S, entré en fonctionle 11 octobre | coyp.19 n'ont pas permis de |qui lui permettront de dresser un
GENTO49, 2021, ilwapasencoreen | o yoo conte actiondurant  |PV (une des formations n'est
I'occasion de pouvoir s'investir ) § X
GENTO50, I'année 2020. dailleurs pas prévue avant
dans le PA. B
GENT052, décembre 2022). Un nouveau
GENTO53, rappel sera donc envisagé dans un
GENTOS5, premier temps [ce contretemps
GENTOS6, risque de retarder la résolution de
(GENTO059, certains de ces PN]
GENTO60, GENT024, GENT026, GENTO75,
GENTO61, GENT091b, ABRO2, THY22, PSA11, THY12|
N20DG877 GENT062, résolus
Supports d'information- . ;. Commune de Villers- . il n'y aura pas de Féte de I'environnement en . N
X Annul lors de la Féte de I'E 13
N20DG878 : M CRDG Accueillir 'exposition du CRDG aville 2022 nnulé ooy ors de la Féte de 'Environnement
Autres types de dépots de Faire supprimer les autres types de I
déchets le long des cours d'eau |dépots de déchets correspondant aux 2022 n cours PN : voir courrier d'avertissement f:i':i‘:e"r: e"“;ser' surbasedela o, idature & Facquisition
(déchets inertes, ménagers,  |points noirs suivants : a préciser dans|Commune de envoyé par l'agent constatateur los 10t2 /2/2022 de caméras de surveillance
N20DG879_|mixtes) la colonnne "PNP" Walhain a esLet2/2/
o _ Communiquer les points noirs résolus a
Communication des points o . Engagement agent constatateur
. la Cellule du CRDG, pour faciliter la mise N PRI s
noirs résolus le long des cours 3 jour de la base de données de Commune de en continu Réalisé 2022 effectué chaque année via bilan annuel |en mars 2021 -
n2opgsso |4eau Vinventaire des points noirs Walhain Communication du suivi a venir
Dépots de déchets verts le long | Faire supprimer les dépots de déchets orte:
des cours d’eau (tontes de verts correspondant aux points noirs L" zzb
pelouse, branchages, déchets de [suivants: 2‘;;7210
cuisine, litiéres animales....) PN : voir courrier d'avertissement . Engagement d'un agent
23b 4 . Passage avec CRDG fait
2022 En cours envoyé par l'agent constatateur. P
Moyenne: . début Février 2022 . .
Etlors du curage cours d'eau (2j/semaine) en cours
Perlic-
Commune de 19b/Ler24
N200G881 Walhain b-24c-28b
Dépots de fumiers de cheval le |Faire supprimer les dépots de déchets
long des cours d’eau (par des  |de fumiers de chevaux correspondant  |Commune de 2020[BLh00 Réalisé 2020 Voir le Brabant wallon
N20DG882 manéges ou des particuliers)  |aux points noirs suivants : Walhain
Entraves a I'écoulementdes  |Supprimer les entraves a I'écoulement forte:
eaux dommageables (naturelles,| des eaux dommageables correspondant p:’l'] 097' 2
artificielles) aux points noirs suivants : Moyen: Gar
2020 06 Faible: Réalisé 2020 visite annuelle 15 /10/2020
Commune de an:c-
N20DG883 Walhain 064b-109
Eradication de la Balsamine de |Assurer une communication plus Article dans le bulletin
I'Himalaya globale a I'attention des riverains et des N Réalisé 2020) |
habitants en matiére d’obligations vis-3-|Commune de en continu catise communa
N20DG884 vis de la Balsamine de I'Himalaya Walhain
Eradication de la Balsamine de |Assurer une vigilance vis-a-vis du risque
I'Himalaya de redéploiement de la Balsamine de
I'Himalaya dans les vallées suivantes :
ensemble du réseau communal des i R @ Peu de ri d . prévoir visite de contréle en
eaux de surface : Hain, ry de Lerinnes, en continu eporte cu derisque dereprise 2021
Nil, ry de Perbais, ry de Corbais et ry
des Loviéres Commune de
N20DG885 Walhain
Eradication de la ine de |Entreren ion avec les
I'Himalaya riverains et les habitants concernés par
la présence de Balsamine de 'Himalaya
dans leur propriété et assurer le suivi de
leurs obligations dans les vallées en continu Reporté Pas de cas de figure
suivantes : ensemble du réseau
communal des eaux de surface : Hain,
ry de Lerinnes, Nil, ry de Perbais, ry de|Commune de
N20DG886 Corbais et ry des Loviéres Walhain




Intitulé Actiol

Eradication de la Berce du
Caucase

Description de I'acti

Assurer une vigilance vis-a-vis du risque
de redéploiement de la Berce du
Caucase dans les sites suivants :

Année de

finalisati

Raisons du report

Commentaires concerant
le SUIVI 2022

C ires concerant
le SUIVI 2021

C ires concerant
le SUIVI 2020

Remarques /commel

Visite réalisée avec le CRDG

2019 : il n'y avait plus de
rejet.

chemin du Bois Bono (bois et prés du en continu Réalisé 2021 + 2022 Visite annuelle et reporting au SPW au Printemps 2021. 2020 : pas de visite (Covid)
1y des Loviéres), Bon Dieu du Chéne, ry{Commune de Situations a préciser. prévoir visite de contréle en
N20DG887 des Radas (rue Gailly) Walhain 2021
Eradication de la Berce du Entrer en communication avec les
Caucase habitants concernés par la présence de
la Berce du Caucase dans leur propriété Contact ave les citogens
etassurer le suivi de leurs obligations N Tied . : e
dans les sites suivants : chemin du en continu Réalisé 2021 + 2022 Visite annuelle et reporting au SPW + rex}cf:ntre sur le terrain (sites
Bois Bono (bois et prés du ry des a préciser)
Loviéres), Bon Dieu du Chéne, ry des |Commune de
N20DG888 Radas (rue Gai’l!} Walhain
Erosions de berges par le bétail |Entrer en communication avec les
(vaches, chevaux) agriculteurs et particuliers concernés et Forte:
assurer le suivi de leurs dossiers Prea04
correspondant aux points noirs /Nil44-46-
suivants : 48-
74/Corb10
/DGEr0875:
0876/BIh0 Réévaluer 'existence des
2/Rad01b/ patures le long
Gar01- . fnlick . Inventaire a réaliser lors dela  [des cours d'eau qui n'étaient
i Inventaire réalisé lors de la visite de | e
2020|02/Lov02 |Reporté ag. constat. et CRDG en février 2022 visite pas cloturés
Moyenne: g g avec CRDG en Février 2022 puisque plusieurs sont
Lov01- transformées
04/Rad01/ en champ de culture.
Ler17-25-
27-
40/Nil44-
96-
97b/Chql/
Commune de DGEr0773
N20DG889 Walhain a compléter, svp
Ouvrages d’art dégradés (ponts, [Faire procéder a I'enlévement, la Nil001- a visiter - Haubiermont: pont|
passerelles, murs, murets...)  |réparation ou 'entretien des ouvrages i réfectionné,
d’art correspondant aux points noirs [Commune de 2022|11+62-68- |Réalisé 2022 mais pas dans les normes
N20DG890 suivant Walhain 97-102 I>courrier BW
Prévention etlutte contrela  |Anticiper la destruction/dégradation ?:L:z;gl“e‘gerziz‘s"e‘;‘;:g: ;822;’"; < prior, pas de cas de figure
destruction/dégradation des de,s zones humides dans']e cadre de la Commune de en continu En cours attente d'analyses hydrauliques ' renconéré
N20DG891 zones humides délivrance des permis d'urbanisme Walhain rovinciale et communale
Courrier DNF lors de remblais le long
de
Prévention et lutte contre la Lutter contre les actes infractionnels de cours d'eau + Gel de tout projet
destruction/dégradation des  [destruction/dégradation des zones en continu En cours immobilier en zone inondable depuis
zones humides humides e 2021, en attente d'analyses
Commune de hydrauliques provinciale et
N20DG892 Walhain communale
Pulvérisations d’herbicide le Assurer une communication plus
long des cours d’eau (par des |globale a Iattention des particuliers et Articte bulletin communal Articles dans le Bulletin
particuliers ou des agriculteurs)|des agriculteurs en matiére d’obligation en continu Réalisé 2020 + 2021 ; communal au
de limitation d’'usage des herbicides Commune de chaque année printemps et été
N20DG893 Walhain
Pulvérisations d’herbicide le Entrer en communication avec les
long des cours d’eau (par des  |particuliers et les agriculteurs Ler01,Lerl
particuliers ou des agriculteurs) [concernés et assurer le suivi de leurs 2021|4b,Per01b, |Reporté Finalisation des courriers Certains contacts ont été pris  |a faire
dossiers correspondant aux points Commune de Nilo61c
N20DG894 noirs suivants: Walhain |a compléter, svp
Pulvérisations d’herbicide le Réaliser et diffuser un support de
long des cours d’eau (par des  [communication adéquat a I'attention Diffusion d'un folder (Adalia + . .
particuliers ou des agriculteurs) |des riverains (particuliers et 2021 En cours CRDG) articles dans bulletins
agriculteurs) en matiére d’obligation de |Commune de lors de la Journée de 'arbre | O™ MUY
N20DG895 limitation d’usage des herbicides Walhain
Assurer un entretien/remplacement des cchanges avecle CRDG pour |, .
Signalétique des cours d’eau panne?lfx nominatifs déja placés le long 2022 Reporté Marché Public (finalisé le 22/03/2023) compléter a').are?/oAlr * panneaux
des voiries carrossables et non Commune de .. |d'intérét paysager
N20DG896 carrossables Walhain le stock de panneaux sur I'entité
Travaux pour réduire les Solliciter une concertation avec la
risques d'inondations par Province du Brabant wallon ou la
[débordement de cours d’eau Région wallonne avant de pouvoir Suite aux inondations, nous
envisager des travaux destinés a réduire 2020} Réalisé 2021 avons pris contact avec la
les risques d'inondations par Province et SPW-DAFOR
débordement de cours d'eau dans les  (Commune de
N20DG897 vallées suivantes : zone de Spéche Walhain Vérifier pertinence et priorité
Entrer en communication avec les
agriculteurs et les particuliers
TravauX/aménagem?nts Ppour  fconcernés dans les sites suivants :
rdéedr‘“l‘ir:s:lsez‘s:n“::“d;’::;"“ et | Prés communs 2020 Réalisé 2020 cf N20DG901
agricoles
Commune de
N20DG898 Walhain Vérifier pertinence et priorité




Etat Année de Commentaires concerant C ires concerant | Ci ires concerant
Intitulé Actiol Description de |'acti Maitres d'ce Echéan PNP A Raisons du report Remarques /commes
g d'avancel i le SUIVI 2022 le SUIVI 2021 le SUIVI 2020 )
Entrer en communication avec les
agriculteurs et les particuliers
Travaux/aménagements pour |concernés dans les sites suivants
réduire les risques d’érosion et i s
: q rue Genister 2020 Réalisé 2020 cf N20DG902
de ruissellement en zones
agricoles
& Commune de
Walhain
Instruire un dossier pour réaliser des
R A Engagement d'un bureau étudiants de Gembloux -
: q Escaut dans les sites suivants : Spéche 2020 Réalisé 2021 d'étude conclusions peu probantes -
de ruissellement en zones . : . .
) en lien avec la Province en attente de la présentation
agricoles iy : :
Commune de retardée du fait du Covid
Walhain Vérifier pertinence et priorité
Réaliser des travaux/aménagements
anti-érosion/ruissellement dans les
T é t i i . i
rerjf::‘l/e zr:les"ii";z"r:sl";:; sites suivants : dans les sites Réalisé (inflexion de voiries) et |plans d'infrastructure faits -
s d sulvants : Prés communs 2020 Réalisé 2021 é demandé a un appel d'offre pour matériaux
de ruissellement en zones .
: bureau d'étude en cours
agricoles
Commune de Financement partiel par la Province
Walhain du BW
Réaliser des travaux/aménagements
anti-érosion/ruissellement dans les Réalisé (talus arrasés pour
e Pt oo s e
. q rue Genister 2020 Réalisé 2021, e .. |appel d'offre pour matériaux
de ruissellement en zones (inflexion réalisée mais annulée en cours
agricoles pour raison de sécurité
Commune de routiére) Financement partiel par la Province
Walhain du BW
Prendre des initiatives ou participer a la
réflexion pour harmoniser les régles et
Amélioration du taux de xonp " s
. procédures en matiére de raccordement
raccordement des habitations |, P "
4 l'égout a I'échelle du bassin Dyle-Gette
aux égouts N 4
ou a plus grande échelle
Commune de Wavre 2022 En cours Participer a la réflexion
L Renforcer la coordination interne entre Deux réunions entre les Services de
Amelu:iratmn d: ba)\:xbd.e ) les différents services communaux I'espace public, I'urbanisme et
;iffg;n:ze"t es habitations | rpanisme, travaux, environnement) I'Environnement ont eu lieu pour mieux
Commune de Wavre 2020 En cours cadrer le sujet. A mettre en place
. Réaliser un support de communication aj Un article écrit dans le
Autresactions Iyatention du public a I'échelle locale ou Support pour la prime anti-inondation et "Bonjour Wavre" au sujet de la
d'information/sensibilisation Apl de échell o N . PP P . . . .
! S plus grande échelle le recours aux jardins de pluie Poursuite de I'opération "La mer |bonne utilisation de 'eaude | A I'occasion des Journées
du public en matiére d'eau o e rec el onne ut ' "
Commune de Wavre 2022} Réalisé 2022 individuels. ici’ distribution (robinet). Wallonnes de I'Eau
Autres types de dépots de Entrer en communication avec les
déchets le long des cours d’eau |riverains concernés et assurer le suivi DyI260
(déchets inertes, ménagers, de leurs dossiers correspondant aux
mixtes’ points noirs suivants : Commune de Wavre 2021 Réalisé 2021
Autres types de dépots de Faire supprimer les autres types de
déchets le long des cours d’eau|dépéts de déchets correspondant aux 41260
(déchets inertes, ménagers, points noirs suivants : Y
mixtes’ Commune de Wavre 2021 Réalisé 2021
C ication des points C iquer les points noirs résolus a [Aucun point noir résolu en
noirs résolus le long des cours  |la Cellule du CRDG, pour faciliter la mise 2020.
d'eau ajour de la base de données de
I'inventaire des points noirs. Commune de Wavre 2020 Réalisé 2022
Installer des égouts dans les rues
Construction de nouveaux suivantes : quartier de Stadt
égouts
Commune de Wavre 2021 Réalisé 2021
créationd . Créer des mares ou favoriser la création
hrea_t(‘i"“ e nouvelles zones de mares dans les sites suivants : Par contre, une deuxiéme piéce en compensation d'abattage
umides iof Ri c . . c N - . .
Projet Rive Verte Commune de Wavre 2022} Reporté Projet urbanistique repoussé reporté 2023 d'eau intégre le projet d'arbres
Dépdts de déchets verts le long E.ntrer. en cummul?lcatmn avec les B AffDyl03,
des cours d’eau (tontes de riverains concernés et assurer le suivi Dyl2s,
pelouse, branchages, déchets de |de leurs dossiers correspondant aux b |257'
cuisine, litiéres points noirs suivants: Commune de Wavre 2020 P Réalisé 2022} Dyl251 résolu + Covid-19
Dépots de déchets verts le long |Faire supprimer les dépots dfe dech?ts AffDyl03,
des cours d’eau (tontes de verts correspondant aux points noirs Dyi251,
pelouse, branchages, déchets de [suivants: b |257'
cuisine, litieres animale: Commune de Wavre 2021] PV Réalisé 2022} Dyl251 résolu + Covid-19
Entamer des chantiers d'éradication de
Eradication de la Balsamine de |la balsamine de 'Himalaya dans les
'Himalaya vallées suivantes : Le Manil, la Dyle Manaue de personnel pour coordonner les
Commune de Wavre 2022} Reporté éné reporté a 2024
Assurer une communication plus
Eradication de la Balsamine de |globale a I'attention des riverains et des
I'Himalaya habitants en matiére d’obligations vis-a-
vis de la Balsamine de I'Himalaya Commune de Wavre 2022} Reporté action dépriorisée reporté 2024




Numéro d O . (. a n 4 Etat Année de " Raison de Commentaires concerant C ires concerant | Ci ires concerant
rad] Intitulé Actiol Description de I'acti Maitres d'ce! Echéan PNP davans finalical Raisons du report ranal e SUIVI 2022 e SUIVI 2021 e SUIVI 2020 Remarques /commel
Entrer en communication avec les
agriculteurs et particuliers concernés et
assurer le suivi de leurs dossiers ruisseau du
Erosions de berges par le bétail |<OTTespondant aux points noirs Louvrange
(vaches, chevaux) suivants : (Louv02b,
Louv0ab), la
Dyle Une premigre réunion s'est
N20DG915 Commune de Wavre 2020 (Dyle247b). |Réalisé 2022 déroulée avec les
Faire supprimer les acces du bétail Peu de prairies bordent les cours
Erosions de berges par le bétail |(vaches, chevaux) au cours d’eau d'eau. Quand c'est le cas, les berges
(vaches, chevaux) correspondant aux points noirs Une premiére réunion s'est sont trop pentues pour permettre
N20DG916 suivants : Commune de Wavre 2022|Louv02b  |Réalisé 2022} déroulée avec les agriculteurs I'acces facile du bétail.
Supprimer les érosions naturelles de
berges dommageables correspondant Ce PN ne
Erosions naturelles de berges  |auy points noirs suivants : rue Lucien figure pas 3
dommageables Goosens, Martineau Iinventaire Le budget lié 3 cette action a été reporté en
N20DG917 Commune de Wavre 2022(du CRDG Reporté 2023 reporté a 2023
Surveiller I'évolution des érosions
naturelles de berges correspondant aux Ce PN ne
Erosions naturelles de berges points noirs suivants : rue Lucien figure pas a
dommageables Goosens, Martineau linventaire
N20DG918 Commune de Wavre 2022|du CRDG Réalisé 2020
Organiser d'autres types d'événements
locaux le long de cours d'eau : descente
de la Dyle en kayak
Evénements de sensibilisation
centrés spécifiquement sur la
riviére et abords
Cause Covid-19, reporté a 2021
N20DG919 Commune de Wavre 2020 Réalisé 2022 puis a 2022 (26 & 27 mars) En 2020 et en 2022
Proposer a la Province du Brabant
wallon ou la Région wallonne un
Gestion intégrée et sectorisée | chantier de gestion intégrée de cours
des cours d'eau et abords d'eau et abords pour les sites suivants Manaue de personnel et de temps pour se
N20DG920 : Achile Bauduin (Limal) Commune de Wavre 2021 Reporté coordonner avec la Province reporté 4 2024
Réaliser un projet de sensibilisation des
Information et sensibilisation |riverains a I'échelle locale dans les
des riverains des cours d'eau | vallées suivantes : le Manil Randonnée balisée sur le theme
N20DG921 Commune de Wavre 2022 Réalisé 2021 de |'eau a I'occasion des JWE 2021
Information/sensibilisation | Réaliser des actions de sensibilisation
centrées sur la faune en faveur des batraciens
lemblématique des cours d’eau Action de protection lors de la
N20DG922 etabords Commune de Wavre 2022} Réalisé 2020 reconduction en 2022 reconduction en 2021 migration en mars
Intégration / valorisation dela |Intégrer / valoriser la présence des Collaboration entre le Service de
présence des cours d’eau lors  [cours d'eau dans le cadre de la Un premier exercice est réalisé I'urbanisme et la Cellule
N20DG923 des projets urbanistiques délivrance des permis d’urbanisme Commune de Wavre 2020) Réalisé 2021 En continu sur le projet Rive Verte environnement
Intégrer I'inventaire des points noirs du
CRDG dans les outils de
Inventaire des points noirs le  |planification/gestion des partenaires | 2020
long des cours d’eau (entretien des cours d’eau, gestion des
déversoirs d’orage, lutte contre les Transmission des informations au Intégrer la liste des PN dans le futur
N20DG924 inondations...) Réalisé 2021 Service Informatique SIG de la Ville
Favoriser le développement
Lutte contre les déchets diffus lef),, 4 1010010 (= nettoyage des déchets 9,5 tonnes de déchets enlevé de  |8,5 tonnes de déchets enlevé
long des cours d'eau diffus dans et le long des cours d’eau) la Dyle en 2021 via 'asbl Aer Aqua|de la Dyle en 2020 via Iasbl
N20DG926 Commune de Wavre 2022 Réalisé 2020 Terra. Aer Aqua Terra.
Poursuivre des chantiers
Lutte expérimentale contrela  [expérimentaux de lutte contre la
Renouée du Japon Renouée du Japon dans les sites Mangque de personnel et de temps pour se Peu de suivi en 2021, mais le
N20DG927 suivants : Quai du Trompette (Dyle) _|Commune de Wavre 2022] Reporté coordonner avec la Province reporté 3 2023 projet se poursuit
Lutte expérimentale contre la Prendre d<-?s initiatives vis-a-vis de la
Renouée du Japon problén‘:agque du n*anspnrt des terres o
N20DG928 contaminées par la Renouée du Japon _|Commune de Wavre 2021} Réalisé 2021
Surveiller I'évolution de la dégradation Le SPW, Gestion des routes-
| B des ouvrages d’art correspondant aux Dyle - District du Brabant wallon a
Ouvrages d'art dégradés (ponts, points noirs suivants : Boulevard trouvé et mis en place une
passerelles, murs, murets...) ’ en o .
de I'Europe solution provisoire durable  |PN non prioritaire dans I'inventaire
N20DG929 Commune de Wavre 2022|-Dyl251f Réalisé 2020 Point noir Dyl251f résolu. pour régler le probléme. du CRDG
Prévention et lutte contre la Anticiper la destruction/dégradation Introduire la procédure de
destruction/dégradation des  |des zones humides dans le cadre de la sujet abordé en réunion vérification auprés du service de
N20DG930 zones humides délivrance des permis d’urbanisme Commune de Wavre 2020) Réalisé 2020) En continu interdépartementale I'urbanisme
Lutter contre les actes infractionnels de
Prévention etlutte contrela | joqryction/dégradation des zones En coordination avec le Service de
destruction/dégradationdes |ymiges sujet abordé en réunion I'Urbanisme et son agent constateur|
zones humides
N20DG931 Commune de Wavre 2020 En cours En continu i épi des i i isti
Protection / développement de |/‘PPHiduer les recommandations du - )
la biodiversité dans les cours  [/0" 2! guide « pour une cohablta.t{on Réflexions par rapport»ah.l pmih?m s
deau et abords harmonieuse homme-castor » publié ur Rive Notamment vis a vis des parcelles
N20DG932 par la Région wallonne Commune de Wavre 2021 En cours Verte" en bordure de Dyle. cultivées




Numéro d P (o ) ‘. o ' 3 Etat Commentaires concerant C ires concerant | C ires concerant
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Protection des zones humides |Entrer en communication avec les
reprises a l'inventaire du CRDG |propriétaires des zones humides
(cfr www.crdg.be/etat-des-lieux|suivantes : Marais Al'Buse, Golfe de la
Zones- Bawette
N20DG933 humides/inventaire.html/) Commune de Wavre 2020 Reporté reporté a 2023
Assurer une communication plus Commune zéro pesticide ;
globale a I'attention des particuliers et sensibilisation continue aupres
Pulvérisations d’herbicide le | ges agriculteurs en matiére d’obligation des habitants ; articles dans le
long des cours d'eau (par des | de limitation d'usage des herbicides Bonjour Wavre; une premiére
particuliers ou des agriculteurs) L _'
réunion a eu lieu avec les
N20DG934 Commune de Wavre 2021} Réalisé agriculteurs
Entrer en communication avec les
Pulvérisations d’herbicidele  [particuliers et les agriculteurs
long des cours d’eau (par des  |concernés et assurer le suivi de leurs Dyl261 Le point noir Dyl261 ne
particuliers ou des agriculteur corr aux points En attente de la mise & jour de correspond pas  lutilisation de
N20DG935 noirs suivants : Commune de Wavre 2021} Reporté pesticide
Réaliser et diffuser un support de
Pulvérisations d’herbicide le communication adéquat a I'attention
long des cours d’eau (par des  |des riverains (particuliers et
particuliers ou des agriculteurs) |agriculteurs) en matiére d'obligation de
N20DG936 limitation d’usage des herbicides Commune de Wavre 2021 En cours
Envisager d'imposer le recours aux
Recours aux nouveaux . . :
dispositifs techniques en s de gestion a"er,n.a tive des
matiore de gostion altemative _|¢20% Pluvales lors de la délivrance des o oins
des caux pluviales en zones  [Por s durbanisme en zones o e dure existe mais
) urbanisées (a I'échelle de la parcelle, infiltration d'eau de pluie a la Une procédure existe mais n'est pas.
N20DG937 urbanisées d'un lotissement, d'une ZAC ...) Commune de Wavre 2020| En cours parcelle, ... 3 la lettre
Recours aux nouveaux Imposer le recours aux dispositifs de
dispositifs techniques en gestion alternative des eaux pluviales
matiére de gestion alternative |Pour les projets urbanistiques
des eaux pluviales enzones  |[Suivants :" Rive Verte”
N20DG938 urbanisées Commune de Wavre 2020| Reporté reporté a 2024
Instruire un dossier de réalisation de
Réduction des eaux claires travaux pour les zones suivantes : Marto1,
lz:]r;;lt:sd::::‘];s‘::és::ux de | puartier Sitlon et Martineau Mart09 Le budget lié & cette action a été
N20DG939 Commune de Wavre 2021 Réalisé reporté en 2023 L'instruction est en cours en 2020
Assurer une communication plus
globale a I'attention des habitants La Ville de Wavre comprend 10
concernés par l'assainissement zones d'assainnissement
autonome autonome. La plupart sont peu
urbanisées : la zone a I'Est de la N4
ol se trouvent les antennes de
télécommunication - la rue
Dolimont (9 habitations) - le chemin
des Flamands (7 habitations) - les
alentours de I'école du Verseau et la
rue des Ramiers (I'école, 27
habitations, 5 commerces, I'aire
Redynamisation de d'autoroute de la E411) - la rue
I'assainissement autonome Lamoyer (6 habitations) - avenue de
Doiceau (14 habitations) - chemin
Fond No&l (8 habitations) - laie du
Lapereau et laie aux Sangliers (28
habitations) - une partie de la rue
Arthur Hardy (4 habitations) - rue
du Bois I'Abbé (10 habitations) - rue
des Commones (4 habitations). La
Cellule environnement envisage
plutét de sensibiliser les habitants
sur les régles de bon entretien et
bonne utilisation de leurs
N20DG940 Commune de Wavre 2020 En cours installations.
Instruire un dossier de mise en ceuvre
d'un assainissement autonome groupé
pour les quartiers suivants : rue
Lucien Goosens
Redynamisation de
I'assainissement autonome
Lucien Goossens (Limal) - 8
N20DG941 Commune de Wavre 2022 Annulé habitations
Solliciter une concertation préalable
avec le partenaire du CRDG suivant :
avant de pouvoir éventuellement
Redynamisation de m’engager sur linstruction d’un dossier
I'assainissement autonome de mise en ceuvre d'un assainissement
autonome groupé pour les quartiers
suivants : rue Lucien Goosens Lucien Goossens (Limal) - 8
N20DG942 Commune de Wavre 2022 En cours itati
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Faire supprimer les rejets individuels de|
Rejets individuels de particuliers (via leur racconﬁdement a X
A . |Végout /via une autre solution) DGRe2873 Début des travaux
particuliers dans les cours d’eau correspondant aux points noirs d'assainnissement juste avant les
N20DG943 suivants: Commune de Wavre 2022 En cours inondations de juillet 2021.
Pour des situations particuliéres (ex : ol Marto1,
la solution technique du raccordement Mart02,
parait peu réaliste), solliciter une Mart03,
Rejets individuels de concertation préalable avec le Martoa,
particuliers dans les cours d’eau|partenaire du CRDG avant de pouvoir '
éventuellement m'engager sur la mart0,
résolution des rejets correspondant aux! Mart08, Le budget lié & cette action a été reporté en
N20DG944 points noirs suivants: Commune de Wavre 2021 Mart09. |Reporté 2023 (voir I'action n° 939) reporté a 2023 Quartier Sillon et Martineau
Instruire ou favoriser I'instruction d' un
dossier de remise a ciel ouvert de Profiter du projet " Rive gauche"
Remise des cours d'eau a ciel ' |roncons de cours d'eau dans les sites Dyl261 pour découvrir la partie finale du
ouvert suivants : ruisseau du Godru Godru ety implanter une mini
N20DG945 Commune de Wavre 2022} Réalisé 2022 station d'épuration
Entrer en communication avec les
Sensibilisation des propriétaires des étangs suivants :
propriétaires d'étangs Chdteau de Limal, Etang Al'Buse, L'action a été dépriorisée. Manque de
N20DG946 Chaussée de Bruxelles, Gastuche Commune de Wavre 2021 Reporté personnel et de temps. reporté a 2023
Assurer un entretien/remplacement des
panneaux nominatifs déja placés le long
Signalétique des cours d'eau | e yoiries carrossables et non
N20DG947 carrossables Commune de Wavre 2022 En cours
Accueillir I'exposition du CRDG
Supports d'information- A I'occasion de la descente de la
sensibilisation du CRDG Dyle en kayak (26 & 27 mars
N20DG948 Commune de Wavre 2022 En cours 2022)
Publier les articles du CRDG dans les
Supports d'information- bulletins/sites communaux et
sensibilisation du CRDG associatifs
N20DG949 Commune de Wavre 2022 En cours
Installer des panneaux d'information
didactiques le long des cours d'eau ou
Supports de communication a  |des zones humides dans les sites
I'attention des promeneurs suivants : rue Achile Bauduin, quai du| Certains sentiers ont été dégradés en 2021.
Trompette, rue Joseph Wauters, La pose de panneaux didactiques nécessite Via les baches fournies par le
N20DG950 avenue de la Belle Voie Commune de Wavre 2022} Reporté de réhabiliter ces sentiers. reporté a 2024 CRDG Via les baches fournies par le CRDG
Instruire un dossier pour réaliser des
Travaux pour réduire les travaux de stockage des eaux de
risques d’inondations par débordement de cours d’eau dans les
débordement de cours d’eau | Vallées suivantes : Dyle (entre Limal En cours, suite 4 la 1re réunion du
N20DG951 et Bierges) Commune de Wavre 2021 En cours GT i
Réaliser une étude hydraulique
Travaux pour réduire les préalable 4 la réalisation de travaux de
risques d’inondations par lutte contre les inondations par
débordement de cours d’eau  |débordement de cours d’eau dans les
N20DG952 vallées suivantes : la Dyle Commune de Wavre 2022) En cours
Solliciter une concertation avec la
Province du Brabant wallon ou de Liege
Travaux pour réduire les ou la Région wallonne avant de pouvoir
risques d’ ions par des travaux destinés a réduire|
débordement de cours d’eau les risques d'inondations par
débordement de cours d’eau dans les
N20DG953 vallées suivantes : la Dyle Commune de Wavre 2022} Réalisé 2022
Entrer en communication avec les
Travaux/aménagements pour |aericulteurs et les particuliers
réduire les risques d'érosion et |concernés dans les sites suivants : ruef
de ruselement en 1005 joseph Deschamps (Cité dans le Programme Stratégique
N20DG954 Commune de Wavre 2020| Réalisé 2021 Transversal
Travaux/aménagements pour |Instruire un dossier pour réaliser des
réduire les risques d’érosion et |travaux/aménagements anti-
de ruissellement en zones érosion/ruissellement dans les sites
agricoles i : rue Joseph D Cité dans le Programme Stratégique
N20DG955 Commune de Wavre 2020 Réalisé 2021 Transversal
Autre engagement: Participer a
I'implémentation de la procédure Des formations ont été réalisées
| Amélioration du taux de CERTIBEAU et déboucheront sur deux
raccordement des habitations personnes qualifiées a in BW.
aux égouts Les formations des agents La mise en service
internes ont eu lieu. Deux agents [réglementaire du CERTIBEAU a
N20DG956 in BW 2020 réalisé 2021 sont formés. été reportée en été 2021




Numéro de P (o ) o Année de ;o Raison de Commentaires concerant Commentaires concerant | Commentaires concerant o
Pagis Intitulé Action Description de I'actiol finalical Raisons du report ranniiey le SUIVI 2022 le SUIVI 2021 e SUIVI 2020 Remarques /comment:
Mise en place des contrats de service
eaux industrielles Les CAl se font au fur et a mesure
des demandes en collaboration
avec la SPGE.
in BW avance en fonction des
Autre engagement informations qu'elle réceptionne [La mise en place des contrats a
des industriels. pris du retard mais des projets
Le temps de retour des industriels |sont en cours et seront validés
par rapport aux données des par la SPGE dans le courant de
N20DG957 in BW 2021 Réalisé 2021 dossiers est important. I'année 2021. Echéance : 2021 |Entamé dans le PA 2017-2019
Projet CIPF - plantation de Miscanthus sont les suivantes :
pour la protection de la ressource de (1) Le captage des sources de la Dyle 3
Houtain-le Val (Genappe) + Houtain-le-Val a été choisi comme «
sensibilisation des agriculteurs captage pilote » pour mener le projet.
Plusieurs agriculteurs ont marqué leur
accord pour dédier une partie de leurs
parcelles aux deux solutions proposées.
En tout, 5 MAEC et 2 bandes de
miscanthus ont été implantées sur le
bassin d’alimentation au cours du projet.
Il s’agit la d’une belle réussite car aucun
aménagement de ce type n’était
initialement présent dans la zone. Un 4 agriculteurs qui possédent
important travail de sensibilisation des parcelles 4 proximité
Autre engagement auprés des agriculteurs a préalablement immédiate du captage (zone
&té réalisé. Résultats fin 2021 : de prévention 2b) se sont
(2) Aujourd’hui, le miscanthus produit |- implication active des engagés dans le projet.
sur le site du captage est valorisé & agriculteurs dans le projet 3 d’entre eux ont accepté
échelle locale. I alimente une chaudiere |- 2 bandes de miscanthus I'installation de bandes de
biomasse permettant de chauffer implantées sur la zone de miscanthus (environ 50 ares
plusieurs habitations. Outre les aspects |protection rapprochée (1 en 2020 [chacun ; une implantation en
protection de la qualité de I'eau, les et 1en2021) 2020 et deux implantations en
bandes de miscanthus et les MAEC - 3 mesures agro- 2021) - tandis que le
installées jouent également un réle dans [environnementales engagées sur [quatriéme engagera 1,4
le cadre de la prévention des coulées  |la zone de captage (1 MB6 en  |hectares en mesures agri-
boueuses et des inondations. Implanté (2020 et 2 MC8 en 2021) environnementales dés 2020.
sous forme de bandes Finalisation du projet prévuen | Toutes les plantations prévues
perpendiculairement aux axes de juin 2022 (prolongation de 6 en 2020 ont été effectuées
N20DG958 in BW 2021 Réalisé 2022 rui elles de mois) avec succés. projet financé par la SPGE
annulation des classes d'eau
Les classes d'eau ont redémarré  [de mars  juin 2020 et
en 2021 en fonction des annulation des inscriptions
consignes sanitaires. Nous pour dernier trimestre 2020
Pour la province du Brabant Wallon, 106 |devrons sans doute poursuivre la suite 2 la crise sanitaire Continuité des 2 classes d'eau
Autres actions . | stages ont été donnés en 2022. Ce qui  |gestion en tenant compte des Suite aux mesures sanitaires  [présentes a la STEP de Basse-
d'information/sensibilisation Développer les « Classes d’eau » en représente 2002 enfants touchés. 83 modifications rapides initiées par [(COVID 19), les classe d'eau  |Wavre. Le développement de
du public en matiére d'eau Brabant wallon stages ont été donnés sur le site dela |cette crise sanitaire. ont été perturbées en 2020. | nouvelles classes sur ce site est
station d’épuration de la Vallée de la in BW participe a I'essaimage en  [Arrét des classes d'eau durant |impossible par manque de place.
Dyle & Basse-Wavre (soit un total de Brabant wallon avec |'asbl les deux confinements. Pour |Pour l'instant, pas de décision
1616 enfants). 471 enfants de sixiéme  |classdeau pour la période 2022 |Iinstant et jusquau retrait du _|stratégique pour le développement
primaire ont recu leur dipléme d” hydro- |2023 via son implication dans les |code rouge dans les écoles les |de nouvelles classes sur un autre
N20DG959 in BW en continu Réalisé 2022 citoyen. ateliers du programme. classes d'eau sont 3 l'arrét. |site d'in BW en Brabant wallon.
Développement de nouvelles ~ |Finaliser une étude de dilution pour les cette étude de dilution est
i d’ ini Zones : Sart-lez-Walhain, réalisée.
adaptées a un contexte rural ou |Lérinnes Etude réalisée par CEBEDEAU et
N20DG960  |semi-rural in BW 2020 Réalisé 2020 rapport finalisé.
Poursuivre le placement de panneaux En 2022, des panneaux didactiques aucune action n'a été menée
didactiques de présentation destiné au présentant les Contrats Captages des en 2020
grand public sur les sites des captages sites de Houtain et de Corbais, ainsi que Eau potable
Information et sensibilisation | S4ivants: .‘ fiéﬁm'r en fonction des les enjeux qui y sont liés, ont été aucune action n'a été menée en Les panneaux sont réactualisés lors
du public sur la protection des opportunités préparés en collaboration avec 2021 des ouvertures de sites (encore rien
eaux souterraines Protect'Eau. Mangque de disponibilité en de planifié pour linstant). En
Les conventions d’accord sont signées et [ressources humaines suite a la fonction des besoins, une plaquette
ils seront produits en 2023 avant fusion IBW/IECBW . pourrait également étre éditée pour|
N20DG961 in BW 2021 En cours installation sur site. un captage plus sensible.
Journées wallonnes de I'Eau Proposer une activité originale a En mars 2021, nous n'avons pas |Les journées de I'eau et autres
I'échelle locale a I'occasion des JWE pu ouvrir (Covide). Nous suivons  |visites des stations d'é
I'évolution des mesures sanitaires [ont été stoppées suite aux Poursuite de I'action en continu
pour envisager la suite. mesures sanitaires (COVID).  |(Département Assainissement)
Par contre nous avons réalisé les |Nous reprendrons dés que la  |A définir en fonction des
En mars 2020 et 2021, nous n'avons pas pu journées "Place aux enfants" en [situation sanitaire nous le opportunités (min 1x/3 ans)
N20DG962 in BW tous les ans Reporté ouvrir (Covide). octobre. permettra. (Département Eau potable)
Adapter le zonage d'assainissement de
Modification de régimes rues ou quartiers selon une grille de 17 études de zones transitoire 4
d'asfainissement au PASH (via | 1iorités pour les zones suivantes : studier.
N20DGge3 _|1°° études dezones) liste disponible sur demande in BW 2022) En cours 11 études finalisées sur les 17._|en cours Entamé dans le PA 2017-2019
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I'actio d'avancel finalisati I'annulati le SUIVI 2022 le SUIVI 2021 le SUIVI 2020
Modifier le régime transitoire pour les Baisy-Thy est terminée.
. ) L zones suivantes : Glabais est en cours mais devra  [L'enquéte des riverains est
Mud‘ﬁ_ca_tm" derégimes | paisy-Thy et Glabais faire I'objet d'une étude plus i
d'assainissement au PASH (via . . e
) approfondie par notre BE interne |le rapport de modifications
des études de zones) °
(échéance 2023). sera présenté a la SPGE en
N20DG964 in BW 2022} En cours 2021 Entamé dans le PA 2017-2019
(d)pera.n:)ns c.lthes] sur :lies types ]Mlse;n place d;bachesl« ll.nf'ractlon]s le Nous avons commandé §
e points noirs le long des cours|long des cours d'eau » réalisées par le . X . c N (1 ol N PN
. P 2 i o g P Bache supplémentaire commandé en Les baches ont été placées sur des|baches de sensibilisation a
d'eau CRDG a l'in BW . o R N
N20DG965 in BW 2021 Réalisé 2021 2023 stations d'épuration in BW. I'attention des riverains.
Poursuivre et finaliser la mise en ceuvre
dun plan de gestion environnementale
Plans de gestion déja adopté pour les sites des
envir pour les site: Thyl
de captage d’eau potabilisable Manque de disponibilité en ressources
humaines suite a la fusion IBW/IECBW . aucune action n'a été menée en |aucune action n'a été menée
N20DG966 in BW 2021 Reporté Recrutement en cours. aucune action n'a été menée en 2022|2021 en 2020 essai d'écopaturage sur le site
Participation opérationnelle a l'action « Le responsable de la cellule
Ici commence la mer » avec 'utilisation collecteurs et stations de Nous n'avons pas recu les
o ) . des pochoirs lors de la visualisation pompage a regu les pochoirs et [pochoirs et les sprays
Prévention vis-a-vis des rejets  |d'une atteinte au cycle de I'eau les instructions d'utilisation de |environnementalement
de produits toxiques dans les . N X
. ‘ ceux-ci. Je vais revenir vers|
cours d’eau/dans le réseau de AN . X
Soutien financier aux CRDG et CR |I'une des collaboratrices du
collecte des eaux usées )
Senne pour des animations avec |contrat riviére. Mise en place
Le pochoir ont été distribué a la cellule  [les Maisons de jeunes et les et actions précises en 2022 et
N20DG967 in BW 2022 Réalisé 2022 collecteur Centres culturels. puis poursuivre par la suite.
Poursuivre et finaliser la mise en ceuvre
des programmes de mesures de
protection déja adoptés pour les
Programmes de mesures de captages suivants : Puits de Limal,
protection des captages d’eau | Puits de la Marache, Galerie de
potabilisable 1'0rnoay, Puits de Chapelle
(P2)(redéfinition de la zone actuelle), aucune action n'a été menée en 2022
Puits Thyl ter (extension de la zone (les volets administratifs des dossiers aucune évolution en 2021. dépend du traitement des dossiers
N20DG968 actuelle) in BW 2022 En cours sont en cours de mise en ordre) Recrutemet en cours. aucune évolution en 2020 auprés de la SPGE / DGO3
Poursuivre l'adoption d'un programme
P d a de mesures de protection pour les ) —
rogrammes demesuresde | ool it Puits de Le projet de zone de prévention
protection des captages d'eau |} oo care et puits de la Sucrerie (P1- aucune action n'a été menée en 2022 |de Laurensart va faire I'objet
potabilisable P2-P2 ter) (les volets administratifs des dossiers  |d'une enquéte publique début dépend du traitement des dossiers
N20DG969 in BW 2022 En cours sont en cours de mise en ordre) 2022 aucune évolution en 2020 auprés de la SPGE / DGO3
Collaboration aux travaux sur Aider a I'organistion d'une
I'amélioration des actions sur les réunion en février 2020.
o ) pollutions (groupe de travail du CRDG) Participation aux formations des |Transmission des numéros de
Réactivité lors de pollutions agents comunaux en novembre  [garde pour nos sites.
i dans les cours § §
N ! 2021+ S'informer pour la gestion des
d’eau/dans le réseau de collecte . . " . A
4 Présentation de notre travail au  [déchets. Améliorer la
des eaux usées
niveau des CAl lors de I'assemblée [transmission des informations
[générale du contrat riviere Dyle- |vers les services d'urgences
N20DG970 in BW 2022/ Réalisé 2022/ Participation active 3 la demande Gette. des
Instruire un dossier de réalisation de
travaux pour les zones suivantes : Seul le dossier de Hamme-
o . Genappe-Ways, Hamme-Mille, Sart- Mille est en cours pour la
R‘*d“‘_“"“dd“ Ta“"f'"‘“esd Messire-Guillaume réalisation de 3 chantiers sur 9|
parasites dans les réseaux de Pour Sart-Messire-Guillame
collecte des eaux usées ) )
l'inventaire est en cours et
La situation est identique 3 celle |Ways Genappe se fera par la
N20DG971 in BW 2022 En cours Toujours en cours et au méme stade de 2020. suite. Entamé dans le PA 2017-2019
Autre engagement:
Redynamisation de Mise en place d'un suivi des stations Les vistes et les rappots sont
I'assainissement autonome ~ [d'épuration individuelle (SEI-GPAA) fonctionnels. Une cellule a été
N20DG972 in BW 2020 Réalisé 2020 C'est désormais de la routine. créée a I'in BW. Entamé dans le PA 2017-2019
Faire évoluer I'outil de planification de L'application cartographique
. . I'entretien des déversoirs d’orage utilisé mobile est en cours de
Relﬁsdd, égouts publics dansles |acyellement par in BW L'outil s'appelle : AMOGEO développement. L'application
cours d’eau
Il est développé et sera testé devrait entrée en fonction en
N20DG973 in BW 2022 Réalisé 2022 AMOGEO mis en place début 2022. ljanvier 2021 - mode test. Entamé dans le PA 2017-2019
Poursuivre la participation aux
analyses du réseau d'analyses de la
Réseau d'analyse de la qualité |Effectuer les analyses des campagnes du Pas de demande de la part du CRDG en VeS Ve
del' du CRDG . d'anal du CRDG 2022 qualité des eaux coordonné par le
e I'eau du réseau d’analyses du o .
v Realisé en 2020 (fin du CRDG.
Comme prévu, les analyses programme 2018-2020). Nous |Dans le cadre de la campagne
N20DG974 in BW tous les ans Réalisé 2020 devrraient reprendre en 2022. continurons en 2021. d'analyses 2018-2020 et la suivante




Numéro de Etat Année de Raison de Commentaires concerant Commentaires concerant | Commentaires concerant
4 Intitulé Action Description de I'actiol Maitres d'ceut Echéan PNP . Raisons du report Remarques /comment
I'actio g d'avancel finalisat i Fannul le SUIVI 2022 le SUIVI 2021 le SUIVI 2020 )
Tous les captages de VVQ pour les quels
un contrta de captage a été jugé
par la RW et VVQ ont fait
o » I'objet d’une étude de ZAC par WQ. II
Encad'rement et sensibilisation |Initier un nouveau cnn‘trat de captage 'agit pour VWQ, outre les captages de  |Etude de délimitation de zones de
centrés sur des captages pour les captages suivants: y . . R
o <P S Vx Genappe et Plancenoit, de ceuxde  |surveillance (ZIll) finalisée et &
spécifiques Plancenoit et Vieux Genappe . ) ) ) o ;
En ce qui concerne le tableau CRDG, il faut Spontin (en voie de finalisation par discuter avec le SPW.
indiquer que la « balle » est dans le camp de PROTECY'EAU), Gemine, Braine, Projet démarré par Protect Eau
PROTECt'EAU qui doit &tre fort occupée, je Waterloo et Ghlin. sur un autre site de VWWQ.
N20DG975 Vivaqua 2022 Reporté présume. (Spontin). + contrat "pesticides”
Nous n'avons pas avancé plus loin que Les panneaux commandés
les panneaux mis en place 8 Gemine en sont enfin arrivés aprés une
mars 2022, faute de personnel. trés longue attente. lls seront
On tente de s'organiser pour trouver le placés en 2021 ou 2022 vu le
. X . \ & temps entre 2 chantiers plus critiques. nombre trés importants de
Information et sation |Autre enga placer des PGE Vx-Genappe/Plancenoit : sera panneaux & placer prés des
du public sur la protection des |panneaux "Zone de prévention” aux S ) A e )
. y . élaboré en fonction des conclusions des différents sites de captage.
eaux souterraines entrées/sorties des zones officielles R .
Contrats Captages méme si VVQ prend
des mesures écologiques comme dans
tous ses sites (le commentaire
concernant le SUIVI 2020 est toujours Sur les sites de Vieux-Genappe et
N20DG976 Vivaqua 2022} En cours d’actualité Démarrage a Gemine (zone test) e Plancenoit
Entamer / finaliser la mise en ceuvre - contréle et/ou surveillance des
d’un plan de gestion environnementale plantes invasives (Renouées du
déja adopté pour les sites des Japon dans les 2 sites, Balsamine de
suivants : Contréle permanent des I'Himalaya a Plancenoit et
Vieux-Genappe et Plancenoit plantes invasives (et Hydrocotyle fausse renoncule 3
) traitement manuel le cas Plancenoit)
Plans de gestion ) schéant), des castors - pose de nichoirs & chouette
environnementale pour les sites! , : . N
N o (présence mais pas de dégats |chevéche
de captage d’eau potabilisable s ) 3
significatifs). Fauchage tardif, |- surveillance du castor
curage des fossés etc... sont |- fauchage tardif, zones sans.
également des actions intervention, curage ciblés des
Sera toujours d’actualité, c’est permanentes. Laposede  |fossés...
redondant. nichoirs sera réalisée en 2021 |- connexion étang/Ruisseau des
N20DG977 Vivagua en continu Réalisé 2020 +2021 + 2022 Notre vocation premiére. (chouette chevéche). Broues a Plancenoit.
Programmes de mesures de  |Autre engagement: poursuivre la
protection des captages d’eau  |surveillance des captages et de leurs Sur les sites de Vieux-Genappe et
N20DG978 potabilisable zones de prévention par les cantonniers | ;o en continu Réalisé 2020 + 2021 Plancenoit
Protection des zones humides
reprises a |'inventaire du CRDG
(cfr www.crdg.be/etat-des-lieux-
nouvelle hurmldes/inventalre htmi/)
zones-humides/inventaire.htm - . X falics ! 6
action 2021 Création de la réserve naturelle du Marais [Natagora BW 2021 Réalisé 2021 Inauguration prévue en 2022
L Creusement d'une mare didactique dans
Création de nouvelles zones
nouvelle humid le refuge naturel de
umides -
action 2021 la Petite Coyarde (subsides provinciaux) |Natagora BW 2021 Réalisé 2021
Protection des zones humides
reprises a I'inventaire du CRDG § )
N Extension de la réserve naturelle de
(cfr www.crdg.be/etat-des-lieux- | .~
nouvelle 5 . . Sclimpré
zones-humides/inventaire.html/) o . o
action 2021 (acquisition d'une nouvelle parcelle) Natagora BW 2021 Réalisé 2021
Collaboration avec le SPW - DNF pour la
N B mise en ceuvre de travaux de restauration
Entretien des zones humides et i
des ét de la RND Champtaine (dont curage de 2
les étangs
nouvelle 8 mares) et de la lande du Bois Matelle a
action 2021 Chaumont-Gistoux Natagora BW 2021 Réalisé 2021
. 5 Rénovation du ponton didactique en bord
Entretien des zones humides et
nouvelle des ét de mare dans le
les étangs s
action 2021 & refuge naturel de la Marache Natagora BW 2021/ Réalisé 2021/
Baux emphytéotiques et acquisitions
Protection des zones humides Régionale Natagora Hesbaye Médiane : conclus en 2021 et 2022 pour une
reprises a l'inventaire du CRDG ~ [Création d'une nouvelle réserve naturelle surface de 14 hectares. premiers travaux
(cfr www.crdg.be/etat-des-lieux- |sur le site des 7 Fontaines a Hannut + de restauraton du site ont débuté fin
nouvelle zones-humides/inventaire.html/) [travaux de restauration (dont creusement 2022. En collaboration avec la Ville de
action 2021 de 17 mares et création de 3 étangs) Natagora BW 2022 En cours Hannut. Dossier en cours de préparation Natagora Hesbaye Médian
Collaboration avec le SPW- DNF pour la
. . mise sur pied d'un plan de restauration de| Plan de restauration de la RND du Grand
Entretien des zones humides et N S neE i
des ét la RND du Grand Brou (Beauvechain) et du| Brou rédigé. Reste a préparer le cahier
les étangs N
nouvelle & pré des Graisses (Laurensart/Grez- des charges des travaux et a les mettre
action 2021 Doiceau) Natagora BW 2022 Réalisé 2022 en ceuvre...
gionale Natagora Hesbaye Ouest :
Création de nouvelles zones création de 3 mares dans
nouvelle humides la réserve naturelle du pré du Duc
action 2021 (Perwez) Natagora BW 2022 Réalisé 2022 Natagora Hesbaye Ouest




Intitulé Actiol

Création de nouvelles zones
humides

Description de I'a

Création d'une nouvelle réserve naturelle
sur le site
de la Sabliére de Nethen a Grez-Doiceau

Maitres d'ce

Raisons du repol

Commentaires concerant
le SUIVI 2022

C ires concerant
le SUIVI 2021

o

ires concerant
le SUIVI 2020

Remarques /commi

nouvelle et lancement des travaux de restauration
action 2021 (dont é d'une mare) Natagora BW 2022 Réalisé 2022
Travaux de gros entretien (dont curage de
Entretien des zones humides et |6 mares) dans la
nouvelle des étangs RNA du Carpu (avec |'aide financiére de la
action 2021 Commune de Rixensart) Natagora BW 2022 Réalisé 2022
. i Travaux d'élagage de saules tétards dans
Entretien des zones humides et
nouvelle des ét la RNA de Nysdam
les étangs
action 2021 & (La Hulpe) Natagora BW 2022 Réalisé 2022
Sensibiliser le public en général a
N ! N . cette année, une visite publique a
l'importance d'une conservation et d'une N :
nouvelle action P “ permis de présenter le travail des
2020 gestion adéquates des cours d'eau , des APD 5 deux groupes de 15
z0nes humides et de I'ensemble des Amis du Parc de la personnes (promenade organisée
é e Dyle en continu Réalisé 2020 +2021 par le CRDG).
nouvelle action |Eradication de la Balsamine de  [contréler les balsamines a la réserve de la |Amis du Parc de la
2020 I'Himalaya Source de la Marbaise Dyle tous les ans Réalisé 2020 +2021+2022
. projet a I'Ecole de I’Ardoisiére intitulé
Autres actions N N L.
nouvelle action| . N e « petits cours et grandes aventures au fil trés belle expérience entre
d'information/sensibilisation du 3 .
2020 bl tiere d' de I'eau » Centre Culturel de partenaires au sein de
ublic en matiére d'eau
P Jodoigne/Orp-Jauche | 2021 réalisé 2021/ I'école (année scolaire 2020-2021)
Préparer des balades numérisées le long Une 1ére balade a été réalisée
des cours d'eau le long de I'Orne @ Mont-St-
" ionls a R Guibert
Izlglzl\l;e e action I'HEPOZ'B Zcummumcatmn a (balade des "6 ruisseaux’).
attention des promeneurs
P Une 2eme balade est en
préparation le long de la Petite
CRDG 2021 réalisé 2021 2éme balade "Nous irons tous au ffGette a Orp-Jauche.
nouvelle action | Lutte contre les espéces Participer a la mise en place eta la
: . bonne exécution du Projet Life
2020 exotiques envahissantes PR
Riparias’
(espéces exotiques envahissantes) CRDG 2021 réalisé 2020 Voir rapport d'activités 2020
Participer a des inventaires piscicoles
nouvelle action o ciblés
Plans de gestion piscicoles - .
2020 et des opérations de rempoissonnement
ciblées CRDG tous les ans réalisé 2020 +2022 Voir rapport d'activités 2020
Complétion du réseau de panneaux
nominatifs en place
nouvelle action | . . . s .
2020 Signalétique des cours d'eau  |le long des riviéres sur les voiries
carrossables et les
sentiers de promenade CRDG 2022 réalisé 2022 Voir rapport d'activités 2020
Création d'une nouvelle balade|
sur la Grande Gette dans le
centre de Perwez et
nouvelle action |Supports de communication a adaptation de la balade des 3
2020 I'attention des promeneurs clochers a Maléves ste marie
Création de balades multicaches le long Wastinne. Projet réporté en
des cours mars 2021 pour cause de
d'eau CRDG 2021 réalisé 2021 COVID 19
. |Evénements de sensibilisation Activité annulée pour cause
nouvelle action ) ) . ,
2020 centrés spécifiquement sur la COVID 19 : report prévue en
riviére et abords Aide a I'organisation de la descente de la descente en kayak les 26 & 27 mars avril 2021, puis reportée a
Dyle en kayak CRDG 2020 réalisé 2022 Reporté aux 26 & 27 mars 2022 (2022.
Placement de juin a septembre|
_|opérations ciblées sur des types| sur le domaine public (en 4
nouvelle action . B folicati N e diffa 3
2020 de points noirs le long des cours|Réalisation et placement de baches de endroits différents) d'une
d'eau sensibilisation bache de sensibilisation sur les
aux infractions environnementales le long infractions environnementales
des cours : collaboration avec 22
d'eau CRDG 2020 réalisé 2020 Rappel aux Rappel aux
Dans le cadre du GT Riverain :
Autres actions envoi tableau n°1 avec 130
nouvelle action .- . T I
2020 d'information/sensibilisation liens de supports
du public en matiére d'eau d'information/sensibilisation
Dynamisation des supports de en version numérique présents|
communication du CRDG CRDG 2022 annulé Mangque de temps sur le site Internet du CRDG




nouvelle action
2020

Intitulé Actiol

Intégration / valorisation de la
présence des cours d’eau lors
des projets urbanistiques

Description de I'a

Aide a I'organisation d’une visite guidée

Année de
finalisati

Raisons du repol

Commentaires concerant
le SUIVI 2022

C ires concerant
le SUIVI 2021

ires concerant
le SUIVI 2020

Remarques /comme!

visite guidée Dyle a Leuven le 24

Visite de Leuven intitulée : La
Dyle dans la ville/la ville dans
la Dyle - Le cours d’eau au
service de nos tissus urbains -
prévue 25/9/2021 -
Collaboration avec la Maison

de |'Urbanisme du Brabant

de Leuven CRDG 2021 réalisé 2022 Reporté au 24/09/2022 wallon
nouvelle action Mettre en place des synergles
avec de nouveaux partenaires-
2020 . § .
relais pour le CRDG Mise en place de partenariats avec les
centres culturels
CRDG 2020 en cours Voir rapport d'activités 2020
. . Création du refuge naturel de la Petite
Protection des zones humides .
ceen N Coyarde sur la commune de Ramillies
nouvelle action |reprises a 'inventaire du CRDG |~ " i .
) (village de Mont-Saint-André) (convention
2020 (cfr www.crdg.be/etat-des-lieux- | )
humides/imventaire htm) | 816 2VE€ la commune pour une durée
zones-humides/inventaire.htm o
de 9 ans renouvelables) Natagora BW 2020 Réalisé 2020
i i Création de la nouvelle réserve naturelle
Protection des zones humides fer !
- N du Marais Saint-Jean a Jodoigne
nouvelle action |reprises a |'inventaire du CRDG o |
signée avec la our
2020 (cfr www.crdg.be/etat-des-lieux- tion sig P
. . . une durée de 30 ans renouvelables)
zones-humides/inventaire.html/) o
Natagora BW 2020 Réalisé 2020
Extension de la réserve des Tournants &
Protection des zones humides Lincent, renommée en "Vallée de la
nouvelle action |reprises a I' du CRDG ine" Natagora
2020 (cfr www.crdg.be/etat-des-lieux- |Hesbaye Médiane) (convention signée
zones-humides/inventaire.html/) [avec la commune pour I'ensemble du site Régionale Natagora Hesbaye
sur une durée de 30 ans) Natagora BW 2020 Réalisé 2020 Médiane
- Curage d'une mare atterrie dans le refuge
nouvelle action |Entretien des zones humides et ¢ ‘
2020 des étangs naturel de la Marache (subside Province
& du BW) Natagora BW 2020 Réalisé 2020
Contribution a I'encadrement des travaux
nouvelle action |Entretien des zones humides et |de curage et étanchéification de la digue
2020 des étangs du Marais de Laurensart a Grez-Doiceau
Natagora BW 2020 Réalisé 2020
- i Mise en place de 11 radeaux de
nouvelle action |Entretien des zones humideset | L .,
) nidification pour les laridés sur I'Etang du
2020 des étangs N e
Gris Moulin de la RNA Nysdam Natagora BW 2020 Réalisé 2020
nouvelle action Organisation du "Big Day Ornitho" de la
2020 Vallée de la Dyle Natagora BW 2020 Réalisé 2020
K gionale Natagora Hesbaye médiane :
nouvelle action [Création de nouvelles zones N B
020 i creusement d'une mare naturelle dans la Régionale Natagora Hesbaye
umides
RN "Vallée de la Lincent  |Natagora BW 2020 Réalisé 2020 Médiane
Autres actions Autre engagement: Exposition Rivieres et
d'i i ibilisation du  [maillage é
Nouvelle action {public en matiére d'eau AEB réalisé 2021
" s £ dinf " Accueillir I'exposition du CRDG Place aux artistes - Féte de
ion [Supports d'information-
o action p"_b,l_ o oo Centre Culturel de I'Adoisiére
sensibilisation du
Jodoigne/Orp-Jauche 2021 réalisé 2021 du 2 au 4 juillet
Réaliser des travaux de gestion/entretien Acquisition de la roseliére par le DNF, le
pour les zones humides suivantes : la CRA sera dans le comité de gestion de la
. roseliére de Gaillemarde réserve. Fauchage de la rive droite avec
Entretien des zones humides et X "
des étangs le soutien du WWF. Pas moins de 5
& journées de gestion de la roseliére. le site a été acquis par le SPW
[Aménagement de barrages pour élever [DNF en 2021.
nouvelle action Groupe CR Argentine | Tous les ans: réalisé 2021 +2022 le niveau d'eau dans le marais.. Le CRA continue sa gestion.
nouvelle action Autre engagement
2021 828 Aider a |'ensemencement de petits cours d CRDG 2021 réalisé 2021
nouvelle action |Information et sensibilisation du |Animations jeune public (scolaire et
2021 public extrascolaire)
pour la campagne "Ici, commence la mer" |CRDG 2021 réalisé 2021/ développement de la campagne en 2022 |Voir rapport d'activités 2021
- N Lutte contre |'hydrocotyle fausse-
nouvelle action |Eradication de I'Hydrocotyle
2021 fausse renoncule renoncule
dans un étang privé a Plancenoit (Lasne) |CRDG tous les ans réalisé 2021 + 2022
Protection / de la|Autre de paniers|
biodiversité dans les cours d’eau |et de risbermes végetalisés sur différentes|Féd. halieutique et réalisé les aménagements ont été réalisés
Nouvelle action et abords rivieres piscicole DG 2022 2022
Autre engagement: lutte
biologique ensemencement du ruisseau, 2022
contre la pollution du ruisseau St |traitement des canalisations et fosses Commune de
Nouvelle action jJean i Ramillies 2022 réalisée
Autre engagement: placement d'un
nouveau panneau Commune de 2021
Nouvelle action |signalétique cours d'eau "la Grande Gette" Ramillies 2021 réalisée




Numéro d Etat Année de Raison d Commentaires concerant C ires concerant | C ires concerant
4 Intitulé Actiol Description de I'a Maitres d'ce Echéan PNP - Raisons du repot Remarques /comme
Pacti g dlavanci finalisa i Fannul le SUIVI 2022 le SUIVI 2021 le SUIVI 2020 )
Autre engagement : Etude des causes des
Outil de gestion des risques inondations et proposer des solutions Analyse des inondations sur
d'inondations pour un a trois sites dans le BV Dyle-Gette Défense de la recherche I'Argentine et la Mazerine a Genval
nouvelle action (travaux étudiants) UCL 2022 réalisé 2022 en janvier 2022 (Rue du Cerf et Lac de Genval).
¢ a Installer des égouts dans les rues c de vill Nouvelle action (non reprise charge d'urbanisme imposée dans
i N - . ommune de Villers- e o !
,0“5:“‘““’" e nouveaux suivantes : rue du Chateau d'eau il 2021 Réalisé initialement dans le PA 2020- le cadre de la construction de
égouts la-Ville
Nouvelle action | 5 2021/ 2022) plusieurs habitations dans la rue
Assurer une vigilance vis-a-vis du risque]
Eradication de la Berce du de redéploiement de la Berce du
Caucase Caucase dans les sites suivants : @
nouvelle action L'umeléler svp. Commune de Waterlo|tous les ans Réalisée 2020 + 2022
de au sein de la
Eradication de la Balsamine de |Autre engagement: mettre a jour I'état cellule mais une prise de contact a eu
I'Himalaya des lieux lieu, programmer cette visite en ét¢  |programmer une visite de terrain
nouvelle action sur le territoire communal Commune de Waterlo| 2022 En cours 2023 len été 2022 avec le CRDG
Autres actions Autre engagement:
d'i i ibilisation du hoorbroek
Nouvelle action Jpublic en matiére d'eau AEB réalisé 2022
Information/sensibilisation Réaliser une action de sensibilisation en 6/02/2022:
nouvelle action |centrées sur la faune faveur du castor Promenade guidée a partir de I'étang de
2022 lemblématique des cours d’eau Amis du Parc de la Pécrot/sensibilisation
et abords Dyle 2022 Réalisé 2022 "le castor,ingénieur des écosystémes"
. |Autres actions Promenade guidée Mare de la source de
nouvelle action .. . IR : A, .
2022 d'information/sensibilisation ~ [la Marbaise, Mare Hoslet/sensibilisation |Amis du Parc de la 5/03/2022
du public en matiére d'eau "A la découverte de nos réserves" Dyle 2022 Réalisé 2022
Installer des panneaux d'information
) __|didactiques le long des cours d'eau ou des
nouvelle action |Supports de communication a . B N .
. . zones humides dans les sites suivants : 3 [Amis du Parc de la
2022 I'attention des promeneurs = N 8
Panneaux didactiques entre Florival et | Dyle/CRDG avec aide
étang de Pécrot ouvriers communaux 2022 Réalisé 2022
nouvelle action Autr t Inventaire des batraciens dans la mare de |Amis du Parc de la
e engagement
2022 utre engag |12 source de la Marbaise Dyle tous les ans Réalisé 2022
Information/sensibilisation Réaliser des actions de sensibilisation 1 balade guidée a la découverte des
centrées sur la faune en faveur des batraciens alisé 2022 zones des mares et 1 animation sur les
P " réalisé
emblématique des cours d’eau amphibiens ont eu lieu dans le cadre de
Nouvelle action {€t abords GAL Culturalité 2022 Scéne de Village Ramillies 2022
Créer des mares dans les sites sation d'un ré
N 5 Création d'un réseau de mares au
suivants : réserve naturelle Au pré du ) K )
Duc a Perwez sein de la réserve naturelle Au pré
Création de nouvelles zones . du Duc a Perwez (financement du
N réalisé 2022 o o
lhumides GAL via I'appel a projet "un plus
pour la biodiversité en Hesbaye
brabangonne" avec Natagora).
Nouvelle action GAL Culturalité 2022 N gora)
Des courriers ont été envoyés a toutes
les habitations possédant un tuyau
Autre engagement : Envoyer des fe "
— ° ces avec rejet d'eaux usées vers le Ry de
. |Amélioration du taux de courriers de raccordement obligatoire N PPN
Nouvelle action . o AR "¢ |commune de Grez- . . Héze, alors qu'un égoiit se trouve dans
raccordement des habitations ~|aux habitations faisant I'objet de rejet " en continu Réalisé 2022 ! .
2022 N . . Doiceau leur rue. Certaines maisons ont d
aux égouts d'eaux usées dans les cours d'eau et B N
N résolu le probléme sur leur parcelle.
ayant un égolt dans la rue L .
Un suivi est prévu et des PV seront
envoyés si nécessaire
Réalisation de travaux de curage, Commune de Orp-
d'entretien et de petites réparations des |Jauche Travaux réalisés dans le cadre de
Autre engagement : Travaux . o - )
dentretier cours d'eau "le Gollard", "le Mossembais", la centrale d'achat 2017-2021
ien
"la Fontaine Saint-Nicolas" et "le Grand sous forme d'accord-cadre
Nouvelle action Roo". Réalisé 2021 par la Province du BW
i Installer des égouts dans les rues Commune de Villers-
 [Construction de nouveaux * s ) ¢ 2022 Réalisé Installation d'un égouttage 3 la rue de Jumerée
Nouvelle action Jégouts suivantes : rue de Jumerée la-Ville 2022
"Les yeux de la mer" (Ici, commence la A l'aide de street art figuratif
mer) (pochoirs bombés sur des bouches
" Autres actions aspects techniques : autorisation d’égodits), les ados souhaitent
":t‘.we zegz ,  |¢information/sensibilsation du 6 bouches attirer attention des passants que
action
public en matiére d'eau d'égouts pour travailler en atelier et non la mer et les poissons nous
in situ (sécurité des ados -météo,...). observent a travers les bouches
2022 en cours Le projet se terminera en 2023. d’égouts.




