





Assemblée générale extraordinaire

Hélécine le 6 octobre 2016





Admission/Démission/ Nouveau représentant

Centre culturel de Perwez
Commune de Incourt
Conservatoire naturel d'Orp-Jauche
Culturalité en Hesbaye brabançonne
Nitrawal
SPW-DESU
SPW-DNF
SPW-DGO₂





Rapport intermédiaire 2016

PN « saisonniers » (2^e année)

Aide aux projets locaux

Inventaire des PN

Pool « animateurs »

JWE

Zones humides

PA 2017-2019

Questions ?





Suivi PA 2014-2016

Rappel de procédure

Enquête de clôture en 2016

- réalisée/en cours/reportée/ annulée
- + justificatifs


Suivi PA 2014-2016

CR	N° de l'action	Institué	Description de l'action	Maître d'œuvre	Partenaires	Échéance	Date de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Autres remarques
CRDG	1400001		Informar les entreprises de Wavre des actions du CRDG	Continuer à relayer les activités du CRDG auprès de la presse	ADE Wavre	tous les ans			l'action est annulée pour cause de dissolution	
CRDG	1400002		Lutter contre les plantes invasives le long des cours d'eau	arrachage des Balsamines de l'Himalaya dans la Nèthen	AES	La commune et le PCRN	tous les ans	2014		L'arrachage des Balsamines s'effectue chaque année en juillet dans la Nèthen. Progression lente : nous sommes à hauteur de Hanne-Mille mais restons bloqués par un foyer de fleurs dans Valduc... Donc la date de finalisation n'est certainement pas avant 2018 !
CRDG	1400003		Lutter contre les plantes invasives le long des cours d'eau	Éradication des balsamines sur des tronçons de rivières ou zones humides selon les priorités établies par le CR, sur la commune de Villers la Ville.	CADEV	Bénévoles	tous les ans	2014		
CRDG	1400004		participation à la lutte contre les rejets en rivière pour lesquels les communes reçoivent entièrement compétentes	Intégration de la base de données du CRDG relatif aux rejets illicites en rivière dans la cartographie en vue de mettre ces infos à disposition des communes lors de la programmation de chantiers d'épuration.	Comité de rivière	BR, CRDG	en continu	2016		L'inventaire des PI du CRDG a été approuvé en mars 2016 : il intègre ce type de PI
CRDG	1400005		Sensibilisation du grand public	Vulgarisation de la rivière dans une brochure descriptive des balades de Chastre	Commune de Chastre	PCRN, CCATM, Chastre Bio diversité	2015			Pas de brochure prévue mais bien une valorisation des rivières de Chastre sur le site de Citytrail.
CRDG	1400006		Diagnostic piscicole sur l'Orme	Evaluer en partie aval de l'Orme (rue du Rauxez) si le rempoissonnement a fonctionné, évaluer si le milieu amont est favorable pour les poissons	Commune de Chastre	CRDG, SPW pêche	2015			Ce n'est pas la commune qui s'en occupe
CRDG	1400007		Lutte contre les plantes invasives	Débroussailler et éradiquer les plantes invasives le long des deux cours d'eau, l'Orme et la Houssière	Commune de Chastre	CRDG, PCRN, Chastre Bio diversité	tous les ans	2014		3 journées d'arrachage des balsamines sur La Houssière avec le PCRN. Action terminée en 2014. Actions prévues sur le Ry de la Jonquière en 2015
CRDG	1400008		Nettoyage de tronçons spécifiques des cours d'eau et de leurs berges	Nettoyer les dépôts de déchets divers le long du Passeret et affluents associé à une démarche préventive (voies répressives) à l'égard des riverains	Commune de Chaumont-Gistoux		2014	2014		DGD0238 à surveiller
CRDG	1400009		Nettoyage de tronçons spécifiques des cours d'eau et de leurs berges	Nettoyer les dépôts de déchets divers le long du Tron et affluents associé à une démarche préventive (voies répressives) à l'égard des riverains	Commune de Chaumont-Gistoux		2015	2015		DGD0570 - Panneau d'information encore à placer (visuelle perçue de l'Environnement volée -> en attente de la disponibilité du menuiserie communal pour fixer les plaques sur les piquets) DGD0573 - stock d'arceaux des anciennes crossmarches sur un terrain enclavé à plus de 5 mètres du lit du Ry des Papeteries DGD0238 : Déchets le long du manège Rue de la Commune. PI résolu. Pi 21 : Déchets verts. PI résolu. Pou04 : cendres. PI résolu. Pou08 : Déchets verts à côté pont sentier. PI résolu. Pou08 : Léger dépôt. PI résolu.

Suivi PA 2014-2016

Résultats au 04/10/2016

Sur 302 actions initiales + 46 nouvelles actions





Suivi PA 2014-2016

Etat d'avancement

Suivi du PA 2014-2016 du CRDG : enquête de clôture au 05/10/16

Répondu (avec délibération collège communal)	Répondu *	Pas répondu
AEB	Commune de Chaumont-Gistoux (28/09)	CADEV
Cellule CRDG	Commune de La Hulpe (23/09)	Commune de Chastre (29/09)
Commune de Beauvechain (12/09)	Commune de Orp-Jauche (03/10)	Commune de Hannut (?)
Commune de Court-St-Etienne (08/09)	Commune de Ottignies-LLN (?)	Commune de Hélécine (?)
Commune de Genappe et Environnement Dyle (14/09)	Commune de Perwez (?)	Commune de Jodoigne (?)
Commune de Grez-Doiceau (23/09)	Commune de Ramillies (?)	
Commune de Incourt (23/09)	Commune de Rixensart (28/09)	Commune de Villers-la-Ville (?)
Commune de Lasne (05/09)	Commune de Wavre (02/09)	CRABE
Commune de Lincent (24/08)		Entente nationale pour la Protection de la Nature
Commune de Mont-St-Guibert (01/08)		Natagora
Commune de Walhain (14/09)		SPW/DGARNE/DCENN
Commune de Waterloo (09/09)		
Féd. Pêcheurs du bassin Dyle		
Féd. Pêcheurs des 2 Gette		
FSPFB		
Groupe CR Argentine		
IBW		
IECBW		
Lasne Nature		
Nitrawal		
Patrimoine stéphanois		
PhytEauWal		
Province BW	<i>* sous réserve d'approbation par les Collèges communaux</i>	
Province de Liège		
SPW/DGARNE/DEE/DESu		
UCL-GERU		





PA 2017-2019

Plan

Lignes directrices

Mises en forme

Thématiques :

- objectifs majeurs
- thèmes/approches
 - * prioritaires
 - * nouveaux

Exemples d'actions :

- globales
- locales

Engagements précis + nuancés

Rappel des consignes

Etat d'avancement

Bouclage du dossier

Partie rédactionnelle



PA 2017-2019

Lignes directrices

- Consultations préalables
- Liste « fermée » proposée
- Cohérence/lisibilité
- Continuité + nouveautés
- PA concret/pragmatique/opérationnel
 - * en phase avec l'inventaire PN
 - * code des bonnes pratiques
 - * maîtres d'œuvre triés
 - * engagements précis/détaillés
 - * implications différenciées
 - * autres engagements possibles
- PA exigeant + évaluable

PA 2017-2019

Mise en forme CRDG

Partenaire :

Programme d'actions 2017-2019 du CRDG

Thématiques	Engagements	OUI/NOI	Points noirs	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Échéancier
Réaliser un état des lieux à l'échelle du bassin Dyle-Gette						
<u>Inventaire des points noirs le long des cours d'eau</u>	Finaliser l'inventaire des points noirs 2014-2016 du CRDG	OUI		CRDG		
	Réactualiser l'inventaire des points noirs 2014-2016 du CRDG	OUI		CRDG		
	Intégrer l'inventaire des points noirs du CRDG dans les outils de planification/gestion des partenaires (entretien des cours d'eau, gestion des déversoirs d'orage, lutte contre les inondations...)			Communes, IBW/AIDE, IECBW/SWDE/VIVAQUA, PBW/PL, SPW-DESU		
<u>Réseau d'analyse de la qualité de l'eau du CRDG</u>	Evaluer la campagne d'analyses 2014-2016 du CRDG et réorienter le réseau d'analyses pour la période 2017-2019	OUI		CRDG		
	Effectuer les analyses de la nouvelle campagne d'analyses 2017-2019 du CRDG			IBW/AIDE, PBW/PL, SPW-DEMNA		
Résoudre les points noirs le long des cours d'eau						
<u>Rejets d'égouts publics dans les cours d'eau</u>	Supprimer les rejets d'égouts (via leur connection à un collecteur déjà en place /via leur connection à un collecteur à mettre en place) correspondant aux points noirs suivants :			IBW/AIDE		
	Instruire un dossier de suppression de rejets d'égouts (via leur connection à un collecteur en place /via leur connection à un collecteur à mettre en place) correspondant aux points noirs suivants:			IBW/AIDE		
	Mettre en service/entretenir/contrôler/surveiller les déversoirs d'orage en place correspondant aux points noirs suivants:			IBW/AIDE		
	Etablir un niveau de « criticité » pour tous les déversoirs d'orage en place en Dyle-Gette et assurer un suivi plus systématique des déversoirs d'orage selon leur niveau de « criticité »			IBW/AIDE		
	Communiquer au CRDG le niveau de « criticité » et le suivi des déversoirs d'orage correspondant aux points noirs de l'inventaire du CRDG			IBW/AIDE		
	Contrôler les raccordements de particuliers situés en aval des déversoirs d'orage en place			IBW/AIDE		

PA 2017-2019

Mise en forme SPW

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Échéance
	Entretien des zones humides et des étangs	Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les zones humides suivantes : Les Tournants	Commune de Lincet	Natagora - CEL	2019
	Prévention et lutte contre la destruction/dégradation des zones humides	Anticiper la destruction/dégradation des zones humides dans le cadre de la délivrance des permis d'urbanisme	Commune de Lincet		2019
	Prévention et lutte contre la destruction/dégradation des zones humides	Lutter contre les actes infractionnels de destruction/dégradation des zones humides	Commune de Lincet		2019
	Protection des zones humides reprises à l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat-des-lieux-zones-humides/inventaire.html/)	Assurer un nouveau statut de protection pour les zones humides suivantes : Les Tournants	Commune de Lincet	Natagora	2019
	Sensibilisation des propriétaires d'étangs	Entrer en communication avec les propriétaires des étangs suivants : Château de Pellaines	Commune de Lincet		2017
	Entretien des zones humides et des étangs	Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les zones humides suivantes : Grande Chaussée	Commune de Mont-St-Guibert	Service technique, Eté Solidaire	2019
	Prévention et lutte contre la destruction/dégradation des zones humides	Anticiper la destruction/dégradation des zones humides dans le cadre de la délivrance des permis d'urbanisme	Commune de Mont-St-Guibert		En continu
	Prévention et lutte contre la destruction/dégradation des zones humides	Lutter contre les actes infractionnels de destruction/dégradation des zones humides	Commune de Mont-St-Guibert		En continu
	Protection des zones humides reprises à l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat-des-lieux-zones-humides/inventaire.html/)	Assurer un nouveau statut de protection pour les zones humides suivantes : PWZ/04 (rue du Ponceau, Thorembais-Saint-Trond)	Commune de Perwez	NATAGORA	
	Création de nouvelles zones humides	Créer des mares dans les sites suivants : aménagement sur le site de la mare aux loups, sur le terrain réservé au PCDN	Commune de Rixensart	PCDN, CRDG	2019
	Protection des zones humides reprises à l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat-des-lieux-zones-humides/inventaire.html/)	Assurer un nouveau statut de protection pour les zones humides suivantes : si ZH détectées lors d'études telles que PCA...	Commune de Rixensart	urbanisme et environnement / bureau d'études	2018
	Sensibilisation des propriétaires d'étangs	Entrer en communication avec les propriétaires des étangs suivants :	Commune de Rixensart		2017
	Prévention et lutte contre la destruction/dégradation des zones humides	Anticiper la destruction/dégradation des zones humides dans le cadre de la délivrance des permis d'urbanisme	Commune de Walhain		En continu
	Prévention et lutte contre la destruction/dégradation des zones humides	Lutter contre les actes infractionnels de destruction/dégradation des zones humides	Commune de Walhain		En continu
	Création de nouvelles zones humides	Créer des mares dans les sites suivants : propriété privée à Perwez	CRABE	Culturalité	En continu
	Entretien des zones humides et des étangs	Instruire un dossier pour réaliser des travaux de gestion/entretien pour les zones humides ou étangs suivants : réserve naturelle communale du Paradis à orp-Jauche, stampia et réserve naturelle de Perwez	CRABE	Culturalité	2017
	Entretien des zones humides et des étangs	Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les étangs suivants : étang du stampia	CRABE	Culturalité	En continu



PA 2017-2016

14 objectifs majeurs

Objectifs majeurs

Références principales

état des lieux	<i>inventaires des PN</i>
résolution des points noirs	<i>infractions environnementales + approches thématiques</i>
assainissement des eaux usées	<i>PGDH Escaut + journée du 10/12/15</i>
éradication des plantes invasives	<i>stratégie CRDG</i>
lutte contre les inondations	<i>PGRI Escaut + plateforme PBW</i>
lutte contre le ruissellement	<i>PGRI Escaut + SPW GISER</i>
eaux pluviales en agglomérations	<i>journée du 10/12/14</i>



PA 2017-2019

14 objectifs majeurs

Objectifs majeurs

Références principales

gestion intégrée des cours d'eau	<i>PGDH Escaut + projet PARIS</i>
protection des zones humides	<i>stratégie CRDG</i>
mise en valeur des cours d'eau	<i>signalétique CRDG + promenades</i>
protection des eaux souterraines	<i>partenaires spécifiques</i>
dynamisation du partenariat	<i>stratégie CRDG</i>
synergies avec nouveaux partenaires	
information/sensibilisation du public	<i>stratégie CRDG</i>



PA 2017-2019

34 thèmes/approches prioritaires

Rejets d'égouts / rejets individuels

Pulvérisations d'herbicides / dépôts de déchets

Lutte contre les infractions

Travaux d'assainissement / taux de raccordement

Éradication plantes invasives

Travaux inondations / ruissellement

Outils d'aide-service CRDG

Information / sensibilisation

...



PA 2017-2019

30 thèmes/approches nouveaux

Déchets diffus (ORP)

Pollutions accidentelles aux c.e.

Assainissement rural / eaux claires parasites

Eaux pluviales en zones urbanisées des c.e.

Biodiversité / faune emblématique

Propriétaires d'étangs et de zones humides

Protection des eaux souterraines

Sensibilisation des riverains

...



PA 2017-2019

Actions globales

Cellule CRDG

- Aide-service aux partenaires
- Opérations ciblées sur PN spécifiques
- Réactivité lors des pollutions accidentelles
- Rejets toxiques dans avaloirs
- fiches « zone humide » pour propriétaires...

SPW

- Inventaire qualité masses d'eau (PGDH)
- Conformité pour effluents élevage
- Techniques pour ruissellements agricoles
- PN infractionnels
- Travaux/études pour inondations
- Cohabitation martin-pêcheur + castor ...



PA 2017-2019

Actions globales

Province BW/Liège

- Intégration de l'inventaire CRDG
- Composante « biodiversité » dans travaux c.e.
- Plate-forme « inondations » PBW
- Projet PARIS
- Communication/concertation travaux c.e.
- Travaux inondations (PGRI)(+UCL)
- Levées d'obstacles aux poissons
- ...



PA 2017-2019

Actions globales

IBW

- Entretien + niveau de « criticité » pour déversoirs d'orage
- Modifications de régime d'assainissement (PASH)
- Collecteur de Nethen
- STEP de type extensif (Nethen + Pinchart)
- Etude de dilution/eaux claires
- ...

Natagora BW

- Inventaire du castor
- Protection/gestion de zones humides
- Livret-guide pour promenades
- Sensibilisation Smohain
- ...



PA 2017-2019

Actions globales

IECBW/Nitrawal/Phyteauwal

- Mesures de protection captages
- Gestion environnementale des sites
- Visites guidées/panneaux didactiques
- Contrats de captage



PA 2017-2019

Actions locales

Communes

- Communication riverains PN
- Collaboration avec l'association locale
- Sensibilisation + expositions CRDG + JWE
- Plantations d'arbres
- Plantes invasives
- Egouttage / inondations / ruissellement
- Déplacements doux
- Rempoissonnement cours d'eau
- GT eaux usées
- ...



PA 2017-2019

Actions locales

Associations

- Balsamine de l'Himalaya/ Renouées du Japon
- Castor / martin-pêcheur / batraciens
- Rivières propres / JWE
- Zones humides
- Analyses / suivi des PN
- Idem PA 2014-2016
- ...



PA 2017-2019

Engagements précis + nuancés

106 Actions localisées sur 211 :

- PN identifiés
- rues / hameaux / villages
- zones humides / vallées / sites
- projets urbanistiques
- ...



PA 2017-2019

Engagements précis + nuancés

Niveaux d'engagement différenciés :

-) dépôts de déchets

- PN résolus d'ici 2019
- communication vers riverains concernés
- communication générale

-) travaux pour inondations

- travaux réalisés d'ici 2019
- dossiers instruits d'ici 2019
- étude hydraulique / concertation préalable

!! Eviter de s'engager sur ce qu'on fait déjà

!! Importance pour l'évaluation du suivi du PA



PA 2017-2019

Rappel des consignes

Si action « localisée » : compléter SVP

OUI/NON : préciser

Partenaires : mentionner

Échéances : choisir SVP

- 1 année au choix
- tous les ans
- en continu

!! Importance pour l'évaluation du suivi du PA



PA 2017-2016

Etat d'avancement

839 actions / engagements (au 30/09/2016)
de **44 partenaires**

+ 112 actions / engagements (après le 30/09/2016)
de **8 partenaires**

PA 2017-2019

Etat d'avancement au 05/10/16

PA 2017-2019 du CRDG Etat d'avancement au 05/10/2016

Répondu (avec délibération conseil communal)	Répondu *	Pas répondu
AEB	Commune de Beauvechain (12/10)	AIDE
Cellule CRDG	Commune de Chastre (30/09)	CADEV
Centre culturel de Jodoigne	Commune de Chaumont-Gistoux (03/10)	CCBW
Chastre Biodiversité	Commune de Genappe (28/09)	Commune de Ottignies-LLN (?)
Comité Environnement Local Lincent	Commune de Grez-Doiceau (04/10)	Commune de Ramillies (?)
Commune de Court-St-Etienne (29/08)	Commune de Héléciné (06/10)	Commune de Villers-la-Ville (?)
Commune de Hannut (22/09)	Commune de Jodoigne (20/09)	Entente nationale pour la Protection de la Nature
Commune de Incourt (19/07)	Commune de La Hulpe (27/10)	SPW-GT inondations
Commune de Mont-St-Guibert (22/09)	Commune de Lasne (04/10)	SWDE
Commune de Rixensart (28/09)	Commune de Lincent (05/10)	Vivaqua
Commune de Waterloo (27/06)	Commune de Orp-Jauche (03/10)	
Commune de Wavre (20/09)	Commune de Perwez (11/10)	
CRABE	Commune de Walhain (10/10)	
Culturalité	Province BW (30/09)	
Environnement Dyle	Province Liège (20/09)	
Fédération halieutique et piscicole du sous-bassin Dyle-Gette		
Fédération wallonne de l'Agriculture		
FSPFB		
Groupe CR Argentine		
Groupe sentiers Chaumont-Gistoux		
IBW		
IECBW		
La Hulpe Environnement		
Lasne Nature		
Les Amis du Parc de la Dyle		
Natagora BW		
Nitrawal		
Patrimoine stéphanois		
PhytEauWal		
SPW-CiEi		
SPW-DGARNE-DDR		
SPW-DGARNE-DEMNA		
SPW-DGARNE-DNF		
SPW-DGARNE-GISER		
SPW/DGARNE/DCENN		
SPW/DGARNE/DEE/DESu	* sous réserve d'approbation par les Conseils communaux et provinciaux	
UCL-GERU		



PA 2017-2019

Bouclage du dossier

Délais pour le CRDG : **le 22 octobre**

Ajout des engagements reçus après le 06/10/16
+ ajout des délibérations CC

Contacts individualisés avec chaque partenaire :
pour précisions/adaptations :

- niveaux des engagements
- échéances
- MO/partenaires
- ...

Uniformité + particularités

!! Importance pour faciliter le suivi du PA



PA 2017-2019

Partie rédactionnelle

Méthode de travail :

- Principes de base : la concertation
- Comité de rivière + Cellule de coordination
- Nouvelles approches participatives depuis 2014
 - * 6 groupes de travail décentralisés
 - * Réunions d'échanges thématiques
 - * Exposés lors des AG



PA 2017-2019

Partie rédactionnelle

Rappel des usages locaux et intérêts

- Pressions sur les cours d'eau (cfr PGDH)
 - * Prédominance du secteur domestique
 - * Importance du secteur agricole
 - + secteurs 2^{ème} et 3^{ème}
 - + secteur du tourisme
- Autres usages liés aux cours d'eau
 - * loisirs, biodiversité, social,
 - * évacuation eaux de pluies (cfr PGRI)



PA 2017-2019

Partie rédactionnelle

Inventaire de terrain

-) Méthodologie

- Renouvellement complet du linéaire
- 1 observateur unique
- encodage *in situ*
- approbation

* par les collèges communaux

* par l'AG du 18 mars 2016



PA 2017-2019

Partie rédactionnelle

Inventaire de terrain

-) Résultats

- 3624 PN
- 55% de rejets d'eaux usées
- 30 % de dépôts de déchets
- min 2,2% de pulvérisations d'herbicides
- 12% autres PN
- + plantes invasives



PA 2017-2019

Partie rédactionnelle

Programme d'actions

- Nouvelle méthodologie d'élaboration
- Importante phase de consultation
- Présentations ciblées de l'inventaire des PN
- Liste « fermée » de propositions en mai 2016
- PA structuré/cohérent/lisible

Questions ?