

CR	Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Date de finalisation	Coût réel	Raisons du report	Raison de l'annulation	Remarques / commentaires
CRDG	17DG837	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Aide aux communes pour la mise en place d'un service d'aide en matière de raccordement à l'égout.	in BW	IM	2019							Pas d'avancement pour l'instant
CRDG	17DG838	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Participer à la réflexion pour harmoniser les règles et procédures en matière de raccordement à l'égout à l'échelle du bassin Dyle-Gette ou à plus grande échelle	in BW	SPW	En continu		à compléter					Participation aux discussions avec le SPW
CRDG	17DG839	Construction de nouveaux collecteurs	Instruire un dossier de pose de collecteur/tronçon de collecteur pour assainir les eaux usées des villages suivants : collecteur de Nethen	in BW	SPGE, Grez-Doiceau	2019		En cours					appel d'offres pour marché de travaux en cours
CRDG	17DG840	Développement de nouvelles techniques d'assainissement adaptées à un contexte rural ou semi-rural	Entamer une étude de dilution pour les zones suivantes : Huppaye, Autre-Eglise, Ramillies, Molembais (avec zone de captage), Piétrain, Folx-les-Caves, Jandrain, Jandreouille, Piétrain, Noduvez	in BW	SPGE, Ramillies Jodoigne Orp-Jauche	2019		Réalisé	2017	> 60.000 €			Terminé au printemps 2017.
CRDG	17DG841	Développement de nouvelles techniques d'assainissement adaptées à un contexte rural ou semi-rural	Finaliser une étude de dilution pour les zones suivantes : Sart-lez-Walhain, Lérinnes	in BW	SPGE, Walhain	2017		Reporté			Pas prioritaire: en attente de modification du PASH		En fonction de l'avancement de l'action 846
CRDG	17DG842	Développement de nouvelles techniques d'assainissement adaptées à un contexte rural ou semi-rural	Instruire un dossier de construction de station d'épuration de type extensif pour les villages ou quartiers suivants : Nethen (ext PI 15-16) Pinchart (PI 10-14)	in BW	SPGE, Grez-Doiceau Ottignies-LLN	2017		Réalisé	2017				Nethen : projet en cours Pinchart : marché de travaux en cours d'adjudication
CRDG	17DG843	Modification de régimes d'assainissement au PASH (via des études de zones)	Instruire un dossier de modification de régime d'assainissement pour les zones suivantes :- TOUTES LES ZONES PRECEDENTES-	in BW				Annulé				redondance avec les actions 844, 845 et 846	
CRDG	17DG844	Modification de régimes d'assainissement au PASH (via des études de zones)	Modifier le régime autonome vers le régime collectif pour les zones suivantes : Hameau de Rigenée (rue de Chatelet) Molembais (avec zone de captage) Rue de Mont-Saint-Guibert, rue des Basjaunes, drève des deux bois	in BW	Villers-la-Ville, Jodoigne, SWDE Court-Saint-Etienne,	2017		Réalisé	2018				enquête publique pour modification du PASH entre mars et mai 2018
CRDG	17DG845	Modification de régimes d'assainissement au PASH (via des études de zones)	Modifier le régime collectif vers le régime autonome pour les zones suivantes : Hameau du puits (Céroux) rue Croix Thomas (Céroux) près d'un captage IECBW chaussée de Bruxelles, rue de Faux rue Champ du Curé, rue des Genêts, rue de Fontenelle, rue Val d'Or, Bruyère Abbée ruelle Al Buse (Limal) Rue de Gembloux, Try des Rudes (Cortil)	in BW	Ottignies-LLN, SPGE, IECBW, Court-Saint-Etienne, Grez-Doiceau, Wavre, Chastre	2017		En cours					Dossiers à reprendre et finaliser pour prochaine modification du PASH OLLN;hameau du puits (Céroux);Etude en cours OLLN;rue Croix Thomas (Céroux) près d'un captage IECBW;Etude en cours CSE;chaussée de Bruxelles, rue de Faux;modification du PASH en cours (enquête publique entre mars et mai) Grez-D;rue Champ du Curé, ;étude en attente de validation de Grez Grez-D;rue de Fontenelle, ;étude en cours nécessitant coordination de deux communes Grez-D et Chaumont-Gistoux Grez-D;rue Val d'Or;;étude bouclée, prochain dossier à lancer en modification du PASH Grez-D;Bruyère Abbée;étude en cours Grez-D;rue des Genêts (quartier des Monts);étude en suspens en attente de l'approbation d'une nouvelle zone de prévention de captage Wavre;ruelle Al Buse (Limal);annulé, installation de SEI avec dérogation au raccordement à l'égout Chastre;Rue de Gembloux, Try des Rudes (Cortil);annulé, modification jugée non opportune
CRDG	17DG846	Modification de régimes d'assainissement au PASH (via des études de zones)	Modifier le régime transitoire pour les zones suivantes : Walhain-Saint-Paul, Sart-lez-Walhain, Lérinnes, Tourinnes-Saint-Lambert Baisy-Thy et Glabais	in BW	Walhain, Genappe	2018		En cours					Walhain: tous les quartiers sauf Nil-St-Vincent-St-Martin. Etude bouclée (date ?). Dossiers à reprendre et finaliser pour prochaine modification du PASH

Programme d'actions 2017-2019

CR	Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Date de finalisation	Coût réel	Raisons du report	Raison de l'annulation	Remarques / commentaires
CRDG	17DG847	Réduction des eaux claires parasites dans les réseaux de collecte des eaux usées	Instruire un dossier de réalisation de travaux pour les zones suivantes : Genappe-Ways, Hamme-Mille, Sart-Messire-Guillaume	in BW	SPGE	2019		En cours					Priorité au bassin technique de Hamme-Mille : dossier de demande de financement introduit à la SPGE en 2018. Genappe-Ways: en pose (non prioritaire), 1 ou 2 CSC introduits.
CRDG	17DG848	Rejets d'égouts publics dans les cours d'eau	Etablir un niveau de « criticité » pour tous les déversoirs d'orage en place en Dyle-Gette et assurer un suivi plus systématique des déversoirs d'orage selon leur niveau de « criticité »	in BW	SC	2019		Réalisé	2018				Listing des DO critiques établi, mis à jour annuellement. Contrôle des DO critiques + fréquent (1 à 2 passages/mois). Etablissement du cadastre + zoomage réseaux égouttage des DO critiques -> curage des réseaux par la commune + adaptation des DO.
CRDG	17DG849	Journées wallonnes de l'Eau	Proposer une activité à l'échelle locale à l'occasion des JWE : visite de stations d'épuration et de captages d'eau	in BW	ELE/ service communication	tous les ans		Réalisé	2017 + 2018				Voir la note réalisée par le service communication.
CRDG	17DG850	Communication des points noirs résolu le long des cours d'eau	Communiquer les points noirs résolu à la Cellule du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de données de l'inventaire des points noirs	in BW	SC	En continu		Réalisé	2017 + 2018				Cette action concerne notamment les points noirs "déversoirs d'orage suspects" relevés par le CRDG dans les vallées équipées d'infrastructures d'assainissement.. Action en collaboration avec les agents des collecteurs de l'inBW. Transmettre le listing des points noirs du CRDG à chaque passage pour rapport actions inBW. (cfr PV réunion 03/07/18) + réactivité si nouveau PNP communiqué par le CRDG
CRDG	17DG851	Rejets d'égouts publics dans les cours d'eau	Faire évoluer l'outil de planification de l'entretien des déversoirs d'orage utilisé actuellement par l'in BW	in BW	SC	2019		En cours					GMAO en cours d'élaboration pour la planification des contrôles et rapports d'intervention (voir l'action 848)
CRDG	17DG852	Réseau d'analyse de la qualité de l'eau du CRDG	Effectuer les analyses de la nouvelle campagne d'analyses 2017-2019 du CRDG	in BW	M. Pierre	tous les ans		En cours					Dans le cadre de la nouvelle campagne d'analyses programmée pour la période 2018-2020
CRDG	17DG853	Plans de gestion environnementale pour les sites de captage d'eau potabilisable	Entamer / finaliser la mise en œuvre d'un plan de gestion environnementale déjà adoptés pour les sites des captages de l'in BW (Département Eau Potable)	in BW - DEP		2019		en cours					Tous les sites de l'ex IECBW sont gérés de manière différenciée (sans utilisation de pesticides). Des actions ponctuelles sont mises en place pour continuer de réduire l'entretien des sites (ex éco-pâturage, ...) et de favoriser le développement de la biodiversité locale (ex placement de ruches, plantation d'essences spécifiques ...). 2018 : développement de la biodiversité locale - placement d'une vingtaine de nichoirs sur 5 sites de production d'eau
CRDG	17DG854	Autres actions d'information/sensibilisation du public en matière d'eau	Développer les « Classes d'eau » en Brabant wallon	in BW - DEP		En continu		réalisé	2017 + 2018				2018 : poursuite du programme en cours (4 classes opérationnelles)
CRDG	17DG855	Autres actions d'information/sensibilisation du public en matière d'eau	Réaliser un support de communication à l'attention du public à l'échelle locale ou à plus grande échelle: à l'échelle locale en fonction des opportunités liées à l'action 853 ; à l'échelle régionale en fonction des opportunités du secteur (AQUAWAL)	in BW - DEP		2019		en cours					LOCAL : - septembre 2017 : Sensibilisation à la gestion différenciée de nos sites lors de l'ouverture du site de Gaillemarde (La Hulpe) - décembre 2018 : Communication externe sur l'installation de nichoirs (développer la biodiversité locale) REGIONAL : - 2e semestre 2018 : participation à la réalisation de 4 capsules AQUAWAL pour promouvoir l'eau du robinet
CRDG	17DG856	Information et sensibilisation du public	Organiser une visite guidée à l'attention du grand public pour les captages de l'in BW (Département Eau Potable)	in BW - DEP		tous les ans		réalisé	2017 + 2018				Au moins une visite par an d'un des sites de production d'eau 2017 : ouverture au public du site de Gaillemarde (La Hulpe) 2018 : ouverture au public du captage, de la station de traitement et du château d'eau de Sart-Dames-Avelines (Villers-la-Ville)

Programme d'actions 2017-2019

CR	Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Date de finalisation	Coût réel	Raisons du report	Raison de l'annulation	Remarques / commentaires
CRDG	17DG857	Information et sensibilisation du public	Placer un panneau didactique de présentation destiné au grand public sur les sites des captages de l'in BW (Département Eau Potable)	in BW - DEP		2019		réalisé	2017 + 2018				Selon l'avancement de l'action 856 : des panneaux existent dans tous les sites qui peuvent être ouverts au public ; il est prévu de mettre à jour ces panneaux au fur et à mesure des visites programmées dans les prochaines années. 2017 : panneaux didactiques sur le site de Gaillemarde (La Hulpe) - dans le bâtiment = schéma de production, puits ; extérieur = contrat captage 2018 : panneaux didactiques sur le site de Sart-Dames Avelines (schéma de production, puits)
CRDG	17DG858	Programmes de mesures de protection des captages d'eau potabilisable	Adopter un programme de mesures de protection pour les captages suivants : - <i>Laurensart</i> - <i>extension de la zone de Thyl</i> - <i>Sucrierie (P1-P2-P2 ter) à Wavre</i>	in BW - DEP		2019		en cours					12/12/2016 : dépôt de l'étude hydrogéologique pour le captage de Laurensart - attente de l'acceptation du dossier par la SPGE 2017-2018 : étude hydrogéologique en cours pour le captage de Thyl / les captages du site Sucrierie - dépôt de dossiers attendus pour 2019
CRDG	17DG859	Programmes de mesures de protection des captages d'eau potabilisable	Entamer / finaliser la mise en œuvre des programmes de mesures de protection déjà adoptés pour les captages suivants : - <i>Limal</i> - <i>Sart (Chapelle)</i> - <i>Galerie de l'Ornoy</i> - <i>La Marache</i>	in BW - DEP		2019		en cours					2017-2018 : Sart => étude en cours de révision suite ajout d'un nouveau puits dans la zone fin 2018 : dépôt des compléments pour Limal, la Galerie de l'Ornoy et La Marache