

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires	
Nouvelle action 2022	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Autre engagement : Envoyer des courriers de raccordement obligatoire aux habitations faisant l'objet de rejet d'eaux usées dans les cours d'eau et ayant un égoût dans la rue	Commune de Grez-Doiceau	en continu		Réalisé	2022			Des courriers ont été envoyés à toutes les habitations possédant un tuyau avec rejet d'eaux usées vers le Ry de Hèze, alors qu'un égoût se trouve dans leur rue. Certaines maisons ont déjà résolu le problème sur leur parcelle. Un suivi est prévu et des PV seront envoyés si nécessaire				
N20DG956	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Autre engagement : Participer à l'implémentation de la procédure CERTIBEAU	in BW	2020		réalisé	2021				Des formations ont été réalisées et déboucheront sur deux personnes qualifiées à in BW. Les formations des agents internes ont eu lieu. Deux agents sont formés.	La mise en service réglementaire du CERTIBEAU a été reportée en été 2021		
20DG159	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Prendre des initiatives ou participer à la réflexion pour harmoniser les règles et procédures en matière de raccordement à l'égoût à l'échelle du bassin Dyle-Gette ou à plus grande échelle	Commune de Hélicine	en continu		En cours				Un nouvel agent constatareur va entrer en fonction à mi-temps et va participer à cette réflexion à l'aide du service environnement				
20DG202	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Prendre des initiatives ou participer à la réflexion pour harmoniser les règles et procédures en matière de raccordement à l'égoût à l'échelle du bassin Dyle-Gette ou à plus grande échelle	Commune de Incourt	2022		réalisé	2022						rappel auprès du service urbanisme et CATU	
20DG239	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Prendre des initiatives ou participer à la réflexion pour harmoniser les règles et procédures en matière de raccordement à l'égoût à l'échelle du bassin Dyle-Gette ou à plus grande échelle	Commune de Jodoigne	en continu		En cours							Notamment pour limiter les difficultés financières que rencontrent les particuliers	
N20DG903	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Prendre des initiatives ou participer à la réflexion pour harmoniser les règles et procédures en matière de raccordement à l'égoût à l'échelle du bassin Dyle-Gette ou à plus grande échelle	Commune de Wavre	2022		En cours							Participer à la réflexion	
20DG240	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Procéder à un contrôle des raccordements systématique dans les rues ou quartiers suivants : <i>Molembais; Saint-Jean-Geest, Zétrud-Lumay (abond vieille Gette)</i>	Commune de Jodoigne	2020		En cours				pas d'évolution	Réalisé à Molembais, régularisation de certaines habitations à Zétrud-Lumay		car rejet depuis nouvelle habitation ainsi que dans avaloirs	
20DG203	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Procéder à un contrôle des raccordements systématique dans les rues ou quartiers suivants : <i>rue du Bois Drif l'Alte</i>	Commune de Incourt	2020		Annulé			impossibilité technique (cfr action n° 210)				rappel auprès du service urbanisme et CATU	
N20DG861	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Procéder à un contrôle des raccordements systématique dans les rues ou quartiers suivants : <i>St-Roch et Tienne St-Roch</i>	Commune de Villers-la-Ville	2021		En cours				Travaux d'égouttage toujours en cours (finalisation prévue en 2023)			Etant donné que tout l'égouttage doit être refait dans les 2 rues en 2022, le contrôle des raccordements aura lieu à ce moment-là	
20DG320	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Procéder à un contrôle des raccordements systématique dans les rues ou quartiers suivants : <i>rue des Saules, rue des Fiefs, rue du Village, Chee de Louvain (pie), Chemin de la Vallée</i>	Commune de Lasne	2021		réalisé	2022			rue des Saules : OUI rue des Fiefs : OUI - relevé INBW à la réception définitive rue du Village : OUI - relevé INBW à la réception définitive chaussée de Louvain : OUI chemin de la Vallée : OUI - relevé INBW à la réception définitive			rues nouvellement égouttées	
20DG124	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Procéder à un contrôle des raccordements systématique dans les rues ou quartiers suivants : <i>si problème remarqué, étendre l'enquête au voisinage</i>	Commune de Hannut	En continu		En cours				idem 2021			Complexité de la mise en œuvre. La commune va tenir un registre des enquêtes réalisées.	Tenir un registre des enquêtes faites.
20DG424	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Procéder à un contrôle des raccordements systématique dans les rues ou quartiers suivants : <i>rues Jolie, de Messe et JB Stouffs, avenues de l'Aurore et Alexandre, Quartier Panorama (Amont), Drève du Val Saint Pierre</i>	Commune de Rixensart	2020		réalisé	2022						rue Stouffs et Drève Val St Pierre 1ère partie achevée ; rue Limalart se poursuit	
20DG096	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Procéder à un contrôle des raccordements systématique dans les rues ou quartiers suivants : <i>Quartier du Bois de la Motte</i>	Commune de Genappe	2022		En cours				pas de réponse			Suivi des courriers envoyés pour demander l'état des lieux des raccordements (voir supra)	
20DG025	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Réaliser et diffuser un support de communication adéquat à l'attention des riverains en matière d'obligation de raccordement à l'égoût	Commune de Beauvechain	2022		reporté		changement d'agent constatareur et engagement à mi-temps de l'AC		action en 2023-2024-2025	action menée par l'agent constatareur environnemental envoi des courriers prévue pour le 15 février 2022	action menée par l'agent constatareur environnemental		

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG097	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Réaliser et diffuser un support de communication adéquat à l'attention des riverains en matière d'obligation de raccordement à l'égout	Commune de Genappe	2022		pas de réponse				pas de réponse	manque d'effectif.		Dans le cadre de la pose du collecteur et des égouts qui a eu lieu dans le Bois de la Motte à Bosuval, nous avons pour projet de recontacter toutes les personnes concernées (qui n'ont pas introduit de demande de raccordement à l'égout) pour voir si les travaux ont été réalisés et si pas, les imposer.
N20DG748	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Réaliser et diffuser un support de communication adéquat à l'attention des riverains en matière d'obligation de raccordement à l'égout	Commune de Grez-Doiceau	2021		Réalisé	2022			Spécifiquement pour les ventes : indication dans les demandes d'informations notariales de l'obligation de raccorder la maison à l'égout public sous peine d'infraction au code de l'eau. Très efficace, les notaires s'assurent que les travaux sont bien pris en charge par le vendeur ou l'acheteur.	Difficile de réaliser une communication pertinente.		
20DG125	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Réaliser et diffuser un support de communication adéquat à l'attention des riverains en matière d'obligation de raccordement à l'égout	Commune de Hannut	2020		Annulé			choix d'une communication plus ciblée	Rien de nouveau en 2022	Article sur SEI publié dans bulletin communal en août 2021. Insérer un article dans le bulletin communal en 2022 sur égouts.	Manque de temps et d'effectifs	
20DG160	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Réaliser et diffuser un support de communication adéquat à l'attention des riverains en matière d'obligation de raccordement à l'égout	Commune de Hélicine	2022		En cours				Un nouvel agent constataeur va entrer en fonction à mi-temps et va participer à cette réflexion à l'aide du service environnement. Réflexion sur la réalisation d'un courrier informatif sur la procédure à entamer pour se raccorder			
20DG241	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Réaliser et diffuser un support de communication adéquat à l'attention des riverains en matière d'obligation de raccordement à l'égout	Commune de Jodoigne	2020		Reporté		Réalisé dans les permis d'urbanisme et demandes de raccordement à l'égout		intervention à Piétrain avec IDRABEL pour ensemen	Intervention à Piétrain avec IDRABEL pour ensemenement bactérien (réduction sédiment et matières organiques, diminution des odeurs) - communication vers les riverains par toute boîte local et Bulletin communal		document sur les règles de bonne pratique de rejets individuels dans les cours d'eau; explication des obligations de raccordement à l'égout au moment des nouveaux chantiers
20DG321	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Réaliser et diffuser un support de communication adéquat à l'attention des riverains en matière d'obligation de raccordement à l'égout	Commune de Lasne	2020		réalisé	2021				Site de la commune un peu plus ét	tout est indiqué sur le site de la commune - proposition de faire des campagnes sur le site, FB, news, trimestriel	courrier envoyé pour les rues nouvellement égouttées
N20DG804	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Réaliser et diffuser un support de communication adéquat à l'attention des riverains en matière d'obligation de raccordement à l'égout	Commune de Mont-St-Gulbert	Tous les ans		Reporté		manque de temps		pas de réponse		En attente de l'engagement d'un agent constatateur	
N20DG807	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Réaliser et diffuser un support de communication adéquat à l'attention des riverains en matière d'obligation de raccordement à l'égout	Commune de Orp-Jauche	2022		En cours							
20DG391	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Réaliser et diffuser un support de communication adéquat à l'attention des riverains en matière d'obligation de raccordement à l'égout	Commune de Perwez	2021		reporté		manque de temps					
20DG425	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Réaliser et diffuser un support de communication adéquat à l'attention des riverains en matière d'obligation de raccordement à l'égout	Commune de Rixensart	tous les ans		réalisé	2020 + 2021+2022			en continu, pour chaque rue à égoutter	courrier effectif		dans le cadre de nouveaux projets d'égouttage
N20DG862	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Réaliser et diffuser un support de communication adéquat à l'attention des riverains en matière d'obligation de raccordement à l'égout	Commune de Villers-la-Ville	2021		Annulé			manque de temps		Le renfort communication en graphiste est arrivé en 2021. Les missions d'agent constatateur et de conseiller en prévention reportées temporairement sur les service environnement et travaux		
20DG461	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Réaliser et diffuser un support de communication adéquat à l'attention des riverains en matière d'obligation de raccordement à l'égout	Commune de Waterloo	2022		En cours							Règlement communal d'égouttage
20DG026	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Renforcer la coordination interne entre les différents services communaux (urbanisme, travaux, environnement)	Commune de Beauvechain	en continu		reporté		manque d'effectifs		a débuté en 2023	équipe en remaniement		
20DG098	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Renforcer la coordination interne entre les différents services communaux (urbanisme, travaux, environnement)	Commune de Genappe	En continu		Réalisé	2020 + 2021				Le GT "eaux usées"ne s'est pas réuni en 2020 et en 2021		Cela se fait à travers le groupe de travail sur les eaux usées auquel participe notamment les services environnement, travaux et urbanisme

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
N20DG749	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Renforcer la coordination interne entre les différents services communaux (urbanisme, travaux, environnement)	Commune de Grez-Doiceau	en continu		En cours				Des améliorations pourraient encore avoir lieu, notamment pour la coordination avec le service travaux et la surveillance des travaux finis	Il y a plus d'interaction entre les différents services pour la question de l'égouttage		
20DG161	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Renforcer la coordination interne entre les différents services communaux (urbanisme, travaux, environnement)	Commune de Hélicine	en continu		En cours				Bonne coordination - un agent mi-temps urbanisme mi-temps agent constateur est venu renforcer la dynamique		Bonne coordination entre les services	
20DG204	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Renforcer la coordination interne entre les différents services communaux (urbanisme, travaux, environnement)	Commune de Incourt	en continu		en cours				collaboration renforcée entre les services environnement et technique, partiellement avec le service urbanisme - difficile avec le service travaux	CATU: aucune réunion planifiée pour placer les bases de la coordination entre les 3 services. Les nouveaux raccordements doivent être vérifiés par le ST.	rappel auprès du service urbanisme et CATU	
20DG242	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Renforcer la coordination interne entre les différents services communaux (urbanisme, travaux, environnement)	Commune de Jodoigne	en continu		Réalisé	2021 + 2022			suite de la collaboration	Amélioration communication entre services environnement-urbanisme-travaux		
20DG322	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Renforcer la coordination interne entre les différents services communaux (urbanisme, travaux, environnement)	Commune de Lasne	2020		réalisé	2020					Tableau commun aux services travaux, urbanisme, environnement et finances	Mise en place d'une procédure entre service pour la mise à jour continue du cadastre des raccordements
20DG351	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Renforcer la coordination interne entre les différents services communaux (urbanisme, travaux, environnement)	Commune de Lincent	en continu		reporté		manque d'effectif					Prolongation de l'action 477 (PA 2017-2019)
N20DG768	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Renforcer la coordination interne entre les différents services communaux (urbanisme, travaux, environnement)	Commune de Mont-St-Guibert	En continu		En cours				pas de réponse	Toutes les demandes de raccordement sont validées par le service Travaux. Il reste à systématiquement transmettre les raccordements et les nouveaux égouttages mis en place au Service Environnement.		
N20DG808	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Renforcer la coordination interne entre les différents services communaux (urbanisme, travaux, environnement)	Commune de Orp-Jauche	2022		Réalisé	2022			Action continue de collaboration			
N20DG824	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Renforcer la coordination interne entre les différents services communaux (urbanisme, travaux, environnement)	Commune de Ottignies-LLN	2020		Réalisé	2020				- Recrutement d'1 ETP pour le suivi Powalco - Recrutement d'1 ETP pour le suivi des permis d'environnement - Le lien entre le service urbanisme qui étudie l'octroi des permis d'urbanisme et le service environnement qui relit la partie liée à l'égouttage a été revue et améliorée - Finalisation de la station d'épuration de Pinchart - communication aux habitants de la nécessité de se raccorder et très bon taux de réponse des habitants - Raccordement aux égouts des habitations à l'arrière de la Rue de la Limite	coordination établie pour les voiries où des égouts ont été posés dans la vallée du pinchart	
20DG426	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Renforcer la coordination interne entre les différents services communaux (urbanisme, travaux, environnement)	Commune de Rixensart	en continu			2020 + 2021+2022					Organisation de plusieurs réunions sur le terrain avec les services	
20DG462	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Renforcer la coordination interne entre les différents services communaux (urbanisme, travaux, environnement)	Commune de Waterloo	en continu		En cours							
N20DG904	Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Renforcer la coordination interne entre les différents services communaux (urbanisme, travaux, environnement)	Commune de Wavre	2020		En cours				Deux réunions entre les Services de l'espace public, l'urbanisme et l'Environnement ont eu lieu pour mieux cadrer le sujet.			A mettre en place
20DG608	Autre engagement	Centrale de marché sous forme d'accord-cadre pour la désignation d'un auteur de projets en vue de la réalisation d'ouvrages de lutte contre les inondations	Province BW	en continu		réalisé	2020 + 2021			Attribution d'un nouveau marché en cours fin 2022	réalisé 2021		Marché pluriannuel (4 ans) passés régulièrement par la Province du Brabant wallon pour faciliter le travail des communes

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG609	Autre engagement	Centrale de marché sous forme d'accord-cadre pour les travaux de curage des cours d'eau communaux	Province BW	en continu		réalisé	2020 + 2021 + 2022			réalisé 2022 - le volume de travaux réalisés en 2022 par les communes a été très important compte tenu des inondations de 2021 - 60% de ces travaux ont été suivi par la Province via l'assistance à la maîtrise d'ouvrage	réalisé - un nouveau marché a été attribué en 2021 - une assistance à la maîtrise d'ouvrage est désormais proposée par la Province		Marché pluriannuel (4 ans) passé régulièrement par la Province du Brabant wallon pour faciliter le travail des communes
20DG027	autre engagement	Etude de faisabilité du rempoissonnement des cours d'eau : inventorier les possibilités d'accueil existantes et lister les aménagements à effectuer. Actions à très long terme.	Commune de Beauvechain	2022		reporté		en attente de pêches électriques post-covid		en attente du service de la pêche...		en attente de pêches électriques post-covid	
20DG028	autre engagement	Etude de faisabilité du rempoissonnement des cours d'eau : résolution des points noirs affectant directement le milieu halieutique dans les mesures de nos possibilités.	Commune de Beauvechain	2020		reporté		changement d'agent constatateur		action en 2023-2024-2025	programmée : mise à jour des points noirs en janvier 2022		
nouvelle action 2022	Autre engagement	Inventaire des batraciens dans la mare de la source de la Marbaise	Amis du Parc de la Dyle	tous les ans		Réalisé	2022						
N20DG809	Autre engagement	Maintien d'un groupe local de gestion : Assurer le suivi et une coordination entre la commune et l'associatif pour les sujet applicables à Orp-Jauche - faire le relai entre CRDG et les conseillers communaux	Commune de Orp-Jauche	en continu						Collaboration avec la Petite Jauce, Le Pêcheur Ghètois, etc.	Reporté, comme en 2020, à cause de l'épidémie Covid-19	Epidémie Covid-19	
N20DG957	Autre engagement	Mise en place des contrats de service eaux industrielles	in BW	2021		Réalisé	2021				Les CAI se font au fur et à mesure des demandes en collaboration avec la SPGE. in BW avance en fonction des informations qu'elle réceptionne des industriels. Le temps de retour des industriels par rapport aux données des dossiers est important.	La mise en place des contrats a pris du retard mais des projets sont en cours et seront validés par la SPGE dans le courant de l'année 2021. Échéance : 2021	Entamé dans le PA 2017-2019
20DG029	autre engagement	Recours aux nouveaux dispositifs techniques en matière de gestion alternative des eaux pluviales en zone agricole : Imposer le recours aux dispositifs de gestion alternative des eaux pluviales	Commune de Beauvechain	en continu		réalisé					équipe en remaniement		
20DG030	autre engagement	Sensibilisation entre autres contre les inondations et l'utilisation rationnelle de l'eau : animations et sensibilisation de la population au bassin d'orage de Nodebais lors des journées de baguages des oiseaux;	Commune de Beauvechain	tous les ans		réalisé	2020 + 2021					A lieu chaque année	
nouvelle action 2021	Autre engagement	Aider à l'ensemencement de petits cours d	CRDG	2021		réalisé	2021						
20DG483	Autre engagement	Organiser la cérémonie de signature du PA 2020-2022	CRDG	2020		annulé			Prévue le 31 mars 2020, mais annulée pour cause de pandémie				
20DG549	Autre engagement	Partenariat avec la Fédération halieutique et piscicole de Dyle-Gette	Féd sportive des pêcheurs francophones	En continu		En cours					Action de sensibilisation réalisée par la Fédération Dyle-Gette avec retour vers le CRDG		Sensibilisation de la Fédération Dyle-Gette + rappel pour mission de vigilance le long des cours d'eau, opérations "rivière propre"...
20DG304	Autre engagement	Procéder à des analyses continues des eaux du ruisseau la Mazerine, près des terrains synthétiques du football, risque de pollution	Commune de La Hulpe	2020		annulé			redondance avec l'action 567 du Groupe CRA				

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
N20DG958	Autre engagement	Projet CIPF - plantation de Miscanthus pour la protection de la ressource de Houtain-le-Val (Genappe) + sensibilisation des agriculteurs								<p>sont les suivantes :</p> <p>(1) Le captage des sources de la Dyle à Houtain-le-Val a été choisi comme « captage pilote » pour mener le projet. Plusieurs agriculteurs ont marqué leur accord pour dédier une partie de leurs parcelles aux deux solutions proposées. En tout, 5 MAEC et 2 bandes de miscanthus ont été implantées sur le bassin d'alimentation au cours du projet. Il s'agit là d'une belle réussite car aucun aménagement de ce type n'était initialement présent dans la zone. Un important travail de sensibilisation auprès des agriculteurs a préalablement été réalisé.</p> <p>(2) Aujourd'hui, le miscanthus produit sur le site du captage est valorisé à échelle locale. Il alimente une chaudière biomasse permettant de chauffer plusieurs habitations. Outre les aspects protection de la qualité de l'eau, les bandes de miscanthus et les MAEC installées jouent également un rôle dans le cadre de la prévention des coulées boueuses et des inondations. Implanté sous forme de bandes perpendiculairement aux axes de ruissellement, elles permettent de</p>	<p>Résultats fin 2021 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - implication active des agriculteurs dans le projet - 2 bandes de miscanthus implantées sur la zone de protection rapprochée (1 en 2020 et 1 en 2021) - 3 mesures agro-environnementales engagées sur la zone de captage (1 MB6 en 2020 et 2 MC8 en 2021) <p>Finalisation du projet prévu en juin 2022 (prolongation de 6 mois)</p>	<p>4 agriculteurs qui possèdent des parcelles à proximité immédiate du captage (zone de prévention 2b) se sont engagés dans le projet. 3 d'entre eux ont accepté l'installation de bandes de miscanthus (environ 50 ares chacun ; une implantation en 2020 et deux implantations en 2021) - tandis que le quatrième engagera 1,4 hectares en mesures agro-environnementales dès 2020. Toutes les plantations prévues en 2020 ont été effectuées avec succès.</p>	projet financé par la SPGE
20DG484	Autre engagement	Répondre aux sollicitations diverses de la part de partenaires non membres du CRDG, de riverains, de particuliers, de bureaux d'études, de candidats stagiaires, de structures éducatives, d'organisations diverses	CRDG	En continu		réalisé	2020 + 2021 + 2022						
20DG587	Autre engagement :	Prospection reptiles et amphibiens rares du BW (alyte, calamite, crêté, couleuvre, lézards,...)											
20DG601	Autre engagement :	Visite guidée du Moulin de Beaurieux	Patrimoine stéphanois	2021									en 2020 ou 2021
20DG352	Autre engagement :	Politique de réduction des pesticides par les services communaux : accompagnement par le Pôle de Gestion Différenciée	Commune de Lincet	2022									report de l'action 479 (PA 2017-2019)
20DG305	Autre engagement : espèces végétales invasives	Assurer des chantiers de lutte, recensement, suivi et sensibilisation des riverains : hydrocotyle fausse renouée et crassule aquatique, fiche PCDN 2019-2020	Commune de La Hulpe	tous les ans		réalisé	2020 + 2021 + 2022			2022 par le CRA	Le CRA participe aux activités du CRDG et facilite les contacts sur le terrain		
20DG306	Autre engagement : espèces végétales invasives	Assurer des chantiers de lutte, recensement, suivi et sensibilisation des riverains : renouée, berce, balsamine, fiche PCDN 2019-2020	Commune de La Hulpe	tous les ans		réalisé	2020 + 2021 + 2022			2022 par le CRA	Deux actions de gestion ont eu lieu en 2021 en collaboration avec le PCDN de Rixensart. Une nouvelle convention d'accès a été signée avec le propriétaire d'une partie du terrain (Delhaize S.A.)		

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG307	Autre engagement : espèces végétales invasives	Assurer une communication plus globale à l'attention des riverains et des habitants en matière d'obligations vis-à-vis de la lutte contre les plantes invasives	Commune de La Hulpe	en continu		en cours					article prévu dans le BC en 2022	a refaire	
20DG662	Autre engagement : prévention et lutte contre les remblais le long des cours d'eau	Lutter contre les actes infractionnels en matière de remblais le long des cours d'eau	SPW-DCENN	En continu		reporté		plus de pv possible		pas de réponse		en attente de la partie réglementaire de la loi sur les cours d'eau	Voir le nouveau type de PN: "autres: remblais" dans l'inventaire du CRDG + action en continu. Voir les nouvelles règles issues du CoDt.
20DG610	Autre engagement : Travaux d'entretien	Marché annuel d'entretien des bassins d'orage	Province BW	tous les ans		réalisé	2020 + 2021 + 2022			réalisé 2022	réalisé 2021		
20DG611	Autre engagement : Travaux d'entretien	Marché annuel d'entretien des cours d'eau de deuxième catégorie	Province BW	tous les ans		réalisé	2020 + 2021 + 2022			réalisé 2022	réalisé 2021		
Nouvelle action :	Autre engagement : Travaux d'entretien	Réalisation de travaux de curage, d'entretien et de petites réparations des cours d'eau "le Gollard", "le Mossembais", "la Fontaine Saint-Nicolas" et "le Grand Roo".	Commune de Orp-Jauche				2021				Travaux réalisés dans le cadre de la centrale d'achat 2017-2021 sous forme d'accord-cadre organisée par la Province du BW		
20DG612	Autre engagement : Travaux d'entretien et d'aménagement	Marché annuel de réfection et aménagement des cours d'eau de deuxième catégorie	Province BW	tous les ans		réalisé	2020 + 2021 + 2022			réalisé 2022	réalisé 2021		
20DG485	Autre engagement: espèces animales invasives	Assurer un suivi participatif des populations d'écrevisses exotiques dans le bassin de la Dyle	CRDG	2022		réalisé	2020						via des inventaires ponctuels
Nouvelle action	Autre engagement: lutte biologique contre la pollution du ruisseau St Jean	ensemencement du ruisseau, traitement des canalisations et fosses septiques	Commune de Ramillies	2022		réalisée	2022						
20DG699	Autre thématique	Gestion globale de la ressource dans un site du BV Dyle-Gette (travaux étudiants)	UCL	2021		réalisé	2021					Pour 2020-2021, nous n'avons pas travaillé sur une problématique d'inondation ou coulées boueuses. Il s'est agi d'évaluer l'impact sur Royal Golf Club sur le bilan hydrique et de faire des propositions pour réduire leur consommation d'eau	1 recherche par an (soit 1 site à inondations - comme en 2020 ci-dessus - soit 1 site à coulées boueuses)
nouvelles action 2022	Autres actions d'information/sensibilisation du public en matière d'eau	"Les yeux de la mer" (Ici, commence la mer)		2022		en cours				aspects techniques : autorisation communale, démontage bouches d'égouts pour travailler en atelier et non in situ (sécurité des ados - météo,...). Le projet se terminera en 2023.			A l'aide de street art figuratif (pochoirs bombés sur des bouches d'égouts), les ados souhaitent attirer l'attention des passants que la mer et les poissons nous observent à travers les bouches d'égouts.
20DG604	Autres actions d'information/sensibilisation du public en matière d'eau	Autre engagement : Encadrement des agriculteurs dans le cadre de la mise en œuvre du "Programme de Gestion Durable de l'Azote en agriculture" (PGDA)	PROTECT'eau	en continu		réalisé	2020 + 2021 + 2022			les conseils apportés visaient essentiellement le raisonnement de la fertilisation soit dans le cadre de dossiers liés au contrôle APL, soit dans le cadre du contrat captage. (voir 20G607)		les conseils ont débuté avant le confinement, les demandes pendant le confinement ont été traitées par téléphone/échange de mail.	Conseil pour : • La gestion de la fertilisation • La gestion des engrais de ferme • Les mises aux normes des bâtiments d'élevage/infrastructures de stockage • La gestion des cultures intermédiaires piège à nitrates (CIPAN)
20DG605	Autres actions d'information/sensibilisation du public en matière d'eau	Autre engagement : Encadrement des agriculteurs et autres utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques pour la mise en œuvre des mesures de réduction des pollutions ponctuelles et diffuses de l'eau par les produits phytopharmaceutiques	PROTECT'eau	en continu		réalisé	2020 + 2021 + 2022			plusieurs réunions phytotoxicité ont été organisées (Walhain, Marbais, corroy le grand, visio), pour un total de +/- 850 personnes	Réunion phytotoxicité à Corroy-le Grand le 23/07/21	Réunion Phytotoxicité en janvier 2020 (300 personnes). Les autres réunions ont été annulées pour cause COVID. Les visites ont été maintenues (uniquement pour les conseils à l'extérieur pour respecter les mesures). Plusieurs articles dans la presse spécialisée au sujet des manipulations des PPP	• Informations sur la réglementation relative à l'utilisation des PPP • Conseils pour le respect des zones tampon et des mesures anti-dérive, • Conseil pour les mises aux normes relatives aux opérations de remplissage et de rinçage des pulvérisateurs • Conseils pour la mise aux normes des locaux phyto

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG606	Autres actions d'information/sensibilisation du public en matière d'eau	Autre engagement : Mise à disposition de brochures sur les thèmes développés par PROTECT'eau en lien avec l'eau, le nitrate et les produits phytopharmaceutiques	PROTECT'eau	en continu		réalisé	2020 + 2022			des posters et panneaux didactiques ont été prêtés lors des événements organisés par le GAL des 4 bras visant à promouvoir le dialogue entre riverains et agriculteurs		PROTECT'eau a participé au labyrinthe de Perwez, il s'agit d'une action grand public sur le thème de la biodiversité (PROTECT'eau a animé un stand). Très peu de demandes de brochures car peu d'action grand public	A la demande. Brochure, outils et autres supports de communication disponibles sur le site internet de PROTECT'eau.
N20DG810	Autres actions d'information/sensibilisation du public en matière d'eau	Autre engagement : Organisation d'une journée de sensibilisation à l'environnement (zéro phyto, insectes pollinisateurs, etc) à l'attention du grand public	Commune de Orp-Jauche	tous les ans		Réalisé	2022			La balade vélo a eu lieu en collaboration avec Bernard Collin, expert mobilité, et Didier Houart, Echevin de l'Environnement et de l'Agriculture	Reporté, comme en 2020, à cause de l'épidémie Covid-19. Prévu en 2022 dans le cadre d'une balade vélo (transversalité mobilité douce - environnement)		
20DG427	Autres actions d'information/sensibilisation du public en matière d'eau	Autre engagement : promouvoir la qualité de l'eau potable (prêts de gobelets réutilisables promotionnant l'eau de distribution, fontaines à eau dans les bâtiments communaux, les bibliothèques et les écoles)	Commune de Rixensart	en continu			2020 + 2021 + 2022					sensibilisation et utilisation des gobelets à toutes nos animations et événements (Randatoruix, gestions nature PCDN, réunion interne...)	les gobelets sont prêtés depuis 2018. Nouvelle fontaine à eau à l'école de Rosières.
Nouvelle action	Autres actions d'information/sensibilisation du public en matière d'eau	Autre engagement : Promenade Schoorbroek	AEB			réalisé	2022						
Nouvelle action	Autres actions d'information/sensibilisation du public en matière d'eau	Autre engagement : Exposition Rivières et maillage écologique	AEB			réalisé	2021						
20DG486	Autres actions d'information/sensibilisation du public en matière d'eau	Autre engagement : Partenariat avec Protect'Eau en tant que relais d'informations vers l'agriculteur et le citoyen à la problématique de la contamination des eaux par le nitrate et les produits phytopharmaceutiques ainsi qu'aux bonnes pratiques d'utilisation de ces intrants.	CRDG	En continu		réalisé	2020 + 2021						Conférences, diffusion d'articles ou infos via les sites web, les newsletters, les bulletins de liaisons
20DG558	Autres actions d'information/sensibilisation du public en matière d'eau	Autres engagements : Communication vers nos membres (via des séances d'info) sur toutes les questions touchant aux mesures agricoles en faveur de la protection de l'eau (que ce soit le nitrate, les phyto, les coulées boueuses).	Féd. Wallonne de l'Agriculture	En continu		réalisé	2020 + 2021 + 2022			des communications sur des thèmes relatifs à la qualité de l'eau mais également aux usages agricoles de sources alternatives (puits, irrigations) sont réalisées via notre projet spécifique Rés'eau (en collaboration avec la SPGE). Par ailleurs, nous recherchons des agriculteurs souhaitant s'impliquer dans le contrat rivière. Mais ils sont malheureusement de moins en moins disponibles vu la complexité du métier et des réglementations	des réunions ont pu reprendre en présentiel courant 2021. Les élections au sein de nos sections locales en 2021 ont également permis d'aborder certains sujets en lien avec la protection de l'eau	malgré le COVID on a pu maintenir la communication vers nos membres via Plein Champ (hebdomadaire papier), une newsletter électronique, les actu sur le site FWA et des réunions zoom, ainsi que le maintien de la permanence téléphonique pour les membres	
N20DG959	Autres actions d'information/sensibilisation du public en matière d'eau	Développer les « Classes d'eau » en Brabant wallon	in BW	en continu		Réalisé	2022			Pour la province du Brabant Wallon, 106 stages ont été donnés en 2022. Ce qui représente 2002 enfants touchés. 83 stages ont été donnés sur le site de la station d'épuration de la Vallée de la Dyle à Basse-Wavre (soit un total de 1616 enfants). 471 enfants de sixième primaire ont reçu leur diplôme d'hydro-citoyen.	Les classes d'eau ont redémarré en 2021 en fonction des consignes sanitaires. Nous devons sans doute poursuivre la gestion en tenant compte des modifications rapides initiées par cette crise sanitaire. in BW participe à l'essai en Brabant wallon avec l'asbl clasdeau pour la période 2022-2023 via son implication dans les ateliers du programme.	annulation des classes d'eau de mars à juin 2020 et annulation des inscriptions pour dernier trimestre 2020 suite à la crise sanitaire. Suite aux mesures sanitaires (COVID 19), la classe d'eau ont été perturbées en 2020. Arrêt des classes d'eau durant les deux confinements. Pour l'instant et jusqu'au retrait du code rouge dans les écoles les classes d'eau sont à l'arrêt.	Continuité des 2 classes d'eau présentes à la STEP de Basse-Wavre. Le développement de nouvelles classes sur ce site est impossible par manque de place. Pour l'instant, pas de décision stratégique pour le développement de nouvelles classes sur un autre site d'in BW en Brabant wallon.
nouvelle action 2020	Autres actions d'information/sensibilisation du public en matière d'eau	Dynamisation des supports de communication du CRDG	CRDG	2022		annulé			Manque de temps			Dans le cadre du GT Riverain : envoi tableau n°1 avec 130 liens de supports d'information/sensibilisation en version numérique présents sur le site Internet du CRDG	
20DG353	Autres actions d'information/sensibilisation du public en matière d'eau	Mettre en place un outil de sensibilisation/communication sur la problématique des déchets diffus dans les cours d'eau	Commune de Lincint	2022		en cours							
nouvelle action 2020	Autres actions d'information/sensibilisation du public en matière d'eau	projet à l'École de l'Ardoisière intitulé « petits cours et grandes aventures au fil de l'eau »	Centre Culturel de Jodoigne/Orp-Jauche	2021		réalisé	2021					très belle expérience entre différents partenaires au sein de l'école (année scolaire 2020-2021)	
nouvelle action 2022	Autres actions d'information/sensibilisation du public en matière d'eau	Promenade guidée Mare de la source de la Marbaise, Mare Hoslet/sensibilisation "A la découverte de nos réserves"	Amis du Parc de la Dyle	2022		Réalisé	2022			5/03/2022			
20DG354	Autres actions d'information/sensibilisation du public en matière d'eau	Réaliser des animations scolaires hors cadre JWE	Commune de Lincint	2021		en cours							

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG243	Autres actions d'information/sensibilisation du public en matière d'eau	Réaliser un support de communication à l'attention du public à l'échelle locale ou à plus grande échelle	Commune de Jodoigne	2022		Réalisé	2021			publication d'articles sur le site internet et la page FACEBOO	Publication d'articles sur le site internet et Facebook		Aménagements des abords de la Grande Gette à Jodoigne
20DG308	Autres actions d'information/sensibilisation du public en matière d'eau	Réaliser un support de communication à l'attention du public à l'échelle locale ou à plus grande échelle	Commune de La Hulpe	2020		annulé			le CRDG a fourni un nouveau support de sensibilisation aux communes		placement des bâches "infractions environnementales" fournies par le CRDG durant 4 mois, été 2020 été 2021		
N20DG905	Autres actions d'information/sensibilisation du public en matière d'eau	Réaliser un support de communication à l'attention du public à l'échelle locale ou à plus grande échelle	Commune de Wavre	2022		Réalisé	2022			Support pour la prime anti-inondation et le recours aux jardins de pluie individuels.	Poursuite de l'opération "La mer commence ici"	Un article écrit dans le "Bonjour Wavre" au sujet de la bonne utilisation de l'eau de distribution (robinet).	A l'occasion des Journées Wallonnes de l'Eau
20DG571	Autres actions d'information/sensibilisation du public en matière d'eau	Réaliser un support de communication à l'attention du public à l'échelle locale ou à plus grande échelle: réalisation d'une carte-promenade au fil de l'eau	La Hulpe Environnement	2022		en cours				le contenu est prêt mais la réalisation graphique n'a pas encore pu être réalisée	en cours de finalisation	fiche promenade quasiment terminée. La commune a de son côté élaboré une carte des sentiers incluant la même promenade.	
20DG018	Autres actions d'information/sensibilisation du public en matière d'eau	Autre engagement: Apéro- Débat dans notre Roulotte l'Audacieuse sur la problématique de l'eau	Centre Culturel de Perwez	2021		reporté		COVID				Le Débat sur la problématique de l'eau doit être organisé en partenariat avec la Ligue des droits humains pour la saison 2021-2022. Celui-ci s'inscrira dans le cadre des apéros débats.	Animation d'un débat avec Ricardo Petrella? Saison 2020-2021
20DG693	Autres engagements	Informier systématiquement la cellule de coordination de tout dépassement des normes liées à la qualité des eaux de baignade durant la période balnéaire.	SPW-DESU	tous les ans		Réalisé	2020 + 2021 + 2022						
20DG694	Autres engagements	Transmettre à la cellule de coordination du CR les profils des zones de baignade mis à jour	SPW-DESU	2022		En cours							
20DG695	Autres engagements	Transmettre les résultats de l'enquête publique réalisée en vue de l'adoption des plans de gestion visés par la DCE.	SPW-DESU	2020		Réalisé	2020			Nouvelle enquête publique sur les PGDH3 est en cours.			
N20DG825	Autres types de dépôts de déchets le long des cours d'eau (déchets inertes, ménagers, mixtes)	Autre engagement : Poursuivre la communication globale à destination de tous les riverains, entreprises,, pour respecter la zone de 5 m en bordure de rivière et éviter tout stockage de tous types de déchets dans la zone	Commune de Ottignies-LLN	2020		Réalisé	2020			La communication globale se poursuit néanmoins tous les ans avec: - la mise à jour en 2022 de la page internet sur les cours d'eau pour attirer l'attention des riverains - des actions de nettoyage Aer Aqua terra en mars et octobre (asbl subventionnée par la Ville)	- Action de sensibilisation "Ici commence la mer" avec déclinaison "Ici commence le Lac pour Louvain-la-Neuve - Nombreuses journées de nettoyage de la Dyle avec Aer Aqua Terra et mobilisation citoyenne - Prise en compte d'une plus grande distance entre la Dyle et les constructions dans le cadre du PCAR du Douaire	info dans le bulletin	
20DG244	Autres types de dépôts de déchets le long des cours d'eau (déchets inertes, ménagers, mixtes)	Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Jodoigne	2021	Pit23 - Orb147b - GG129 - GG132b - GG234 - Spi20 - Gob23	Réalisé	2022			Résolu	Reste deux points en cours	Réalisé pour certains points noir (courriers toutes-boîtes)	En plus, faire supprimer ou nettoyer ces points noirs
N20DG700	Autres types de dépôts de déchets le long des cours d'eau (déchets inertes, ménagers, mixtes)	Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Chastre	2020	Hou59, Jon11	Reporté		Manque de temps		Agent constatateur sur le départ et contrat 1 jour/semaine		Agent consta proposera les cours d'eau comme priorité 2022	Détériorations fortes
20DG162	Autres types de dépôts de déchets le long des cours d'eau (déchets inertes, ménagers, mixtes)	Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Hélicine	2020	Pge208	En cours				Courrier envoyé le 14-04-2023			
N20DG769	Autres types de dépôts de déchets le long des cours d'eau (déchets inertes, ménagers, mixtes)	Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Mont-St Guibert	Tous les ans	Ang07, Ang08, Fac02b, Hou68, Orn104b, Orn109b, Orn112c	En cours				pas de réponse	Ang07, Ang08 : à (re)voir (visite avec la province) Fac02b : rencontre sur place, courrier envoyé 12/08/2021, nouveau passage prévu. Hou68, Orn104b résolus. Orn109b, Orn 112c : à (re)voir sur place	En attente de l'engagement d'un agent constatateur	action menée par l'agent constatateur environnemental
20DG031	Autres types de dépôts de déchets le long des cours d'eau (déchets inertes, ménagers, mixtes)	Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Beauvechain	2021	Net00, Net04, Net32, Net40, Net61 et Sch04	reporté		changement d'agent constatateur et engagement à mi-temps de l'AC		action en 2023-2024-2025	Courriers envoyés en 2021		

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires	
20DG072	Autres types de dépôts de déchets le long des cours d'eau (déchets inertes, ménagers, mixtes)	Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Chaumont-Gistoux	2020	Piou021	Annulé			Difficulté technique à enlever les blocs de béton - PN non résolu	Difficulté technique à enlever les blocs de béton - PN non résolu				
20DG309	Autres types de dépôts de déchets le long des cours d'eau (déchets inertes, ménagers, mixtes)	Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de La Hulpe	2020	ARG03 -	réalisé	2020			sera réalisé en 2023 en raison de l'absence de l'éco-conseillère en 2022	Il s'agit de l'inventaire des points noirs. Ci-joint l'explicatif des actions menées. Le suivi a été fait pour 2020. Nous attendons les nouvelles propositions du CRDG pour l'inventaire suivant.	fait inventaire points noirs et suivis	en SAC	
20DG355	Autres types de dépôts de déchets le long des cours d'eau (déchets inertes, ménagers, mixtes)	Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Lincet	2020	Rys 07, Rys 13, Rys17, Rys 27b, Rys 29, Bacque 41, Bacqu 45	en cours							suivi de l'action 489 réalisée au cours du PA 2017-2019	
20DG392	Autres types de dépôts de déchets le long des cours d'eau (déchets inertes, ménagers, mixtes)	Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Perwez	tous les ans	tho008b;Tho055b; Tho054b;tho041;Tho039c;tho039;tho017;DGDe0308;tho071;Ga04;Orb50b ;Orb16b;GG025b;GG024;GG019b;GG012;GG013;	reporté		manque de temps et d'effectif - un agent constateur n'est pas entré en fonction (pas de formation ndisponible)		2025 (action à réalisée de manière continue)	pas d'action en 2021 nouvelle agent constateur janvier 2022 - report en 2022	pas d'action en 2020		
N20DG906	Autres types de dépôts de déchets le long des cours d'eau (déchets inertes, ménagers, mixtes)	Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Wavre	2021	Dyl260	Réalisé	2021							
20DG126	Autres types de dépôts de déchets le long des cours d'eau (déchets inertes, ménagers, mixtes)	Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants : à préciser dans la colonne "PNP"	Commune de Hannut	2020	Une partie des 79 PN	Reporté		Départ agent constateur		Courriers en attente de validation par le Collège communal, envoi prévu en 2023	Pas mis en œuvre en l'absence de formation de l'agent constateur. L'agent s'est concentré sur les plaintes des riverains dans cette matière. Un envoi de courrier est prévu en 2022 en accord avec le Collège et pour assurer un suivi optimal des dossiers.			
20DG463	Autres types de dépôts de déchets le long des cours d'eau (déchets inertes, ménagers, mixtes)	Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers lors de l'apparition de nouveaux points noirs.	Commune de Waterloo	en continu		Reporté		pas de cas de figure signalé, reporté au programme d'action suivant					A réaliser au cas par cas en fonction des nouveaux points noirs découverts.	
20DG356	Autres types de dépôts de déchets le long des cours d'eau (déchets inertes, ménagers, mixtes)	Faire supprimer les autres types de dépôts de déchets correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Lincet	2022	Rys 07, Rys 13, Rys17, Rys 27b, Rys 29, Bacque 41, Bacqu 45	reporté		selon l'action n° 355					report de l'action 491 (PA 2017-2019)	
N20DG863	Autres types de dépôts de déchets le long des cours d'eau (déchets inertes, ménagers, mixtes)	Faire supprimer les autres types de dépôts de déchets correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Villers-la-Ville	2020	ABR21, ABR14, GENT093, HEZ02, HEZ04, GENT008, GENT052, GENT076, GENT054	Réalisé				ABR 21, ABR 14, GENT 093, HEZ 02, HEZ 04, GENT 008, GENT 076, GENT 054 résolu - reste GENT 052	Depuis le 1er mars 2020, notre Commune ne disposait plus d'agent constateur (les missions préventives liées au règlement général de police qu'il menait à bien ont été reprises temporairement par le service environnement qui a dû intégrer cette surcharge à son travail journalier). Le nouvel agent constateur est seulement entré en fonction le 11 octobre 2021, il n'a pas encore eu l'occasion de pouvoir s'investir dans le PA.	Depuis le 1er mars 2020, notre Commune ne dispose plus d'agent constateur. Les missions préventives liées au règlement général de police qu'il menait à bien ont été reprises temporairement par le service environnement. La surcharge de travail et les conditions sanitaires liées au COVID-19 n'ont pas permis de réaliser cette action durant l'année 2020.	Au premier trimestre 2022, une mise à jour de l'inventaire des points noirs est prévue avec le CRDG, les visites de terrain se feront en présence de l'agent constateur et/ou du service environnement. C'est sur base de ce nouvel inventaire que sera initiée la résolution des PN.	
20DG032	Autres types de dépôts de déchets le long des cours d'eau (déchets inertes, ménagers, mixtes)	Faire supprimer les autres types de dépôts de déchets correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Beauvechain	2022	Net00, Net04, Net32, Net40, Net61 et Sch04	reporté		changement d'agent constateur et engagement à mi-temps de l'AC		action en 2023-2024-2025	Courriers envoyés en 2021	action menée par l'agent constateur environnemental		
20DG163	Autres types de dépôts de déchets le long des cours d'eau (déchets inertes, ménagers, mixtes)	Faire supprimer les autres types de dépôts de déchets correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Hélicine	2021	Pge208	En cours				Courrier envoyé le 14-04-2023				
20DG323	Autres types de dépôts de déchets le long des cours d'eau (déchets inertes, ménagers, mixtes)	Faire supprimer les autres types de dépôts de déchets correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Lasne	2021	Maz03	en cours				Point noir toujours présent, renvoi d'un courrier en 2022				

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
N20DG826	Autres types de dépôts de déchets le long des cours d'eau (déchets inertes, ménagers, mixtes)	Faire supprimer les autres types de dépôts de déchets correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Ottignies-LLN	2020	12PN sur la Dyle, 8 PN sur le Ry Angon, 6 PN sur le Pinchart	en cours						info dans le bulletin	
N20DG907	Autres types de dépôts de déchets le long des cours d'eau (déchets inertes, ménagers, mixtes)	Faire supprimer les autres types de dépôts de déchets correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Wavre	2021	Dyl260	Réalisé	2021						
20DG127	Autres types de dépôts de déchets le long des cours d'eau (déchets inertes, ménagers, mixtes)	Faire supprimer les autres types de dépôts de déchets correspondant aux points noirs suivants : à préciser dans la colonne "PNP"	Commune de Hannut	2020	Une partie des 79 PN	Reporté		Départ agent constatateur		Courriers en attente de validation par le Collège communal, envoi prévu en 2023		Pas mis en œuvre en l'absence de formation de l'agent constatateur. L'agent s'est concentré sur les plaintes des riverains dans cette matière. Un envoi de courrier est prévu en 2022 en accord avec le Collège et pour assurer un suivi optimal des dossiers.	
20DG205	Autres types de dépôts de déchets le long des cours d'eau (déchets inertes, ménagers, mixtes)	Faire supprimer les autres types de dépôts de déchets correspondant aux points noirs suivants : à préciser dans la colonne "PNP"	Commune de Incourt	en continu	tous les PN "Autres déchets"	reporté		manque de moyen et de temps		pas d'agent constatateur - non volonté de		visite de terrain prévue en février 2022 avec agent CRDG	
N20DG879	Autres types de dépôts de déchets le long des cours d'eau (déchets inertes, ménagers, mixtes)	Faire supprimer les autres types de dépôts de déchets correspondant aux points noirs suivants : à préciser dans la colonne "PNP"	Commune de Walhain	2022		En cours				PN : voir courrier d'avertissement envoyé par l'agent constatateur		PN à préciser, sur base de la visite faite les 1 et 2 /2/2022	Candidature à l'acquisition de caméras de surveillance
20DG663	Autres types de dépôts de déchets le long des cours d'eau (déchets inertes, ménagers, mixtes)	Faire supprimer les autres types de dépôts de déchets correspondant aux points noirs suivants : à préciser dans la colonne "PNP", svp	SPW-DCENN	En continu		reporté		plus de personnel sur le BW vu les inondations de juillet sur la Vesdre		pas de réponse			Mêmes remarques que pour l'action "déchets verts"
20DG357	Autres types de dépôts de déchets le long des cours d'eau (déchets inertes, ménagers, mixtes)	Nettoyer les dépôts de déchets clandestins correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Lincet	2022	Rys 14, Rys 22b, Rys 36	en cours							
20DG073	Autres types de dépôts de déchets le long des cours d'eau (déchets inertes, ménagers, mixtes)	Nettoyer les dépôts de déchets clandestins correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Chaumont-Gistoux	2020	Piou25	Réalisée	2022			PN résolu par Commune			
20DG164	Autres types de dépôts de déchets le long des cours d'eau (déchets inertes, ménagers, mixtes)	Nettoyer les dépôts de déchets clandestins correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Hélicine	2021	Pge208	En cours				Courrier envoyé le 14-04-2023			à déterminer si cela s'avère nécessaire
20DG206	Autres types de dépôts de déchets le long des cours d'eau (déchets inertes, ménagers, mixtes)	Nettoyer les dépôts de déchets clandestins correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Incourt	2020	Mtb01, Mtb02,Cslo2,Piet4 3b	réalisé	2020					Collaboration avec Aer Aqua Terra	
20DG393	Autres types de dépôts de déchets le long des cours d'eau (déchets inertes, ménagers, mixtes)	Nettoyer les dépôts de déchets clandestins correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Perwez	tous les ans	ThoPGR1; tho012	en cours				Tho012 en cours		en parallèle mise en place d'un projet de surveillance par caméra semi-mobile	organisation et communication à mettre en place avec les services concernés
20DG128	Autres types de dépôts de déchets le long des cours d'eau (déchets inertes, ménagers, mixtes)	Nettoyer les dépôts de déchets clandestins correspondant aux points noirs suivants : à préciser dans la colonne PNP	Commune de Hannut	2022				Départ agent constatateur		Courriers en attente de validation par le Collège communal, envoi prévu en 2023		Pas mis en œuvre en l'absence de formation de l'agent constatateur. L'agent s'est concentré sur les plaintes des riverains dans cette matière. Un envoi de courrier est prévu en 2022 en accord avec le Collège et pour assurer un suivi optimal des dossiers. Pas de dépôt sur domaine public actuellement. A voir au cas par cas.	Report du PA précédent.
20DG464	Autres types de dépôts de déchets le long des cours d'eau (déchets inertes, ménagers, mixtes)	Nettoyer les dépôts de déchets clandestins lors de l'apparition de nouveaux points noirs.	Commune de Waterloo	en continu		Reporté		pas de cas de figure signalé, reporté au programme d'action suivant					A réaliser au cas par cas en fonction des nouveaux points noirs découverts.

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG033	Autres types de dépôts de déchets le long des cours d'eau (déchets inertes, ménagers, mixtes)	Pour des situations particulières (ex : où l'évacuation des déchets pourrait compromettre la stabilité des berges du cours d'eau), solliciter une concertation préalable avec la Province du Brabant wallon/de Liège ou la Région wallonne avant de pouvoir éventuellement m'engager sur la résolution des dépôts de déchets correspondant aux points noirs suivants : à préciser, svp	Commune de Beauvechain	2022	à compléter	reporté		changement d'agent constateur et engagement à mi-temps de l'AC		action en 2023-2024-2025		action menée par l'agent constateur environnemental	
20DG129	Autres types de dépôts de déchets le long des cours d'eau (déchets inertes, ménagers, mixtes)	Pour des situations particulières (ex : où l'évacuation des déchets pourrait compromettre la stabilité des berges du cours d'eau), solliciter une concertation préalable avec la Province du Brabant wallon/de Liège ou la Région wallonne avant de pouvoir éventuellement m'engager sur la résolution des dépôts de déchets correspondant aux points noirs suivants : à préciser dans la colonne "PNP"	Commune de Hannut	2020		Reporté		Aucun cas constaté jusqu'à présent.		Concertation automatique.	Concertation du CRDG sur le dossier de dépôt de copeaux sur la berge du HF au niveau de la rue Emile Volont (régulé).		Report de PA précédent.
20DG099	Cadastre de l'égouttage	Adopter une convention « curage/endoscopie/cadastre » avec l'inBW et entamer sa mise en oeuvre	Commune de Genappe	2020		Réalisé	2020				La convention a bien été signée et chaque année, nous faisons réaliser des passages caméra sur base de cette convention.		
20DG324	Cadastre de l'égouttage	Adopter une convention « curage/endoscopie/cadastre » avec l'inBW et entamer sa mise en oeuvre	Commune de Lasne	2020		annulé			non pertinent			juillet	Proposer au Conseil l'approbation de la convention
20DG465	Cadastre de l'égouttage	Adopter une convention « curage/endoscopie/cadastre » avec l'inBW et entamer sa mise en oeuvre	Commune de Waterloo	2022		En cours							En fonction de l'avancement de la réalisation du cadastre par l'inBW.
20DG004	Cadastre de l'égouttage	Autre engagement : Aide aux communes pour la programmation de cadastre de réseau d'égouttage en vue d'établir un diagnostic et d'améliorer la gestion des eaux usées	AIDE	en continu		En cours				L'étude hydraulique du bassin technique de la STEP de Wansin est terminée	Nous avons fini le cadastre de l'ensemble des villages sur la commune mais nous n'avons pas encore réalisé le cadastre du centre de Hannut qui n'est pas programmé actuellement. Par contre, nous réalisons actuellement une étude hydraulique sur une partie du bassin technique de la STEP de Wansin (Thisnes, Crehen et Wansin) financée par la SPGE.	L'AIDE a été mandatée par la commune de Hannut pour réaliser le cadastre du réseau et ce sans analyse. Cette étude est en cours, il reste à réaliser le cadastre de l'hyper centre de la Ville de Hannut	
20DG325	Cadastre de l'égouttage	Autre engagement : Cadastre de l'égouttage	Commune de Lasne	2020		annulé			pas de collaboration			Nous n'avons tjrs pas accès à la carto de l'inBW - on ne peut donc y ajouter nos données	Si accès à la carto, poursuite du cadastre des égouts sur la carte du PASH
20DG358	Cadastre de l'égouttage	Mettre en œuvre la convention « curage/endoscopie/cadastre » déjà adoptée avec l'AIDE	Commune de Lincet	2022		reporté		dossier à l'étude					
20DG428	Cadastre de l'égouttage	Mettre en œuvre la convention « curage/endoscopie/cadastre » déjà adoptée avec l'inBW	Commune de Rixensart	2021		en cours				réalisation progressive par quartier et visible sur cart/inbw	recherche d'un support informatique et commande du logiciel fin 2022 ou 2023		endoscopie en aval du complexe sportif en 2020 ruisseau du chateau
20DG034	Cadastre de l'égouttage	Mettre en œuvre la convention « curage/endoscopie/cadastre » déjà adoptée avec l'inBW	Commune de Beauvechain	en continu		en cours						action menée par le service travaux	
20DG100	Cadastre de l'égouttage	Mettre en œuvre la convention « curage/endoscopie/cadastre » déjà adoptée avec l'inBW	Commune de Genappe	2020		Encours				pas de réponse		Le crédit demandé en 2020 est à présent reconduit chaque année pour nous permettre de progresser dans ce travail d'endoscopie et de cadastre du réseau d'égouttage. L'action n'a pas de fin prévue puisque le but est d'avancer tant que possible sur ce cadastre.	Nous avons demandé un crédit au budget 2020 pour réaliser le cadastre et les endoscopies de trois zones problématiques en matière de rejet d'eaux usées dans le Centre de Genappe (zones fixées sur base de l'inventaire des PN du CRDG)
N20DG750	Cadastre de l'égouttage	Mettre en œuvre la convention « curage/endoscopie/cadastre » déjà adoptée avec l'inBW	Commune de Grez-Doiceau	en continu		Reporté		Pas dans les projets de l'année					
20DG207	Cadastre de l'égouttage	Mettre en œuvre la convention « curage/endoscopie/cadastre » déjà adoptée avec l'inBW	Commune de Incourt	en continu		annulé			"oubli" par le service travaux de la convention !		Poursuivre les endoscopies	rappel auprès du service urbanisme et CATU	poursuivre les endoscopies

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG245	Cadastre de l'égouttage	Mettre en œuvre la convention « curage/endoscopie/cadastre » déjà adoptée avec l'inBW	Commune de Jodoigne	en continu		En cours				convention avec l'inBW	Convention avec l'inBW		
N20DG770	Cadastre de l'égouttage	Mettre en œuvre la convention « curage/endoscopie/cadastre » déjà adoptée avec l'inBW	Commune de Mont-St Guibert	En continu		En cours				pas de réponse	Convention adoptée (25/10/2018) Curage rue des Trois Burettes		
N20DG827	Cadastre de l'égouttage	Mettre en œuvre la convention « curage/endoscopie/cadastre » déjà adoptée avec l'inBW	Commune de Ottignies-LLN	2020				reporté	Charge du travail du service exploitation	Toujours en discussion au sein du service	- Clarification de 2 zones d'égouttage transitoires (Céroux et Limelette) - Communication du changement à prévoir au PASH pour les habitants de la Rue du Puits à Céroux - Procédure en cours pour identifier les mauvais raccordements au système de double réseau d'égouttage de Louvain-la-Neuve		
N20DG864	Cadastre de l'égouttage	Mettre en œuvre la convention « curage/endoscopie/cadastre » déjà adoptée avec l'inBW	Commune de Villers-la-Ville	en continu		réalisée	2020 + 2021				La convention a été renouvelée en 2021		
20DG466	Cadastre de l'égouttage	Mettre en œuvre la convention « curage/endoscopie/cadastre » déjà adoptée avec l'inBW	Commune de Waterloo	2022		En cours							En fonction de l'avancement de la réalisation du cadastre par l'inBW.
20DG651	Communication des points noirs résolu le long des cours d'eau	Communiquer les points noirs résolu à la Cellule du Contrat de Rivière, pour faciliter la mise à jour de la base de données de l'inventaire des points noirs.	Province de Liège	En continu		en cours				pas de réponse			Besoin de davantage de communication sur l'inventaire des points noirs - Propositions du CR
20DG613	Communication des points noirs résolu le long des cours d'eau	Communiquer les points noirs résolu à la Cellule du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de données de l'inventaire des points noirs	Province BW	tous les ans		réalisé	2020 + 2021 + 2022			réalisé 2022 - une communication a été faite fin 2022	Une communication a été faite fin 2021 - peu de suivis en 2021 compte tenu de la priorité donnée aux inondations	une communication sera réalisée fin 2020	
20DG035	Communication des points noirs résolu le long des cours d'eau	Communiquer les points noirs résolu à la Cellule du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de données de l'inventaire des points noirs.	Commune de Beauvechain	tous les ans		reporté		changement d'agent constataeur et engagement à mi-temps de l'AC		action en 2023-2024-2025		action menée par l'agent constataeur environnemental	
N20DG701	Communication des points noirs résolu le long des cours d'eau	Communiquer les points noirs résolu à la Cellule du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de données de l'inventaire des points noirs.	Commune de Chastre	Tous les ans		Réalisé	2022				Agent const proposer les cours d'eau comme priorité 2022		
20DG074	Communication des points noirs résolu le long des cours d'eau	Communiquer les points noirs résolu à la Cellule du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de données de l'inventaire des points noirs.	Commune de Chaumont-Gistoux	En continu		En cours					Pas de communication sur les PNT en 2021, mais une communication est prévue en janvier 2022		
20DG101	Communication des points noirs résolu le long des cours d'eau	Communiquer les points noirs résolu à la Cellule du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de données de l'inventaire des points noirs.	Commune de Genappe	Tous les ans		En cours				pas de réponse			
N20DG751	Communication des points noirs résolu le long des cours d'eau	Communiquer les points noirs résolu à la Cellule du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de données de l'inventaire des points noirs.	Commune de Grez-Doiceau	en continu		En cours				Un tableau de suivi au sein de l'administration a été créé et est rempli au fur-et-à-mesure, pour le Ry de Heze (2022) et la Nethen (2023). En attente de résultats de 2-3 actions et nous le transmettrons au CRDG			
20DG130	Communication des points noirs résolu le long des cours d'eau	Communiquer les points noirs résolu à la Cellule du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de données de l'inventaire des points noirs.	Commune de Hannut	En continu		Réalisé	2022						Report du PA précédent.
20DG165	Communication des points noirs résolu le long des cours d'eau	Communiquer les points noirs résolu à la Cellule du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de données de l'inventaire des points noirs.	Commune de Hélicine	en continu		En cours							
20DG208	Communication des points noirs résolu le long des cours d'eau	Communiquer les points noirs résolu à la Cellule du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de données de l'inventaire des points noirs.	Commune de Incourt	en continu		reporté		manque de moyen et de temps				fait ce 16/02	
20DG246	Communication des points noirs résolu le long des cours d'eau	Communiquer les points noirs résolu à la Cellule du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de données de l'inventaire des points noirs.	Commune de Jodoigne	en continu		En cours				Toujours en cours			
20DG310	Communication des points noirs résolu le long des cours d'eau	Communiquer les points noirs résolu à la Cellule du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de données de l'inventaire des points noirs.	Commune de La Hulpe	tous les ans		réalisé	2020 + 2021			sera réalisé en 2023 en raison de l'absence de l'éco-conseillère en 2022		transmis avril 2020 pour encodage par CRDG, des demande de précisions ont suivi et fournies au CRDG.	
20DG326	Communication des points noirs résolu le long des cours d'eau	Communiquer les points noirs résolu à la Cellule du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de données de l'inventaire des points noirs.	Commune de Lasne	en continu		réalisé	2020 + 2022			d'un point noir, nous en informons Jeremie			transmission régulière des PN résolu

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG359	Communication des points noirs résolu le long des cours d'eau	Communiquer les points noirs résolu à la Cellule du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de données de l'inventaire des points noirs.	Commune de Lincet	En continu		en cours							report de l'action 506 (PA 2017-2019)
20DG394	Communication des points noirs résolu le long des cours d'eau	Communiquer les points noirs résolu à la Cellule du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de données de l'inventaire des points noirs.	Commune de Pervez	en continu		en cours				Le manque d'effectif et de temps rend les retours un peu lent			
20DG412	Communication des points noirs résolu le long des cours d'eau	Communiquer les points noirs résolu à la Cellule du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de données de l'inventaire des points noirs.	Commune de Ramillies	en continu		en cours				enquête complétée pour 2022, un suivi plus poussé pourrait être effectuée	enquête complétée pour 2021, un suivi plus poussé pourrait être effectué		
20DG429	Communication des points noirs résolu le long des cours d'eau	Communiquer les points noirs résolu à la Cellule du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de données de l'inventaire des points noirs.	Commune de Rixensart	en continu		en cours				en collaboration avec l'agent constataeur			
N20DG908	Communication des points noirs résolu le long des cours d'eau	Communiquer les points noirs résolu à la Cellule du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de données de l'inventaire des points noirs.	Commune de Wavre	2020		Réalisé	2022					Aucun point noir résolu en 2020.	
20DG588	Communication des points noirs résolu le long des cours d'eau	Communiquer les points noirs résolu à la Cellule du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de données de l'inventaire des points noirs.	Natagora BW	En continu		Réalisé	2022						
N20DG771	Communication des points noirs résolu le long des cours d'eau	Communiquer les points noirs résolu à la Cellule du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de données de l'inventaire des points noirs	Commune de Mont-St Guibert	En continu		En cours				pas de réponse	On va faire en sorte de s'améliorer		
N20DG811	Communication des points noirs résolu le long des cours d'eau	Communiquer les points noirs résolu à la Cellule du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de données de l'inventaire des points noirs	Commune de Orp-Jauche	tous les ans		En cours							
N20DG880	Communication des points noirs résolu le long des cours d'eau	Communiquer les points noirs résolu à la Cellule du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de données de l'inventaire des points noirs	Commune de Walhain	en continu		Réalisé	2022			effectué chaque année via bilan annuel	Engagement agent constataeur en mars 2021 - Communication du suivi à venir		
20DG553	Communication des points noirs résolu le long des cours d'eau	Communiquer les points noirs résolu à la Cellule du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de données de l'inventaire des points noirs	Féd. halieutique et piscicole DG	En continu		Reportée		Pas le temps			2023		Selon procédure à déterminer avec le CRDG
20DG664	Communication des points noirs résolu le long des cours d'eau	Communiquer les points noirs résolu à la Cellule du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de données de l'inventaire des points noirs	SPW-DCENN	En continu		en cours				pas de réponse		réalisé: GG201b, prévu en 2021 DGEr0616, DGEr0811, GG157,GG198	Au cas par cas.
20DG614	Concertation préalable pour les travaux aux cours d'eau et abords	Appliquer des procédures de concertation préalable avec les partenaires du CRDG pour certains travaux sur les cours d'eau et abords	Province BW	en continu		En cours				peu de temps pour la concertation en 2022 compte tenu de l'importance du programme de réfection suite aux inondations	peu de concertation en 2021	peu de concertation en 2020 vu le contexte sanitaire	
20DG652	Concertation préalable pour les travaux aux cours d'eau et abords	Appliquer des procédures de concertation préalable avec les partenaires du CRDG pour certains travaux sur les cours d'eau et abords	Province de Liège	En continu		Réalisé	2021						Lorsque nécessaire
20DG665	Concertation préalable pour les travaux aux cours d'eau et abords	Appliquer des procédures de concertation préalable avec les partenaires du CRDG pour certains travaux sur les cours d'eau et abords	SPW-DCENN	En continu		en cours				pas de réponse		pas de travaux réalisés en 2020. Concertation réalisée pour la Dyle à Bousval ainsi que pour la Grande Gette à Jodoigne et la Petite Gette à Orp.	En fonction de l'identification des projets nécessitant concertation.
20DG615	Concertation préalable pour les travaux aux cours d'eau et abords	Communiquer chaque année aux partenaires du CRDG la programmation des travaux sur les cours d'eau et abords	Province BW	tous les ans		réalisé	2020 + 2021 + 2022			la liste des travaux a été communiquée fin 2022	une communication a été faite fin 2021	une communication sera réalisée fin 2020	
20DG653	Concertation préalable pour les travaux aux cours d'eau et abords	Communiquer chaque année aux partenaires du CRDG la programmation des travaux sur les cours d'eau et abords	Province de Liège	Tous les ans		Réalisé	2020 + 2021						
20DG666	Concertation préalable pour les travaux aux cours d'eau et abords	Communiquer chaque année aux partenaires du CRDG la programmation des travaux sur les cours d'eau et abords	SPW-DCENN	Tous les ans		en cours				pas de réponse		prévu: Travaux sur la Grande Gette à Jodoigne, la Petite Gette à Orp et sur la Dyle à Bousval.	
20DG654	Concertation préalable pour les travaux aux cours d'eau et abords	Identifier chaque année les projets de travaux sur les cours d'eau et abords qui nécessitent une concertation préalable avec les partenaires du Contrat de Rivière	Province de Liège	Tous les ans		Réalisé	2021						
20DG616	Concertation préalable pour les travaux aux cours d'eau et abords	Identifier chaque année les projets de travaux sur les cours d'eau et abords qui nécessitent une concertation préalable avec les partenaires du CRDG	Province BW	tous les ans		En cours				peu de temps pour la concertation en 2022 compte tenu de l'importance du programme de réfection suite aux inondations	peu de concertation en 2021	peu de concertation en 2020 vu le contexte sanitaire	

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG667	Concertation préalable pour les travaux aux cours d'eau et abords	Identifier chaque année les projets de travaux sur les cours d'eau et abords qui nécessitent une concertation préalable avec les partenaires du CRDG	SPW-DCENN	Tous les ans		en cours				pas de réponse		prévu: Travaux sur la Grande Gette à Jodoigne, la Petite Gette à Orp et sur la Dyle à Bousval.	En fonction de la liste de base fournie au CRDG et ses partenaires.
20DG005	Construction de nouveaux collecteurs	Installer des collecteurs/tronçons de collecteur pour assainir les eaux usées des villages suivants : Collecteur du Henrifontaine Lot3 à Hannut	AIDE	2022		En cours				Adjudication en cours			
20DG006	Construction de nouveaux collecteurs	Instruire un dossier de pose de collecteur/tronçon de collecteur pour assainir les eaux usées des villages suivants : Collecteur du Henrifontaine Lot3 à Hannut, Collecteur et station de pompage de Petit Hallet, Collecteur et station de pompage de Merdorp.	AIDE	2022		en cours				Merdorp : programme de travaux 2022-2027 de la SPGE Petit Hallet : Etude en cours	Avant projets en 2023		
20DG102	Construction de nouveaux égouts	Installer des égouts dans les rues suivantes : Drève Nantaise de Drève Micheline	Commune de Genappe	2022		En cours				pas de réponse	C'est l'INBW qui est maître d'ouvrage. C'est donc eux qui définiront, avec l'entrepreneur, les dates de début des travaux. De son côté, la commune a validé la désignation de l'entrepreneur.		Situées dans le Domaine de la Motte à Bousval
N20DG909	Construction de nouveaux égouts	Installer des égouts dans les rues suivantes : quartier de Stadt	Commune de Wavre	2021		Réalisé	2021						
20DG131	Construction de nouveaux égouts	Installer des égouts dans les rues suivantes : Chaussée à Merdorp	Commune de Hannut	2020		Réalisé	2021				Prolongement du fossé canalisé.	Départ chef Service Travaux et agent voiries/égouttage	Prolongement du fossé canalisé.
20DG327	Construction de nouveaux égouts	Installer des égouts dans les rues suivantes : Chemin de Ransbeck, chemin des Garmilles, chemin d'Odrimont (fin), route de Beaumont	Commune de Lasne	2022		réalisé	2022			chemin de Ransbeck : presque fini chemin des Garmilles : OUI chemin d'Odrimont : début des travaux 06/03/2023 en cours route de Beaumont : travaux fini. En attente du relevé des raccordements particuliers, par INBW, lors de la réception provisoire du chantier.	Ransbeck : travaux adjudgés et prévus en 2022 Garmilles : travaux réceptionnés en 2020 Odrimont : travaux réceptionnés en 2019 et fin adjudgée et prévue en 2022 Beaumont : travaux adjudgés et prévus en 2022	Chemin des Garmilles finalisé décembre 2020	
Nouvelle action	Construction de nouveaux égouts	Installer des égouts dans les rues suivantes : rue de Jumerée	Commune de Villers-la-Ville	2022		Réalisé	2022			Installation d'un égouttage à la rue de Jumerée			
Nouvelle action	Construction de nouveaux égouts	Installer des égouts dans les rues suivantes : rue du Château d'eau	Commune de Villers-la-Ville	2021		Réalisé	2021				Nouvelle action (non reprise initialement dans le PA 2020-2022)		charge d'urbanisme imposée dans le cadre de la construction de plusieurs habitations dans la rue
N20DG702	Construction de nouveaux égouts	Installer des égouts dans les rues suivantes : Rue du dessus	Commune de Chastre	2021		Réalisé	2022				Phase 1 (entre rues Great et Maka) réalisée en 2021 ; phase 2 (entre Maka et Mizzi) prévue 2022		
20DG166	Construction de nouveaux égouts	Installer des égouts dans les rues suivantes : Rue Haute Pierrée, Rue du Brasseur	Commune de Hélicine	2022		Réalisé	2020					Travaux terminés	
20DG209	Construction de nouveaux égouts	Installer des égouts dans les rues suivantes : rue Sainte-Wivine , rue de Brombais, rue du Jardinier/rue de Jauchette	Commune de Incourt	2022		en cours				Réalisé pour ste-Wivine et rue de Brombais	ST: rue de Brombais, travaux prévus en 2022 - Ste Wivine, rénovation de l'égouttage réalisé en 2019 - rues du Jardinier et de Jauchette, en projet.	Brombais: OK	rue Sainte-Wivine: rénovation 2019 rue de Brombais : 2020 rue du Jardinier/rue de Jauchette : pose collecteur en place des cunettes 2022
N20DG865	Construction de nouveaux égouts	Installer des égouts dans les rues suivantes : Saint-Roch et Tienne Saint-Roch	Commune de Villers-la-Ville	2021		En cours				Travaux d'égouttage toujours en cours (finalisation prévue en 2023)	Décision émanant de l'INBW (MO) et de la SPGE (gestionnaire du chantier)		
20DG103	Construction de nouveaux égouts	Instruire un dossier de pose d'égouts dans les rues suivantes : Drève Nantaise de Drève Micheline	Commune de Genappe	2021		Réalisé	2021						Situées dans le Domaine de la Motte à Bousval
20DG328	Construction de nouveaux égouts	Instruire un dossier de pose d'égouts dans les rues suivantes : Chemin de Ransbeck, route de Beaumont	Commune de Lasne	2020		réalisé	2020						
20DG210	Construction de nouveaux égouts	Instruire un dossier de pose d'égouts dans les rues suivantes : rue du Bois Dré l'Aïte	Commune de Incourt	2022		annulé			impossibilité technique d'installer l'égout		Marché voirie uniquement	"on en parle,,,"	

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG430	Construction de nouveaux égouts	Instruire un dossier de pose d'égouts dans les rues suivantes : rue du Plagniau, JB Stofffs, rue de Messe, rue de l'Augette	Commune de Rixensart	2020	DGR2400	réalisé	2021			Plagniau reporté en 2025 : convention avec La Province		poursuite du projet avec de nouvelles voiries	
N20DG866	Construction de nouveaux égouts	Instruire un dossier de pose d'égouts dans les rues suivantes : rue Grosse Boule	Commune de Villers-la-Ville	2021		Reporté		Décision émanant de la SPGE (gestionnaire du chantier)		une partie de la rue Grosse Boule a été égoutée en 2022 (charge d'urbanisme pour nouvelles constructions)	les travaux ne seraient pas prévus avant 2024-2025 (non prioritaires)		
20DG167	Construction de nouveaux égouts	Instruire un dossier de pose d'égouts dans les rues suivantes : Rue Haute Pierrée, Rue du Brasseur	Commune de Hélicine	2020		Réalisé	2020					Travaux terminés	Compris dans le cahier des charges de l'entreprise de construction, nouveau lotissement
20DG247	Construction de nouveaux égouts	Instruire un dossier de pose d'égouts dans les rues suivantes : rue soldat Lazare (réhabilitation), rue Sergent Sortet (réhabilitation)	Commune de Jodoigne	2022		En cours				réhabilitation rue des Marchés, travaux rue Sergent Sortet reportés en 2023 (procédure de marché public.)	cahier des charges 2020; marché public 2021; travaux 2022 R Sergent Sortet		
N20DG828	Construction de nouveaux égouts	Installer des égouts dans les rues suivantes : Croix Thomas et Limite	Commune de Ottignies-LLN	2022						Travaux en cours à la Rue de la Limite et analyse en cours pour Croix Thomas	- Travaux Rue de la Limite prévus en 2022 - Travaux finis à Pinchart (Rue des Vergers, rue des prairies) et raccordement à la station d'épuration de Pinchart qui, elle aussi, est terminée - Les aménagements à la Rue Croix Thomas prévus initialement en 2021 sont reportés à 2023 pour cause de retard dans le dossier global (y compris voiries)	PIC 2019/2021 rue de la Limite attribution en cours et croix thomas en cours d'étude	
nouvelle action 2021	Création de nouvelles zones humides	Création d'une nouvelle réserve naturelle sur le site de la Sablière de Nethen à Grez-Doiceau et lancement des travaux de restauration (dont aménagement d'une mare)	Natagora BW	2022		Réalisé	2022						
20DG248	Création de nouvelles zones humides	Créer des mares dans les sites suivants : Jardins partagés de Dongelberg	Commune de Jodoigne	2020		Réalisé	2021					Création d'une mare didactique	
20DG075	Création de nouvelles zones humides	Créer des mares dans les sites suivants : Jardins partagés du ruisseau de Louvranges	Commune de Chaumont-Gistoux	2020		Réalisé	2020						
20DG360	Création de nouvelles zones humides	Créer des mares dans les sites suivants : Les Tournants	Commune de Lincint	2020		réalisé	2020					1ère mare installée en 2019 et 2ème mare en 2020	prolongation de l'action 495 (PA 2017-2019)
20DG431	Création de nouvelles zones humides	Créer des mares dans les sites suivants : Mare aux Loups	Commune de Rixensart	2020		réalisé	2021					permis d'urbanisme accordé, réalisation d'un cahier des charges, sollicitation auprès de 7 entrepreneurs	
Nouvelle action	Création de nouvelles zones humides	Créer des mares dans les sites suivants : réserve naturelle Au pré du Duc à Perwez	GAL Culturalité	2022		réalisé	2022					Création d'un réseau de mares au sein de la réserve naturelle Au pré du Duc à Perwez (financement du GAL via l'appel à projet "un plus pour la biodiversité en Hesbaye brabançonne" avec Natagora).	
20DG589	Création de nouvelles zones humides	Créer des mares dans les sites suivants : Vallée du Schoorbroek à Beauvechain	Natagora BW	2022		Reporté		La création de nouvelles mares est postposée dans le cadre du futur LIFE Vallées Atlantiques				un projet de création de plusieurs mares devrait être lancé courant 2022 dans le cadre des financements PwDR et du LIFE BNIP	
N20DG910	Création de nouvelles zones humides	Créer des mares ou favoriser la création de mares dans les sites suivants : Projet Rive Verte	Commune de Wavre	2022		Reporté		Projet urbanistique repoussé		reporté à 2023		Par contre, une deuxième pièce d'eau intègre le projet	en compensation d'abattage d'arbres
nouvelle action 2021	Création de nouvelles zones humides	Creusement d'une mare didactique dans le refuge naturel de la Petite Coyarde (subsidés provinciaux)	Natagora BW	2021		Réalisé	2021						
nouvelle action 2020	Création de nouvelles zones humides	Régionale Natagora Hesbaye médiane : creusement d'une mare naturelle dans la RN "Vallée de la Bacquelaine" à Lincint	Natagora BW	2020		Réalisé	2020						Régionale Natagora Hesbaye Médiane
nouvelle action 2021	Création de nouvelles zones humides	Régionale Natagora Hesbaye Ouest : création de 3 mares dans la réserve naturelle du pré du Duc (Perwez)	Natagora BW	2022		Réalisé	2022						Régionale Natagora Hesbaye Ouest
20DG432	Dépôts de déchets verts le long des cours d'eau (tontes de pelouse, branchages, déchets de cuisine, litières)	Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants:	Commune de Rixensart	2022	LAS18,21,23,38b, MON 02	En cours				suivi par l'agent constataeur		Travail de sensibilisation de tous les jours. Plus de tas mais encore des restes épars.	
N20DG703	Dépôts de déchets verts le long des cours d'eau (tontes de pelouse, branchages, déchets de cuisine, litières)	Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants:	Commune de Chastre	2020	Orn027, Jon12, Orn044	Reporté		Manque de temps		Agent constataeur sur le départ et contrat 1 jour/semaine	Agent constata proposez les cours d'eau comme priorité 2022		Détériorations fortes

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG168	Dépôts de déchets verts le long des cours d'eau (tontes de pelouse, branchages, déchets de cuisine, litières)	Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants:	Commune de Héléciné	2020	Sey07c, Pge202b, Pge204b, Pge207, Pge208	En cours				sey07c : résolu. Courriers envoyés le 14-04-2023		en cours pour le page 208	
20DG361	Dépôts de déchets verts le long des cours d'eau (tontes de pelouse, branchages, déchets de cuisine, litières)	Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants:	Commune de Lincint	2020	Rys 19 et Pge 193	en cours							suivi de l'action 487 réalisée au cours du PA 2017-2019
20DG036	Dépôts de déchets verts le long des cours d'eau (tontes de pelouse, branchages, déchets de cuisine, litières)	Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants:	Commune de Beauvechain	2020	Mil12, Net00, Net04, Net06b, Net10, Net12, Net19, Net32, Net39, Net40	reporté		changement d'agent constatateur et engagement à mi-temps de l'AC		action en 2023-2024-2025	Net10 et Net19 à faire, les autres :courriers envoyés en 2021.	action menée par l'agent constatateur environnemental	
20DG076	Dépôts de déchets verts le long des cours d'eau (tontes de pelouse, branchages, déchets de cuisine, litières)	Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants:	Commune de Chaumont-Gistoux	2020	Pis016-Pis028d-Pis054-Pis055-Pis059b-Pis059c-Pis059d-Pis064-Pis060-Tra053-Tra055-Tra064	Réalisé	2022			Pis016 résolu - Pis018 résolu - Pis 28d impossible à localiser - Pis 54 rejet, pas un dépôt de déchets - Pis 55 non résolu - Pis 59C résolu -Pis 59D résolu -Pis 60 non résolu - Pis 64 résolu - Tra 53 non résolu			
N20DG752	Dépôts de déchets verts le long des cours d'eau (tontes de pelouse, branchages, déchets de cuisine, litières)	Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants:	Commune de Grez-Doiceau	2021	Tra 99, 100, 102, 103, 104, 105, 113	En cours				Des courriers ont été envoyés fin 2022 aux riverains concernés sur le Ry de Heze. Une vérification sur le terrain aura lieu début mai 2023. Concerne les points : Heze18, 04, 03f, 04h et 05b. Des courriers ont également été envoyés début 2023 aux riverains le long de la Nethen	Pour cause de covid, nous avons limité l'interaction citoyenne		
20DG249	Dépôts de déchets verts le long des cours d'eau (tontes de pelouse, branchages, déchets de cuisine, litières)	Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants:	Commune de Jodoigne	2021	Aub06c - Mt07 - GG105b - GG141 - GG147 - GG170c - GG218 - Sp101 - Trf02 - Gob11b - Gob12 - Gob13 - Gob14b - Gob16 - Gob30 - Genv03 - Bron01b	En cours				Résolu pour certains points noirs	Réalisé pour certains points noir (courriers toutes-boîtes)		En plus, faire supprimer ces points noirs
N20DG911	Dépôts de déchets verts le long des cours d'eau (tontes de pelouse, branchages, déchets de cuisine, litières)	Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants:	Commune de Wavre	2020	AffDyl03, Dyl251, Dyl257	Réalisé	2022				Dyl251 résolu + Covid-19		
20DG132	Dépôts de déchets verts le long des cours d'eau (tontes de pelouse, branchages, déchets de cuisine, litières)	Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants: à préciser dans la colonne PNP, SVP	Commune de Hannut	2020	Une partie des 79 PN	Reporté		Départ agent constatateur		Courriers en attente de validation par le Collège communal, envoi prévu en 2023	Pas mis en œuvre en 2021 en l'absence de formation de l'agent constatateur. L'agent a préparé les courriers en attente de pouvoir réaliser un suivi optimal et de l'accord du Collège.		
20DG311	Dépôts de déchets verts le long des cours d'eau (tontes de pelouse, branchages, déchets de cuisine, litières animales....)	Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants:	Commune de La Hulpe	2020	ARG02 - ARG04 - ARG04B - ARG13C - MAZ15 - MAZ16	réalisé	2020			sera réalisé en 2023 en raison de l'absence de l'éco-conseillère en 2022	Il s'agit de l'inventaire des points noirs. Ci-joint l'explicatif des actions menées. Le suivi a été fait pour 2020. Nous attendons les nouvelles propositions du CRDG pour l'inventaire suivant.	fait inventaire points noirs et suivis	
N20DG793	Dépôts de déchets verts le long des cours d'eau (tontes de pelouse, branchages, déchets de cuisine, litières animales....)	Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants:	Commune de Mont-St Guibert	Tous les ans	Ang05, Corb03b, Fac03, Fac07, Hou65, Hou68, Hou72, Hou78, Hou84, Orn084, Orn092, Orn095, Orn095c, Orn099, Orn102, Orn113, Orn114c, Orny09b, Orny12	En cours				pas de réponse	Résolu : Ang05, Hou68 A revoir : Corb03b Courrier envoyé : Fac03, Fac07, Orny09b, Orny12, Hou65, 72, 78, 84 et Orn084, 092, 095, 095c, 099, 102, 113, 114c. (à vérifier)	Réalisé sur la Houssière par le DNF en 2020 En attente de l'engagement d'un agent constatateur pour les autres	

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG395	Dépôts de déchets verts le long des cours d'eau (tontes de pelouse, branchages, déchets de cuisine, litières animales...)	Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Perwez	tous les ans	GG022b;Tho91b;Orb58;Tho083b;tho048;tho28;tho018;AFGG05;AFGG04;Tho90b;Tho064b;Tho048b;Tho032b;Tho031b;tho047;tho036;tho035;tho079;Tho022;tho024;tho020;tho005;tho025;tho062;tho052;tho088;tho086;tho085;Jau03;Jau12;Orb106;Orb67;Orb61;Orb56;Orb54;Orb53;Orb48;Orb42;Orb23b;Orb14b;Orb13;GG040;GG037;GG036b;GG009;GG003;GG038;GG016;GG014;GG011;Orb105;Orb78;Orb51;Orb51;Orb30;Orb24;	reporté		manque d'effectif - un agent constateur n'est pas entré en fonction (pas de formation disponible)		2025 (action à réalisée de manière continue)	les prises de contact n'ont pas eu lieu en 2021 - report en 2022 avec nouvel agent constateur	2020 - bulletin communal de mars/avril + 1 outes-boites envoyé en mars (distribution annulée sur orbais - malèves et TLB à cause de confinement) + 3 courriers personnalisés	
N20DG829	Dépôts de déchets verts le long des cours d'eau (tontes de pelouse, branchages, déchets de cuisine, litières animales...)	Faire supprimer les dépôts de déchets verts correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Ottignies-LLN	2020	Ang10, Ang20, Ang22, Ang34, Bry02, Bry04, Dyl234, Dyl235, Dyl236, Pin22	Réalisé	2022			8 PN sur 10 sont réalisés: Ang10, Ang22, Ang34, Bry04, Dyl234, Dyl 235 et Pin22 ont disparu	- Suivi au quotidien quand des cas sont identifiés ou signalés (peu nombreux) avec réaction rapide des services	en cours prairie orban par la ville et par d'autres partenaires (Benlemat, Corbeau). Plusieurs spots seront à gérer	
20DG037	Dépôts de déchets verts le long des cours d'eau (tontes de pelouse, branchages, déchets de cuisine, litières animales...)	Faire supprimer les dépôts de déchets verts correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Beauvechain	2021	Mil12, Net00, Net04, Net06b, Net10, Net12, Net19, Net32, Net39, Net40,	reporté		changement d'agent constateur et engagement à mi-temps de l'AC		action en 2023-2024-2025	Net10 et Net19 à faire, les autres :courriers envoyés en 2021.	action menée par l'agent constateur environnemental	
20DG329	Dépôts de déchets verts le long des cours d'eau (tontes de pelouse, branchages, déchets de cuisine, litières animales...)	Faire supprimer les dépôts de déchets verts correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Lasne	2021	Maz14, Maz05, Las04b, Las12, DGDe0585, Smo10,	en cours				courrier envoyé à tous les propriétaires	Contrôles sur place prévus en février	Maz14 - auteur inconnu Tous les autres propriétaires ont été sensibilisés	
20DG362	Dépôts de déchets verts le long des cours d'eau (tontes de pelouse, branchages, déchets de cuisine, litières animales...)	Faire supprimer les dépôts de déchets verts correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Lincet	2021	Rys 19 et Pge 193	reporté		selon l'action n° 361					
N20DG881	Dépôts de déchets verts le long des cours d'eau (tontes de pelouse, branchages, déchets de cuisine, litières animales...)	Faire supprimer les dépôts de déchets verts correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Walhain	2022	Forte: Ler20b-21b-21c-23b Moyenne: Per11c-19b/Ler24b-24c-28b	En cours				PN : voir courrier d'avertissement envoyé par l'agent constateur. Et lors du curage cours d'eau	Passage avec CRDG fait début Février 2022	Engagement d'un agent constateur (Zi/semaine) en cours	
20DG668	Dépôts de déchets verts le long des cours d'eau (tontes de pelouse, branchages, déchets de cuisine, litières animales...)	Faire supprimer les dépôts de déchets verts correspondant aux points noirs suivants : <i>à préciser dans la colonne "PNP", svp</i>	SPW-DCENN	En continu	à compléter	reporté		plus de personnel sur le BW vu les inondations de juillet sur la Vesdre		pas de réponse		en attente de la partie réglementaire de la loi sur les cours d'eau	Se concerter avec les communes. A priori, le SPW-DCENN se concentre sur les dépôts dont l'enlèvement serait susceptible de compromettre la stabilité des berges.
20DG169	Dépôts de déchets verts le long des cours d'eau (tontes de pelouse, branchages, déchets de cuisine, litières animales...)	Faire supprimer les dépôts de déchets verts correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Hélicine	2021	Sey07c, Pge202b, Pge204b, Pge207,Pge209	En cours				Courrier envoyé le 14-04-2023 (PGE 202B) PGE 209 : le hangar communal va déménager sur le PAE ce qui supprimera définitivement ce PN (échéance 2024) SEY07C : résolu Pge 204B : résolu		Service technique informé et sensibilisé concernant le pge 209	
N20DG867	Dépôts de déchets verts le long des cours d'eau (tontes de pelouse, branchages, déchets de cuisine, litières animales...)	Faire supprimer les dépôts de déchets verts correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Villers-la-Ville	2020	THY36, GENT088, ABR05, ABR21, ABR07, ABR14, HEZ02, HEZ03, PSA06, GENT057, GENT023, GENT051	Réalisé	2022			THY 36, ABR 21, ABR 7, ABR14, HEZ 02, HEZ 03, PSA06, GENT 057, GENT023, GENT 051 résolus - reste GENT 088 et ABR 05	Depuis le 1er mars 2020, notre Commune ne disposait plus d'agent constateur (les missions préventives liées au règlement général de police qu'il menait à bien ont été reprises temporairement par le service environnement qui a dû intégrer cette surcharge à son travail journalier). Le nouvel agent constateur est seulement entré en fonction le 11 octobre 2021, il n'a pas encore eu l'occasion de pouvoir s'investir dans le PA.	Depuis le 1er mars 2020, notre Commune ne dispose plus d'agent constateur. Les missions préventives liées au règlement général de police qu'il menait à bien ont été reprises temporairement par le service environnement. La surcharge de travail et les conditions sanitaires liées au COVID-19 n'ont pas permis de réaliser cette action durant l'année 2020.	Au premier trimestre 2022, une mise à jour de l'inventaire des points noirs est prévue avec le CRDG, les visites de terrain se feront en présence de l'agent constateur et/ou du service environnement. C'est sur base de ce nouvel inventaire que sera initiée la résolution des PN.

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
N20DG912	Dépôts de déchets verts le long des cours d'eau (tontes de pelouse, branchages, déchets de cuisine, litières animales...)	Faire supprimer les dépôts de déchets verts correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Wavre	2021	AffDy03, Dyl251, Dyl257	Réalisé	2022					Dyl251 résolu + Covid-19	
20DG133	Dépôts de déchets verts le long des cours d'eau (tontes de pelouse, branchages, déchets de cuisine, litières animales...)	Faire supprimer les dépôts de déchets verts correspondant aux points noirs suivants : à préciser dans la colonne PNP, SVP	Commune de Hannut	2020	Une partie des 79 PN	Reporté		Départ agent constatateur		Courriers en attente de validation par le Collège communal, envoi prévu en 2023		Pas mis en œuvre en 2021 en l'absence de formation de l'agent constatateur. L'agent a préparé les courriers en attente de pouvoir réaliser un suivi optimal et de l'accord du Collège.	
20DG211	Dépôts de déchets verts le long des cours d'eau (tontes de pelouse, branchages, déchets de cuisine, litières animales...)	Faire supprimer les dépôts de déchets verts correspondant aux points noirs suivants : à préciser dans la colonne PNP, SVP	Commune de Incourt	en continu	tous les PN "Déchets verts"	Reporté		manque de temps		Visite de terrain prévue début 2022 n'a pu		Pas de visite de terrain effectuée pour contrôle en 2021. Visite de terrain en février 2022 avec agent CRDG	
N20DG868	Dépôts de déchets verts le long des cours d'eau (tontes de pelouse, branchages, déchets de cuisine, litières animales...)	Nettoyer les dépôts de déchets verts clandestins correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Villers-la-Ville	2022	ABR07	Réalisé	2022			ABR 7 - résolu			sera prévu en même temps que le curage car difficulté d'accès
20DG077	Dépôts de déchets verts le long des cours d'eau (tontes de pelouse, branchages, déchets de cuisine, litières animales...)	Nettoyer les dépôts de déchets verts clandestins correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Chaumont-Gistoux	2020	Gla04	Réalisé	2020						
20DG396	Dépôts de déchets verts le long des cours d'eau (tontes de pelouse, branchages, déchets de cuisine, litières animales...)	Nettoyer les dépôts de déchets verts clandestins correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Perwez	tous les ans	AFGG06; Jau11; Orb64	annulé			AFGG06 et Orb64 ne sont pas clandestins seront repris dans l'action adéquate dans le PA 2023-2025	Jau11 est résolu			organisation et communication à mettre en place avec les services concernés
20DG433	Dépôts de déchets verts le long des cours d'eau (tontes de pelouse, branchages, déchets de cuisine, litières animales...)	Nettoyer les dépôts de déchets verts clandestins correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Rixensart	2021	DGDe0602 hag03	reporté		covid		sera proposé pour Bewapp 2024		L'échance n'est pas encore rencontrée et les dossiers n'ont pas encore été suivis	annual action Be Wapp
20DG170	Dépôts de déchets verts le long des cours d'eau (tontes de pelouse, branchages, déchets de cuisine, litières animales...)	Nettoyer les dépôts de déchets verts clandestins correspondant aux points noirs suivants : à compléter dans la colonne "PNP", svp	Commune de Hélicine	2021	chap04,pge 214c, pge214b, sey07b, sey03b, pge213c, pge 210, pge 216, pge 212, pge 209, pge 217, pge 208	réalisé	2022			CHAP04 : résolu PGE 214C : résolu PGE214B : résolu SEY07B : résolu SEY03B : résolu PGE213C : résolu PGE 212 : résolu CHAP 00 : résolu Courriers envoyés le 14-04-2023 (PGE 202B, PGE 210, PGE 216, PGE 217)	mi-temps en 2021: n'a pas permis de travailler sur ce point, et événement climatique de juillet 2021 a perturbé les constats. Les courriers sont prêts: ils seront envoyés avant mars 2022.	Curage et nettoyage en cours (fin année 2020)	à déterminer si cela s'avère nécessaire
20DG134	Dépôts de déchets verts le long des cours d'eau (tontes de pelouse, branchages, déchets de cuisine, litières animales...)	Nettoyer les dépôts de déchets verts clandestins correspondant aux points noirs suivants : à préciser dans la colonne PNP, SVP	Commune de Hannut	2022		Reporté		Départ agent constatateur				Pas mis en œuvre en 2021 en l'absence de formation de l'agent constatateur. L'agent a préparé les courriers en attente de pouvoir réaliser un suivi optimal et de l'accord du Collège.	Pas de dépôt sur domaine public actuellement. A voir au cas par cas. Report du PA précédent
N20DG830	Dépôts de déchets verts le long des cours d'eau (tontes de pelouse, branchages, déchets de cuisine, litières)	Autre engagement : Poursuivre la communication globale à destination de tous les riverains, entreprises,, pour une gestion optimale des déchets verts (éviter l'incinération, l'abandon en bordure des rivières, sur les talus,,)	Commune de Ottignies-LLN	2020		Réalisé	2020			La communication globale se poursuit néanmoins tous les ans avec: - la mise à jour en 2022 de la page internet sur les cours d'eau pour attirer l'attention des riverains - l'intention de publier tous les ans un article sur la prévention des incivités dans les rivières	- Courrier envoyé aux riverains lors d'identification de tels problèmes - Bonne concertation avec Aer Aqua Terra quand ils signalent des problèmes	info dans le bulletin	
20DG434	Dépôts de fumiers de cheval le long des cours d'eau (par des manèges ou des particuliers)	Entrer en communication avec les manèges et les propriétaires de chevaux concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants en bord de cours d'eau: voir colonne PNP	Commune de Rixensart	2022	à compléter	reporté		pas de czas de figure constaté		pas de signalement d'infraction en 2022		qui relance le DNF?	surveillance DNF des écoulements du manège chemin des deux fermes à Rosières
20DG135	Dépôts de fumiers de cheval le long des cours d'eau (par des manèges ou des particuliers)	Entrer en communication avec les manèges et les propriétaires de chevaux concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Hannut	2020	Hfo031, Hfo173, Abs45	Reporté		Départ agent constatateur		A réaliser en 2023		Non réalisé. Un courrier sera envoyé en 2022.	Report du PA précédent
20DG078	Dépôts de fumiers de cheval le long des cours d'eau (par des manèges ou des particuliers)	Entrer en communication avec les manèges et les propriétaires de chevaux concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Chaumont-Gistoux	2020	Pis005-DGDe0238-Pis006	Réalisé	2022			Pis 5 résolu - DGD 238 résolu - pis 06 résolu			
20DG330	Dépôts de fumiers de cheval le long des cours d'eau (par des manèges ou des particuliers)	Entrer en communication avec les manèges et les propriétaires de chevaux concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Lasne	2020	Maz10, Afsmo1, Maz17	réalisé	2022			courrier envoyé si point noir tjx existant			courrier a été envoyé aux propriétaires qui ont confirmé faire le nécessaire

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG250	Dépôts de fumiers de cheval le long des cours d'eau (par des manèges ou des particuliers)	Entrer en communication avec les manèges et les propriétaires de chevaux concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Jodoigne	2020	Her19b - Hus10b	En cours				Reste un point à résoudre.	Hus 10b résolu		En plus, favoriser une communication plus globale à l'attention des manèges et des propriétaires de chevaux en matière d'obligations vis-à-vis du PGDA
20DG331	Dépôts de fumiers de cheval le long des cours d'eau (par des manèges ou des particuliers)	Faire supprimer les dépôts de déchets de fumiers de chevaux correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Lasne	2021	Maz10, Maz17	en cours				courrier envoyé si point noir tjx existant	Contrôles sur place prévus en février 2022		
N20DG882	Dépôts de fumiers de cheval le long des cours d'eau (par des manèges ou des particuliers)	Faire supprimer les dépôts de déchets de fumiers de chevaux correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Walhain	2020	BLh00	Réalisé	2020					Voir le Brabant wallon	
20DG171	Dépôts de fumiers de cheval le long des cours d'eau (par des manèges ou des particuliers)	Favoriser une communication plus globale à l'attention des manèges et des propriétaires de chevaux en matière d'obligations vis-à-vis du PGDA	Commune de Hélécinne	2022		En cours							
20DG487	Dépôts de fumiers de cheval le long des cours d'eau (par des manèges ou des particuliers)	Favoriser une communication plus globale à l'attention des manèges et des propriétaires de chevaux en matière d'obligations vis-à-vis du PGDA	CRDG	2022		en cours							
N20DG960	Développement de nouvelles techniques d'assainissement adaptées à un contexte rural ou semi-rural	Finaliser une étude de dilution pour les zones suivantes : Sart-lez-Walhain, Lérinnes	in BW	2020		Réalisé	2020				Etude réalisée par CEBEDEAU et rapport finalisé.	cette étude de dilution est réalisée.	
N20DG975	Encadrement et sensibilisation centrés sur des captages spécifiques	Initier un nouveau contrat de captage pour les captages suivants: Placenoit et Vieux Genappe	Vivaqua	2022		Reporté		En ce qui concerne le tableau CRDG, il faut indiquer que la « balle » est dans le camp de PROTECT'EAU qui doit être fort occupée, je présume.		Tous les captages de VVQ pour les quels un contrat de captage a été jugé nécessaire par la RW et VVQ ont fait l'objet d'une étude de ZAC par VVQ. Il s'agit pour VVQ, outre les captages de Vx Genappe et Placenoit, de ceux de Spontin (en voie de finalisation par PROTECT'EAU), Gemine, Braine, Waterloo et Ghlin.	Etude de délimitation de zones de surveillance (ZII) finalisée et à discuter avec le SPW. Projet démarré par Protect Eau sur un autre site de VVQ (Spontin).		+ contrat "pesticides"
20DG607	Encadrement et sensibilisation centrés sur des captages spécifiques	Initier un nouveau contrat de captage pour les captages suivants: Corbais, Houtain-le-Val	PROTECT'eau	2020		réalisé	2020			poursuite des actions sur les captages de Houtain, corbais, try coquiart et Ramillies.	Juin 2021: démarrage d'un CC à Ramillies	2 contrats captage ont démarré fin 2019 (Houtain le Val et Corbais), un 3eme contrat en janvier 2020 (Try Coquiart-Villers la ville)	2 contrats captage vont démarrer fin 2019
20DG251	Entraves à l'écoulement des eaux dommageables (naturelles, artificielles)	Supprimer les entraves à l'écoulement des eaux dommageables correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Jodoigne	2021	Aub04d - Spi00a - Bron02b	En cours				Résolu pour un point Adresse des points noirs erronée	Travaux programmés		
20DG617	Entraves à l'écoulement des eaux dommageables (naturelles, artificielles)	Supprimer les entraves à l'écoulement des eaux dommageables correspondant aux points noirs suivants :	Province BW	2022	PNP: Om062C Hou09C PSA11f NII084b Pge116b Pic37 Chap01b ; PN: Pin38b Las22 Arg02 Thy06 Ang 02b Ang32B	en cours				en cours	en cours		7PNP et 6PN
20DG332	Entraves à l'écoulement des eaux dommageables (naturelles, artificielles)	Supprimer les entraves à l'écoulement des eaux dommageables correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Lasne	2020	Maz05c	réalisé	2020						
N20DG805	Entraves à l'écoulement des eaux dommageables (naturelles, artificielles)	Supprimer les entraves à l'écoulement des eaux dommageables correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Mont-St Guibert	Tous les ans	Fac06 (FacPGRI), Fac 07, Rue des Trois Fontaines (+ Ang02b, Fac01c, Orn114d)	Réalisé	2021				Fac06, FacPGRI, Ang02b, rue des Trois Fontaines, Orn114d : résolu Fac07: non pertinent	Stabilisation des berges et désentravement du cours d'eau via la centrale de marché de la Province (Fac06 et Fac 07) En attente du devis (Rue des Trois Fontaines) Désentravement par la province (Ang02b) Courrier à envoyer au propriétaire (Fac01c) Demande d'enlèvement le 30 Juillet au service technique (Orn 114d)	
N20DG883	Entraves à l'écoulement des eaux dommageables (naturelles, artificielles)	Supprimer les entraves à l'écoulement des eaux dommageables correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Walhain	2020	forte: NI1073b Moyen: Gar 06 Faible: NI128c-084b-109	Réalisé	2020					visite annuelle 15 /10/2020	

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG079	Entraves à l'écoulement des eaux dommageables (naturelles, artificielles)	Supprimer les entraves à l'écoulement des eaux dommageables correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Chaumont-Gistoux	2020	Gla13-Aun11-Pis008-Prd12b-Prd13c	En cours				Pis 008 résolu - Pr12b résolu - Prd13c résolu		Certaines nouvelles entraves ont été enlevées (Pisselet, Train)	
N20DG869	Entraves à l'écoulement des eaux dommageables (naturelles, artificielles)	Supprimer les entraves à l'écoulement des eaux dommageables correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Villers-la-Ville	2020	GENT018, PSA11F	En cours				PSA 11 F résolu - reste GENT 018	Depuis le 1er mars 2020, notre Commune ne disposait plus d'agent constatateur (les missions préventives liées au règlement général de police qu'il menait à bien ont été reprises temporairement par le service environnement qui a dû intégrer cette surcharge à son travail journalier). Le nouvel agent constatateur est seulement entré en fonction le 11 octobre 2021, il n'a pas encore eu l'occasion de pouvoir s'investir dans le PA.	Depuis le 1er mars 2020, notre Commune ne dispose plus d'agent constatateur. Les missions préventives liées au règlement général de police qu'il menait à bien ont été reprises temporairement par le service environnement. La surcharge de travail et les conditions sanitaires liées au COVID-19 n'ont pas permis de réaliser cette action durant l'année 2020.	entrepris sur des cours d'eau provinciaux mais du fait de non-entretien de riverains Pour le PSA 11F, la Province avait déjà essayé de prendre contact avec les propriétaires mais résultat infructueux => tentative au niveau communal à tenter (via l'agent constatateur) - Pour le PN GENT 018, prendre contact avec les propriétaires concernés (voir si prise de contact via la Province ou via l'agent constatateur)
20DG669	Entraves à l'écoulement des eaux dommageables (naturelles, artificielles)	Supprimer les entraves à l'écoulement des eaux dommageables correspondant aux points noirs suivants : à préciser dans la colonne "PNP", svp	SPW-DCENN	En continu	à compléter	en cours				pas de réponse	tous les obstacles sont en cours d'enlèvement sur la Grande Gette, la Petite Gette et l'Orne.	fait: Dyl158b. Prévu enlèvement de tous les obstacles sur la Grande Gette entre la rue sainte Marie et Jodoigne centre.	
20DG172	Entraves à l'écoulement des eaux dommageables (naturelles, artificielles)	Supprimer les entraves à l'écoulement des eaux dommageables lors d'apparition de nouveaux points noirs	Commune de Hélicine	en continu		réalisé	2021 + 2022			Nettoyage de rivière en septembre 2022 et suivi des castors	nettoyage de rivière le 6,7,8 novembre dans la Petite Gette + intervention de la WaterGroep suite à notre sollicitation au niveau du bras de dérivation de la Petite Gette rue des Charons.	Vigilance	Pas de cas recensé sur la commune mais vigilance
20DG618	Entraves à l'écoulement des eaux dommageables (naturelles, artificielles)	Surveiller l'évolution des entraves à l'écoulement correspondant aux points noirs suivants :	Province BW	2022	Ang28	en cours				en cours	en cours		1PN
20DG333	Entraves à l'écoulement des eaux dommageables (naturelles, artificielles)	Surveiller l'évolution des entraves à l'écoulement correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Lasne	2022	Afflas03, DGen0791, Maz06, Maz12, Smo6, Smo18 + Maz05c	en cours				certain points noirs résolus par la province et d'autres non prioritaires (courrier prévu pour 2023)		Contrôles sur place prévus en février 2022	Cf érosion berges par clôtures: Assurer une communication générale - intervention sur tous les PN concernés par la clôture le long ou en travers du CE
N20DG806	Entraves à l'écoulement des eaux dommageables (naturelles, artificielles)	Surveiller l'évolution des entraves à l'écoulement correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Mont-St Guibert	2021	Orn079	Réalisé	2021					Orn079 réalisé	Courriel envoyé au service Technique le 27/10/2020 afin de déterminer l'utilité de la conduite. Ce n'est pas Orn079 mais Orn 082b!
20DG435	Entraves à l'écoulement des eaux dommageables (naturelles, artificielles)	Surveiller l'évolution des entraves à l'écoulement correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Rixensart	tous les ans	Chat02	réalisé	2020 + 2021+2022			visite cours d'eau 2022	visite annuelle par note de service Travaux		Ruisseau du chateau sentier du Plagniau (surveiller 2X par an)
N20DG812	Entraves à l'écoulement des eaux dommageables (naturelles, artificielles)	Surveiller l'évolution des entraves à l'écoulement: lors d'apparition de nouveaux points noirs	Commune de Orp-Jauche	en continu		Réalisé	2020 + 2021 + 2022			Action et suivi continus	Action réalisée de manière continue (une visite de tous les cours d'eau est réalisée avant le printemps) - Ramassage de nombreux dépôts suite aux inondations de l'été 2021,	Action continue	
20DG563	Entretien des zones humides et des étangs	Aider à l'instruction d'un dossier pour réaliser des travaux de gestion/entretien pour les zones humides ou étangs suivants : Dépollution et désenvasement du Grand Etang	Groupe CR Argentine	2022		réalisé	2022			Le PNP a été acté par la Commune de La Hulpe. Dossier reporté : ayant appris que Overijse et la Région Flamande attendent les résultats des élections de 2024 avant de décider de la suite du dossier, la Commune de La Hulpe a mis le dossier en suspens jusqu'en 2025 au moins.	Suite aux réunions interrégionales avec Overijse, Aquafin, VMM et le CRA, La Hulpe, InBw et PBW on se penche sur l'analyse de la capacité du bassin de rétention si Overijse réalise un égouttage séparatif et La Hulpe le raccorde au DO. Objectif: 2024. Il s'agit d'un point noir prioritaire (PNP).	Maintenant que la région flamande veut aller de l'avant, les autorités wallonnes concernées semblent procrastiner.	Pré-étude 05 août 2019. On lance la phase recherche de subsides. C'est la Commune de La Hulpe qui est maître-d'oeuvre pour cette action.
20DG488	Entretien des zones humides et des étangs	Assurer un service d'aide-conseil pour les propriétaires de zones humides et d'étangs (sur demande)	CRDG	En continu		réalisé	2020 + 2021 + 2022						

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG559	Entretien des zones humides et des étangs	Assurer un service d'aide-conseil pour les propriétaires de zones humides et d'étangs (sur demande)	GAL Culturalité	en continu		réalisé	2020 + 2021 + 2022						Uniquement à destination des gestionnaires de zones humides de notre territoire d'action (communes, propriétaires privés, associations,...).
20DG619	Entretien des zones humides et des étangs	Assurer un service d'aide-conseil pour les propriétaires de zones humides et d'étangs (sur demande)	Province BW	en continu		en cours				en cours	en cours		
nouvelle action 2021	Entretien des zones humides et des étangs	Collaboration avec le SPW - DNF pour la mise en œuvre de travaux de restauration de la RND Champtaine (dont curage de 2 mares) et de la lande du Bois Matelle à Chaumont-Gistoux	Natagora BW	2021		Réalisé	2021						
nouvelle action 2021	Entretien des zones humides et des étangs	Collaboration avec le SPW- DNF pour la mise sur pied d'un plan de restauration de la RND du Grand Brou (Beauvechain) et du pré des Graisses (Laurensart/Gréz-Doiceau)	Natagora BW	2022		Réalisé	2022			Plan de restauration de la RND du Grand Brou rédigé. Reste à préparer le cahier des charges des travaux et à les mettre en œuvre...			
nouvelle action 2020	Entretien des zones humides et des étangs	Contribution à l'encadrement des travaux de curage et étançhification de la digue du Marais de Laurensart à Gréz-Doiceau	Natagora BW	2020		Réalisé	2020						
nouvelle action 2020	Entretien des zones humides et des étangs	Curage d'une mare atterrie dans le refuge naturel de la Marache (subside Province du BW)	Natagora BW	2020		Réalisé	2020						
20DG212	Entretien des zones humides et des étangs	Instruire un dossier pour réaliser des travaux de gestion/entretien pour les zones humides ou étangs suivants : Bois chssée de Namur, bassin de rétention Orbais (+ étangs)	Commune de Incourt	2022		en cours				bail avec Natagora devrait être signé en 2023 - Gestion et entretien Orbais : parcelles communales faites en 02 2023 - Province, travaux prévus en 2023	idem commentaire 2020 pour le Bois chssée de Namur - + nouveau projet réserve N Pré St Jrean en cours (nb: projet Extention des crues en cours auprès de la PBW)	Bois chssée de Namur: privé - Verrons dans le cadre de la collaboration avec Natagora	Bois chaussée de Namur sortie d'Incourt vers Louvain - Bassin de rétention sur Orbais avec étangs
20DG252	Entretien des zones humides et des étangs	Instruire un dossier pour réaliser des travaux de gestion/entretien pour les zones humides ou étangs suivants : convention de gestion de la peupleraie communale, nouveaux EV Matexi, étang de l'Ardoisière	Commune de Jodoigne	2020		En cours				EV Matexi. Adaptation de la liste des plantations pour tenir compte de l'avis de Natagora, gestion différenciée Ville	Site géré par Natagora sur base d'une convention, pour la peupleraie communale		
20DG173	Entretien des zones humides et des étangs	Instruire un dossier pour réaliser des travaux de gestion/entretien pour les zones humides ou étangs suivants : Fontaine Sevenans, mare du Brouc	Commune de Hélicine	2020		réalisé	2022			Fontaine Sevenans a été entretenue par le Groupe Nature en 2022 et une subvention en nature a été octroyée par la Province du Brabant Wallon pour la réhabilitation de la mare du Brouc	Manque d'effectifs. Proposition de le faire faire par nos bénévoles du Groupe Nature en 2022	Natagora rencontré en décembre 2020, conseil pour l'entretien obtenu. Cela passe au Collège ce mois-ci.	
nouvelle action 2020	Entretien des zones humides et des étangs	Mise en place de 11 radeaux de nidification pour les laridés sur l'Etang du Gris Moulin de la RNA Nysdam	Natagora BW	2020		Réalisé	2020						
20DG590	Entretien des zones humides et des étangs	Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les étangs suivants : Gris Moulin à Nysdam (La Hulpe)	Natagora BW	2020		Réalisé	2020						le moine de l'étang du Gris Moulin a été remplacé par un nouveau dispositif, dans le cadre d'un financement PwDR
20DG564	Entretien des zones humides et des étangs	Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les étangs suivants : la mare du Pont Cassé	Groupe CR Argentine	en continu		réalisé	2020 + 2021 + 2022			Une gestion par mois durant toute l'année plus des interventions de fauchage des prés fleuris ont mis le site en beauté.	Les actions ont lieu malgré le covid!	Le site est en état propre pour l'hiver 2020-2021. Les panneaux didactiques ont été vandalisés. Nous les remplaçons.	Gestion du site tous les deuxième samedis du mois
N20DG704	Entretien des zones humides et des étangs	Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les étangs suivants : Bois fontaine St Géry	Commune de Chastre	Tous les ans		Réalisé	2020 + 2021 + 2022						Action menée en juillet et octobre 2020 avec CRDG et bénévoles
20DG253	Entretien des zones humides et des étangs	Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les étangs suivants : étang de l'Ardoisière	Commune de Jodoigne	2022		réalisé	2022			réparation des berges	Site privaté - procédure en justice		
20DG080	Entretien des zones humides et des étangs	Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les étangs suivants : étang du parc d'Inchebroux	Commune de Chaumont-Gistoux	En continu		Réalisé	2020 + 2021 + 2022						Poursuite des plantations récupérées sur des sites condamnés + réparation du mobilier régulièrement vandalisé (arches végétales, panneaux en plessis ...) + commande d'une seconde table de pique-nique
20DG174	Entretien des zones humides et des étangs	Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les étangs suivants : Fontaine Sevenans, mare du Brouc	Commune de Hélicine	2022		En cours				Les travaux subventionnés par la Province Du BW débiteront à l'été 2023	Proposition de le faire faire par nos bénévoles du Groupe Nature en 2022	Natagora rencontré en décembre 2020, conseil pour l'entretien obtenu. Cela passe au Collège ce mois-ci.	Curage
20DG363	Entretien des zones humides et des étangs	Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les étangs suivants : Mares dans les Tournants	Commune de Lincet	2022		réalisé	2022						Prolongation de l'action 496 (PA 2017-2019)

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
N20DG753	Entretien des zones humides et des étangs	Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les étangs suivants : Pécrat	Commune de Grez-Doiceau	2022		En cours				Travaux de gestion et d'entretien réalisés par les Amis du Parc de la Dyle et les Pecheurs du Parc de la Dyle sous la surveillance de la commune	Des conventions et des projets sont en train d'émerger		
20DG436	Entretien des zones humides et des étangs	Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les étangs suivants : rue du Cerf	Commune de Rixensart	2021		en cours				canards non impactés. Projet de déplacer les carpes en 2023.		projet de valorisation de l'étang rue du Cerf avec le PCDN Rix et La Hulpe, en cours, créations de panneaux didactiques, nourrissage oiseaux différents avec des graines...	
N20DG813	Entretien des zones humides et des étangs	Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les zones humides suivantes : BO rue du Village à Marilles	Commune de Orp-Jauche	2022					En cours	Changement de propriétaire : la Région a racheté les terres à la fam. THIRION ; c'est vers la Région que doit maintenant se tourner la Commune pour l'entretien du BO. La Région estime cependant qu'un curage du BO est inutile.			
nouvelle action 2	Entretien des zones humides et des étangs	Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les zones humides suivantes : la roselière de Gallemarde	Groupe CR Argentine	Tous les ans		réalisé	2021 + 2022			Acquisition de la roselière par le DNF, le CRA sera dans le comité de gestion de la réserve. Fauchage de la rive droite avec le soutien du WWF. Pas moins de 5 journées de gestion de la roselière. Aménagement de barrages pour élever le niveau d'eau dans le marais...	le site a été acquis par le SPW DNF en 2021. Le CRA continue sa gestion.		
20DG312	Entretien des zones humides et des étangs	Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les zones humides suivantes : roselière de Gallemarde	Commune de La Hulpe	tous les ans		annulé			redondance avec la nouvelle action 2021 du Groupe CRA	Action poursuivie par le SPW-DNF	le site a été acquis par la SPW DNF. Le CRA continue sa gestion		
N20DG772	Entretien des zones humides et des étangs	Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les zones humides suivantes : Grande Chaussée	Commune de Mont-St-Gulbert	2021		Annulé			La Grande Chaussée n'est pas une zone humide. Les travaux d'entretien sont de simples abattages d'arbres.				
20DG313	Entretien des zones humides et des étangs	Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les zones humides suivantes : Marais de Delhaize	Commune de La Hulpe	tous les ans		réalisé	2020 + 2021				Deux actions de gestion ont eu lieu en 2021 en collaboration avec le PCDN de Rixensart. Une nouvelle convention d'accès a été signée avec le propriétaire d'une partie du terrain (Delhaize S.A.)		nouvelle convention à signer, en cours
20DG012	Entretien des zones humides et des étangs	Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les zones humides suivantes : mare du chemin Hoslet, source de la petite Marbaise, pré Saint Jean, étang de Pécrat, source de la Marbaise (carte jointe)	Amis du Parc de la Dyle	en continu		Réalisé	2020 + 2021+2022						
20DG254	Entretien des zones humides et des étangs	Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les zones humides suivantes : peupleraie communale	Commune de Jodoigne	2022		EN COURS					Gestion de la renouée du Japon sur chemin d'accès		
20DG591	Entretien des zones humides et des étangs	Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les zones humides suivantes : Refuge naturel de la Marache (Lasne), RNA Prairie du Carpu (Rixensart), RNA Nysdam (La Hulpe), RNA Marais de Genneville (Jodoigne), projet RN Tilly SNPlus (Villers-la-Ville), Schoorbroek à Scilimprié (Beauvechain), Carrière Hannotet (Lasne)	Natagora BW	Tous les ans		Réalisé	2020 + 2021 + 2022			idem 2021 et 2020		Toutes les réserves citées ont fait l'objet de travaux de gestion/entretien en 2020 (à l'exception du projet RN Tilly SNPlus pour lequel nous n'avons plus de nouvelle du propriétaire)	

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG314	Entretien des zones humides et des étangs	Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les zones humides suivantes : site "Pont cassé"	Commune de La Hulpe	tous les ans		réalisé	2020 + 2021				fait en continu par le CRA, chantiers participatifs réguliers. Redondant partielle avec 20DG564 (action du CRA)		Entretien et protection de la zone et son équilibre écologique.
20DG620	Entretien des zones humides et des étangs	Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les zones humides suivantes : site de Gentissart et de la Tasière, entretien des bassins d'orage et zones d'immersion temporaire provinciaux	Province BW	tous les ans		réalisé	2020 + 2021				réalisé 2021 - finalisation entretien Bo des Forges à Hamme-Mille ; entretien des chenaux d'aménagé et de zortie de la prairie Inondable du Grand Brou - entretien partiel du BO du Mille et du Nodebais (Beauvechain). Un curage du cours d'eau et des cunettes a également été réalisé au BO des Bruyères et du Petite Jean à Beauvechain. Pas d'infos sur la gestion des réserves naturelles provinciales.	entretien extraordinaire du BO de Hamme-Mille en 2020	
20DG038	Entretien des zones humides et des étangs	Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les zones humides suivantes : sites de retenue d'eau provinciaux	Commune de Beauvechain	en continu		réalisé	2020 + 2021						Transmission à la Province des données scientifiques récoltées dans l'optique d'améliorer la gestion écologique
20DG413	Entretien des zones humides et des étangs	Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les zones humides suivantes : Terrain du CPAS	Commune de Ramillies	Tous les ans		réalisé	2020 + 2021 + 2022			Travaux d'entretien des la zone humide et des mares réalisés par le groupe de bénévoles ramillois Ram'Nature	Travaux d'entretien de la zone humide et des mares réalisés par le groupe de bénévoles ramillois Ram'Nature		Aider et encourager le CPAS dans son projet
20DG013	Entretien des zones humides et des étangs	Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les zones humides suivantes: rue de Dreumont à Tilly	CADEV	2021		réalisé	2021			Réalisé 24.9.2022	Action suivie en 2022 : à voir avec Comité CADEV	contact avec Jérémie pour choix et localisation de l'action	avec aide des scouts.
N20DG831	Entretien des zones humides et des étangs	Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les zones humides suivantes: zones humides du Buston, de la cressonnière du fond de vallée du bois de l'Escavée.	Commune de Ottignies-LLN	2020		reporté		Le bon de commande pour les travaux de restauration de la zone humide du Buston a été approuvé en 2022 mais les travaux ont été planifiés plus tard (et réalisés en 2023)		Zones humides du Buston ok. La Cressonnière est en gestion par le PCDN. La vallée du Bois de l'Escavée est non prévue.	- Finalisation de la station d'épuration de Pinchart - Quelques travaux d'entretien ont été réalisés à la cressonnière - Le PCDN est impliqué dans l'élaboration d'un projet au Buston (encore à réaliser) - Procédure d'accès au Bois de l'Escavée par l'Ecole de la Croix définie mais encore à valider par le Collège Communal	pas sur cours d'eau 3ème catégorie	
nouvelle action 2021	Entretien des zones humides et des étangs	Rénovation du ponton didactique en bord de mare dans le refuge naturel de la Marache	Natagora BW	2021		Réalisé	2021						
nouvelle action 2021	Entretien des zones humides et des étangs	Travaux d'égagement de saules têtards dans la RNA de Nysdam (La Hulpe)	Natagora BW	2022		Réalisé	2022						
nouvelle action 2021	Entretien des zones humides et des étangs	Travaux de gros entretien (dont curage de 6 mares) dans la RNA du Carpu (avec l'aide financière de la Commune de Rixensart)	Natagora BW	2022		Réalisé	2022						
20DG334	Eradication de l'Hydrocotyle fausse renoucle	Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de redéploiement de l'Hydrocotyle fausse renoucle dans les sites suivants: chemin du Moulin - Vallée du Smohain	Commune de Lasne	tous les ans		réalisé	2020 + 2021 + 2022			2022, passage et plus de signe d'hydrocotyle		le mois de juillet .	
20DG489	Eradication de l'Hydrocotyle fausse renoucle	Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de redéploiement de l'Hydrocotyle fausse renoucle dans les vallées suivantes: la Marbaise à Pécrat	CRDG	Tous les ans		réalisé	2020 + 2022				2021: éradication considérée comme complète. Un suivi ponctuel allégé sera donc dorénavant mis en place (1 fois / 3 ans).		

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG490	Eradication de l'Hydrocotyle fausse renoucle	Entamer des chantiers d'éradication de l'Hydrocotyle fausse renoucle dans les sites suivants : l'Argentine à Waterloo et La Hulpe	CRDG	2022		en cours					mis en place uniquement pour le secteur sur La Hulpe		
nouvelle action 2021	Eradication de l'Hydrocotyle fausse renoucle	Lutte contre l'hydrocotyle fausse-renoucle dans un étang privé à Plancenot (Lasne)	CRDG	tous les ans		réalisé	2021 + 2022						
20DG621	Eradication de l'Hydrocotyle fausse renoucle	Poursuivre des chantiers d'éradication de l'Hydrocotyle fausse renoucle dans les sites suivants : l'Argentine à La Hulpe	Province BW	2020		réalisé	2020			réalisé - poursuite en 2023	Poursuite en 2021 et 2022	la gestion a été réalisée avec de bons résultats en 2020. Cependant, elle sera poursuivie en 2021 en attente du traitement de la source par le CRDG (projet Life Riparias)	chantier entamé en 2018 - fin du chantier en 2020. Pour la phase de vigilance, le relais sera pris par CRDG à partir de 2021
20DG136	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de redéploiement de la Balsamine de l'Himalaya dans les sites suivants : tout le linéaire en Dyle-Gette sur l'entité	Commune de Hannut	En continu		Annulé			Pas de Balsamine connue par la commune sur le territoire ou alors pas d'infos.		Besoin de l'aide du CRDG pour vigilance et inventaire.		Report du PA précédent.
20DG670	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Entamer des chantiers d'éradication de la balsamine de l'Himalaya dans les vallées suivantes : à déterminer	SPW-DCENN	En continu		reporté		Tous les moyens sont concentrés sur la restauration des berges et l'enlèvement des obstacles		pas de réponse			
20DG104	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Entamer des chantiers d'éradication de la balsamine de l'Himalaya dans les vallées suivantes : Dyle, Falise, Ry d'Hez	Commune de Genappe	Tous les ans		Annulé			Ces chantiers ont été entamés avant 2020 et se poursuivent depuis (voir l'action n° 107).				Budget annuel de gestion des population de Balsamine
20DG569	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Entamer des chantiers d'éradication de la balsamine de l'Himalaya dans les vallées suivantes : ex. vallée du Train (e.a. Corroy) - vallée du Pisselet à Dion-le mont et plus tard à Dion-le-Val	Groupe Sentiers de Chaumont-Gistoux	2022		annulé			Dates sont arrivées trop tard pour appel	Pas réalisé	RAS en 2021		Collaboration du Service Environnement requise (au moins les premières fois).
N20DG913	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Entamer des chantiers d'éradication de la balsamine de l'Himalaya dans les vallées suivantes : Le Manil, la Dyle	Commune de Wavre	2022		Reporté		Manque de personnel pour coordonner les bénévoles		reporté à 2024			
20DG622	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Entamer des chantiers d'éradication de la balsamine de l'Himalaya dans les vallées suivantes : Le Train à Chaumont-Gistoux	Province BW	2021		réalisé	2021			réalisé - poursuite en 2023	Entamé en 2021	le démarrage du chantier en 2021 est toujours au programme	entame du chantier en 2021, une fois la gestion sur la Nethen terminée (voir action ci-dessous)
20DG081	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Entamer des chantiers d'éradication de la balsamine de l'Himalaya dans les vallées suivantes : Train et/ou Pisselet	Commune de Chaumont-Gistoux	2021		Réalisé	2022			Chantiers entamés sur le Pisselet et le Piou en été 2022			
20DG437	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Entrer en communication avec les riverains et les habitants concernés par la présence de Balsamine de l'Himalaya dans leur propriété et assurer le suivi de leurs obligations dans les vallées suivantes : La Lasne	Commune de Rixensart	2020		réalisé				2022 au cas par cas			envoi de courriers spécifiques aux riverains identifiés dans le cadastre CRDG et SPW
20DG438	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Poursuivre des chantiers d'éradication de la balsamine de l'Himalaya dans les vallées suivantes : La Lasne	Commune de Rixensart	tous les ans		réalisé	2020 + 2021				On continue d'assurer la gestion au fil du temps afin qu'aucune plante ne persiste		
20DG105	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Assurer une communication plus globale à l'attention des riverains et des habitants en matière d'obligations vis-à-vis de la Balsamine de l'Himalaya	Commune de Genappe	Tous les ans		En cours				pas de réponse			Lorsque des chantiers se déroulent sur terrains privés, nous avons des contacts systématiques avec les propriétaires riverains.
N20DG754	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Assurer une communication plus globale à l'attention des riverains et des habitants en matière d'obligations vis-à-vis de la Balsamine de l'Himalaya	Commune de Grez-Doiceau	Tous les ans		Reporté		D'autres plantes apparaissent. Volonté de faire une communication plus globale					
20DG175	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Assurer une communication plus globale à l'attention des riverains et des habitants en matière d'obligations vis-à-vis de la Balsamine de l'Himalaya	Commune de Hélicine	2022		En cours				Journée de l'Environnement est prévue en septembre 2023 - une sensibilisation sera prévue			Sensibilisation lors d'événements (journée de l'environnement)

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG255	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Assurer une communication plus globale à l'attention des riverains et des habitants en matière d'obligations vis-à-vis de la Balsamine de l'Himalaya	Commune de Jodoigne	tous les ans		annulé			une communication globale n'est pas utile chaque année, car la majorité du territoire est sous contrôle.				
20DG335	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Assurer une communication plus globale à l'attention des riverains et des habitants en matière d'obligations vis-à-vis de la Balsamine de l'Himalaya	Commune de Lasne	tous les ans		annulé			Balsamine n'est plus prioritaire car population assez réduite sur Lasne vu les interventions réalisées	Plus de focalisation sur la balsamine, mais articles en juin 2022 sur la lutte contre les invasives	manque d'espace dans le bulletin trimestriel		Article chaque année dans bulletin trimestriel en juin
N20DG794	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Assurer une communication plus globale à l'attention des riverains et des habitants en matière d'obligations vis-à-vis de la Balsamine de l'Himalaya	Commune de Mont-St Guibert	2020		réalisé	2021				Bulletin communal	Communication globale sur les plantes invasives	
N20DG884	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Assurer une communication plus globale à l'attention des riverains et des habitants en matière d'obligations vis-à-vis de la Balsamine de l'Himalaya	Commune de Walhain	en continu		Réalisé	2020					Article dans le bulletin communal	
N20DG914	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Assurer une communication plus globale à l'attention des riverains et des habitants en matière d'obligations vis-à-vis de la Balsamine de l'Himalaya	Commune de Wavre	2022		Reporté		action dépriorisée		reporté à 2024			
20DG554	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de redéploiement de la Balsamine de l'Himalaya dans les vallées suivantes : la Petite Gette, de Orp-le-Grand à Hélicine	Féd. halieutique et piscicole DG	En continu		en cours							Au cas par cas. + rappel aux membres lors de l'AG et la remise des permis.
N20DG885	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de redéploiement de la Balsamine de l'Himalaya dans les vallées suivantes : ensemble du réseau communal des eaux de surface : Hain, ry de Lerinnes, Nil, ry de Perbais, ry de Corbais et ry des Lovières	Commune de Walhain	en continu		Reporté		Peu de risque de reprise				prévoir visite de contrôle en 2021	
N20DG795	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de redéploiement de la Balsamine de l'Himalaya dans les vallées suivantes : La Houssière	Commune de Mont-St Guibert	En continu		Réalisé	2020 + 2021				Avec le CRDG	2 fois avec le CRDG (peu d'individus trouvés) en 2020	
20DG001	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de redéploiement de la Balsamine de l'Himalaya dans les vallées suivantes : la Nethen amont, sur Beauvechain et Tourinnes-la-Grosse	AEB	Tous les ans		réalisé	2020 + 2021					Une simple observation devrait suffire dorénavant	
20DG582	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de redéploiement de la Balsamine de l'Himalaya dans les vallées suivantes : Lasne, Smohain	Lasne Nature	tous les ans		Réalisé	2020 + 2021 + 2022						
20DG176	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de redéploiement de la Balsamine de l'Himalaya dans les vallées suivantes : le Gollard	Commune de Hélicine	tous les ans		réalisé	2020 + 2021 + 2022			réalisé en 2022 : pas d'observations	Réalisé en 2021: pas d'observation	Réalisé en juin 2020	
20DG397	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de redéploiement de la Balsamine de l'Himalaya dans les vallées suivantes : le Thorembois, l'Orbais, la Grande Gette et la Jauchette	Commune de Perwez	tous les ans		réalisé	2020				pas de visite en 2021 - nouvelles zones de surveillance à définir + évaluation de la nécessité de poursuivre l'action	fait en 2020 - changer les sites de surveillance pour 2021-2022	
N20DG832	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Autre engagement : Poursuivre la communication pour éviter la réapparition de la Balsamine de l'Himalaya le long des cours d'eau	Commune de Ottignies-LLN	2020		annulé			Pas de balsamine sur nos cours d'eau et donc pas d'actions de communication à entreprendre			non - pas de balsamine sur nos cours d'eau et pas d'action pcdn suite au covid	
nouvelle action 2020	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Autre engagement: mettre à jour l'état des lieux sur le territoire communal	Commune de Waterloo	2022		En cours				changement de personnel au sein de la cellule mais une prise de contact a eu lieu, programmer cette visite en été 2023	programmer une visite de terrain en été 2022 avec le CRDG		
nouvelle action 2020	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	contrôler les balsamines à la réserve de la Source de la Marbaise	Amis du Parc de la Dyle	tous les ans		Réalisé	2020 + 2021+2022						

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG039	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Entrer en communication avec les riverains et les habitants concernés par la présence de Balsamine de l'Himalaya dans leur propriété et assurer le suivi de leurs obligations dans les vallées suivantes : vallée de la Néthen à Hamme-Mille	Commune de Beauvechain	tous les ans		réalisé	2020 + 2021 + 2022						
20DG398	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Entrer en communication avec les riverains et les habitants concernés par la présence de Balsamine de l'Himalaya dans leur propriété et assurer le suivi de leurs obligations dans les vallées suivantes : le Thorembois, l'Orbais, la Grande Gette et la Jauchelette	Commune de Perwez	2022		réalisé	2022			lors d'une visite de terrain passage chez le riverain qui nous a confirmé avoir supprimé les balsamines			contacter le riverain réclacrant à Thorembois (Rue Emile Masset)
20DG336	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Entrer en communication avec les riverains et les habitants concernés par la présence de Balsamine de l'Himalaya dans leur propriété et assurer le suivi de leurs obligations dans les vallées suivantes : à compléter sup	Commune de Lasne	tous les ans		réalisé	2020					Courriers envoyés à tous les propriétaires	Courrier aux riverains pour informer des passages et sensibilisation
20DG106	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Entrer en communication avec les riverains et les habitants concernés par la présence de Balsamine de l'Himalaya dans leur propriété et assurer le suivi de leurs obligations dans les vallées suivantes : Dyle, Falise, Ry d'Hez	Commune de Genappe	Tous les ans		Réalisé	2020 + 2021						Lorsque des chantiers se déroulent sur terrains privés, nous avons des contacts systématiques avec les propriétaires riverains.
N20DG886	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Entrer en communication avec les riverains et les habitants concernés par la présence de Balsamine de l'Himalaya dans leur propriété et assurer le suivi de leurs obligations dans les vallées suivantes : ensemble du réseau communal des eaux de surface : Hain, ry de Lerinnes, Nil, ry de Perbaix, ry de Corbaix et ry des Lovières	Commune de Walhain	en continu		Reporté		Pas de cas de figure					
20DG256	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Entrer en communication avec les riverains et les habitants concernés par la présence de Balsamine de l'Himalaya dans leur propriété et assurer le suivi de leurs obligations dans les vallées suivantes : la Grande Gette	Commune de Jodoigne	en continu		réalisé	2020 + 2021						en fonction des avancées des chantiers en matière de gestion de la balsamine
N20DG796	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Entrer en communication avec les riverains et les habitants concernés par la présence de Balsamine de l'Himalaya dans leur propriété et assurer le suivi de leurs obligations dans les vallées suivantes : La Houssièrre + l'Orne	Commune de Mont-St Guibert	2020		Réalisé	2020				Les populations semblent en régression		
20DG491	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Mettre à jour l'inventaire de la Balsamine de l'Himalaya le long des cours d'eau à l'échelle du bassin Dyle-Gette	CRDG	En continu		réalisé	2020 + 2021 + 2022						
20DG040	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Poursuivre des chantiers d'éradication de la balsamine de l'Himalaya dans les vallées suivantes : vallée de la Néthen à Hamme-Mille	Commune de Beauvechain	tous les ans		réalisé	2020 + 2021 + 2022						
20DG107	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Poursuivre des chantiers d'éradication de la balsamine de l'Himalaya dans les vallées suivantes : Dyle, Falise, Ry d'Hez	Commune de Genappe	Tous les ans		Réalisé	2020 + 2021				Chaque année, le commune réalise des chantiers de gestion des invasives. Les sites d'intervention sont décidés en collaboration avec le CRDG. Chantier 2021 clôturé. Cela se fait chaque année avec pour objectif de poursuivre tant que cela est possible. A noter que le Ry d'Hondeuse a été entamé en 2020.		En sous-traitance avec le CRDG.
20DG257	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Poursuivre des chantiers d'éradication de la balsamine de l'Himalaya dans les vallées suivantes : Gobertange, Piétrain, Grande Gette, Orbais	Commune de Jodoigne	tous les ans		réalisé	2020 + 2021						
N20DG797	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Poursuivre des chantiers d'éradication de la balsamine de l'Himalaya dans les vallées suivantes : L'Orne	Commune de Mont-St Guibert	Tous les ans		Réalisé	2020 + 2021				Avec le CRDG	2 fois avec le CRDG en 2020 (peu d'individus trouvés)	
20DG560	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Poursuivre des chantiers d'éradication de la balsamine de l'Himalaya dans les vallées suivantes : la Grande Gette, au site du Stimpia à Jodoigne	GAL Culturalité	tous les ans		réalisé	2020 + 2021 + 2022						

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG623	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Poursuivre des chantiers d'éradication de la balsamine de l'Himalaya dans les vallées suivantes : La Nethen à hauteur du moulin des Forges à Hamme-Mille et en aval (Grez-Doiceau)	Province BW	2020		réalisé	2020			clôturé		chantier finalisé en 2020. La phase de vigilance CRDG devra prendre en compte la découverte et traitement d'un foyer en 2020 juste en amont de la fin du tronçon traité	Gestion entamée en 2018. Fin du chantier en 2020. Pour la phase de vigilance, le relais sera pris par CRDG à partir de 2021
N20DG755	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Poursuivre des chantiers d'éradication de la balsamine de l'Himalaya dans les vallées suivantes : La Nethen et le Lambais	Commune de Grez-Doiceau	tous les ans		Réalisé	2020 + 2021 +2022			Suivi par CRDG			
20DG177	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Poursuivre des chantiers d'éradication de la balsamine de l'Himalaya dans les vallées suivantes : la Petite Gette	Commune de Hélicine	tous les ans		réalisé	2020			/		Réalisé en juin 2020: quelques plants	
20DG602	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Poursuivre des chantiers d'éradication de la balsamine de l'Himalaya dans les vallées suivantes : la Thyle	Patrimoine stéphanois	tous les ans		pas de réponse							
20DG213	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Poursuivre des chantiers d'éradication de la balsamine de l'Himalaya dans les vallées suivantes : le Piétrebais, le Thorembois	Commune de Incourt	en continu		réalisé	2020 + 2021					sous surveillance	
N20DG705	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Poursuivre des chantiers d'éradication de la balsamine de l'Himalaya dans les vallées suivantes : Orne, Houssièrre et affluents	Commune de Chastre	Tous les ans		Réalisé	2020 + 2021 + 2022					Action menée en juillet 2020 avec CRDG et bénévoles	Action menée en juillet 2021 avec CRDG
20DG337	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Poursuivre des chantiers d'éradication de la balsamine de l'Himalaya dans les vallées suivantes : à compléter, svp	Commune de Lasne	tous les ans		réalisé	2020+ 2021+2022			retrait d'une trentaine de plants par Jeremie et équipe		Terrain avec les membres du PC	chaque année, intervention en juillet et aout
20DG592	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Poursuivre des chantiers d'éradication de la balsamine de l'Himalaya dans les vallées suivantes :Vallée de l'Argentine le long de la RNA Nysdam (La Hulpe) / Vallée de la Lasne à proximité de la RNA de la Prairie du Carpu (Rixensart)	Natagora BW	Tous les ans		Réalisé	2020 + 2021 + 2022			Idem 2021 et 2020		Les deux populations de balsamine sont pour l'instant sous contrôle.	Carpu : Maintien de la vigilance Nysdam : Poursuite de la lutte
20DG492	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Poursuivre la coordination d'un programme d'éradication de la balsamine de l'Himalaya à l'échelle du bassin Dyle-Gette	CRDG	Tous les ans		réalisé	2020 + 2021 + 2022						
20DG338	Eradication de la Berce du Caucase	Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites suivants : 23 sites concernés	Commune de Lasne	tous les ans		réalisé	2020 + 2021 +2022			tous les sites ont été vus		suivi réalisé via le site : http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/berce	suivi annuel de l'évolution de l'inventaire du SPW
nouvelle action 2	Eradication de la Berce du Caucase	Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites suivants : à compléter svp	Commune de Waterloo	tous les ans		Réalisée	2020 + 2022						
20DG178	Eradication de la Berce du Caucase	Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites suivants : aucun	Commune de Hélicine	en continu		réalisé	2021 + 2022			pas observée en 2022		Vigilance	Pas de population connue mais vigilance et information citoyenne
N20DG798	Eradication de la Berce du Caucase	Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites suivants : Chemin de Genister	Commune de Mont-St-Guibert	En continu		Réalisé	2020 + 2021					Plus de berce détectée à cet endroit (pas d'individu trouvé)	
N20DG887	Eradication de la Berce du Caucase	Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites suivants : chemin du Bois Bono (bois et près du ry des Lovières), Bon Dieu du Chêne, ry des Radas (rue Gailly)	Commune de Walhain	en continu		Réalisé	2021 + 2022			Visite annuelle et reporting au SPW		Visite réalisée avec le CRDG au Printemps 2021. Situations à préciser.	2019 : il n'y avait plus de rejet. 2020 : pas de visite (Covid) prévoir visite de contrôle en 2021
20DG399	Eradication de la Berce du Caucase	Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites suivants : ID-inventaire: 52, 2289, 2311, 2375, 3424 et 3548	Commune de Pervez	tous les ans		réalisé	2020+2022			vigilance à poursuivre		fait en 2020 - population retrouvée sur 1 site	
20DG108	Eradication de la Berce du Caucase	Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites suivants : la Cala (Chemin Pierre d'Aye à Bousval)	Commune de Genappe	Tous les ans		réalisé	2020 + 2021						Budget annuel de gestion des population de Balsamine
20DG364	Eradication de la Berce du Caucase	Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites suivants : Les Tournants	Commune de Lincet	tous les ans		réalisé	2020 + 2021 + 2022						Prolongation de l'action 485 du PA 2017-2019
20DG214	Eradication de la Berce du Caucase	Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites suivants : Orbais Les Fosses	Commune de Incourt	en continu		réalisé	2020 + 2021					sous surveillance	
20DG414	Eradication de la Berce du Caucase	Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites suivants : Rue de l'ourchet, Rue de la gare d'Hédengre, Bois Méreau	Commune de Ramillies	Tous les ans		réalisé	2020 + 2021 +2022						

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG258	Eradication de la Berce du Caucase	Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites suivants : Rue Fontaine Mahotte, RAVel rue du Relais	Commune de Jodoigne	tous les ans		réalisé	2020 + 2021				intervention annuelle sur base des fiches		
N20DG833	Eradication de la Berce du Caucase	Autre engagement : Poursuivre la communication pour éviter la réapparition de la berce sur le territoire et notamment le long des cours d'eau	Commune de Ottignies-LLN	2020		Réalisé	2020			Une surveillance est prévue tous les ans fin de printemps et été	Tous les spots éradiqués	tous les spots éradiqués et le dernier en voie de traitement snbc	
N20DG756	Eradication de la Berce du Caucase	Entrer en communication avec les habitants concernés par la présence de la Berce du Caucase dans leur propriété et assurer le suivi de leurs obligations dans les sites suivants : Nethen	Commune de Grez-Doiceau	en continu		Réalisé	2020 + 2021			Pas dans les projets de l'année	les chantiers se sont poursuivis le long de la Nethen et du Lambais (collaboration avec la Province du BW)		
20DG109	Eradication de la Berce du Caucase	Entrer en communication avec les habitants concernés par la présence de la Berce du Caucase dans leur propriété et assurer le suivi de leurs obligations dans les sites suivants : (Chemin Pierre d'Aye à Bousval)	Commune de Genappe	Tous les ans		Reporté		pas de riverain concerné par ce chantier		pas de réponse			Lorsque des chantiers se déroulent sur terrains privés, nous avons des contacts systématiques avec les propriétaires riverains.
20DG339	Eradication de la Berce du Caucase	Entrer en communication avec les habitants concernés par la présence de la Berce du Caucase dans leur propriété et assurer le suivi de leurs obligations dans les sites suivants : 23 sites concernés	Commune de Lasne	tous les ans		réalisé	2020 + 2021 + 2022			courriers envoyés à tous les propriétaires	suivi réalisé via le site : http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/berce		Courrier et interpellation des riverains - suivi
N20DG888	Eradication de la Berce du Caucase	Entrer en communication avec les habitants concernés par la présence de la Berce du Caucase dans leur propriété et assurer le suivi de leurs obligations dans les sites suivants : chemin du Bois Bono (bois et près du ry des Lovières), Bon Dieu du Chêne, ry des Radas (rue Gailly)	Commune de Walhain	en continu		Réalisé	2021 + 2022			Visite annuelle et reporting au SPW	Contact avec les citoyens + rencontre sur le terrain (sites à préciser)		
N20DG799	Eradication de la Berce du Caucase	Entrer en communication avec les habitants concernés par la présence de la Berce du Caucase dans leur propriété et assurer le suivi de leurs obligations dans les sites suivants : Rue du Culot	Commune de Mont-St-Guibert	En continu		Réalisé	2020 + 2021				Plus de berce détectée à cet endroit	Avec le CRDG en 2020 (pas d'individu trouvé)	
20DG439	Eradication de la Berce du Caucase	Entrer en communication avec les habitants concernés par la présence de la Berce du Caucase et assurer le suivi de leurs obligations dans les sites suivants : le long de la voie ferrée + le long du RAVel + à la demande de certains particuliers	Commune de Rixensart	tous les ans		réalisé	2022			le CRDG envoie les éventuelles adresses. Infrabel déjà contacté.	pas de nouvelles populations. rappel dans le bulletin communal	il me semble qu'une intervention a eu lieu avec Jérémie? pas de sites repérés	Compléter la liste des sites suivant inventaires du SPW et du CRDG. Parcelles communales + courrier aux propriétaires privés Implication du service travaux et du service environnement.
20DG493	Eradication de la Berce du Caucase	Mettre à jour l'inventaire de la Berce du Caucase le long des cours d'eau à l'échelle du bassin Dyle-Gette	CRDG	En continu		réalisé	2020 + 2021 + 2022						
N20DG757	Eradication de la Berce du Caucase	Poursuivre des chantiers d'éradication de la Berce du Caucase dans les sites suivants : Nethen	Commune de Grez-Doiceau	Tous les ans		Réalisé	2020 + 2021 + 2022			Suivi par CRDG	plusieurs sites répertoriés le long de la Nethen		
20DG671	Eradication de la Berce du Caucase	Poursuivre des chantiers d'éradication de la Berce du Caucase dans les sites suivants : à Perwez au niveau du "champ st Room (à conf.)", à Marbais au niveau du "Parc pré saint Pierre", à Sart-Dames-Avelines (au niveau de ???), à Genappe chez un riverain, à Beauvechain dans le camping "Val Tourinnes", sur la Grande Gette en amont de Zétrud- Lumay et à Bomal ("la Croix Bouvier")	SPW-DCENN	Tous les ans		réalisé	2020 + 2021				Perwez: pas demande en 2020-2021. Marbais: idem Sart-Dames -Avelines: idem Genappe: 2 sites à Bousval gérés en 2020-2021. Beauvechain: géré en 2020-2021 (+ impliquer le SPW-DNF) . Bomal + Gérompont : 2 sites gérés en 2020-2021		Sur demande des communes, pour les grosses populations. Contact Services centraux Jambes : Thierry Sluyters
20DG440	Eradication de la Berce du Caucase	Poursuivre des chantiers d'éradication de la Berce du Caucase dans les sites suivants : le long de la voie ferrée + le long du RAVel + à la demande de certains particuliers	Commune de Rixensart	tous les ans		réalisé	2020 + 2021 + 2022						
20DG415	Eradication de la Berce du Caucase	Poursuivre des chantiers d'éradication de la Berce du Caucase dans les sites suivants : Rue de l'ourchet, Rue de la gare d'hédenge, Bois Méreau,...	Commune de Ramillies	Tous les ans		réalisé	2020 + 2021 + 2022			Les sites identifiés ont été visités mais, en pratique, on constate que les nouvelles équipes devraient être formées à la reconnaissance et la gestion de la berce.	- rue de l'ourchet (population éradiquée -> à vérifier en 2022) - rue de la gare d'hédenge (population toujours existante) - bois méreau (gestion par un entrepreneur, demande au SPW)		

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG082	Eradication de la Berce du Caucase	Poursuivre des chantiers d'éradication de la Berce du Caucase dans les sites suivants : <i>Rue de Louvranges (Dion-le-Mont), Rue d'En Haut (Bonlez), parking de la cure de Bonlez, Rue des Corbeaux (Corroy), Rue de Chastre (Corroy), Chemin de la Dime (Corroy) et Rue Bruyères d'Inchebroux (Gistoux)</i>	Commune de Chaumont-Gistoux	Tous les ans		Réalisé	2020 + 2021 + 2022			Visites de contrôle annuel en juin	Visites de contrôle	Tous les sites sont éradiqués, mais restent sous surveillance	Les cantonniers communaux passent chaque année sur les anciens sites en mai-juin et repèrent d'éventuels nouveaux sites.
20DG655	Eradication de la Berce du Caucase	Poursuivre des chantiers d'éradication de la Berce du Caucase dans les sites suivants : <i>Ruisseau "de Poucet" dans sa partie classée en 2ème catégorie et un point spécifique sur le ruisseau "le Henri-Fontaine"</i>	Province de Liège	Tous les ans		Réalisé	2020 + 2021						
20DG259	Eradication de la Berce du Caucase	Poursuivre des chantiers d'éradication de la Berce du Caucase dans les sites suivants : <i>sites répertoriés par la Région wallonne: rue des Grands Prés et Saint Jean-Geest, Mélin (Hesserée, Gobertange, Fontaine Mahotte), Zétrud-Lumay (rue du Relais, vieille Gette, RAVeL)</i>	Commune de Jodoigne	tous les ans		réalisé	2020 + 2021				intervention annuelle sur base des fiches		
20DG110	Eradication de la Berce du Caucase	Poursuivre des chantiers d'éradication de la Berce du Caucase dans les sites suivants : <i>vallée de la Cala (Chemin Pierre d'Aye à Bousval)</i>	Commune de Genappe	Tous les ans		réalisé	2020 + 2021				Chantier 2021 clôturé. Cela se fait chaque année avec pour objectif de poursuivre tant que cela est possible.		
20DG041	Eradication de la Berce du Caucase	Poursuivre des chantiers d'éradication de la Berce du Caucase dans les sites suivants : <i>Vallée du Nodebais</i>	Commune de Beauvechain	en continu		réalisé	2020 + 2021 + 2022						
20DG624	Eradication de la Berce du Caucase	Poursuivre des chantiers d'éradication de la Berce du Caucase dans les sites suivants : <i>vallées de la Néthen et du Nodebais à Beauvechain et Grez-Doiceau; vallée de l'Argentine à La Hulpe, vallée du Louvrange à Wavre, vallée du Ry Angon à Ottignies, vallée de la Houssière à Mont-St-Guibert, vallée de la Cala à Genappe et vallée de la Pecherée à Villers-la-Ville (inventaire CRDG)</i>	Province BW	tous les ans		réalisé	2020 + 2021 + 2022			réalisé - poursuite en 2023	réalisé 2021	bons résultats en 2020 ; l'action sera poursuivie en 2021	la gestion de 8 ans, entamée en 2016, devrait se clôturer en 2023.
20DG111	Eradication de la Berce du Caucase	Poursuivre la coordination d'un programme d'éradication de la Berce du Caucase à l'échelle du bassin Dyle-Gette	Commune de Genappe	Tous les ans		Annulé			Cette action à l'échelle du bassin Dyle-Gette dans son entièreté relève du CRDG et du SPW (Plan Berce)				
20DG494	Eradication de la Berce du Caucase	Poursuivre la coordination d'un programme d'éradication de la Berce du Caucase à l'échelle du bassin Dyle-Gette	CRDG	Tous les ans		réalisé	2020 + 2021 + 2022						
20DG365	Erosions de berges par le bétail (vaches, chevaux)	Entrer en communication avec les agriculteurs et particuliers concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Lincent	2020	Rys 11, Rys 21, Bacqu 00	en cours							report de l'action 475 (PA 2017-2019)
N20DG773	Erosions de berges par le bétail (vaches, chevaux)	Entrer en communication avec les agriculteurs et particuliers concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Mont-St-Guibert	Tous les ans	Orny01, Orny02, Orny04, Orm079, Nbo01, Nbo02	En cours				pas de réponse	Orny01, Orny02, Nbo01, Nbo02 : à (re)voir Orny04, Orm079 : résolu	Courriel envoyé à l'agriculteur concerné (Nbo01 et 02) Parcelle vendue pour construction (Orny04) En attente de l'engagement d'un agent constatateur pour le reste	
20DG416	Erosions de berges par le bétail (vaches, chevaux)	Entrer en communication avec les agriculteurs et particuliers concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Ramillies	2021	DGER0808, Heub01, Gro05, GG079b, Fra17, Fag03, Corr02, Fra01, Fag08,	reporté		besoin de se coordonner entre services...		action remise dans le nouveau plan d'action			

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
N20DG889	Erosions de berges par le bétail (vaches, chevaux)	Entrer en communication avec les agriculteurs et particuliers concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Walhain	2020	Forte: Prea04 /Nll44-46-48-74/Corb10/DGEr0875-0876/Blh02/Rad01b/Gar01- Moyenne: Lov01-04/Rad01/Ler17-25-27-40/Nll44-96-97b/Chq1/DGEr0773	Reporté				Inventaire réalisé lors de la visite de ag. constat. et CRDG en février 2022	Inventaire à réaliser lors de la visite avec CRDG en Février 2022	Réévaluer l'existence des pâtures le long des cours d'eau qui n'étaient pas clôturés puisque plusieurs sont transformées en champ de culture.	
N20DG706	Erosions de berges par le bétail (vaches, chevaux)	Entrer en communication avec les agriculteurs et particuliers concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Chastre	2022	Hou60, Ion19, Per23, Orn07, Orn017, Orn042, Hou18b, Orn057, Or, 055, Orn043, Jon01, Hou15b, Orn09.	Reporté		Manque de temps		Agent constataeur sur le départ et contrat 1 jour/semaine	Agent consta proposera les cours d'eau comme priorité 2022	Nécessite l'action du DNF ou la présence d'un agent consta (en cours de recrutement à Chastre)	PN à détérioration forte / moyenne
20DG083	Erosions de berges par le bétail (vaches, chevaux)	Entrer en communication avec les agriculteurs et particuliers concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Chaumont-Gistoux	2020	Pis005-DGDe0238-Pis006	Réalisé	2022			PN résolu			
20DG112	Erosions de berges par le bétail (vaches, chevaux)	Entrer en communication avec les agriculteurs et particuliers concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Genappe	2020	Dyl 008, Dyl005, Dyl004,Dyl001,Dyl009,Dyl010,Dyl011 ,Dyl014,Dyl015,Dyl016,Dyl017,Dyl018 ,Dyl019,Dyl020	Reporté		Manque d'effectif.		pas de réponse			
20DG215	Erosions de berges par le bétail (vaches, chevaux)	Entrer en communication avec les agriculteurs et particuliers concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Incourt	2020	tho112, orb109, orb132, Csl01,Rgli09	reporté		visites préalables non encore effectuées		manque de temps ,de moyen et de volon	nouvelles actions prévues suite à la	Courrier de sensibilisation prévu au printemps	
20DG260	Erosions de berges par le bétail (vaches, chevaux)	Entrer en communication avec les agriculteurs et particuliers concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Jodoigne	tous les ans	Aub03b -	Reporté		manque de temps		Pas d'évolution			viser à supprimer les accès au cours d'eau du bétail
20DG340	Erosions de berges par le bétail (vaches, chevaux)	Entrer en communication avec les agriculteurs et particuliers concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Lasne	2022	Afflas01, Afflas02, AFsmo3, AFsmo2, DGEr0790, Maz07, Las07, Las10, Las07b, Marg01, Marg01b, Maz19, DGEr0789, Smo1, Smo5, DGEr0712, Smo19, Smo4a, Smo9b, Smo9c, Smo22	reporté				ok pour particuliers; pour les agriculteurs : pas de volonté politique	Contrôles sur place prévus en février 2022		Assurer une communication générale - intervention sur tous les PN concernés par la clôture le long ou en travers du CE
20DG400	Erosions de berges par le bétail (vaches, chevaux)	Entrer en communication avec les agriculteurs et particuliers concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Perwez	2020	ORB 106b, Obr73, Afttho03, Tho56, Tho40, Tho001, Gad01, GG002, GG04b, GG049b, GG049c, Jau22 et le Jau13	reporté		manque d'effectif - un agent constateur n'est pas entré en fonction (pas de formation ndisponible)		2025 (action à réalisée de manière continue)	report en 2022 avec nouvel agent constataeur		concerne 13 PN, 11 si les THO001 et le JAU13 sont résolu dans le PA 2017-2019
N20DG915	Erosions de berges par le bétail (vaches, chevaux)	Entrer en communication avec les agriculteurs et particuliers concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Wavre	2020	ruisseau du Louvrange (Louv02b, Louv04b), la Dyle (Dyle247b).	Réalisé	2022				Une première réunion s'est déroulée avec les agriculteurs		
20DG216	Erosions de berges par le bétail (vaches, chevaux)	Faire supprimer les accès du bétail (vaches, chevaux) au cours d'eau correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Incourt	2022	tho112, orb109, orb132, Csl01,Rgli09	reporté		visites préalables non encore effectuées		manque de temps ,de moyen et de volon	Province	Pris en charge par la Province	
20DG417	Erosions de berges par le bétail (vaches, chevaux)	Faire supprimer les accès du bétail (vaches, chevaux) au cours d'eau correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Ramillies	2022	DGEr0808, Heub01, Gro05, GG079b, Fra17, Fag03, Corr02, Fra01, Fag08,	reporté		besoin de se coordonner entre services...					installer des barrières ?
N20DG916	Erosions de berges par le bétail (vaches, chevaux)	Faire supprimer les accès du bétail (vaches, chevaux) au cours d'eau correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Wavre	2022	Louv02b	Réalisé	2022				Une première réunion s'est déroulée avec les agriculteurs		Peu de prairies bordent les cours d'eau. Quand c'est le cas, les berges sont trop pentues pour permettre l'accès facile du bétail.

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG113	Erosions de berges par le bétail (vaches, chevaux)	Faire supprimer les accès du bétail (vaches, chevaux) au cours d'eau correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Genappe	2022	Dyl 008, Dyl005, Dyl004, Dyl001, Dyl009, Dyl010, Dyl011, Dyl014, Dyl015, Dyl016, Dyl017, Dyl018, Dyl019, Dyl020	Reporté		Manque d'effectif.		pas de réponse			
20DG401	Erosions de berges par le bétail (vaches, chevaux)	Faire supprimer les accès du bétail (vaches, chevaux) au cours d'eau correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Perwez	2022	Gad01, GG049c, GG049b, Tho001, Tho040,	en cours				GAD01 et Tho001 résolu + Tho040 contact pris lors de l'inventaire - les points GG049b, GG049c et Tho040 seront repris dans l'action 20DG400 reportée			Faire supprimer les 5 PN prioritaires d'ici la fin du PA 2020-2022
20DG625	Erosions naturelles de berges dommageables	Supprimer les érosions naturelles de berges dommageables correspondant aux points noirs suivants :	Province BW	2020	PNP: Arg11 Cal33 GG079b Smo12; PN: Maz05b	réalisé	2020				en cours	Smo12 et Arg11: annulés (évolution favorable, pas besoin d'intervention) ; GG079b: annulé (pas d'accès, pas d'évolution); Cal33: résolu; Maz05b: CE3ème cat	3 PNP et 1 PN
20DG042	Erosions naturelles de berges dommageables	Supprimer les érosions naturelles de berges dommageables correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Beauvechain	2022	DGEr0576, Sch15, Sch18,	en cours					communication effectuée pour DGEr0576 et Sch18	action menée par l'agent constateur environnemental	
N20DG870	Erosions naturelles de berges dommageables	Supprimer les érosions naturelles de berges dommageables correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Villers-la-Ville	2022	ABR086, DRE01, HEZ05, STC06, ABR19, GENT016	En cours				ABR - réalisé			
20DG217	Erosions naturelles de berges dommageables	Supprimer les érosions naturelles de berges dommageables correspondant aux points noirs suivants : à compléter dans la colonne "PNP", svp	Commune de Incourt	2022	à compléter	reporté		visites préalables non encore effectuées		manque de temps ,de moyen	Nouveau relevé lors de la visite de terrain prévue en février 2022 avec le CRDG	visite prévue en 2021 pour évaluation	Transincourtioire/Brombais
N20DG917	Erosions naturelles de berges dommageables	Supprimer les érosions naturelles de berges dommageables correspondant aux points noirs suivants : rue Lucien Goosens, Martineau	Commune de Wavre	2022	Ce PN ne figure pas à l'inventaire du CRDG	Reporté		Le budget lié à cette action a été reporté en 2023		reporté à 2023			
20DG043	Erosions naturelles de berges dommageables	Surveiller l'évolution des érosions naturelles de berges correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Beauvechain	tous les ans	DGEr0576, Sch15, Sch18,	en cours					action menée par l'agent constateur environnemental	action menée par l'agent constateur environnemental	
20DG418	Erosions naturelles de berges dommageables	Surveiller l'évolution des érosions naturelles de berges correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Ramillies	2021	GG079b, Stj20b	en cours				GG079b : contrôlé lors de la visite des cours d'eau avec la province le 8 sept : situation stable	GG079b : contrôlé lors de la visite des cours d'eau avec la province le 12 oct, action à prévoir?		
20DG672	Erosions naturelles de berges dommageables	Surveiller l'évolution des érosions naturelles de berges correspondant aux points noirs suivants : à préciser dans la colonne "PNP", svp	SPW-DCENN	En continu	à compléter	en cours				pas de réponse			
N20DG918	Erosions naturelles de berges dommageables	Surveiller l'évolution des érosions naturelles de berges correspondant aux points noirs suivants : rue Lucien Goosens, Martineau	Commune de Wavre	2022	Ce PN ne figure pas à l'inventaire du CRDG	Réalisé	2020						
20DG218	Erosions naturelles de berges dommageables	Surveiller l'évolution des érosions naturelles de berges correspondant aux points noirs suivants : compléter dans la colonne "PNP", svp	Commune de Incourt	en continu	à compléter	réalisé	2020 + 2021				Évalué par la Province	OK	Transincourtioire/Brombais
nouvelle action 2020	Événements de sensibilisation centrés spécifiquement sur la rivière et abords	Aide à l'organisation de la descente de la Dyle en kayak	CRDG	2020		réalisé	2022			descente en kayak les 26 & 27 mars	Reporté aux 26 & 27 mars 2022	Activité annulée pour cause COVID 19 : report prévue en avril 2021, puis reportée à 2022.	
N20DG834	Événements de sensibilisation centrés spécifiquement sur la rivière et abords	Organiser d'autres types d'événements locaux en invitant spécifiquement les riverains des cours d'eau à des descentes de Dyle et à des opérations de nettoyage des rivières	Commune de Ottignies-LLN	2020		Réalisé	2022			- La descente de la Dyle a eu lieu le week-end du 26 et 27 mars en concertation avec les communes limitrophes et le CRDG - Deux opérations de nettoyage ont été réalisées en mars et octobre 2022	Une descente de Dyle était prévue en 2020 mais annulée suite au covid, idem pour 2021. Une descente est prévue en mars 2022	opération de nettoyage sensibilisation	
20DG495	Événements de sensibilisation centrés spécifiquement sur la rivière et abords	Organiser d'autres types d'événements locaux le long de cours d'eau	CRDG	2022		réalisé	2020			descente en kayak les 26 & 27 mars + balade guidée Dyle à Leuven le 24 septembre	descente en kayak annulée + balade guidée Dyle à Leuven annulée	coordination descente en kayak (annulée) + 3 balades guidées nature (Marbaise, Bacquelaine et Henrifontaine) + coordination inauguration balade multicache Grande Gette à Perwez (annulée) + coordination balade guidée Dyle à Leuven en 2021	
20DG114	Événements de sensibilisation centrés spécifiquement sur la rivière et abords	Organiser d'autres types d'événements locaux le long de cours d'eau : Descente de la Dyle en Kayak	Commune de Genappe	2020		En cours				pas de réponse	Reporté à 2021 puis à 2022 à cause de la crise sanitaire		

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
N20DG919	Evénements de sensibilisation centrés spécifiquement sur la rivière et abords	Organiser d'autres types d'événements locaux le long de cours d'eau : descente de la Dyle en kayak	Commune de Wavre	2020		Réalisé	2022						En 2020 et en 2022
20DG261	Evénements de sensibilisation centrés spécifiquement sur la rivière et abords	Organiser d'autres types d'événements locaux le long de cours d'eau : lors de la Fête de l'environnement	Commune de Jodoigne	2022		Réalisé	2021				2021 journée 4 juillet avec le Centre Culturel. Parcours artistique au fil de l'eau (visites guidées) + expo tout l'été		
N20DG707	Evénements de sensibilisation centrés spécifiquement sur la rivière et abords	Organiser d'autres types d'événements locaux le long de cours d'eau: créer une géocache	Commune de Chastre	2020		Reporté		Action reportée par service environnement par manque de temps		Agent constatateur sur le départ et contrat 1 jour/semaine	Contact pris et accord de principe du propriétaire de 8 caches ; textes à adapter pour valoriser les CE.		
20DG496	Evénements de sensibilisation centrés spécifiquement sur la rivière et abords	Organiser une balade gourmande le long d'un cours d'eau	CRDG	2022		annulé			manque de temps				
20DG572	Evénements de sensibilisation centrés spécifiquement sur la rivière et abords	Organiser une balade gourmande le long d'un cours d'eau	La Hulpe Environnement	tous les ans		réalisé	2021 + 2022			réalisée en septembre 2022	a eu lieu en 2021	organisée en 2019 ; édition 2020 reportée pour cause de COVID.	
N20DG835	Gestion intégrée et sectorisée des cours d'eau et abords	Assurer le suivi et l'entretien des aménagements intégrés déjà réalisés dans les sites suivants: sur le Pinchart	Commune de Ottignies-LLN	2020				en cours		Le service travaux s'est intégré au marché-cadre de la Province du Brabant wallon pour l'entretien des cours d'eau. Un devis a été demandé en 2022 pour pouvoir renforcer les berges sur la partie communale du Pinchart.	Enrochements réalisés suite au chantier de la station d'épuration de Pinchart	enrochements localement réalisés et à réaliser dans le cadre de la station d'épuration	
20DG656	Gestion intégrée et sectorisée des cours d'eau et abords	Ajouter la méthode du débardage dans les cahiers des charges lors des travaux aux cours d'eau et abords	Province de Liège	Tous les ans		Réalisé	2020 + 2021						
20DG626	Gestion intégrée et sectorisée des cours d'eau et abords	Assurer le suivi et l'entretien des aménagements intégrés déjà réalisés dans les sites suivants : cascates sur le Train à Grez-Doiceau ; La Lasne, en amont de la rue du Moulin à Genval	Province BW	en continu		en cours						en cours - un entretien des 2 sites est prévu en 2022	
20DG673	Gestion intégrée et sectorisée des cours d'eau et abords	Assurer le suivi et l'entretien des aménagements intégrés déjà réalisés dans les sites suivants : entretien du piège à branches sur la Petite Gette à Orp le Grand, entretien des cascates sur le Henri Fontaine et sur la Grande Gette	SPW-DCENN	En continu		en cours				pas de réponse			
20DG497	Gestion intégrée et sectorisée des cours d'eau et abords	Assurer une communication sur l'inventaire des zones sensibles et à haute valeur écologique le long des cours d'eau pour adapter les entretiens et travaux aux cours d'eau et abords dans ces zones	CRDG	En continu		réalisé	2020 + 2021 + 2022						
20DG627	Gestion intégrée et sectorisée des cours d'eau et abords	Autre engagement : Recourir au service d'élagueurs-grimpeurs dans le cadre de l'entretien de la végétation arborée en bordure de berge	Province BW	en continu		réalisé	2020 + 2021 + 2022			récurrent	récurrent		En remplacement de l'action "débardage" du programme 2017-2019
20DG674	Gestion intégrée et sectorisée des cours d'eau et abords	Autre engagement: Elagage, entretien de la ripisylve à Ste-Marie-Geest et réalisation de fascines de saules pour les castors	SPW-DCENN	2022		en cours				pas de réponse	chantier entamé en décembre 2022	chantier prévu en 2021. CSC prêt pour adjudication	
20DG675	Gestion intégrée et sectorisée des cours d'eau et abords	Autre engagement: Réaliser une étude sur la franchissabilité de certains obstacles par les poissons dans les vallées suivantes: la Dyle à Bierges	SPW-DCENN	2020		annulé			les contacts avec le propriétaire n'ont pas permis d'entamer l'étude				Contact Services centraux Jambes: Olivier Detrait
20DG628	Gestion intégrée et sectorisée des cours d'eau et abords	Elaborer le programme PARIS à l'échelle du bassin Dyle-Gette	Province BW	2020		réalisé	2020						

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG657	Gestion intégrée et sectorisée des cours d'eau et abords	Elaborer le programme PARIS à l'échelle du bassin Dyle-Gette	Province de Liège	En continu		Réalisé	2020 + 2021						
20DG676	Gestion intégrée et sectorisée des cours d'eau et abords	Elaborer le programme PARIS à l'échelle du bassin Dyle-Gette	SPW-DCENN	2021		réalisé	2021				Adoption par la GW prévue au 2ème semestre 2022 (après étude d'incidence)		Elaboration du PARIS 2022-2027. Adoption par le GW au plus tard en décembre 2021. Contact Services centraux Jambes: Olivier Desteucq
20DG498	Gestion intégrée et sectorisée des cours d'eau et abords	Former les communes aux bonnes pratiques en matière de gestion intégrée et concertée des petits cours d'eau et abords	CRDG	2022		reporté		manque de temps					
20DG629	Gestion intégrée et sectorisée des cours d'eau et abords	Instruire un dossier de restauration de la continuité longitudinale des cours d'eau dans les sites suivants: Moulin de l'Abbaye de Villers; Moulin de Chevelpont sur la Thyly; Moulin de Chapelle sur la Lasne	Province BW	2022		en cours				en cours moulin de l'Abbaye et de Chevelpont - Moulin de Chapelle encore à instruire - premeir contact avec nouveaux propriétaires pris	en cours moulin de l'abbaye et chevelpont - moulin de Chapelle encore à instruire - site en vente actuellement	l'étude est en cours pour les moulins de Villers-la-Ville et Chevelpont. Les résultats de l'étude préliminaire sont attendus pour fin novembre 2020	
20DG630	Gestion intégrée et sectorisée des cours d'eau et abords	Intégrer systématiquement la composante « biodiversité » lors des travaux aux cours d'eau	Province BW	en continu		réalisé	2020 + 2021 + 2022			récurrent	récurrent		
20DG658	Gestion intégrée et sectorisée des cours d'eau et abords	Intégrer systématiquement la composante « biodiversité » lors des travaux aux cours d'eau	Province de Liège	En continu		Réalisé	2020 + 2021						
20DG677	Gestion intégrée et sectorisée des cours d'eau et abords	Intégrer systématiquement la composante « biodiversité » lors des travaux aux cours d'eau	SPW-DCENN	En continu		en cours				pas de réponse			
20DG631	Gestion intégrée et sectorisée des cours d'eau et abords	Mettre en place de nouvelles procédures administratives pour favoriser la réalisation de chantiers de gestion intégrée sur les cours d'eau et abords	Province BW	2022		annulé			les procédures envisagées en son temps ne sont plus réalisables du fait du déficit de prestataires en économie sociale.	pas de nouvelle procédures actuellement	pas de nouvelle procédures actuellement	il n'y a pas eu de nouvelles procédures administratives en 2020 - les marchés de travaux seront revus en 2021	A évaluer
20DG441	Gestion intégrée et sectorisée des cours d'eau et abords	Proposer à la Province du Brabant wallon ou la Région wallonne un chantier de gestion intégrée de cours d'eau et abords pour les sites suivants : Ruisseau du Château	Commune de Rixensart	2020	DGE 798	réalisé	2022			adhésion au marché de la Province pour lancement d'études. En attente de suivi.	sujet d'étude proposé à des étudiants par la Province	Etude à réaliser en 2021 Réunion sur terrain et suivi avec le CR novembre 2020. Mise en contact avec l'inbw + transversalité avec service travaux et PCDN	vérification du bon écoulement des eaux d'orage du ruisseau du Château au niveau Drève des étangs Etude hydromorphologique prévue en 2018, mais reportée. Une réunion a eu lieu sur le terrain le 05/03/2018. Surveillance en cours.
20DG262	Gestion intégrée et sectorisée des cours d'eau et abords	Proposer à la Province du Brabant wallon ou la Région wallonne un chantier de gestion intégrée de cours d'eau et abords pour les sites suivants : à étudier	Commune de Jodoigne	2022		Réalisé	2021				Deux sites retenus sur la Grande Gette (Saint-Jean-Geest et Jodoigne-Souveraine)		
N20DG920	Gestion intégrée et sectorisée des cours d'eau et abords	Proposer à la Province du Brabant wallon ou la Région wallonne un chantier de gestion intégrée de cours d'eau et abords pour les sites suivants : Achille Bauduin (Limat)	Commune de Wavre	2021		Reporté		Manque de personnel et de temps pour se coordonner avec la Province		reporté à 2024			
20DG499	Gestion intégrée et sectorisée des cours d'eau et abords	Proposer à la Province du Brabant wallon ou la Région wallonne un chantier de gestion intégrée pour les sites suivants : à définir	CRDG	En continu		réalisé	2020 + 2022						Action en continu: sites à préciser au fil de la période 200-2022.
20DG678	Gestion intégrée et sectorisée des cours d'eau et abords	Restaurer la continuité latérale des cours d'eau (reméandration ou restauration de zones humides) dans les sites suivants : réhabilitation de l'ancien bras de la Petite Gette à Maret	SPW-DCENN	2020		en cours				pas de réponse		prévu pour 2021	

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG632	Gestion intégrée et sectorisée des cours d'eau et abords	Restaurer la continuité longitudinale des cours d'eau (suppression d'obstacles au déplacement des poissons) dans les sites suivants : La Nethen à hauteur du moulin des Forges à Hamme-Mille, La Lasne à hauteur de la mare didactique de Renipont	Province BW	2020		En cours				le dossier de la Nethen a été réactivé - projet pour permis en cours de validation	en cours - nethen toujours en stantby	pas de réalisation à Nethen pour cause de voirie ; réalisation finalisée en novembre 2020 pour la mare didactique de Renipont	
20DG009	Information et sensibilisation de nouveaux publics cibles	Autre engagement: information générale à tous nos membres via le "MAG"	Alliance Centre BW	2020		Réalisé	2022			Mag ACBW été 2022: article du CRDG			L'info "papier" serait renforcée par une info "web" concomitante
20DG010	Information et sensibilisation de nouveaux publics cibles	Autre engagement: information plus ciblée, orientée vers nos "nouveaux membres" ou vers nos membres qui ont un projet d'extension de bâtiment ou de parking...	Alliance Centre BW	2022		Reporté		En attente d'info de la part du CRDG					Via un "petit déjeuner" sur le thème auquel seraient conviés nos membres, le CRDG, voire d'autres acteurs publics ou privés également concernés (inBW...) qui feraient partager leurs expertises. Thématique à privilégier: la gestion des eaux pluviales au niveau de chaque entreprise.
20DG011	Information et sensibilisation de nouveaux publics cibles	Autre engagement: organisation d'une activité "mobilisante" avec nos membres, liée au cycle de l'eau	Alliance Centre BW	2022		Reporté		En attente d'info de la part du CRDG					Plusieurs pistes sont évoquées (opération "rivière propre", descente de la Dyle en kayak, ...).
20DG550	Information et sensibilisation de nouveaux publics cibles	Autre engagement: Production de petites capsules vidéos sur la sensibilisation des pêcheurs au respect du milieu aquatique.	Féd sportive des pêcheurs francophones	2022		Reporté		Oubli			Projet à démarrer dès l'ouverture de la pêche en 2022.		En Dyle-Gette, lors de la Journée "pêche" annuelle au Domaine provincial d'Hélicine.
20DG115	Information et sensibilisation de nouveaux publics cibles	Autre engagement: Réaliser un projet de sensibilisation avec la maison des Jeunes	Commune de Genappe	2020		Réalisé	2020					Projet "Ici commence la mer"	
20DG551	Information et sensibilisation de nouveaux publics cibles	Autre engagement: sensibilisation des jeunes pêcheurs au respect du cours d'eau	Féd sportive des pêcheurs francophones	En continu		En cours			La Journée a eu lieu le 29 mai 2022	La Journée de la Pêche à Hélicine reportée pour cause d'épémie	Annulation de la Journée de Pêche 2020 pour cause de crise sanitaire		Lors des activités de découverte de la pêche.
20DG366	Information et sensibilisation de nouveaux publics cibles	Organiser un concours photos pour des photographes amateurs à l'échelle locale	Commune de Lincet	Tous les ans		reporté		dossier à l'étude					
20DG573	Information et sensibilisation de nouveaux publics cibles	Organiser un concours photos pour des photographes amateurs à l'échelle locale	La Hulpe Environnement	2022		réalisé	2022			le concours a été réalisé mais malheureusement avec très peu de succès (un seul participant)	prévu en 2022	prévu en 2021 et 2022	
20DG574	Information et sensibilisation de nouveaux publics cibles	Réaliser un projet de sensibilisation avec un club de marcheurs à l'échelle locale	La Hulpe Environnement	2021		annulé			pas trouvé de club de marcheurs adéquat	les relations étaient un peu compliquées avec le seul club de marcheur disponible, nous avons préféré renoncer	prévu pour 2022	date selon évolution de la situation sanitaire	
20DG263	Information et sensibilisation de nouveaux publics cibles	Réaliser un projet de sensibilisation avec un club de marcheurs à l'échelle locale	Commune de Jodoigne	2022		Reporté		Changement d'agent constatateur				En fonction des mesures sanitaires	circuit Mont à Lumay, st Remy-Geest
20DG633	Information et sensibilisation des riverains des cours d'eau	Autre engagement : Information des riverains, sensibilisation et rappel de la législation	Province BW	en continu		réalisé	2020 + 2021 + 2022			réalisé	réalisé		
N20DG836	Information et sensibilisation des riverains des cours d'eau	Autre engagement : Réaliser un projet de sensibilisation centré autour du Buston en mettant en lien les pêcheurs, les adopteurs du rond-point sauvage, les riverains, le PCDN	Commune de Ottignies-LLN	2020		annulé			Pas de priorité et manque de temps pour développer une dynamique en 2022		Une rencontre avec les pêcheurs de l'étang du Buston a été organisée. Un entretien des étangs a été réalisé. Les pêcheurs ont participé à l'opération batraciens de février 2021 et seront aussi impliqués dans l'opération de 2022.	opération sensibilisation organisée aux journées du patrimoine	
20DG500	Information et sensibilisation des riverains des cours d'eau	Coordonner la réalisation d'un ouvrage « <i>Histoire(s) en Gette</i> » en collaboration avec les historiens locaux du bassin de la Gette	CRDG	2022		reporté		manque de temps					
20DG442	Information et sensibilisation des riverains des cours d'eau	Réaliser un projet de sensibilisation des riverains à l'échelle locale dans les vallées suivantes : autour du Lac de Genval	Commune de Rixensart	2021		réalisé	2020						Pose de panneaux didactiques autour du lac

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG264	Information et sensibilisation des riverains des cours d'eau	Réaliser un projet de sensibilisation des riverains à l'échelle locale dans les vallées suivantes : Grande Gette (moulin de Zétrud-Lumay)	Commune de Jodoigne	2022		Réalisé	2020				Panneau de sensibilisation/informatif installé (voir l'action n° 297)		
N20DG921	Information et sensibilisation des riverains des cours d'eau	Réaliser un projet de sensibilisation des riverains à l'échelle locale dans les vallées suivantes : Le Manil	Commune de Wavre	2022		Réalisé	2021				Randonnée balisée sur le thème de l'eau à l'occasion des JWE 2021		
20DG593	Information et sensibilisation des riverains des cours d'eau	Réaliser un projet de sensibilisation des riverains à l'échelle locale dans les vallées suivantes : Vallée du Smohain à Ohain (Lasne) et Vallée de la Falise à Genappe	Natagora BW	Tous les ans		Reporté		l'inauguration des aménagements réalisés sur le site de la Falise à Genappe n'a pu avoir lieu en 2020 ni en 2021 en cause du Covid19. Cette action est reporté en 2023 ou 2024.					
20DG015	Information et sensibilisation des riverains des cours d'eau	Réaliser un projet de sensibilisation des riverains à l'échelle locale dans les vallées suivantes : le Hussompont à Lathuy (Quartier en fête)	Centre Culturel de Jodoigne/Orp-Jauche	2021		annulé			pas réalisé car projet participatif sur base des demandes des habitants - focus sur les mesures prises contre les inondations		Covid-19/ report 2022		
20DG044	Information et sensibilisation des riverains des cours d'eau	Réaliser un projet de sensibilisation des riverains à l'échelle locale dans les vallées suivantes : Le Mille	Commune de Beauvechain	2020		réalisé	2020					action menée en 2018 par la province et à réitérer car la population change ou elle oublie vite...	
20DG137	Information et sensibilisation des riverains des cours d'eau	Réaliser un projet de sensibilisation des riverains à l'échelle locale dans les vallées suivantes : toutes les vallées	Commune de Hannut	2022		Reporté		Action trop vaste. Projet précis à définir au prochain PA.				Manque de temps et d'effectifs	Projet à préciser.
nouvelle action 2021	Information et sensibilisation du public	Animations jeune public (scolaire et extrascolaire) pour la campagne "Ici, commence la mer"	CRDG	2021		réalisé	2021			développement de la campagne en 2022	Voir rapport d'activités 2021		
20DG501	Information et sensibilisation du public	Autre engagement: Développer le projet pédagogique "poissons en classe"	CRDG	2020		réalisé	2020						
20DG502	Information et sensibilisation du public	Autre engagement: Favoriser la programmation de films documentaires sur les cours d'eau	CRDG	Tous les ans		annulé			manque de temps				
20DG503	Information et sensibilisation du public	Autre engagement: Organiser un cycle de promenades guidées le long des cours d'eau	CRDG	Tous les ans		réalisé	2020 + 2021						
20DG504	Information et sensibilisation du public	Autre engagement: Réaliser des animations scolaires hors cadre JWE	CRDG	Tous les ans		réalisé	2020 + 2021 + 2022						
20DG561	Information et sensibilisation du public	Autre engagement: Réaliser des animations scolaires hors cadre JWE	GAL Culturalité	en continu		réalisé	2020 + 2021 + 2022						idem ci-dessus
20DG505	Information et sensibilisation du public	Relayer les initiatives prises par les producteurs d'eau, par Protect'Eau et par le SPW-DESO en matière de protection des eaux souterraines	CRDG	En continu		en cours							

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
N20DG976	Information et sensibilisation du public sur la protection des eaux souterraines	Autre engagement: placer des panneaux "zone de prévention" aux entrées/sorties des zones officielles	Vivaqua	2022		En cours				Nous n'avons pas avancé plus loin que les panneaux mis en place à Gemine en mars 2022, faute de personnel. On tente de s'organiser pour trouver le temps entre 2 chantiers plus critiques. PGE Vx-Genappe/Plancenoit : sera élaboré en fonction des conclusions des Contrats Captages même si VVQ prend des mesures écologiques comme dans tous ses sites (le commentaire concernant le SUIVI 2020 est toujours d'actualité	Démarrage à Gemine (zone test) e	Les panneaux commandés sont enfin arrivés après une très longue attente. Ils seront placés en 2021 ou 2022 vu le nombre très importants de panneaux à placer près des différents sites de captage.	Sur les sites de Vieux-Genappe et Plancenoit
N20DG961	Information et sensibilisation du public sur la protection des eaux souterraines	Poursuivre le placement de panneaux didactiques de présentation destiné au grand public sur les sites des captages suivants: à définir en fonction des opportunités	in BW	2021		En cours				En 2022, des panneaux didactiques présentant les Contrats Captages des sites de Houtain et de Corbas, ainsi que les enjeux qui y sont liés, ont été préparés en collaboration avec Protect'Eau. Les conventions d'accord sont signées et ils seront produits en 2023 avant installation sur site.	aucune action n'a été menée en 2021 Manque de disponibilité en ressources humaines suite à la fusion IBW/IECBW .	aucune action n'a été menée en 2020 Eau potable	Les panneaux sont réactualisés lors des ouvertures de sites (encore rien de planifié pour l'instant). En fonction des besoins, une plaquette pourrait également être éditée pour un captage plus sensible.
N20DG837	Information/sensibilisation centrées sur la faune emblématique des cours d'eau et abords	Autre engagement : Poursuivre les actions de sensibilisation en faveur des batraciens et les développer autrement	Commune de Ottignies-LLN	2020		réalisé	2021			- L'opération de sauvetage des batraciens a eu lieu à OLLN comme tous les ans (entre la mi-février et la fin mars).	- Action batraciens réalisée en février 2021 - L'installation d'un crapauduc dans la montée de la Rue Charles Dubois est prévue comme charge d'urbanisme du projet de réaménagement du Château de Limelette	prévu en mars 2021	
N20DG708	Information/sensibilisation centrées sur la faune emblématique des cours d'eau et abords	Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des batraciens	Commune de Chastre	Tous les ans		Reporté		Manque de temps		Agent constatateur sur le départ et contrat 1 jour/semaine	Action reportée à 2022.	Action reportée de 2020 à 2021 par manque de temps	
20DG084	Information/sensibilisation centrées sur la faune emblématique des cours d'eau et abords	Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des batraciens	Commune de Chaumont-Gistoux	tous les ans		Réalisé	2020 + 2021 + 2022				Pose des panneaux de signalisation	Pose des panneaux de signalisation du 14/02 au 17/04/2020 sans la participation des citoyens sur le site du Ronvau (confinement)	Campagne de sensibilisation lors de la migration printanière
N20DG758	Information/sensibilisation centrées sur la faune emblématique des cours d'eau et abords	Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des batraciens	Commune de Grez-Doiceau	Tous les ans		Réalisé	2020 + 2021 +2022			Mise en place de panneaux + communication plus poussée pour la période de sauvetage des batraciens	Mise en place des panneaux pour la migration des batraciens		
20DG138	Information/sensibilisation centrées sur la faune emblématique des cours d'eau et abords	Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des batraciens	Commune de Hannut	Tous les ans		Réalisé	2020 + 2021+2022			Sauvetage batraciens chaque année.	Sauvetage batraciens chaque année.	Séance d'Informations Natagora en février 2020	
20DG367	Information/sensibilisation centrées sur la faune emblématique des cours d'eau et abords	Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des batraciens	Commune de Lincet	Tous les ans		en cours							
N20DG774	Information/sensibilisation centrées sur la faune emblématique des cours d'eau et abords	Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des batraciens	Commune de Mont-St Guibert	Tous les ans		Réalisé	2020 + 2021						
20DG443	Information/sensibilisation centrées sur la faune emblématique des cours d'eau et abords	Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des batraciens	Commune de Rixensart	tous les ans		réalisé	2020 + 2021 +2022				ajout des castors		
N20DG922	Information/sensibilisation centrées sur la faune emblématique des cours d'eau et abords	Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des batraciens	Commune de Wavre	2022		Réalisé	2020			reconduction en 2022	reconduction en 2021		Action de protection lors de la migration en mars
Nouvelle action	Information/sensibilisation centrées sur la faune emblématique des cours d'eau et abords	Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des batraciens	GAL Culturalité	2022		réalisé	2022			1 balade guidée à la découverte des zones des mares et 1 animation sur les amphibiens ont eu lieu dans le cadre de Scène de Village Ramillies 2022			
20DG570	Information/sensibilisation centrées sur la faune emblématique des cours d'eau et abords	Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des batraciens	Groupe Sentiers de Chaumont-Gistoux	2020		réalisé	2020+ 2021+2022			début ramassage 15 février jusqu'au 10 avril (54 soirs)	Début ramassage batraciens 18 fév. (Durée 57 jours prévue).	Débuté le 18 février et interrompu le 13 mars (covid)	1 action sauvetage des batraciens aura lieu pour la 3ème fois pdt plusieurs semaines(nous pouvons envoyer bilan si nécessaire- contactez beatrice.verschaeren@gmail.com. du GS). Cette fois , nous aimerions sensibiliser les enfants de certaines écoles à cette activité qui est ouverte à tous sous la houlette de "guides - accueil"

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG575	Information/sensibilisation centrées sur la faune emblématique des cours d'eau et abords	Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des batraciens	La Hulpe Environnement	tous les ans		réalisé	2021 + 2022 + 2022			trois journées d'animations dans les écoles et panneaux didactiques à côté des barrières	une journée dans une école a pu être organisée en 2021. Nouveauté 2021 : panneau d'information pour expliquer l'action placée vers les barrières	sauvetages écourtés et animations écoles annulées en 2020 pour cause de COVID. 2021 à confirmer	
20DG584	Information/sensibilisation centrées sur la faune emblématique des cours d'eau et abords	Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des batraciens	Lasne Nature	tous les ans		Réalisé	2020 + 2021 + 2022						
20DG594	Information/sensibilisation centrées sur la faune emblématique des cours d'eau et abords	Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des batraciens	Natagora BW	Tous les ans		Réalisé	2021 + 2022			une conférence a été donnée le 8 mars 2022 à Rixensart	Une conférence a été donnée en 2021 à Lasne. Une seconde conférence sera donnée le 8 mars 2022 à Rixensart.	les activités programmées en mars 2020 ont été annulées en raison du Covid19.	
20DG265	Information/sensibilisation centrées sur la faune emblématique des cours d'eau et abords	Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des batraciens	Commune de Jodoigne	2022		réalisé	2022			dans le cadre de l'opération "batraciens sur nos routes", information sur la campagne, appel à bénévoles. En fonction des mesures sanitaires			deux sites en collaboration avec Natagora
nouvelle action 2022	Information/sensibilisation centrées sur la faune emblématique des cours d'eau et abords	Réaliser une action de sensibilisation en faveur du castor	Amis du Parc de la Dyle	2022		Réalisé	2022			6/02/2022: Promenade guidée à partir de l'étang de Pécorol/sensibilisation "le castor,ingénieur des écosystèmes"			
20DG014	Information/sensibilisation centrées sur la faune emblématique des cours d'eau et abords	Réaliser une action de sensibilisation en faveur du castor	CADEV	2021		réalisé	2021			pas d'action programmée	promenade "castors"avec Natagora réalisée 9.7.21		promenade autour site castors
20DG576	Information/sensibilisation centrées sur la faune emblématique des cours d'eau et abords	Réaliser une action de sensibilisation en faveur du castor	La Hulpe Environnement	2022		réalisé	2022			le panneau a été placé à proximité du sentier du Pont Cassé, près du centre sportif (subside PCDN)	contenu pour le panneau castor est prêt, plus qu'à terminer la réalisation		à réaliser dans le cadre du PCDN ; voir point « poster castor ». A notre demande le gestionnaire du parc solvay a aussi réparé la clôture qui donne sur la chaussée de Bruxelles, près de l'Argentine
20DG595	Information/sensibilisation centrées sur la faune emblématique des cours d'eau et abords	Réaliser une action de sensibilisation en faveur du castor	Natagora BW	Tous les ans		Réalisé	2020 + 2021 + 2022			En 2022, Natagora BW, avec le soutien financier du CRDG, a produit une série de panneaux d'information et une exposition de 8 rollups sur le castor et la cohabitation. Plusieurs conférences ont été données dans différentes communes et une formation a été promulguée aux relais locaux (éclaireurs)	En 2022, une action spécifique de communication, avec conférences, flyers et panneaux didactiques, sera menée, avec l'aide financière du CRDG		Intitulé complet : " poursuivre et approfondir le travail sur la cohabitation à travers les actions de sensibilisation et les interventions sur le terrain"
20DG022	Intégration / valorisation de la présence des cours d'eau lors des projets urbanistiques	autre engagement: organiser une visite guidée de Leuven (Louvain) pour présenter des aménagements urbains "intégrés" le long de l'eau	Centre culturel du Brabant Wallon	2021		réalisé	2022			visite guidée Dyle à Leuven le 24 septembre	reporté pour cause de Covid		en étroite collaboration entre le CRDG et la Maison de l'Urbanisme du Brabant Wallon (CCBW)
20DG444	Intégration / valorisation de la présence des cours d'eau lors des projets urbanistiques	Imposer l'intégration / la valorisation du cours d'eau présent pour les projets urbanistiques suivants : Papeteries de Genval	Commune de Rixensart	2022		réalisé	2020				suivi du chantier et vérification de l'égouttage + surveillance des castors		suivi du déroulement des travaux des Papeteries de Genval et nettoyage des berges de la Lasne en fin de chantier par Equilis
nouvelle action 2020	Intégration / valorisation de la présence des cours d'eau lors des projets urbanistiques	Aide à l'organisation d'une visite guidée de Leuven	CRDG	2021		réalisé	2022			visite guidée Dyle à Leuven le 24 septembre	Reporté au 24/09/2022	Visite de Leuven intitulée : La Dyle dans la ville/la ville dans la Dyle – Le cours d'eau au service de nos tissus urbains - prévue 25/9/2021 - Collaboration avec la Maison de l'Urbanisme du Brabant wallon	
N20DG775	Intégration / valorisation de la présence des cours d'eau lors des projets urbanistiques	Imposer l'intégration / la valorisation du cours d'eau présent pour les projets urbanistiques suivants : Les anciennes brasseries	Commune de Mont-St Guibert	2022		En cours				pas de réponse	Le bâtiment communal sur le cours d'eau a été détruit. Pas encore de projet urbanistique soumis.		
20DG266	Intégration / valorisation de la présence des cours d'eau lors des projets urbanistiques	Imposer l'intégration / la valorisation du cours d'eau présent pour les projets urbanistiques suivants : Lotissement du Moka à Jauchette	Commune de Jodoigne	2021		Réalisé	2021				plantations le long du cours d'eau (saules têtards) + interdiction modification relief du sol le long du cours d'eau		
N20DG838	Intégration / valorisation de la présence des cours d'eau lors des projets urbanistiques	Imposer l'intégration / la valorisation du cours d'eau présent pour les projets urbanistiques suivants: "PCA du Douaire" et berges de Dyle	Commune de Ottignies-LLN	2022		réalisé	2021			Le projet a été mis en enquête publique et doit passer pour approbation		reconfirmé dans le projet avec les lotisseurs	
20DG045	Intégration / valorisation de la présence des cours d'eau lors des projets urbanistiques	Intégrer / valoriser la présence des cours d'eau dans le cadre de la délivrance des permis d'urbanisme	Commune de Beauvechain	en continu		en cours							
20DG139	Intégration / valorisation de la présence des cours d'eau lors des projets urbanistiques	Intégrer / valoriser la présence des cours d'eau dans le cadre de la délivrance des permis d'urbanisme	Commune de Hannut	En continu		Reporté		Fiche Plan Climat à développer					

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG179	Intégration / valorisation de la présence des cours d'eau lors des projets urbanistiques	Intégrer / valoriser la présence des cours d'eau dans le cadre de la délivrance des permis d'urbanisme	Commune de Hélicine	en continu		réalisé	2021						Collaboration avec le service urbanisme
20DG267	Intégration / valorisation de la présence des cours d'eau lors des projets urbanistiques	Intégrer / valoriser la présence des cours d'eau dans le cadre de la délivrance des permis d'urbanisme	Commune de Jodoigne	en continu		réalisé	2020 + 2021				Vallée du Piétrain (rue du Bresbytere), vallée de la Trislaine à Mont-à-Lumay (rue de Egly). attention spécifique en matière de lutte contre les inondations.		
N20DG776	Intégration / valorisation de la présence des cours d'eau lors des projets urbanistiques	Intégrer / valoriser la présence des cours d'eau dans le cadre de la délivrance des permis d'urbanisme	Commune de Mont-St Guibert	En continu		En cours				pas de réponse	L'agent constateur contrôle régulièrement le respect des prescriptions des permis octroyés à proximité des cours d'eau en interaction avec le service Urbanisme.		
N20DG839	Intégration / valorisation de la présence des cours d'eau lors des projets urbanistiques	Intégrer / valoriser la présence des cours d'eau dans le cadre de la délivrance des permis d'urbanisme	Commune de Ottignies-LLN	2020		réalisé	2020			Cette action aurait dû être répertoriée autrement avec "en continu" en échéance.	- Pas de projets d'urbanisme d'importance octroyé récemment pour des espaces longeant la Dyle - réflexions en cours pour le projet Matedi avec importance accordée à la proximité de la Dyle (maillage bleu et vert) - Intervention de la commune lors de la demande du permis d'urbanisme déposé par la Province du Brabant Wallon pour l'aménagement d'une plaine de jeux au Bois de Réves qui a mené à la renonciation à l'aménagement d'une plage ludique le long du Ry Angon	intégré quand possibilité	
N20DG923	Intégration / valorisation de la présence des cours d'eau lors des projets urbanistiques	Intégrer / valoriser la présence des cours d'eau dans le cadre de la délivrance des permis d'urbanisme	Commune de Wavre	2020		Réalisé	2021			En continu	Un premier exercice est réalisé sur le projet Rive Verte		Collaboration entre le Service de l'urbanisme et la Cellule environnement
20DG555	Inventaire des points noirs le long des cours d'eau	Autre engagement : Signaler les éventuels nouveaux points noirs	Féd. halieutique et piscicole DG	En continu		Reportée		Pas le temps			2023		Au cas par cas. + rappel aux membres lors de l'AG et la remise des permis. Selon procédure à déterminer avec le CRDG
20DG506	Inventaire des points noirs le long des cours d'eau	Finaliser l'inventaire des points noirs 2018-2019 du CRDG	CRDG	2020		réalisé	2020						
20DG659	Inventaire des points noirs le long des cours d'eau	Intégrer l'inventaire des points noirs du Contrat de Rivière dans les outils de planification/gestion des partenaires (entretien des cours d'eau, gestion des déversoirs d'orage, lutte contre les inondations)	Province de Liège	En continu		en cours				pas de réponse			Besoin de davantage de communication sur l'inventaire des points noirs - Propositions du CR
20DG046	Inventaire des points noirs le long des cours d'eau	Intégrer l'inventaire des points noirs du CRDG dans les outils de planification/gestion des partenaires (entretien des cours d'eau, gestion des déversoirs d'orage, lutte contre les inondations...)	Commune de Beauvechain	en continu		en cours							
20DG140	Inventaire des points noirs le long des cours d'eau	Intégrer l'inventaire des points noirs du CRDG dans les outils de planification/gestion des partenaires (entretien des cours d'eau, gestion des déversoirs d'orage, lutte contre les inondations...)	Commune de Hannut	En continu		Réalisé	2020 + 2022			Intégré dans PARIS/PGRI		Intégré dans PARIS	
20DG268	Inventaire des points noirs le long des cours d'eau	Intégrer l'inventaire des points noirs du CRDG dans les outils de planification/gestion des partenaires (entretien des cours d'eau, gestion des déversoirs d'orage, lutte contre les inondations...)	Commune de Jodoigne	2020		Reporté		impossibilité d'intégration dans le nouveau système carto communal D2 D3.					
20DG315	Inventaire des points noirs le long des cours d'eau	Intégrer l'inventaire des points noirs du CRDG dans les outils de planification/gestion des partenaires (entretien des cours d'eau, gestion des déversoirs d'orage, lutte contre les inondations...)	Commune de La Hulpe	en continu		réalisé	2020 + 2021				l'éco conseillère remet des avis sur tous les permis PU ET AT tenant compte notamment de ce point	quand utile	
N20DG777	Inventaire des points noirs le long des cours d'eau	Intégrer l'inventaire des points noirs du CRDG dans les outils de planification/gestion des partenaires (entretien des cours d'eau, gestion des déversoirs d'orage, lutte contre les inondations...)	Commune de Mont-St Guibert	En continu		Réalisé	2020 + 2021				Le suivi des points noirs est intégré au PST depuis 2019.	En attente de l'engagement d'un agent constateur	

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
N20DG814	Inventaire des points noirs le long des cours d'eau	Intégrer l'inventaire des points noirs du CRDG dans les outils de planification/gestion des partenaires (entretien des cours d'eau, gestion des déversoirs d'orage, lutte contre les inondations...)	Commune de Orp-Jauche	en continu		Réalisé	2021 + 2022			Réalisé lors de la visite annuelle des cours d'eau avec la Province	Réalisé lors de la visite annuelle des cours d'eau avec la Province BW		
N20DG840	Inventaire des points noirs le long des cours d'eau	Intégrer l'inventaire des points noirs du CRDG dans les outils de planification/gestion des partenaires (entretien des cours d'eau, gestion des déversoirs d'orage, lutte contre les inondations...)	Commune de Ottignies-LLN	2020		en cours				Cette action aurait dû être répertorié autrement avec "en continu" en échéance. Elle aurait ainsi pu être reprise en "réalisé" dans l'état d'avancement. Mise en palce prochaine d'un Goupe de travail transversal	Elargissement de l'espace entre la Dyle et les habitatoins dans le cadre du PCAR du Douaire		
20DG445	Inventaire des points noirs le long des cours d'eau	Intégrer l'inventaire des points noirs du CRDG dans les outils de planification/gestion des partenaires (entretien des cours d'eau, gestion des déversoirs d'orage, lutte contre les inondations...)	Commune de Rixensart	en continu		en cours				en collaboration avec Service travaux pour les points noirs "rejets"		DGRe2402 (ruisseau du Château)	notes aux ST, réunion méthodologique
N20DG924	Inventaire des points noirs le long des cours d'eau	Intégrer l'inventaire des points noirs du CRDG dans les outils de planification/gestion des partenaires (entretien des cours d'eau, gestion des déversoirs d'orage, lutte contre les inondations...)	Commune de Wavre	2020		Réalisé	2021			Transmission des informations au Service Informatique			Intégrer la liste des PN dans le futur SIG de la Ville
20DG634	Inventaire des points noirs le long des cours d'eau	Intégrer l'inventaire des points noirs du CRDG dans les outils de planification/gestion des partenaires (entretien des cours d'eau, gestion des déversoirs d'orage, lutte contre les inondations...)	Province BW	en continu		réalisé	2020 + 2021 + 2022			en continu	en continu: les points noirs du CRDG sont analysés lors des vistes annuelles aux cours d'eau	l'intégration peut être améliorée encore	
20DG679	Inventaire des points noirs le long des cours d'eau	Intégrer l'inventaire des points noirs du CRDG dans les outils de planification/gestion des partenaires (entretien des cours d'eau, gestion des déversoirs d'orage, lutte contre les inondations...)	SPW-DCENN	En continu		reporté		manque de temps		pas de réponse			
20DG507	Inventaire des points noirs le long des cours d'eau	Réactualiser l'inventaire des points noirs 2018-2019 du CRDG	CRDG	2022		en cours							
N20DG778	Itinéraires de déplacement doux le long des cours d'eau	Aménager de nouveaux itinéraires de déplacement doux le long des cours d'eau dans les sites suivants : "coulée verte" le long de l'Orne	Commune de Mont-St-Guibert	2021		En cours				pas de réponse	La commune va acheter un bâtiment, les marchés publics sont lancés		
20DG180	Itinéraires de déplacement doux le long des cours d'eau	Aménager de nouveaux itinéraires de déplacement doux le long des cours d'eau dans les sites suivants : Chemin des Rollaines, Ruelle Poupouye (sentier 35 et 55), Une partie du chemin n°29 (reliant la rue de la station à la rue Saint-Job)	Commune de Hélécinne	2022		réalisé	2022			Chemin des rollaines a été réhabilité (béton), la ruelle poupouye également et chemin n°29 également			Prévu mais pas encore d'études ni de dates
20DG368	Itinéraires de déplacement doux le long des cours d'eau	Aménager de nouveaux itinéraires de déplacement doux le long des cours d'eau dans les sites suivants : Etude de faisabilité de créer un sentier de promenade le long d'un cours d'eau	Commune de Lincint	2021		reporté		dossier à l'étude					Prolongation de l'action 501 (PA 2017-2019)
20DG446	Itinéraires de déplacement doux le long des cours d'eau	Aménager de nouveaux itinéraires de déplacement doux le long des cours d'eau dans les sites suivants : le long du nouveau méandre de la Lasne rue du Moulin	Commune de Rixensart	2022		réalisé	2020			panneaux didactiques à venir en 2023		passerelle piétonne	étude de faisabilité
N20DG841	Itinéraires de déplacement doux le long des cours d'eau	Autre engagement : Poursuivre les projets d'aménagements d'itinéraires de déplacement doux le long de la Dyle dans la vallée et veiller à l'entretien régulier le long du Pinchart	Commune de Ottignies-LLN	2020		en cours				Pas d'avancement particulier	- le plan de mobilité prend en compte l'aménagement d'une piste cyclable allant de la Rue Charles Dubois à la gare le long de la Dyle - élargissement à 15 mètres de l'espace entre la Dyle et les habitations dans le PCAR du Douaire - Entretien des berges du Pinchart réalisée annuellement par le Service Travaux	inventaire en cours au service tourisme	

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG085	Itinéraires de déplacement doux le long des cours d'eau	Entretien les itinéraires de déplacement doux déjà en place le long des cours d'eau dans les sites suivants : Bonlez : S26 - Sentier du Pont de Haute Bonlez; S20 - Sentier de Royenne; S39 - Sentier de Héze; S34 - Sentier du Pont; S17 - Sentier de la Glacière. Corroy-le-Grand : S48 - Sentier du Pion; S35 - Sentier de Toune; S49 - Sentier du Train; Ch4 - Sentier du Manypré; Ch38 - Chemin du Bloquia. Dion-le-Mont : S31 - Sentier Montagne de la Vieille Eglise; S29 - Sentier de la Grippelotte; Ch19+Ch26 - Taille aux Frênes; Ch2 - Chemin de la Caltrée. Dion-le-Val : S10 - Sentier Hattart; S13 - Sentier Delmez; S19 - Sentier Sténon; S14 - Sentier Capitaine Delvaux. Gistoux : S71 - La Ruwalette; S79 - Sentier du Moulin d'Inchebroux. Vieusart : S55 - Sentier du Bois de Vieusart.	Commune de Chaumont-Gistoux	En continu		Réalisé	2020 + 2021						Cet inventaire ne reprend que les promenades qui longent les cours d'eau. Au total sur la commune: 72 sentiers différents pour une longueur de +/- 100 km. Un entretien est effectué tous les mercredis: chaque sentiers est entretenu 2 à 5 fois par an.
20DG447	Itinéraires de déplacement doux le long des cours d'eau	Entretien les itinéraires de déplacement doux déjà en place le long des cours d'eau dans les sites suivants : Chemin de la Source	Commune de Rixensart	tous les ans		réalisé	2020 + 2021 +2022			itinéraire be wapp			
20DG047	Itinéraires de déplacement doux le long des cours d'eau	Entretien les itinéraires de déplacement doux déjà en place le long des cours d'eau dans les sites suivants : de l'entrée de Valduc à la rue de la Justice/ de la chaussée de Louvain à la rue de la Chaussée	Commune de Beauvechain	en continu		en cours							
20DG269	Itinéraires de déplacement doux le long des cours d'eau	Entretien les itinéraires de déplacement doux déjà en place le long des cours d'eau dans les sites suivants : St Remy Geest entre la rue de l'Ecole et la rue Moulin de Genville, entre la rue Moulin de Genville et Mont à Lumay (source de la Trislaine), rue de la Vallée (le long du Piétrain)	Commune de Jodoigne	2020		réalisé	2020				entretien annuel service travaux		
20DG219	Itinéraires de déplacement doux le long des cours d'eau	Entretien les itinéraires de déplacement doux déjà en place le long des cours d'eau dans les sites suivants : Carrière Opprebais/Orbais	Commune de Incourt	en continu		réalisé	2020 + 2021				OK	OK	
20DG016	Journées wallonnes de l'Eau	Proposer une activité originale à l'échelle locale à l'occasion des JWE	Centre Culturel de Jodoigne/Orp-Jauche	2021		annulé			covid 19 spectacle non autorisé				Programmer un spectacle, des animations scolaires, conférence et/ou diffusion de film documentaire en lien avec la problématique de l'eau.
N20DG962	Journées wallonnes de l'Eau	Proposer une activité originale à l'échelle locale à l'occasion des JWE	in BW	tous les ans		Reporté		En mars 2020 et 2021, nous n'avons pas pu ouvrir (Covid).			En mars 2021, nous n'avons pas pu ouvrir (Covid). Nous suivons l'évolution des mesures sanitaires pour envisager la suite. Par contre nous avons réalisés les journées "Place aux enfants" en octobre.	Les journées de l'eau et autres visites des stations d'épuration ont été stoppées suite aux mesures sanitaires (COVID). Nous reprendrons dès que la situation sanitaire nous le permettra.	Poursuite de l'action en continu (Département Assainissement) A définir en fonction des opportunités (min 1x/3 ans) (Département Eau potable)
20DG603	Journées wallonnes de l'Eau	Proposer une activité originale à l'échelle locale à l'occasion des JWE :	Patrimoine stéphanois	2021		pas de réponse							sur les thèmes: enjeux d'aujourd'hui, susciter les actions citoyennes, lieux de captage, épuration – une balade ou une conférence avec un spécialiste de l'INBW en 2020 ou 2021
20DG048	Journées wallonnes de l'Eau	Proposer une activité originale à l'échelle locale à l'occasion des JWE :	Commune de Beauvechain	en continu		reporté		Covid		2024?			
20DG141	Journées wallonnes de l'Eau	Proposer une activité originale à l'échelle locale à l'occasion des JWE :	Commune de Hannut	2020		Réalisé	2020					Nettoyage du Henri-Fontaine avec asbl Aer Aqua Terra en mars 2020	
20DG181	Journées wallonnes de l'Eau	Proposer une activité originale à l'échelle locale à l'occasion des JWE :	Commune de Hélicine	Tous les ans		En cours				rien fait en 2022		Installation de macaron & communication facebook (covid)	Nettoyage de rivière ? Promenade guidée ? A déterminer
20DG270	Journées wallonnes de l'Eau	Proposer une activité originale à l'échelle locale à l'occasion des JWE :	Commune de Jodoigne	2022		Reporté		En fonction des mesures sanitaires		action en mars 2023 planifiée			

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG369	Journées wallonnes de l'Eau	Proposer une activité originale à l'échelle locale à l'occasion des JWE :	Commune de Lincet	Tous les ans		reporté		dossier à l'étude					Prolongation de l'action 502 (PA 2017-2019)
20DG402	Journées wallonnes de l'Eau	Proposer une activité originale à l'échelle locale à l'occasion des JWE :	Commune de Perwez	2021		reporté		contexte sanitaire défavorable		action réalisée en mars 2023	report en 2023 (PA 2023-25) si contexte favorable		proposer d'ouvrir l'accès au château d'eau pour des visites
20DG562	Journées wallonnes de l'Eau	Proposer une activité originale à l'échelle locale à l'occasion des JWE : nous proposons nos animations scolaires sur le thème de l'eau	GAL Culturalité	tous les ans		annulée			pas eu d'opportunités				Nous proposons nos animations scolaires sur le thème de l'eau toute l'année (et en partenariat avec le CRDG lors des JWE)
20DG008	Journées wallonnes de l'Eau	Proposer une activité originale à l'échelle locale à l'occasion des JWE : ouvrir la station d'épuration de Wansin au public au moins 1 fois	AIDE	2022		Annulée			Suite à la situation sanitaire, l'AIDE ne participera pas en 2022 aux JWE.				
20DG316	Journées wallonnes de l'Eau	Proposer une activité originale à l'échelle locale à l'occasion des JWE : chaque année avec les opérations be Wapp	Commune de La Hulpe	tous les ans		réalisé	2021			pas d'activité en 2022, prévue en octobre 2023 avec AAT	fait en octobre 2021 : campagne de nettoyage avec CRDG et AAT, voir article ci-joint "bilan", ici commence la mer	crise sanitaire	
20DG448	Journées wallonnes de l'Eau	Proposer une activité originale à l'échelle locale à l'occasion des JWE : événement ludique et éducatif autour du lac de Genval	Commune de Rixensart	2020		réalisé	2022					Reporté: pandémie Covid-19	
20DG019	Journées wallonnes de l'Eau	Proposer une activité originale à l'échelle locale à l'occasion des JWE : programmer un spectacle et/ou diffusion de film, documentaire en lien avec la problématique de l'eau	Centre Culturel de Perwez	2021		reporté		COVID + besoin de soutien de la part du CRDG pour organiser l'événement.			Projet à redéfinir avec le CRDG	Probablement un documentaire sur la problématique de l'eau serait diffusé en 03/2021 si la situation le permet.	à voir dans les spectacles proposés https://www.swde.be/fr/junior/theatre-une-autre-facon-de-sensibiliser-les-enfants-a-l-eau . Possibilité de bénéficier d'une intervention du CRDG pour l'achat de spectacle; Demande un visionnement en amont. Voir avec notre régisseur Fred pour documentaires en lien avec l'eau...
20DG577	Journées wallonnes de l'Eau	Proposer une activité originale à l'échelle locale à l'occasion des JWE	La Hulpe Environnement	tous les ans		réalisé	2022			Conférence sur les batraciens et projection du film "Il était une fois--- Un vieux Canal"	à nouveau reporté en 2021 mais nous comptons diffuser le film prévu en 2022	projection de film annulée et reportée à 2021	
20DG508	Journées wallonnes de l'Eau	Coordonner le programme des JWE à l'échelle du bassin Dyle-Gette	CRDG	Tous les ans		reporté		Annulation des campagnes 2020 & 2021 pour cause COVID 19		relais de quelques initiatives locales + animations ICLM			6 activités grand public prévues
20DG509	Journées wallonnes de l'Eau	Programmer des animations pour le public scolaire à l'échelle du bassin Dyle-Gette lors des JWE	CRDG	Tous les ans		reporté		Annulation des campagnes 2020 & 2021 pour cause COVID 19		animations ICLM			11 prestataires - 49 animations prévues pour 1.872 élèves
N20DG779	Journées wallonnes de l'Eau	Proposer une activité originale à l'échelle locale à l'occasion des JWE	Commune de Mont-St-Guibert	2021		Annulé			COVID				COVID, d'autres activités sont prévues (nettoyage des berges et des cours d'eau)
20DG449	Lutte contre les déchets diffus le long des cours d'eau	Favoriser le développement d'opérations « rivières propres » à l'échelle locale (= nettoyage des déchets diffus dans et le long des cours d'eau)	Commune de Rixensart	2021			2021			BE WAPP Papeteries le long de La Lasne	Octobre: chantier AAT		Dans le cadre de Bwapp et du Clean World day
20DG049	Lutte contre les déchets diffus le long des cours d'eau	Favoriser le développement d'opérations « rivières propres » à l'échelle locale (= nettoyage des déchets diffus dans et le long des cours d'eau)	Commune de Beauvechain	en continu		réalisé	2020					Chantiers Aer Aqua Terra en janvier et juin 2020	
N20DG709	Lutte contre les déchets diffus le long des cours d'eau	Favoriser le développement d'opérations « rivières propres » à l'échelle locale (= nettoyage des déchets diffus dans et le long des cours d'eau)	Commune de Chastre	Tous les ans		Réalisé	2020 + 2021 + 2022					1 chantier organisé par AET en avril et un second organisé par Été Solidaire en août	Action menée été 2020 avec AET et Été Solidaire
20DG086	Lutte contre les déchets diffus le long des cours d'eau	Favoriser le développement d'opérations « rivières propres » à l'échelle locale (= nettoyage des déchets diffus dans et le long des cours d'eau)	Commune de Chaumont-Gistoux	2021		Réalisé	2022			2 actions de nettoyage via Aqua terra par an			

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
N20DG759	Lutte contre les déchets diffus le long des cours d'eau	Favoriser le développement d'opérations « rivières propres » à l'échelle locale (= nettoyage des déchets diffus dans et le long des cours d'eau)	Commune de Grez-Doiceau	tous les ans		Réalisé	2020 + 2021 + 2022			Nettoyage avec l'asbl Aer Aqua Terra	Chaque année avec Aer Aqua Terra, une partie d'un cours d'eau est nettoyé.		
20DG142	Lutte contre les déchets diffus le long des cours d'eau	Favoriser le développement d'opérations « rivières propres » à l'échelle locale (= nettoyage des déchets diffus dans et le long des cours d'eau)	Commune de Hannut	2022		Réalisé	2020				Pas de nouveau chantier	Nettoyage du Henri-Fontaine avec asbl Aer Aqua Terra en mars 2020	
20DG182	Lutte contre les déchets diffus le long des cours d'eau	Favoriser le développement d'opérations « rivières propres » à l'échelle locale (= nettoyage des déchets diffus dans et le long des cours d'eau)	Commune de Hélicine	tous les ans		réalisé	2021 + 2022			28,29,30 août 2022 et 1,2,3 septembre 2022	6,7,8 novembre 2021.		Journée de nettoyage d'automne et journées de nettoyage de rivière (printemps)
20DG220	Lutte contre les déchets diffus le long des cours d'eau	Favoriser le développement d'opérations « rivières propres » à l'échelle locale (= nettoyage des déchets diffus dans et le long des cours d'eau)	Commune de Incourt	en continu		réalisé	2020 + 2021				OK	FAIT - contrat renouvelé	5 jours/an
20DG271	Lutte contre les déchets diffus le long des cours d'eau	Favoriser le développement d'opérations « rivières propres » à l'échelle locale (= nettoyage des déchets diffus dans et le long des cours d'eau)	Commune de Jodoigne	tous les ans		Réalisé	2020 + 2021 + 2022			Avec Aer Aqua Terra et été solidaire	Avec Aer Aqua Terra		3 jours de nettoyage par an financé par la Ville
20DG370	Lutte contre les déchets diffus le long des cours d'eau	Favoriser le développement d'opérations « rivières propres » à l'échelle locale (= nettoyage des déchets diffus dans et le long des cours d'eau)	Commune de Lincent	tous les ans		reporté		dossier à l'étude					Prolongation de l'action 493 (PA 2017-2019)
N20DG815	Lutte contre les déchets diffus le long des cours d'eau	Favoriser le développement d'opérations « rivières propres » à l'échelle locale (= nettoyage des déchets diffus dans et le long des cours d'eau)	Commune de Orp-Jauche	en continu		Réalisé	2020 + 2021 + 2022			Nettoyage de la Petite Gette en juin 2022(3 semaines): collab. avec Aer Aqua Terra & CRDG	Chantier de nettoyage effectué par aer auqua terra en juin 2021 avec le soutien notamment de la commune (durant 3 semaines)	Chantier de nettoyage effectué par aer aqua terra en juin 2020	
N20DG842	Lutte contre les déchets diffus le long des cours d'eau	Favoriser le développement d'opérations « rivières propres » à l'échelle locale (= nettoyage des déchets diffus dans et le long des cours d'eau)	Commune de Ottignies-LLN	2020		Réalisé	2021			-campagnes organisées par Aer Aqua Terra	-Nombres journées de nettoyage de la Dyle avec Aer Aqua Terra et mobilisation des habitants - Action de sensibilisation "Ici commence la mer" avec déclinaison "Ici commence le lac" pour Louvain-la-Neuve	info dans le bulletin	
20DG403	Lutte contre les déchets diffus le long des cours d'eau	Favoriser le développement d'opérations « rivières propres » à l'échelle locale (= nettoyage des déchets diffus dans et le long des cours d'eau)	Commune de Perwez	2022		annulé			manque d'effectif				
N20DG871	Lutte contre les déchets diffus le long des cours d'eau	Favoriser le développement d'opérations « rivières propres » à l'échelle locale (= nettoyage des déchets diffus dans et le long des cours d'eau)	Commune de Villers-la-Ville	2022		Annulé			manque de temps				
N20DG926	Lutte contre les déchets diffus le long des cours d'eau	Favoriser le développement d'opérations « rivières propres » à l'échelle locale (= nettoyage des déchets diffus dans et le long des cours d'eau)	Commune de Wavre	2022		Réalisé	2020				9,5 tonnes de déchets enlevé de la Dyle en 2021 via l'asbl Aer Aqua Terra.	8,5 tonnes de déchets enlevé de la Dyle en 2020 via l'asbl Aer Aqua Terra.	
20DG510	Lutte contre les déchets diffus le long des cours d'eau	Favoriser le développement d'opérations « rivières propres » à l'échelle locale (= nettoyage des déchets diffus dans et le long des cours d'eau)	CRDG	Tous les ans		réalisé	2020 + 2021 + 2022						
20DG556	Lutte contre les déchets diffus le long des cours d'eau	Favoriser le développement d'opérations « rivières propres » à l'échelle locale (= nettoyage des déchets diffus dans et le long des cours d'eau)	Féd. halieutique et piscicole DG	En continu		réalisé	2020 + 2021				Aide pour deux chantiers sur Hélicine		En fonction des ressources en interne.
20DG578	Lutte contre les déchets diffus le long des cours d'eau	Favoriser le développement d'opérations « rivières propres » à l'échelle locale (= nettoyage des déchets diffus dans et le long des cours d'eau)	La Hulpe Environnement	2022		réalisé	2021			nettoyage Marais Delhaize	nettoyage Marais Delhaize à nouveau organisé en 2021, participation au nettoyage de l'Argentine	Argentine prévu en 2021 avec la commune. nettoyage Marais Delhaize réalisé en 2019 et 2020	
20DG002	Lutte contre les déchets diffus le long des cours d'eau	Favoriser le développement d'opérations « rivières propres » à l'échelle locale (= nettoyage des déchets diffus dans et le long des cours d'eau): sur un tronçon précis	AEB	Tous les ans		reporté		décision de ne plus ramasser les canettes tant qu'il n'y aura pas de consigne!					Ce jour-là trop fort débit pour descendre dans la rivière et bassin d'orage de Hamme-Mille en chantier! (26 septembre)
nouvelle action 2020	Lutte contre les espèces exotiques envahissantes	Participer à la mise en place et à la bonne exécution du Projet Life "Riparias" (espèces exotiques envahissantes)	CRDG	2021		réalisé	2020						Voir rapport d'activités 2020

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG511	Lutte contre les infractions environnementales le long des cours d'eau	Développer une procédure coordonnée à l'échelle du bassin Dyle-Gette entre les partenaires du CRDG, pour lutter contre les infractions environnementales le long des cours d'eau	CRDG	2022		en cours				gros travail en 2023, mais pas encore abouti ?			
20DG143	Lutte expérimentale contre la Renouée du Japon	Assurer une communication plus globale à l'attention des riverains et des habitants en matière d'obligations vis-à-vis de la Renouée du Japon.	Commune de Hannut	En continu		Réalisé	2021				Informations données au citoyens sur différents stands (journée de l'arbre, journée de l'environnement, ...), sur Facebook et site web.		Faire respecter le règlement communal en vigueur.
20DG183	Lutte expérimentale contre la Renouée du Japon	Assurer une communication plus globale à l'attention des riverains et des habitants en matière d'obligations vis-à-vis de la Renouée du Japon.	Commune de Hélicine	2022		En cours						Document relatif à la gestion et au suivi des renouées sur territoire de Hélicine réalisé, et sensibilisation et prévention auprès des privés propriétaires de fonds où se trouve la renouée	Sensibilisation lors d'événements (journée de l'environnement)
20DG221	Lutte expérimentale contre la Renouée du Japon	Assurer une communication plus globale à l'attention des riverains et des habitants en matière d'obligations vis-à-vis de la Renouée du Japon.	Commune de Incourt	en continu		réalisé	2020 + 2021				OK	ok	principalement Grande Gette à Glimes
20DG272	Lutte expérimentale contre la Renouée du Japon	Assurer une communication plus globale à l'attention des riverains et des habitants en matière d'obligations vis-à-vis de la Renouée du Japon.	Commune de Jodoigne	tous les ans		reporté		nous privilégions les communications ciblées		pas d'action spécifique en 2022 mais activ	pas d'action spécifique en 2020 et 2021		
20DG371	Lutte expérimentale contre la Renouée du Japon	Assurer une communication plus globale à l'attention des riverains et des habitants en matière d'obligations vis-à-vis de la Renouée du Japon.	Commune de Lincet	tous les ans		à compléter							report de l'action 486 (PA 2017-2019)
N20DG800	Lutte expérimentale contre la Renouée du Japon	Assurer une communication plus globale à l'attention des riverains et des habitants vis-à-vis de la Renouée du Japon	Commune de Mont-St Guibert	2020		Reporté		manque de temps		pas de réponse	A faire		
N20DG843	Lutte expérimentale contre la Renouée du Japon	Autre engagement : Poursuivre un programme à destination des gestionnaires de chantier d'importance (SNCB, Benelmat, Corbeau)	Commune de Ottignies-LLN	2020		en cours				Cette action aurait dû être répertorié autrement avec "en continu" en échéance. L'instruction des permis pour des chantiers d'importance est un travail régulier assumé par le gestionnaire des permis de la Ville. SNCB ? Corbeau: RAS Benelmat ?	- Attention portée à cette thématique en fonction de l'octroi de permis d'urbanisme et de suivi des chantiers - Sensibilisation des ouvriers prévues en janvier 2022 (arbre à décision de la région wallonne)		
20DG341	Lutte expérimentale contre la Renouée du Japon	Entamer des chantiers d'éradication de lutte contre la Renouée du Japon dans les sites suivants : à compléter	Commune de Lasne	2021		annulé			pas d'actualité			2020: reporté, faute de temps	Test à faire sur un lieu à définir
20DG450	Lutte expérimentale contre la Renouée du Japon	Entamer des chantiers d'éradication de lutte contre la Renouée du Japon dans les sites suivants : chemin des Papeteries	Commune de Rixensart	2020		annulé			La présence du castor rend inaccessible le site	la prairie fleurie le long du chemin de la Source n'a pas fleuri et appartient à un privé qui a clôturé.		le site a été ensemené avec une prairie fleurie en 2018 sans savoir que des terres contaminées avaient été entreposées lors de l'aménagement du sentier. Depuis mai 2020, une clôture entreposée par infrabel (?) nous empêche aujourd'hui de gérer les invasives. Alors qu'un budget PCDN était prévu (pose de bâches).	étude de faisabilité
20DG273	Lutte expérimentale contre la Renouée du Japon	Entamer des chantiers d'éradication de lutte contre la Renouée du Japon dans les sites suivants : RAVel entre la rue de Septembre et la chaussée de Tirlemont (partenaire TEC-SRWIT)	Commune de Jodoigne	2022		Reporté		Pas de budget prévu					
20DG144	Lutte expérimentale contre la Renouée du Japon	Entamer des chantiers d'éradication de lutte contre la Renouée du Japon dans les sites suivants : Zone pédagogique derrière le cimetière de Hannut	Commune de Hannut	2022		Reporté		Contacts pris. Pas de solution actuelle.			Contacts pris. Pas de solution actuelle.	Manque de temps et d'effectifs	
20DG451	Lutte expérimentale contre la Renouée du Japon	Poursuivre des chantiers expérimentaux de lutte contre la Renouée du Japon dans les sites suivants : Carpu	Commune de Rixensart	tous les ans		Réalisé	2020 + 2021			projet abouti et renouée éradiquée ainsi d'ailleurs qu'à la sablière de Rosières. Méthode: bâches		Excellent résultat avec la pose de bâches, plus que quelques repousses, mais très légères	
20DG087	Lutte expérimentale contre la Renouée du Japon	Poursuivre des chantiers expérimentaux de lutte contre la Renouée du Japon dans les sites suivants : Cour des Droits de l'Homme-maison communale (Gistoux)	Commune de Chaumont-Gistoux	En continu		Réalisé	2022			site Cour des droits de l'Homme - parking Gistoux - cure Longueville en cours de gestion			

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG596	Lutte expérimentale contre la Renouée du Japon	Poursuivre des chantiers expérimentaux de lutte contre la Renouée du Japon dans les sites suivants : proximité de la RNA de la Prairie du Carpu (Rixensart)	Natagora BW	Tous les ans		Réalisé	2020 + 2021 + 2022			Vigilance continue en vue d'éliminer d'éventuels rejets.		La vigilance sur la station concernée a permis d'arracher 2 brins de renouée cette année, la station étant donc totalement sous contrôle	Maintien de la vigilance apportée au site-test du Carpu
N20DG927	Lutte expérimentale contre la Renouée du Japon	Poursuivre des chantiers expérimentaux de lutte contre la Renouée du Japon dans les sites suivants : Quai du Trompette (Dyle)	Commune de Wavre	2022		Reporté		Manque de personnel et de temps pour se coordonner avec la Province		reporté à 2023	Peu de suivi en 2021, mais le projet se poursuit		
N20DG801	Lutte expérimentale contre la Renouée du Japon	Prendre des initiatives vis-à-vis de la problématique du transport des terres contaminées par la Renouée du Japon	Commune de Mont-St-Guibert	En continu		Annulé			pas d'initiative envisageable a priori				
N20DG928	Lutte expérimentale contre la Renouée du Japon	Prendre des initiatives vis-à-vis de la problématique du transport des terres contaminées par la Renouée du Japon	Commune de Wavre	2021		Réalisé	2021						
20DG635	Lutte expérimentale contre la Renouée du Japon	Prendre des initiatives vis-à-vis de la problématique du transport des terres contaminées par la Renouée du Japon	Province BW	en continu		réalisé	2020 + 2021 + 2022			en continu - réalisé en mars 2023	en continu	la problématique est inscrite et les contrôleurs de travaux veillent au respect sur chantier ; le contrôle effectif peut encore être amélioré	inscrit dans les cahiers spéciaux des charges de travaux; une attention particulière est faite par les contrôleurs de travaux en cas de présence de Renouée
20DG512	Mettre en place des synergies avec de nouveaux partenaires-relais pour le CRDG	Autre engagement: Aider aux rencontres intercommunautaires avec les acteurs flamands des bassins de la Dyle et de la Gette	CRDG	Tous les ans		réalisé	2020 + 2021						
20DG513	Mettre en place des synergies avec de nouveaux partenaires-relais pour le CRDG	Autre engagement: favoriser les teambuildings destinés aux entreprises et autres publics	CRDG	En continu		réalisé	2021 + 2022					Activité annulée en 2020 pour cause COVID 19.	
20DG514	Mettre en place des synergies avec de nouveaux partenaires-relais pour le CRDG	Favoriser des partenariats entre le CRDG et le secteur de l'aide-conseil aux agriculteurs (Natagriwal, Protect'Eau, SPW GISER, SPW-DDR...)	CRDG	en continu		réalisé	2021 + 2022					Pas de demande du secteur en 2020, sauf celle de l'ADL de Perwez, mais arrivée trop tard.	
20DG515	Mettre en place des synergies avec de nouveaux partenaires-relais pour le CRDG	Favoriser des partenariats entre le CRDG et le secteur de l'aide-conseil pour la mise en œuvre de Natura 2000 (Natagriwal ...)	CRDG	en continu		en cours							
20DG516	Mettre en place des synergies avec de nouveaux partenaires-relais pour le CRDG	Favoriser des partenariats entre le CRDG et le secteur des entreprises (Alliance Centre BW...)	CRDG	En continu		en cours							
20DG517	Mettre en place des synergies avec de nouveaux partenaires-relais pour le CRDG	Favoriser des partenariats entre le CRDG et le secteur des mouvements de jeunesse et autres structures jeune public	CRDG	En continu		réalisé	2020 + 2021 + 2022						
20DG518	Mettre en place des synergies avec de nouveaux partenaires-relais pour le CRDG	Favoriser des partenariats entre le CRDG et le secteur du développement rural (Fondation rurale de Wallonie ...)	CRDG	En continu		réalisé	2021 + 2021 + 2022			cfr action n° 527 (soutien aux structures communales)			
20DG519	Mettre en place des synergies avec de nouveaux partenaires-relais pour le CRDG	Favoriser des partenariats entre le CRDG et le secteur du tourisme (Maisons du Tourisme, OTL et SI)	CRDG	En continu		réalisé	2020 + 2021 + 2022						
nouvelle action 2020	Mettre en place des synergies avec de nouveaux partenaires-relais pour le CRDG	Mise en place de partenariats avec les centres culturels	CRDG	2020		en cours						Voir rapport d'activités 2020	
N20DG963	Modification de régimes d'assainissement au PASH (via des études de zones)	Adapter le zonage d'assainissement de rues ou quartiers selon une grille de priorités pour les zones suivantes : liste disponible sur demande	in BW	2022		En cours					17 études de zones transitoire à étudier. 11 études finalisées sur les 17.	en cours	Entamé dans le PA 2017-2019
N20DG964	Modification de régimes d'assainissement au PASH (via des études de zones)	Modifier le régime transitoire pour les zones suivantes : Baisy-Thy et Glabais	in BW	2022		En cours				Baisy-Thy est terminée. Glabais est en cours mais devra faire l'objet d'une étude plus approfondie par notre BE interne (échéance 2023).	L'enquête des riverains est réceptionnée, le rapport de modifications sera présenté à la SPGE en 2021		Entamé dans le PA 2017-2019
20DG520	Opérations ciblées sur des types de points noirs le long des cours d'eau	Coordonner des opérations ciblées sur la résolution de types de points noirs spécifiques le long des cours d'eau à l'échelle du bassin Dyle-Gette	CRDG	Tous les ans		réalisé	2020 + 2021 + 2022						
N20DG965	Opérations ciblées sur des types de points noirs le long des cours d'eau	Mise en place de bâches « infractions le long des cours d'eau » réalisées par le CRDG à l'in BW	in BW	2021		Réalisé	2021			Bâche supplémentaire commandé en 2023	Les bâches ont été placées sur des stations d'épuration in BW.	Nous avons commandé 6 bâches de sensibilisation à l'attention des riverains.	

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
nouvelle action 2020	Opérations ciblées sur des types de points noirs le long des cours d'eau	Réalisation et placement de bâches de sensibilisation aux infractions environnementales le long des cours d'eau	CRDG	2020		réalisé	2020			Rappel aux communes	Rappel aux communes	Placement de juin à septembre sur le domaine public (en 4 endroits différents) d'une bache de sensibilisation sur les infractions environnementales : collaboration avec 22 communes.	
20DG698	Outil de gestion des risques d'inondations	Autre engagement : Etude des causes des inondations et proposer des solutions pour un à trois sites dans le BV Dyle-Gette (travaux étudiants)	UCL	2020		réalisé	2020						Analyse des inondations à Genappe.
nouvelle action 2	Outil de gestion des risques d'inondations	Autre engagement : Etude des causes des inondations et proposer des solutions pour un à trois sites dans le BV Dyle-Gette (travaux étudiants)	UCL	2022		réalisé	2022				Défense de la recherche en janvier 2022		Analyse des inondations sur l'Argentine et la Mazerine à Genval (Rue du Cerf et Lac de Genval).
20DG548	Outils d'aide-service du CRDG à disposition de ses partenaires (voir fiche adhoc pour plus de détails)	Autre engagement : Fournir un service de prêt de gobelets réutilisables à l'effigie du CRDG	CRDG	En continu		réalisé	2022				1 seule demande	pas de demande, pour cause de pandémie	
20DG522	Outils d'aide-service du CRDG à disposition de ses partenaires (voir fiche adhoc pour plus de détails)	Mettre à disposition les inventaires disponibles à l'échelle du bassin Dyle-Gette	CRDG	En continu		réalisé	2020 + 2021 + 2022						
20DG523	Outils d'aide-service du CRDG à disposition de ses partenaires (voir fiche adhoc pour plus de détails)	Prêter du matériel d'exposition et d'animation	CRDG	En continu		réalisé	2020 + 2022						
20DG524	Outils d'aide-service du CRDG à disposition de ses partenaires (voir fiche adhoc pour plus de détails)	Prêter du matériel de gestion	CRDG	En continu		en cours				rien dans le rapport 2022			
20DG525	Outils d'aide-service du CRDG à disposition de ses partenaires (voir fiche adhoc pour plus de détails)	Réaliser et diffuser des supports de communication et de sensibilisation adéquats à l'attention des riverains à l'échelle du bassin Dyle-Gette	CRDG	Tous les ans		réalisé	2020 + 2022						Via le Groupe de travail "riverains" mis en place au sein du CRDG.
20DG521	Outils d'aide-service du CRDG à disposition de ses partenaires (voir fiche adhoc pour plus de détails)	Répondre aux sollicitations diverses de la part de partenaires membres de l'asbl CRDG (ou prendre des initiatives d'aide en matière de communication ou d'information) et fournir de l'expertise/aide-conseil aux partenaires membres de l'asbl CRDG dans diverses thématiques	CRDG	En continu		réalisé	2020 + 2021 + 2022						
20DG526	Outils d'aide-service du CRDG à disposition de ses partenaires (voir fiche adhoc pour plus de détails)	Soutenir la réalisation de projets locaux	CRDG	En continu		réalisé	2020 + 2022						
20DG527	Outils d'aide-service du CRDG à disposition de ses partenaires (voir fiche adhoc pour plus de détails)	Soutenir les structures communales participatives	CRDG	En continu		réalisé	2020 + 2021 + 2022						
20DG680	Outils de gestion des risques d'inondations	Autre action figurant dans le PGRI Escaut : voir l'ensemble des mesures globales prises à l'échelle de la Région wallonne	SPW-DCENN	En continu		en cours				pas de réponse	Les mesures globales adoptées ont été évaluées et sont en cours d'adaptation		PGRI 2016-2021. Contact Services centraux Jambes: Benjamin Englebert
20DG274	Outils de gestion des risques d'inondations	Autre engagement : conseils aux habitants des zones inondables pour réduire la vulnérabilité de leur habitation	Commune de Jodoigne	en continu		Réalisé	2020 + 2021 + 2022			diffusion d'articles, conseils personnalisés	diffusion d'articles dans le BCI suite aux inondations 2021, toute boîte, conseils personnalisés		
20DG636	Outils de gestion des risques d'inondations	Autre engagement : Suivi des projets urbanistiques et avis sur PU (incidence en terme d'inondations, capacités de rétention nécessaires) et participation à l'élaboration des grands projets sur demande des communes ou des auteurs de projet	Province BW	en continu		réalisé	2020 + 2021 + 2022			en continu - réalisé en mars 2023	en continu		
20DG565	Outils de gestion des risques d'inondations	Autre engagement : tournées d'inspection de la Mazerine en prévention des inondations de la zone Marie Poulie	Groupe CR Argentine	en continu		réalisé	2020 + 2021 + 2022			continué comme prévu. Des embâcles trop lourds à enlever par nos moyens ont été signalés à la PBW qui interviendra prochainement .	continué comme prévu	ok	Vérification faite auprès de Lasne, les aménagements sur le Coulant d'Eau ne seront pas réalisés, la zone Marie-Paulie n'est pas l'abri des inondations: nous devons continuer cette action.

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG275	Outils de gestion des risques d'inondations	Autre engagement : vigilance par rapport aux projets de nouvelles constructions en zone inondable	Commune de Jodoigne	en continu		Réalisé	2020 + 2021 +2022			avis donné dans les permis d'urbanisme	avis donné dans les permis d'urbanisme (service environnement systématiquement consulté)		
20DG528	Outils de gestion des risques d'inondations	Autre engagement : Communication annuelle sur l'élaboration, le suivi et la mise en oeuvre du PGRI "Escaut" aux acteurs locaux du sous- bassin Dyle-Gette via leur bulletin de liaison/newsletter	CRDG	Tous les ans		reporté		manque de temps et faute de consignes reçues de la part du SPW-DCENN				article paru dans la Li de décembre 2019	
20DG697	Outils de gestion des risques d'inondations	Autre engagement : Elaboration et suivi du Plan de Gestion des Risques d'inondation pour le district hydrographique de l'Escaut, comprenant le sous-bassin hydrographique de Dyle-Gette.	SPW-GTI	2022		en cours				Les projets de PGRI 2022-2027 ont été adaptés aux résultats de l'enquête publique et des recommandations faisant suite aux inondations de juillet 2021. Ils ont été soumis au Gouvernement pour adoption.	Les PGRI adoptés en 2016 ont fait l'objet d'évaluations et de mise à jour au cours des dernières années. Ces évaluations ont trouvé leur place dans les CTSBH. Les projets de PGRI 2 ont été soumis à enquête publique en 2021 et sont à présent actualisés notamment au niveau des mesures globales suite aux inondations exceptionnelles qu'a subi la Wallonie en 2021. Ils devraient être adoptés cette année 2022 par le GW.	Programmes de mesures établi et rédaction en cours de finalisation	
20DG681	Outils de gestion des risques d'inondations	Autre engagement : placement des repères de crue	SPW-DCENN	En continu		en cours				pas de réponse	Plusieurs limnimètres seront ajoutés à ceux existants.	pas de budget	Mesure Globale 13 PGRI
20DG682	Outils de gestion des risques d'inondations	Coordonner la mise en œuvre du PGRI Escaut	SPW-DCENN	En continu		réalisé	2020 + 2021				Procédure d'élaboration concertée avec les acteurs locaux pour l'élaboration des PGRI 2022-2027: - 5è CTSBH: le 03/03/2020 - 6è CTSBH: le 12/10/2020 Enquête publique du 03/05 au 03/11/2021.		via la coordination du Comité Technique du sous-bassin Dyle-Gette. Contact Services centraux Jambes: Benjamin Englebert
20DG683	Outils de gestion des risques d'inondations	Mettre à jour la carte de l'aléa d'inondation à l'échelle de la Wallonie	SPW-DCENN	2020		réalisé	2021						via la mise en place et participation à la tenue de l'enquête publique pour la cartographie de l'aléa d'inondation et les PGRI. Contact Services centraux Jambes: Benjamin Englebert
20DG637	Outils de gestion des risques d'inondations	Poursuite de la mise à jour de la plateforme de connaissance et d'expertise www.brabantwallon.be/inondations et diffusion de l'information	Province BW	en continu		réalisé	2020 + 2021 + 2022			réalisé	réalisé	la plateforme est maintenue fonctionnelle	La plateforme développée par la Province du Brabant wallon et l'UCL vise à améliorer la gestion des risques d'inondation liés aux crues et ruissellements par la mise à disposition de l'ensemble des acteurs des données relatives aux événements pluvieux et inondations recensées, des études et des ouvrages existants, un annuaire des gestionnaires et acteurs, un outil de dimensionnement des bassins d'orage, etc. Cette plateforme est maintenant opérationnelle mais il est nécessaire que les différents partenaires continuent d'alimenter le site avec des données supplémentaires
20DG116	Ouvrages d'art dégradés (ponts, passerelles, murs, murets...)	Entrer en communication avec les propriétaires concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Genappe	2021	Dyl056,Dyl057,Dyl059,	Reporté		manque de temps		pas de réponse	Ces passerelles, si elles ne sont pas conformes, seront sans doute enlevées dans le cadre des travaux de réfection des berges que la Province du BW devrait entamer soit en 2022 soit en 2023.		

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG638	Ouvrages d'art dégradés (ponts, passerelles, murs, murets...)	Entrer en communication avec les propriétaires concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Province BW	2022	PNP : Inch04 DGOu0968 tho091 Net154 ; PN :Net49 Plou21 DGOu0969 Pis099 Net76 Pin21 tho054 tho91 GG048 Fge029 DGOu0900 Ni97 Las06b	en cours				en cours - pas beaucoup d'évolution vu la priorité mise sur le suivi des inondations	en cours - pas beaucoup d'évolution vu la priorité mise sur le suivi des inondations		4 PNP et 13 PN
20DG184	Ouvrages d'art dégradés (ponts, passerelles, murs, murets...)	Entrer en communication avec les propriétaires concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Hélécine	2020	Chap00	En cours					offres demandées		propriétaire = commune
20DG276	Ouvrages d'art dégradés (ponts, passerelles, murs, murets...)	Entrer en communication avec les propriétaires concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Jodoigne	2022	Aub12 - GG181 - Stj38	Réalisé	2020			Reste un point à réaliser Adresse du point noir erronée			
20DG372	Ouvrages d'art dégradés (ponts, passerelles, murs, murets...)	Entrer en communication avec les propriétaires concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Lincet	2021	Rys 25, Rys 36b	en cours							
20DG404	Ouvrages d'art dégradés (ponts, passerelles, murs, murets...)	Entrer en communication avec les propriétaires concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Perwez	2021	DGOU0777; GG048; Tho054; DGOU0987; Tho091	reporté		manque de temps et d'effectifs				2025	
20DG684	Ouvrages d'art dégradés (ponts, passerelles, murs, murets...)	Entrer en communication avec les propriétaires concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants : <i>à préciser dans la colonne "PNP", svp</i>	SPW-DCENN	En continu	à compléter	reporté		manque de temps		pas de réponse			
N20DG760	Ouvrages d'art dégradés (ponts, passerelles, murs, murets...)	Entrer en communication avec les propriétaires concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Grez-Doiceau	2020	Beau01	En cours				Des courriers ont été envoyés pour les entraves au niveau du Ry de Hèze + les entraves ont été retirées en utilisant des méthodes douces. Un suivi sur le terrain est prévu en mai 2023.	Pour cause de covid, nous avons limité l'interaction citoyenne		Suivi d'un accident chaussée de wavre 331, réparation
20DG145	Ouvrages d'art dégradés (ponts, passerelles, murs, murets...)	Entrer en communication avec les propriétaires concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Hannut	2021	Asb13b, Hfo199	En cours				Un courrier sera envoyé aux propriétaires en 2023	Un courrier sera envoyé aux propriétaires en 2022	Planification via les PARIS	Report du PA précédent. Contacter le CRDG au préalable.
N20DG890	Ouvrages d'art dégradés (ponts, passerelles, murs, murets...)	Faire procéder à l'enlèvement, la réparation ou l'entretien des ouvrages d'art correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Walhain	2022	Ni001-11+62-68-97-102	Réalisé	2022					à visiter - Haubiermont: pont réfectionné, mais pas dans les normes ↳courrier BW	
20DG639	Ouvrages d'art dégradés (ponts, passerelles, murs, murets...)	Faire procéder à l'enlèvement, la réparation ou l'entretien des ouvrages d'art correspondant aux points noirs suivants :	Province BW	2022	PNP: Dyl057; PN: DGOu0711 Dyl059 Ni68	en cours				en cours - pas beaucoup d'évolution vu la priorité mise sur le suivi des inondations	en cours - pas beaucoup d'évolution vu la priorité mise sur le suivi des inondations		1 PNP et 3PN
20DG185	Ouvrages d'art dégradés (ponts, passerelles, murs, murets...)	Faire procéder à l'enlèvement, la réparation ou l'entretien des ouvrages d'art correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Hélécine	2022	Chap00	En cours					A défaut d'une réfection, il faudra l'évacuer. Une décision se devrait d'être prise à court terme, sous peine de retrouver l'ensemble de l'ouvrage dans le cours d'eau dans une zone à aléa. En 2020, la Commune explique que deux offres de prix ont été demandées: l'une pour la suppression du pont et la réfection des berges, l'autre pour sa restauration (qui pourrait également être réalisée en interne). Une décision sera prise par le Collège communal en fonction. En 2021, la Commune est toujours en attente d'offres.		projet de remise en lumière du cours d'eau
20DG342	Ouvrages d'art dégradés (ponts, passerelles, murs, murets...)	Faire procéder à l'enlèvement, la réparation ou l'entretien des ouvrages d'art correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Lasne	2021	Las06	réalisé	2022			travaux réalisés en 2022-2023	complément de travaux prévus en	Attribution 2020 - travaux début 2021	Maison rachetée par la Commune - travaux de réhabilitation du mur à prévoir
20DG405	Ouvrages d'art dégradés (ponts, passerelles, murs, murets...)	Faire procéder à l'enlèvement, la réparation ou l'entretien des ouvrages d'art correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Perwez	2020	GG044	réalisé	2020						renovation complète de l'ouvrage d'art Rue d'Alvaux prévue pour fin 2019 ou début 2020
N20DG710	Ouvrages d'art dégradés (ponts, passerelles, murs, murets...)	Faire procéder à l'enlèvement, la réparation ou l'entretien des ouvrages d'art correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Chastre	2020	Ni118	Reporté		Non budgétisé - manque de moyens		Agent constatateur sur le départ et contrat 1 jour/semaine	Action reportée par service travaux par manque de temps ou de priorisation. Enlèvement OK. Remplacement espéré en 2022.		

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG088	Ouvrages d'art dégradés (ponts, passerelles, murs, murets...)	Faire procéder à l'enlèvement, la réparation ou l'entretien des ouvrages d'art correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Chaumont-Gistoux	2020	DGOu0968	En cours							
20DG222	Ouvrages d'art dégradés (ponts, passerelles, murs, murets...)	Faire procéder à l'enlèvement, la réparation ou l'entretien des ouvrages d'art correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Incourt	2020	Piet 07, Piet 08, Brom1, Brom 8	réalisé	2020					FAIT	
20DG277	Ouvrages d'art dégradés (ponts, passerelles, murs, murets...)	Faire procéder à l'enlèvement, la réparation ou l'entretien des ouvrages d'art correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Jodoigne	2022	Stj38	Réalisé	2022			Résolu	Pas encore d'amélioration en 2021	0	
20DG640	Ouvrages d'art dégradés (ponts, passerelles, murs, murets...)	Surveiller l'évolution de la dégradation des ouvrages d'art correspondant aux points noirs suivants :	Province BW	en continu	PNP : DGOu0712 ; PN : Gdp01 Pis020 Pis056 Spi23 DGOu811 GOu0987 DDGOu0777 Nil62 Pge051 Orb46	en cours				en cours - pas beaucoup d'évolution vu la priorité mise sur le suivi des inondations	en cours - pas beaucoup d'évolution vu la priorité mise sur le suivi des inondations		1 PNP et 10 PN
20DG278	Ouvrages d'art dégradés (ponts, passerelles, murs, murets...)	Surveiller l'évolution de la dégradation des ouvrages d'art correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Jodoigne	tous les ans	Aub12 - GG181	Réalisé	2020 + 2021 + 2022			Résolu	Pas d'urgence - stabilité		
N20DG780	Ouvrages d'art dégradés (ponts, passerelles, murs, murets...)	Surveiller l'évolution de la dégradation des ouvrages d'art correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Mont-St Guibert	2021	(Ang02b, Fac01c, Orn 114d, Orn082, Orn106, Orn112	En cours				pas de réponse	Ang02b, Orn114d, Orn112 : résolu Fac01c : personnes injoignables Orn082 : à vérifier Orn106 : mur privé, à (re)voir	Réparation du pont prévue pour le pont près de la tour d'Alvau Passage sous la brasserie à réaliser avec le CRDG pour Orn112 Enlèvement passerelle demandée en juillet Orn114d Courrier à envoyer (Fac01c) Désentravement réalisé par la province (Ang02b) Demande de renseignement faite pour Orn082	
20DG452	Ouvrages d'art dégradés (ponts, passerelles, murs, murets...)	Surveiller l'évolution de la dégradation des ouvrages d'art correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Rixensart	2022	LAS34	réalisé	2020 + 2021+2022						Parapet du pont de la rue du Vieux Moulin
20DG343	Ouvrages d'art dégradés (ponts, passerelles, murs, murets...)	Surveiller l'évolution de la dégradation des ouvrages d'art correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Lasne	tous les ans	DGOu0752, Las04c, Maz20, MazPGRI, Br6	réalisé	2020 + 2021 +2022						surveillance lors visite CE par Province
20DG373	Ouvrages d'art dégradés (ponts, passerelles, murs, murets...)	Surveiller l'évolution de la dégradation des ouvrages d'art correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Lincet	Tous les ans	Rys 25, Rys 05b, Rys 36b	en cours							suivi de l'action 494 réalisée au cours du PA 2017-2019
20DG406	Ouvrages d'art dégradés (ponts, passerelles, murs, murets...)	Surveiller l'évolution de la dégradation des ouvrages d'art correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Perwez	tous les ans	DGOU0777; GG023; GG036C; GG048; THoPGRI; Tho054; DGOU0987; Tho091; Orb46; DGOU0811	réalisé	2020 + 2021+2022				2ème visite réalisée en octobre 2021	1ère visite réalisée en septembre 2020	
N20DG929	Ouvrages d'art dégradés (ponts, passerelles, murs, murets...)	Surveiller l'évolution de la dégradation des ouvrages d'art correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Wavre	2022	Dyle - Boulevard de l'Europe - Dyl251f	Réalisé	2020				Point noir Dyl251f résolu.	Le SPW, Gestion des routes-District du Brabant wallon a trouvé et mis en place une solution provisoire durable pour régler le problème.	PN non prioritaire dans l'inventaire du CRDG
20DG186	Ouvrages d'art dégradés (ponts, passerelles, murs, murets...)	Surveiller l'évolution de la dégradation des ouvrages d'art correspondant aux points noirs suivants : à compléter dans la colonne "PNP", svp	Commune de Hélicine	en continu	pas identifié dans l'inventaire du CRDG	réalisé	2021 + 2022				travaux réalisés : Nouvel aqueduc, nouveau pont, empiérement des berges et chemin des Rollaines	vigilance	Pont du chemin des Rollaines (PN de la province) sur le Gollard
20DG117	Ouvrages d'art dégradés (ponts, passerelles, murs, murets...)	Surveiller l'évolution de la dégradation des ouvrages d'art correspondant aux points noirs suivants : à préciser dans la colonne "PNP", svp	Commune de Genappe	Tous les ans	à compléter	Reporté		manque de temps		pas de réponse			Budget annuel pour la réparation des ouvrages d'art. Le choix des réparations est fait en fonction des PN du CRDG
20DG223	Ouvrages d'art dégradés (ponts, passerelles, murs, murets...)	Surveiller l'évolution de la dégradation des ouvrages d'art correspondant aux points noirs suivants : à préciser dans la colonne "PNP", svp	Commune de Incourt	en continu	à compléter	réalisé	2020 + 2021				surveillance continue	Fait	Pont Robiernu rue de la Commone
20DG279	Plans de gestion environnementale pour les sites de captage d'eau potabilisable	Adopter un plan de gestion environnementale pour les sites de captage suivants : Dongelberg, St Rémy-Geest, Molembais	Commune de Jodoigne	2022		Reporté		Pas assez de temps		Permis d'environnement pour le captage de Molembais et du Château des Cailloux. Enquête zone de protection des captages prévue en 2023			

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG050	Plans de gestion environnementale pour les sites de captage d'eau potabilisable	Adopter un plan de gestion environnementale pour les sites de captage suivants : Station de Beauvechain, rue du Broux (fiche PCDN)	Commune de Beauvechain	2020		réalisé	2020			en attente de retour de la SWDE	actions partiellement menées, uniquement: fauchage tardive et abattage des arbres autour de la mare.	rapport partenaire du PCDN en octobre 2020 et soumis après visite sur le terrain à la SWDE, le 26 novembre 2020.	
N20DG977	Plans de gestion environnementale pour les sites de captage d'eau potabilisable	Entamer / finaliser la mise en œuvre d'un plan de gestion environnementale déjà adopté pour les sites des captages suivants : Vieux-Genappe et Plancenoit	Vivaqua	en continu		Réalisé	2020 + 2021 + 2022			Sera toujours d'actualité, c'est redondant... Notre vocation première.		Contrôle permanent des plantes invasives (et traitement manuel le cas échéant), des castors (présence mais pas de dégâts significatifs). Fauchage tardif, curage des fossés etc... sont également des actions permanentes. La pose de nichoirs sera réalisée en 2021 (chouette chevêche).	- contrôle et/ou surveillance des plantes invasives (Renouées du Japon dans les 2 sites, Balsamine de l'Himalaya à Plancenoit et Hydrocotyle fausse renoncule à Plancenoit) - pose de nichoirs à chouette chevêche - surveillance du castor - fauchage tardif, zones sans intervention, curage ciblés des fossés... - connexion étang/Ruisseau des Broues à Plancenoit.
N20DG966	Plans de gestion environnementale pour les sites de captage d'eau potabilisable	Poursuivre et finaliser la mise en œuvre d'un plan de gestion environnementale déjà adopté pour les sites des captages suivants: Thyf	in BW	2021		Reporté		Manque de disponibilité en ressources humaines suite à la fusion IBW/IECBW . Recrutement en cours.		aucune action n'a été menée en 2022	aucune action n'a été menée en 2021	aucune action n'a été menée en 2020	essai d'écopâturage sur le site
nouvelle action 2020	Plans de gestion piscicoles	Participer à des inventaires piscicoles ciblés et des opérations de rempoissonnement ciblés	CRDG	tous les ans		réalisé	2020 + 2022					Voir rapport d'activités 2020	
20DG003	Prévention et lutte contre la destruction/dégradation des zones humides	Anticiper la destruction/dégradation des zones humides dans le cadre de la délivrance des permis d'urbanisme	AEB	En continu		en cours	2020 + 2021			Rencontre Natagora/AEB /Equilis		Recours contre permis Boiron en zone inondable	Préservation d'une partie de l'aulnaie et de la roselière dans le cadre du permis Ludaphar à Hamme-Mille (avec Natagora et les APD) + demande de préserver zone humide à Beauvechain (projet Boiron)
N20DG761	Prévention et lutte contre la destruction/dégradation des zones humides	Anticiper la destruction/dégradation des zones humides dans le cadre de la délivrance des permis d'urbanisme	Commune de Grez-Doiceau	en continu		Reporté		Aucun acte répertorié					
20DG146	Prévention et lutte contre la destruction/dégradation des zones humides	Anticiper la destruction/dégradation des zones humides dans le cadre de la délivrance des permis d'urbanisme	Commune de Hannut			Réalisé	2021					Discussion avec porteurs de projets privés, DNF et DEMNA pour éviter destruction du SGIB des Galossys (Avernas) et du SGIB Vallée de la Mehaigne (Avin) par des privés.	Report du PA précédent.
20DG187	Prévention et lutte contre la destruction/dégradation des zones humides	Anticiper la destruction/dégradation des zones humides dans le cadre de la délivrance des permis d'urbanisme	Commune de Hélicine	en continu		En cours				en cours au service urbanisme: un nouvel agent est arrivé en appui au service environnement		En cours au service environnement	Collaboration avec le service urbanisme
20DG280	Prévention et lutte contre la destruction/dégradation des zones humides	Anticiper la destruction/dégradation des zones humides dans le cadre de la délivrance des permis d'urbanisme	Commune de Jodoigne	en continu		réalisé	2020 + 2021 + 2022					Clos St-Jean à Piétrain	
20DG374	Prévention et lutte contre la destruction/dégradation des zones humides	Anticiper la destruction/dégradation des zones humides dans le cadre de la délivrance des permis d'urbanisme	Commune de Lincet	En continu		en cours							report de l'action 497 (PA 2017-2019)
N20DG781	Prévention et lutte contre la destruction/dégradation des zones humides	Anticiper la destruction/dégradation des zones humides dans le cadre de la délivrance des permis d'urbanisme	Commune de Mont-St-Gulbert	En continu		Annulé			Pas vraiment de zones humides menacées sur la commune				
N20DG891	Prévention et lutte contre la destruction/dégradation des zones humides	Anticiper la destruction/dégradation des zones humides dans le cadre de la délivrance des permis d'urbanisme	Commune de Walhain	en continu		En cours				Gel de tout projet immobilier en zone inondable depuis septembre 2021, en attente d'analyses hydrauliques provinciales et communales	a priori, pas de cas de figure rencontré		
N20DG930	Prévention et lutte contre la destruction/dégradation des zones humides	Anticiper la destruction/dégradation des zones humides dans le cadre de la délivrance des permis d'urbanisme	Commune de Wavre	2020		Réalisé	2020			En continu		sujet abordé en réunion interdépartementale	Introduire la procédure de vérification auprès du service de l'urbanisme
N20DG844	Prévention et lutte contre la destruction/dégradation des zones humides	Autre engagement : Assurer une attention particulière aux zones humides dans le cadre de la délivrance des permis d'urbanisme	Commune de Ottignies-LLN	2020		Réalisé	2021			Cette action aurait dû être répertoriée autrement avec "en continu" en échéance. Elle aurait ainsi pu être reprise en "réalisée" dans l'état d'avancement (gestionnaire de permis engagé depuis 2021 pour veiller à cet aspect).	-L'écoulement des eaux fait désormais partie intégrante de l'étude de demandes de permis d'urbanisme	travaux dans la cressonnière et opération de gestion quotidienne dans les autres sites	

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG051	Prévention et lutte contre la destruction/dégradation des zones humides	Lutter contre les actes infractionnels de destruction/dégradation des zones humides	Commune de Beauvechain	en continu		réalisé	2020 + 2021 + 2022						
20DG147	Prévention et lutte contre la destruction/dégradation des zones humides	Lutter contre les actes infractionnels de destruction/dégradation des zones humides	Commune de Hannut	en continu		Reporté		Pas de cas actuellement sur bassin Dyle-Gette					Report du PA précédent.
20DG188	Prévention et lutte contre la destruction/dégradation des zones humides	Lutter contre les actes infractionnels de destruction/dégradation des zones humides	Commune de Hélicine	en continu		réalisé	2021 + 2022			vigilance et dossier en cours avec le DNF (rue d'Ardevoor) + dossier en cours en 2023		Vigilance et un dossier en instruction avec DNF	Collaboration avec le service urbanisme
20DG281	Prévention et lutte contre la destruction/dégradation des zones humides	Lutter contre les actes infractionnels de destruction/dégradation des zones humides	Commune de Jodoigne	en continu		réalisé	2021					Destruction du site des marais du Brombais : PV rédigé mais pas de suivi de la justice	
20DG375	Prévention et lutte contre la destruction/dégradation des zones humides	Lutter contre les actes infractionnels de destruction/dégradation des zones humides	Commune de Lincent	En continu		en cours							report de l'action 498 (PA 2017-2019)
N20DG782	Prévention et lutte contre la destruction/dégradation des zones humides	Lutter contre les actes infractionnels de destruction/dégradation des zones humides	Commune de Mont-St-Guibert	En continu		Annulé			Pas vraiment de zones humides menacées sur la commune				
N20DG816	Prévention et lutte contre la destruction/dégradation des zones humides	Lutter contre les actes infractionnels de destruction/dégradation des zones humides	Commune de Orp-Jauche	en continu						Surveillance continue du GDLP		Action faisant partie des régulières du GDLP	
N20DG845	Prévention et lutte contre la destruction/dégradation des zones humides	Lutter contre les actes infractionnels de destruction/dégradation des zones humides	Commune de Ottignies-LLN	2020		reporté		pas de cas de figure constaté		Cette action aurait dû être répertoriée autrement avec "en continu" en échéance. Elle aurait ainsi pu être reprise en "réalisé" dans l'état d'avancement (gestionnaire de permis engagé depuis 2021 pour veiller à cet aspect) mais pas d'agent constatateur.		- Lorsqu'une zone humide est présente dans un espace pour lequel une demande de permis d'urbanisme est introduite, des conditions particulières sont définies au moment de la constructions pour la préservation de la zone humide	intégré
N20DG892	Prévention et lutte contre la destruction/dégradation des zones humides	Lutter contre les actes infractionnels de destruction/dégradation des zones humides	Commune de Walhain	en continu		En cours				Courrier DNF lors de remblais le long de cours d'eau + Gel de tout projet immobilier en zone inondable depuis septembre 2021, en attente d'analyses hydrauliques provinciale et communale			
N20DG931	Prévention et lutte contre la destruction/dégradation des zones humides	Lutter contre les actes infractionnels de destruction/dégradation des zones humides	Commune de Wavre	2020		En cours				En continu			En coordination avec le Service de l'Urbanisme et son agent constateur des infractions urbanistiques
20DG529	Prévention vis-à-vis des rejets de produits toxiques dans les cours d'eau	Organiser une campagne de sensibilisation sur une commune pilote, portant sur les rejets toxiques dans les avaloirs, évier et WC	CRDG	2020		réalisé	2020						en collaboration avec les autres contrats de rivière
N20DG967	Prévention vis-à-vis des rejets de produits toxiques dans les cours d'eau/dans le réseau de collecte des eaux usées	Participation opérationnelle à l'action « Ici commence la mer » avec l'utilisation des pochoirs lors de la visualisation d'une atteinte au cycle de l'eau	in BW	2022		Réalisé	2022			Le pochoir ont été distribué à la cellule collecteur		Le responsable de la cellule collecteurs et stations de pompage a reçu les pochoirs et les instructions d'utilisation de ceux-ci. Soutien financier aux CRDG et CR Senne pour des animations avec les Maisons de jeunes et les Centres culturels.	Nous n'avons pas reçu les pochoirs et les sprays environnementalement favorables. Je vais revenir vers l'une des collaboratrices du contrat rivière. Mise en place et actions précises en 2022 et puis poursuivre par la suite.
N20DG978	Programmes de mesures de protection des captages d'eau potabilisable	Autre engagement: poursuivre la surveillance des captages et de leurs zones de prévention par les cantonniers	Vivaqua	en continu		Réalisé	2020 + 2021						Sur les sites de Vieux-Genappe et Plancenoit
N20DG968	Programmes de mesures de protection des captages d'eau potabilisable	Poursuivre et finaliser la mise en œuvre des programmes de mesures de protection déjà adoptés pour les captages suivants : Puits de Limul, Puits de la Marache, Galerie de l'Ornoy, Puits de Chapelle (P2)(redéfinition de la zone actuelle), Puits Thyl ter (extension de la zone actuelle)	in BW	2022		En cours				aucune action n'a été menée en 2022 (les volets administratifs des dossiers sont en cours de mise en ordre)	aucune évolution en 2021. Recrutemet en cours.	aucune évolution en 2020	dépend du traitement des dossiers auprès de la SPGE / DGO3
N20DG969	Programmes de mesures de protection des captages d'eau potabilisable	Poursuivre l'adoption d'un programme de mesures de protection pour les captages suivants : Puits de Launersart et Puits de la Sucrierie (P1-P2-P2 ter)	in BW	2022		En cours				aucune action n'a été menée en 2022 (les volets administratifs des dossiers sont en cours de mise en ordre)	Le projet de zone de prévention de Launersart va faire l'objet d'une enquête publique début 2022	aucune évolution en 2020	dépend du traitement des dossiers auprès de la SPGE / DGO3
20DG052	Protection / développement de la biodiversité dans les cours d'eau et abords	Appliquer les recommandations du nouveau guide « pour une cohabitation harmonieuse homme-castor » publié par la Région wallonne	Commune de Beauvechain	en continu		réalisé	2020 + 2021 + 2022						

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
N20DG762	Protection / développement de la biodiversité dans les cours d'eau et abords	Appliquer les recommandations du nouveau guide « pour une cohabitation harmonieuse homme-castor » publié par la Région wallonne	Commune de Grez-Doiceau	2020		En cours				Différents projets de sensibilisation sont au programme et des contacts ont été établis avec différents acteurs. Reporté pour l'année 2022 mais un événement de sensibilisation a eu lieu début 2023.	Le castor devient très problématique sur Grez. Et des citoyens veulent s'en débarrasser.		via riverain concerné + courrier
20DG282	Protection / développement de la biodiversité dans les cours d'eau et abords	Appliquer les recommandations du nouveau guide « pour une cohabitation harmonieuse homme-castor » publié par la Région wallonne	Commune de Jodoigne	en continu		Reporté		Pas de situation conflictuelle jusqu'à présent		pas de situation conflictuelle jusqu'à présent	Projet de communication globale sur le retour du castor		Surveillance de la remontée du castor sur les cours d'eau de la commune
N20DG846	Protection / développement de la biodiversité dans les cours d'eau et abords	Appliquer les recommandations du nouveau guide « pour une cohabitation harmonieuse homme-castor » publié par la Région Wallonne	Commune de Ottignies-LLN	2022		Réalisé	2021			Cette action aurait dû être répertoriée autrement avec "en continu" en échéance. Les sollicitations de particuliers sur la question des castors sont de plus en plus fréquentes et la Ville veille à favoriser la cohabitation en mettant en contact différentes instances (DNF, Natagora, CRDG)	- Intervention de la Ville pour la préservation du castor lors du dépôt de permis par la Province du Brabant Wallon pour la réalisation d'une plaine de jeux au Bois des Rêves		
N20DG932	Protection / développement de la biodiversité dans les cours d'eau et abords	Appliquer les recommandations du nouveau guide « pour une cohabitation harmonieuse homme-castor » publié par la Région wallonne	Commune de Wavre	2021		En cours				Réflexions par rapport au prochain développement urbanistique "Rive Verte" en bordure de Dyle.			Notamment vis à vis des parcelles cultivées
20DG641	Protection / développement de la biodiversité dans les cours d'eau et abords	Appliquer les recommandations du nouveau guide « pour une cohabitation harmonieuse homme-castor » publié par la Région wallonne	Province BW	en continu		réalisé	2020 + 2021 + 2022			en continu - réalisé en mars 2023	en continu		
20DG685	Protection / développement de la biodiversité dans les cours d'eau et abords	Appliquer les recommandations du nouveau guide « pour une cohabitation harmonieuse homme-castor » publié par la Région wallonne	SPW-DCENN	En continu		réalisé	2021				Pose de grillages sur des arbres à Court-St-Etienne (Dyle) et à Walibi (Dyle)		
20DG597	Protection / développement de la biodiversité dans les cours d'eau et abords	Autre engagement : Maintenir une vigilance afin d'identifier les projets pouvant avoir un impact favorable ou défavorable sur la biodiversité et mise en oeuvre de moyens de réactions.	Natagora BW	En continu		Réalisé	2020 + 2021 + 2022					Sites ayant fait l'objet de notre vigilance en 2020 : Prairie humide à Rosières, Étangs du Château de Merode à Rixensart, projet de piste cyclable dans le Bois de Rixensart, Étangs de Bierges, Contournement de Wavre, Contournement de Jodoigne, Maison du garde à La Hulpe, projet Ludaphar à Hamme-Mille, projet Boiron à Beauvechain, Projet Gervais à Orp-Jauche	
20DG530	Protection / développement de la biodiversité dans les cours d'eau et abords	Autre engagement: Appui à l'installation d'aménagements à vocation piscicole dans les vallées suivantes: le Piétrebaïs à Grez-Doiceau	CRDG	2020		réalisé	2020						
20DG531	Protection / développement de la biodiversité dans les cours d'eau et abords	Autre engagement: Collaboration à des projets de développement d'espaces de frai dans les cours d'eau	CRDG	2022		réalisé	2021						
20DG557	Protection / développement de la biodiversité dans les cours d'eau et abords	Autre engagement: Installation d'aménagements à vocation piscicole dans les vallées suivantes : le Piétrebaïs à Grez-Doiceau	Féd. halieutique et piscicole DG	2020		réalisé	2020					Réalisé plutôt sur le Train à Gistoux, vu désaccord du riverain et difficulté d'accès pour les engins de chantier.	Projet de développement d'espace de frai sur le Piétrebaïs (recharge granulométrique).

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
Nouvelle action	Protection / développement de la biodiversité dans les cours d'eau et abords	Autre engagement: Installation de paniers et de risbermes végétalisés sur différentes rivières	Féd. halieutique et piscicole DG	2022		réalisé	2022			les aménagements ont été réalisés			
20DG686	Protection / développement de la biodiversité dans les cours d'eau et abords	Autre engagement: Installer des aménagements à vocation piscicole dans les vallées suivantes: la Petite Gette à Hélicine	SPW-DCENN	2020		réalisé	2020					Installation d'épis.	Installation de seuils ou de cascates à la demande des pêcheurs d'Hélicine (visite de terrain prévue fin 2019).
20DG532	Protection / développement de la biodiversité dans les cours d'eau et abords	Autre engagement: Réaliser un inventaire des sites favorables et aider à l'installation de paniers végétalisés dans les cours d'eau	CRDG	2021		réalisé	2022						
20DG189	Protection / développement de la biodiversité dans les cours d'eau et abords	Développer l'inventaire des populations de castor en Dyle-Gette	Commune de Hélicine	en continu		réalisé	2021 + 2022			Des castors sont présents au sein de la Petite Gette - site du Brouc et rue de libertange - le gestionnaire de cours d'eau a été averti	à vérifier avec le gestionnaire de la Petite Gette : il y aurait le castor à proximité de la rue Georges Dupont (info d'un citoyen, à confirmer) et premiers signes observés sur la Petite Gette dans le chemin des Prés	pas encore réalisé	Vigilance vis-à-vis de l'implantation du castor sur la commune
20DG579	Protection / développement de la biodiversité dans les cours d'eau et abords	Développer l'inventaire des populations de castor en Dyle-Gette	La Hulpe Environnement	en continu		en cours				pas pu être finalisé, manque de temps	contact a été pris avec le responsable castor et quelques reconnaissances ont été effectuées	nécessite de prendre contact avec le coordinateur de l'inventaire	
20DG598	Protection / développement de la biodiversité dans les cours d'eau et abords	Développer l'inventaire des populations de castor en Dyle-Gette	Natagora BW	En continu		Réalisé	2020 + 2021 + 2022						Poursuite du travail de monitoring du GT Castors BW
20DG687	Protection / développement de la biodiversité dans les cours d'eau et abords	Instruire un dossier de restauration de la continuité longitudinale des cours d'eau dans les vallées suivantes: à déterminer	SPW-DCENN	2022		pas de réponse							Choix des sites à opérer.
20DG023	Protection / développement de la biodiversité dans les cours d'eau et abords	plantation de haies	Chastre Biodiversité	2022		réalisé	2021			en 2022, chez un producteur, à 100 m de la Houssière; collaboration fermier (a acheté les plants lui-même et nous (travail de plantation et taille)	une haie double rang a été plantée le 04 décembre, perpendiculairement à la vallée de l'Orne (Noirmont)		
20DG024	Protection / développement de la biodiversité dans les cours d'eau et abords	plantations de futurs arbres remarquables	Chastre Biodiversité	2022		réalisé	2022			24 arbres plantés à 3 endroits différents, en remplacement du projet initial près de l'Orne (pas au bord de l'Orne car fermier a changé d'avis)	projet probablement remis suite à problèmes avec agriculteur		à condition d'obtenir l'accord d'un agriculteur pour des plantations dans une pâture le long de l'Orne à Blammont
20DG283	Protection / développement de la biodiversité dans les cours d'eau et abords	Réaliser des plantations d'arbres/arbustes le long des cours d'eau dans les sites suivants : Moulin de Zétrud-Lumay	Commune de Jodoigne	2022		Annulé		Remplacé par des semis de fleurs sauvages			Eventuellement à reconsidérer dans le cadre d'un projet participatif sur Zétrud-Lumay.		
20DG688	Protection / développement de la biodiversité dans les cours d'eau et abords	Réaliser des plantations d'arbres/arbustes le long des cours d'eau dans les sites suivants : sur la Dyle en amont du zoning sud de Wavre ainsi qu'au niveau du Pizza Hut	SPW-DCENN	2020		reporté		pas de budget		pas de réponse		pas de budget	
20DG190	Protection / développement de la biodiversité dans les cours d'eau et abords	Réaliser un inventaire des sites favorables au martin-pêcheur	Commune de Hélicine	2022		reporté		manque de temps		pas réalisé envisager de solliciter le groupe nature	Manque de temps pour accomplir cet objectif. Agent communal à temps plein à partir de janvier 2022.	pas encore réalisé	2 sites possibles sur le Gollard dans le domaine du château de la comtesse d'Ursel
20DG224	Protection des zones humides reprises à l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat-des-lieux-zones-humides/inventaire.html/)	Assurer un nouveau statut de protection pour les zones humides suivantes : bassin rétention de l'Orbais + étangss	Commune de Incourt	2022		en cours				baill avec Natagora devrait être signé en 2022	En cours	En cours. + nouveau projet réserve Pré St Jean	
20DG376	Protection des zones humides reprises à l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat-des-lieux-zones-humides/inventaire.html/)	Assurer un nouveau statut de protection pour les zones humides suivantes : Les Tournants	Commune de Lincet	2021		réalisé	2021						Prolongation de l'action 499 (PA 2017-2019)

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG599	Protection des zones humides reprises à l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat-des-lieux-zones-humides/inventaire.html/)	Assurer un nouveau statut de protection pour les zones humides suivantes : Carrière Hamnotelet à Lasne et Schoorbroek à Scimpré (Beauvechain)	Natagora BW	2022		Reporté		Manque de temps pour élaborer les dossiers de demande d'agrément.			On peut y ajouter pour 2021 les trois nouvelles réserves naturelles dans le bassin : Refuge naturel de la Petite Coyarde à Mont-Saint-André, réserve du Marais Saint-Jean à Jodoigne et réserve du Marais de Chapelle à Lasne (voir ci-dessous, les nouvelles actions 2020 et 2021).		Demande d'agrément en réserve naturelle à introduire
20DG453	Protection des zones humides reprises à l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat-des-lieux-zones-humides/inventaire.html/)	Assurer un nouveau statut de protection pour les zones humides suivantes : le long du sentier 49	Commune de Rixensart	2022		en cours						lors de la période de confinement, abattages réalisés non permis (?) par le propriétaire, suivi par La Hulpe et RW (pour avertissement?)	
20DG566	Protection des zones humides reprises à l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat-des-lieux-zones-humides/inventaire.html/)	Assurer un nouveau statut de protection pour les zones humides suivantes : Vallée de la Mazerine	Groupe CR Argentine	2022		reporté		Le projet d'Atenor Les Berges de l'Argentine a épuisé toutes nos ressources. Nous devons protéger cette zone Natura 2000 et faire le lien avec la SGI8 Marias Delhaize et le site classé de la vallée de l'Argentine. Objectif: 2023.		Pas de progrès à signaler.		Retard suite au covid. Action prévue le 12 décembre 2020 (en petit comité)	Suite au projet LIDL il faut attendre mi 2020 pour lancer une nouvelle campagne
N20DG847	Protection des zones humides reprises à l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat-des-lieux-zones-humides/inventaire.html/)	Autre engagement : Assurer une surveillance adéquate lors des travaux de la station d'épuration de Pinchart pour éviter toute atteinte	Commune de Ottignies-LLN	2020		Réalisé	2021			La station est terminée. L'inauguration a eu lieu en 2022.	- Suivi par le personnel communal et les membres du PCDN (nécessaire mais toutefois insuffisant) lors de la réalisation des travaux de l'inBW	oui démarrage février 2021	
nouvelle action 2020	Protection des zones humides reprises à l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat-des-lieux-zones-humides/inventaire.html/)	Création de la nouvelle réserve naturelle du Marais Saint-Jean à Jodoigne (convention signée avec la commune pour une durée de 30 ans renouvelables)	Natagora BW	2020		Réalisé	2020						
nouvelle action 2021	Protection des zones humides reprises à l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat-des-lieux-zones-humides/inventaire.html/)	Création de la réserve naturelle du Marais	Natagora BW	2021		Réalisé	2021				inauguration prévue en 2022		
nouvelle action 2020	Protection des zones humides reprises à l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat-des-lieux-zones-humides/inventaire.html/)	Création du refuge naturel de la Petite Coyarde sur la commune de Ramillies (village de Mont-Saint-André) (convention signée avec la commune pour une durée de 9 ans renouvelables)	Natagora BW	2020		Réalisé	2020						
20DG454	Protection des zones humides reprises à l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat-des-lieux-zones-humides/inventaire.html/)	Entrer en communication avec les propriétaires des zones humides suivantes : Marais du Delhaize	Commune de Rixensart	2022			2022			en collaboration avec la Commune de La Hulpe		relance du projet de la convention avec Delhaize par La Hulpe appuyé par Rixensart	
20DG284	Protection des zones humides reprises à l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat-des-lieux-zones-humides/inventaire.html/)	Entrer en communication avec les propriétaires des zones humides suivantes : à Saint Rémy-Geest, vallée de l'Herbais; à Zétrud-Lumay, zone naturelle entre le RAVeL et l'étang de la Schure; à Molembais, zone naturelle	Commune de Jodoigne	2022		En cours				suite contacts de 2021 à Zétrud-Lumay	contacts en 2021 avec les propriétaires zone naturelle Zétrud-Lumay (Schure) et réunion avec la commune d'Hoegaarde Grens Gette... manque de temps pour les autres sites.		
20DG225	Protection des zones humides reprises à l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat-des-lieux-zones-humides/inventaire.html/)	Entrer en communication avec les propriétaires des zones humides suivantes : bassin rétention de l'Orbais + étangs	Commune de Incourt	2020		Réalisé	2021				contacts avec notaires pris / offres	En cours. + nouveau projet réserve Pré St Jean	
20DG600	Protection des zones humides reprises à l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat-des-lieux-zones-humides/inventaire.html/)	Entrer en communication avec les propriétaires des zones humides suivantes : confidentiel	Natagora BW	2022		Réalisé	2022			Plusieurs propriétaires ont été contactés, sur Grand-Hallet, Villers-la-Ville, Rixensart, etc.	prise de contacts	prise de contacts	
N20DG933	Protection des zones humides reprises à l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat-des-lieux-zones-humides/inventaire.html/)	Entrer en communication avec les propriétaires des zones humides suivantes : Marais Al'Busse, Golfe de la Bowette	Commune de Wavre	2020		Reporté		L'action a été dépriorisée.		reporté à 2023			
20DG377	Protection des zones humides reprises à l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat-des-lieux-zones-humides/inventaire.html/)	Entrer en communication avec les propriétaires des zones humides suivantes : Peupleraie de Pellaines	Commune de Lincent	2021		en cours							

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
nouvelle action 2020	Protection des zones humides reprises à l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat-des-lieux-zones-humides/inventaire.html/)	Extension de la réserve des Tournants à Lincent, renommée en "Vallée de la Bacquelaine" (Régionale Natagora Hesbaye Médiante) (convention signée avec la commune pour l'ensemble du site sur une durée de 30 ans)	Natagora BW	2020		Réalisé	2020						Régionale Natagora Hesbaye Médiante
nouvelle action 2021	Protection des zones humides reprises à l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat-des-lieux-zones-humides/inventaire.html/)	Extension de la réserve naturelle de Scimpré (acquisition d'une nouvelle parcelle)	Natagora BW	2021		Réalisé	2021						
20DG533	Protection des zones humides reprises à l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat-des-lieux-zones-humides/inventaire.html/)	Réaliser et diffuser un support de communication adéquat à l'attention des propriétaires des zones humides reprises à l'inventaire du CRDG	CRDG	2020		annulé			Manque de temps				
nouvelle action 2021	Protection des zones humides reprises à l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat-des-lieux-zones-humides/inventaire.html/)	Régionale Natagora Hesbaye Médiante : Création d'une nouvelle réserve naturelle sur le site des 7 Fontaines à Hannut + travaux de restauration (dont creusement de 17 mares et création de 3 étangs)	Natagora BW	2022		En cours				Baux emphytéotiques et acquisitions conclus en 2021 et 2022 pour une surface de 14 hectares. premiers travaux de restauration du site ont débuté fin 2022. En collaboration avec la Ville de Hannut.	Dossier en cours de préparation		Régionale Natagora Hesbaye Médiante
20DG455	Pulvérisations d'herbicide le long des cours d'eau (par des particuliers ou des agriculteurs)	Assurer une communication plus globale à l'attention des particuliers et des agriculteurs en matière d'obligation de limitation d'usage des herbicides	Commune de Rixensart	tous les ans		réalisé	2021 + 2022			pas de constat cette année	Vigilance assurée par l'agent constateur et PCDN		Travail de sensibilisation à réaliser chaque année via le bulletin communal, Rixensart en fête + le site web verbalisation si infractions.
20DG053	Pulvérisations d'herbicide le long des cours d'eau (par des particuliers ou des agriculteurs)	Assurer une communication plus globale à l'attention des particuliers et des agriculteurs en matière d'obligation de limitation d'usage des herbicides	Commune de Beauvechain	en continu		en cours				action relancée au printemps 2023 (pour les PN du CRDG) ; au cas par cas, pour les situations au quotidien		au cas par cas	
N20DG711	Pulvérisations d'herbicide le long des cours d'eau (par des particuliers ou des agriculteurs)	Assurer une communication plus globale à l'attention des particuliers et des agriculteurs en matière d'obligation de limitation d'usage des herbicides	Commune de Chastre	Tous les ans		En cours				Agent constateur sur le départ et contrat 1 jour/semaine		Nécessite la présence d'un agent consta (en cours de recrutement à Chastre)	
20DG118	Pulvérisations d'herbicide le long des cours d'eau (par des particuliers ou des agriculteurs)	Assurer une communication plus globale à l'attention des particuliers et des agriculteurs en matière d'obligation de limitation d'usage des herbicides	Commune de Genappe	2020		Réalisé	2021				Actions de sensibilisation globales à l'utilisation des pesticides dans le cadre de la quinzaine des pollinisateurs et du printemps sans pesticide. Article dans le bulletin communal (2021) sur les techniques de désherbage alternatives en agriculture.		Publication du Code de bonne entente rurale reprenant une série de recommandations en matière de pulvérisation des produits phytosanitaires tant pour les agriculteurs que pour les particuliers.
N20DG763	Pulvérisations d'herbicide le long des cours d'eau (par des particuliers ou des agriculteurs)	Assurer une communication plus globale à l'attention des particuliers et des agriculteurs en matière d'obligation de limitation d'usage des herbicides	Commune de Grez-Doiceau	2021		Reporté		Reporté pour l'année 2022 mais un article de sensibilisation est programmé pour juin 2023.			Communication à travers les jardins ouverts + volonté de faire plus dans les années à venir.		
20DG148	Pulvérisations d'herbicide le long des cours d'eau (par des particuliers ou des agriculteurs)	Assurer une communication plus globale à l'attention des particuliers et des agriculteurs en matière d'obligation de limitation d'usage des herbicides	Commune de Hannut	Tous les ans		Réalisé	2020 + 2021				Publications Facebook + 2 articles bulletins communaux 2020 et 2021. Un article sera publié à nouveau en 2022.	3 publications Facebook + articles bulletin communal en 2020	
20DG191	Pulvérisations d'herbicide le long des cours d'eau (par des particuliers ou des agriculteurs)	Assurer une communication plus globale à l'attention des particuliers et des agriculteurs en matière d'obligation de limitation d'usage des herbicides	Commune de Hélicine	2020		En cours				toute-boîte réalisée au sujet des PPP en avril 2023.			
20DG226	Pulvérisations d'herbicide le long des cours d'eau (par des particuliers ou des agriculteurs)	Assurer une communication plus globale à l'attention des particuliers et des agriculteurs en matière d'obligation de limitation d'usage des herbicides	Commune de Incourt	Tous les ans		réalisé	2020 + 2021						
20DG285	Pulvérisations d'herbicide le long des cours d'eau (par des particuliers ou des agriculteurs)	Assurer une communication plus globale à l'attention des particuliers et des agriculteurs en matière d'obligation de limitation d'usage des herbicides	Commune de Jodoigne	tous les ans		reporté		pas assez de temps					
20DG317	Pulvérisations d'herbicide le long des cours d'eau (par des particuliers ou des agriculteurs)	Assurer une communication plus globale à l'attention des particuliers et des agriculteurs en matière d'obligation de limitation d'usage des herbicides	Commune de La Hulpe	2020		en cours					Projet en cours pour les bulletins communaux de 2022	dans le bulletin communal, article info	
20DG344	Pulvérisations d'herbicide le long des cours d'eau (par des particuliers ou des agriculteurs)	Assurer une communication plus globale à l'attention des particuliers et des agriculteurs en matière d'obligation de limitation d'usage des herbicides	Commune de Lasne	tous les ans		réalisé	2020+2022			article : Printemps sans pesticides - mars	article "Vie à Lasne" en juin 2020 : gestion durable des produits phyto-pharma	article juin	Récurrent article chaque année dans le bulletin communal juin
20DG378	Pulvérisations d'herbicide le long des cours d'eau (par des particuliers ou des agriculteurs)	Assurer une communication plus globale à l'attention des particuliers et des agriculteurs en matière d'obligation de limitation d'usage des herbicides	Commune de Lincent	2020		en cours							report de l'action 480 (PA 2017-2019)

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
N20DG783	Pulvérisations d'herbicide le long des cours d'eau (par des particuliers ou des agriculteurs)	Assurer une communication plus globale à l'attention des particuliers et des agriculteurs en matière d'obligation de limitation d'usage des herbicides	Commune de Mont-St-Gulbert	2020		Réalisé	2020				Article dans bulletin communal n°3	En attente de l'engagement d'un agent constataeur	
N20DG817	Pulvérisations d'herbicide le long des cours d'eau (par des particuliers ou des agriculteurs)	Assurer une communication plus globale à l'attention des particuliers et des agriculteurs en matière d'obligation de limitation d'usage des herbicides	Commune de Orp-Jauche	2022		En cours					Sensibilisation par le CPAR et la CAC (zones tampons)	Cette action est prévue en 2021 en collaboration avec l'asbl Natagora	
20DG407	Pulvérisations d'herbicide le long des cours d'eau (par des particuliers ou des agriculteurs)	Assurer une communication plus globale à l'attention des particuliers et des agriculteurs en matière d'obligation de limitation d'usage des herbicides	Commune de Pervez	tous les ans		réalisé	2020 + 2021				2021 - bulletin communal de mai/juin	2020 - bulletin communal de mars/avril	
N20DG872	Pulvérisations d'herbicide le long des cours d'eau (par des particuliers ou des agriculteurs)	Assurer une communication plus globale à l'attention des particuliers et des agriculteurs en matière d'obligation de limitation d'usage des herbicides	Commune de Villers-la-Ville	2020		En cours				Projet initié en 2022 : Panneau "contrat de captage" (collaboration avec l'asbl Protect'eau) sera prochainement installé (panneau et endroit validés)	Manque de temps (Le service environnement a notamment dû pallier l'absence d'agent constataeur)	Depuis le 1er mars 2020, notre Commune ne dispose plus d'agent constataeur. Les missions préventives liées au règlement général de police qu'il menait à bien ont été reprises temporairement par le service environnement. La surcharge de travail et les conditions sanitaires liées au COVID-19 n'ont pas permis de réaliser cette action durant l'année 2020.	
N20DG893	Pulvérisations d'herbicide le long des cours d'eau (par des particuliers ou des agriculteurs)	Assurer une communication plus globale à l'attention des particuliers et des agriculteurs en matière d'obligation de limitation d'usage des herbicides	Commune de Walhain	en continu		Réalisé	2020 + 2021				Article bulletin communal chaque année	Articles dans le Bulletin communal au printemps et été	
N20DG934	Pulvérisations d'herbicide le long des cours d'eau (par des particuliers ou des agriculteurs)	Assurer une communication plus globale à l'attention des particuliers et des agriculteurs en matière d'obligation de limitation d'usage des herbicides	Commune de Wavre	2021		Réalisé	2021				Commune zéro pesticide ; sensibilisation continue auprès des habitants ; articles dans le Bonjour Wavre; une première réunion a eu lieu avec les agriculteurs		
N20DG848	Pulvérisations d'herbicide le long des cours d'eau (par des particuliers ou des agriculteurs)	Autre engagement : Poursuivre les actions de sensibilisation en matière d'obligation de limitation d'usage des herbicides	Commune de Ottignies-LLN	2020		Réalisé	2020			Cette action aurait dû être répertoriée autrement avec "en continu" en échéance. Les agriculteurs ont été rencontrés fin 2022. Le sujet a été abordé.	- Communications ponctuelles	courrier adressé aux agriculteurs et actions de sensibilisation prévue dans le bulletin communal de mars 2021	
20DG089	Pulvérisations d'herbicide le long des cours d'eau (par des particuliers ou des agriculteurs)	Entrer en communication avec les particuliers et les agriculteurs concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Chaumont-Gistoux	2020	Pis027b-Prd08	En cours							
20DG286	Pulvérisations d'herbicide le long des cours d'eau (par des particuliers ou des agriculteurs)	Entrer en communication avec les particuliers et les agriculteurs concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Jodoigne	2021	Pit40 - Her12 - Orb139 - Orb163 - GG135b - GG146b - GG147b - GG147c - GG151b - GG154b - GG157b - GG204 - GG234 - SPI07 - Gob01 - Gob22 - Gob24 -	En cours				Réalisé pour certains points noirs	Réalisé pour certains points noirs (courriers toutes-boîtes)		
20DG379	Pulvérisations d'herbicide le long des cours d'eau (par des particuliers ou des agriculteurs)	Entrer en communication avec les particuliers et les agriculteurs concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Lincent	2020	Rys 01b, Rys 32, Rys 33, Pge 192	en cours							suivi de l'action 481 réalisée au cours du PA 2017-2019
20DG054	Pulvérisations d'herbicide le long des cours d'eau (par des particuliers ou des agriculteurs)	Entrer en communication avec les particuliers et les agriculteurs concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Beauvechain	2021	FRy4, MI04b, Net30b, Net00 et Net 39.	réalisé	2021			action relancée au printemps 2023		au cas par cas	
N20DG712	Pulvérisations d'herbicide le long des cours d'eau (par des particuliers ou des agriculteurs)	Entrer en communication avec les particuliers et les agriculteurs concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Chastre	Tous les ans	Hou48, Jon15b, Per21b, Orn075b	Reporté		Action reportée par service environnement par manque de temps		Agent constataeur sur le départ et contrat 1 jour/semaine	Agent consta 1/5 ETP engagé au printemps 2021.	Nécessite la présence d'un agent consta (en cours de recrutement à Chastre)	
20DG149	Pulvérisations d'herbicide le long des cours d'eau (par des particuliers ou des agriculteurs)	Entrer en communication avec les particuliers et les agriculteurs concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Hannut	2020	Abs06, Abs11b, Abs16, Abs18, Abs27b, Abs36, Abs47, Afpis02b, Afpis10, Fds05b, Fds10, Hfo067, Hfo076b, Hfo127, Hfo135, Hfo149b	Reporté		Départ agent constataeur		Courriers en attente de validation par le Collège communal, envoi prévu en 2023	Pas mis en œuvre en 2021 en l'absence de formation de l'agent constataeur. L'agent s'est concentré sur les plaintes de riverains en matière de pulvérisation.		

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG227	Pulvérisations d'herbicide le long des cours d'eau (par des particuliers ou des agriculteurs)	Entrer en communication avec les particuliers et les agriculteurs concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Incourt	Tous les ans	Piet39 Tho094c	reporté		visite de contrôle non réalisée en 2022		Communication globale	communication globale - A vérifier sur le terrain		
20DG408	Pulvérisations d'herbicide le long des cours d'eau (par des particuliers ou des agriculteurs)	Entrer en communication avec les particuliers et les agriculteurs concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Perwez	2021	Orb106bb, Orb88, Orb087b, Orb080c, Orb080b, Orb76b, Orb63b, Orb59, Orb2, Tho013b, Tho023, GG022, GG028b, GG042, AFGG02, AFGG08	reporté		manque d'effectif - un agent constateur n'est pas entré en fonction (pas de formation ndisponible)		2025 (action à réalisée de manière continue)	report en 2022 avec nouvel agent constateur		
N20DG873	Pulvérisations d'herbicide le long des cours d'eau (par des particuliers ou des agriculteurs)	Entrer en communication avec les particuliers et les agriculteurs concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Villers-la-Ville	2020	THY14b, PEC20, PEC16b, GENT001, GENT006, GENT006b, GENT096b, ABR22b, ABR21b, ABR06	En cours				THY 14b, PEC20, GENT001, GENT 096b, ABR22b, ABR21b résolu - reste PEC16b, GENT 006, GENT006b, ABR 06	Depuis le 1er mars 2020, notre Commune ne disposait plus d'agent constateur (les missions préventives liées au règlement général de police qu'il menait à bien ont été reprises temporairement par le service environnement qui a dû intégrer cette surcharge à son travail journalier). Le nouvel agent constateur est seulement entré en fonction le 11 octobre 2021, il n'a pas encore eu l'occasion de pouvoir s'investir dans le PA.	Depuis le 1er mars 2020, notre Commune ne dispose plus d'agent constateur. Les missions préventives liées au règlement général de police qu'il menait à bien ont été reprises temporairement par le service environnement. La surcharge de travail et les conditions sanitaires liées au COVID-19 n'ont pas permis de réaliser cette action durant l'année 2020.	Au premier trimestre 2022, une mise à jour de l'inventaire des points noirs est prévue avec le CRDG, les visites de terrain se feront en présence de l'agent constateur et/ou du service environnement. C'est sur base de ce nouvel inventaire que sera initiée la résolution des PN.
N20DG935	Pulvérisations d'herbicide le long des cours d'eau (par des particuliers ou des agriculteurs)	Entrer en communication avec les particuliers et les agriculteurs concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Wavre	2021	Dyl261	Reporté		En attente de la mise à jour de l'inventaire			Le point noir Dyl261 ne correspond pas à l'utilisation de pesticide		
N20DG784	Pulvérisations d'herbicide le long des cours d'eau (par des particuliers ou des agriculteurs)	Entrer en communication avec les particuliers et les agriculteurs concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Mont-St-Guibert	2020	Orn079b, Orny09c	En cours				pas de réponse	Orn079b : à (re)voir Orny09c : longue discussion CRDG - Particulier, à vérifier	En attente de l'engagement d'un agent constateur	
N20DG894	Pulvérisations d'herbicide le long des cours d'eau (par des particuliers ou des agriculteurs)	Entrer en communication avec les particuliers et les agriculteurs concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Walhain	2021	Ler01, Ler14b, Per01b, Nil061c	Reporté		à compléter, svp		Finalisation des courriers	Certains contacts ont été pris	à faire	
20DG055	Pulvérisations d'herbicide le long des cours d'eau (par des particuliers ou des agriculteurs)	Réaliser et diffuser un support de communication adéquat à l'attention des riverains (particuliers et agriculteurs) en matière d'obligation de limitation d'usage des herbicides	Commune de Beauvechain	2021		reporté		manque d'effectifs		action relancée au printemps 2023			
20DG119	Pulvérisations d'herbicide le long des cours d'eau (par des particuliers ou des agriculteurs)	Réaliser et diffuser un support de communication adéquat à l'attention des riverains (particuliers et agriculteurs) en matière d'obligation de limitation d'usage des herbicides	Commune de Genappe	2020		Réalisé	2020					Edition et distribution en toute boîte du guide de bonne entente rurale qui consacre un chapitre à l'utilisation des produits phyto pas les citoyens et les agriculteurs.	Veiller à résoudre les PN du CRDG relatif à la pulvérisation de sites particuliers en bordure de cours d'eau
N20DG785	Pulvérisations d'herbicide le long des cours d'eau (par des particuliers ou des agriculteurs)	Réaliser et diffuser un support de communication adéquat à l'attention des riverains (particuliers et agriculteurs) en matière d'obligation de limitation d'usage des herbicides	Commune de Mont-St-Guibert	2020		Réalisé	2020				Un courrier type a été préparé		
N20DG895	Pulvérisations d'herbicide le long des cours d'eau (par des particuliers ou des agriculteurs)	Réaliser et diffuser un support de communication adéquat à l'attention des riverains (particuliers et agriculteurs) en matière d'obligation de limitation d'usage des herbicides	Commune de Walhain	2021		En cours					Diffusion d'un folder (Adalia + CRDG) lors de la Journée de l'arbre	articles dans bulletins communaux	
N20DG936	Pulvérisations d'herbicide le long des cours d'eau (par des particuliers ou des agriculteurs)	Réaliser et diffuser un support de communication adéquat à l'attention des riverains (particuliers et agriculteurs) en matière d'obligation de limitation d'usage des herbicides	Commune de Wavre	2021		En cours							
20DG534	Réactivité lors de pollutions accidentelles dans les cours d'eau	Etablir une procédure coordonnée à l'échelle du bassin Dyle-Gette entre les partenaires du CRDG, pour améliorer la réactivité (communication, échantillonnage, intervention...) lors des pollutions accidentelles dans les cours d'eau	CRDG	2020		réalisé	2021						

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
N20DG970	Réactivité lors de pollutions accidentelles dans les cours d'eau/dans le réseau de collecte des eaux usées	Collaboration aux travaux sur l'amélioration des actions sur les pollutions (groupe de travail du CRDG)											
			in BW	2022		Réalisé	2022			Participation active à la demande	Participation aux formations des agents communaux en novembre 2021 + Présentation de notre travail au niveau des CAI lors de l'assemblée générale du contrat rivière Dyle-Gette.	Aider à l'organisation d'une réunion en février 2020. Transmission des numéros de garde pour nos sites. S'informer pour la gestion des déchets. Améliorer la transmission des informations vers les services d'urgences des communes.	
N20DG849	Recours aux nouveaux dispositifs techniques en matière de gestion alternative des eaux pluviales en zones urbanisées	Autre engagement : Imposer le recours aux dispositifs de gestion alternative des eaux pluviales pour les projets d'urbanisation (SOL, ZACC) avec une gestion des eaux de pluie visant un rejet zéro	Commune de Ottignies-LLN	2022						Cette action aurait dû être répertorié autrement avec "en continu" en échéance. Il s'agit d'un travail quotidien en terme de gestion de permis.	L'écoulement des eaux fait désormais partie intégrante de l'étude de demandes de permis d'urbanisme - Attention à la création et/ou l'entretien de mares là où c'est possible - Attention forte donnée à l'impact de nouveaux projets à Louvain-la-Neuve sur le système de double égouttage (Athena-Lauzelle, Monnet,...)	Intégré - placement de noues le long de voiries dans le cadre de nouveaux lotissements	
N20DG850	Recours aux nouveaux dispositifs techniques en matière de gestion alternative des eaux pluviales en zones urbanisées	Autre engagement : mettre en œuvre les mesures prévues au schéma de structure pour les aménagements à la parcelle : en amont, veiller à ce que les projets prévoient des mesures pour lutter contre l'imperméabilisation dans le respect du règlement communal (et éviter le rejet d'eaux de pluie dans les égouts)	Commune de Ottignies-LLN	2020						Cette action aurait dû être répertorié autrement avec "en continu" en échéance. Il s'agit d'un travail quotidien en terme de gestion de permis.	L'écoulement des eaux fait désormais partie intégrante de l'étude de demandes de permis d'urbanisme	Intégré	
N20DG850	Recours aux nouveaux dispositifs techniques en matière de gestion alternative des eaux pluviales en zones urbanisées	Autre engagement : mettre en œuvre les mesures prévues au schéma de structure pour les aménagements à la parcelle : en amont, veiller à ce que les projets prévoient des mesures pour lutter contre l'imperméabilisation dans le respect du règlement communal (et éviter le rejet d'eaux de pluie dans les égouts)	Commune de Ottignies-LLN	2020		Réalisé	2020			Cette action aurait dû être répertorié autrement avec "en continu" en échéance. Il s'agit d'un travail quotidien en terme de gestion de permis.	L'écoulement des eaux fait désormais partie intégrante de l'étude de demandes de permis d'urbanisme	Intégré	
20DG056	Recours aux nouveaux dispositifs techniques en matière de gestion alternative des eaux pluviales en zones urbanisées	Envisager d'imposer le recours aux dispositifs de gestion alternative des eaux pluviales lors de la délivrance des permis d'urbanisme en zones urbanisées (à l'échelle de la parcelle, d'un lotissement, d'une ZAC ...)	Commune de Beauvechain	en continu		Réalisé							
N20DG764	Recours aux nouveaux dispositifs techniques en matière de gestion alternative des eaux pluviales en zones urbanisées	Envisager d'imposer le recours aux dispositifs de gestion alternative des eaux pluviales lors de la délivrance des permis d'urbanisme en zones urbanisées (à l'échelle de la parcelle, d'un lotissement, d'une ZAC ...)	Commune de Grez-Doiceau	en continu		Réalisé	2020 + 2021 + 2022			Réutilisation obligatoire des eaux pluviales + matériaux perméables sur les parkings	imposition de gérer les eaux pluviales sur la parcelle et d'utiliser un maximum l'eau de pluie		
N20DG802	Recours aux nouveaux dispositifs techniques en matière de gestion alternative des eaux pluviales en zones urbanisées	Envisager d'imposer le recours aux dispositifs de gestion alternative des eaux pluviales lors de la délivrance des permis d'urbanisme en zones urbanisées (à l'échelle de la parcelle, d'un lotissement, d'une ZAC ...)	Commune de Mont-St Guibert	En continu		Réalisé	2020 + 2021				Des citernes à eaux de pluie sont demandées et si possible d'utiliser un réseau séparatif		
N20DG937	Recours aux nouveaux dispositifs techniques en matière de gestion alternative des eaux pluviales en zones urbanisées	Envisager d'imposer le recours aux dispositifs de gestion alternative des eaux pluviales lors de la délivrance des permis d'urbanisme en zones urbanisées (à l'échelle de la parcelle, d'un lotissement, d'une ZAC ...)	Commune de Wavre	2020		En cours					Réflexion en cours (jardins d'eau, infiltration d'eau de pluie à la parcelle, ...)		Une procédure existe mais n'est pas appliquée à la lettre
20DG228	Recours aux nouveaux dispositifs techniques en matière de gestion alternative des eaux pluviales en zones urbanisées	Imposer le recours aux dispositifs de gestion alternative des eaux pluviales pour les projets urbanistiques suivants : à compléter svp	Commune de Incourt	en continu		annulé			aucun cas de figure ne s'est présenté (pas de gros projet urbanistique)			rappel auprès du service urbanisme et CATU	systématique pour tout projet urbanistique
20DG287	Recours aux nouveaux dispositifs techniques en matière de gestion alternative des eaux pluviales en zones urbanisées	Imposer le recours aux dispositifs de gestion alternative des eaux pluviales pour les projets urbanistiques suivants : projet Matesi, projets Chaussée de Wavre, projet contournement.	Commune de Jodoigne	en continu		Réalisé	2021			conseils et avis dans le cadre de nouvelles demande (hangars allée des Ormes par exemple)			Point imposé en lien avec les zones inondables et ruissellement concentré et pour les gros lotissements
20DG057	Recours aux nouveaux dispositifs techniques en matière de gestion alternative des eaux pluviales en zones urbanisées	Imposer le recours aux dispositifs de gestion alternative des eaux pluviales pour les projets urbanistiques suivants : valable pour tous les permis d'urbanisme	Commune de Beauvechain	en continu		Réalisé							
N20DG938	Recours aux nouveaux dispositifs techniques en matière de gestion alternative des eaux pluviales en zones urbanisées	Imposer le recours aux dispositifs de gestion alternative des eaux pluviales pour les projets urbanistiques suivants : " Rive Verte"	Commune de Wavre	2020		Reporté		Projet urbanistique repoussé		reporté à 2024			
20DG380	Réduction des eaux claires parasites dans les réseaux de collecte des eaux usées	Etudier la gestion des eaux pluviales mélangées dans le réseau de collecte des eaux usées de Lincent	Commune de Lincent	2022		reporté		dossier à l'étude					Prolongation (PA 2017-2019)

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
N20DG971	Réduction des eaux claires parasites dans les réseaux de collecte des eaux usées	Instruire un dossier de réalisation de travaux pour les zones suivantes : Genappe-Ways, Hamme-Mille, Sart-Messire-Guillaume	in BW	2022		En cours				Toujours en cours et au même stade	La situation est identique à celle de 2020.	Seul le dossier de Hamme-Mille est en cours pour la réalisation de 3 chantiers sur 9. Pour Sart-Messire-Guillaume l'inventaire est en cours et Ways Genappe se fera par la suite.	Entamé dans le PA 2017-2019
N20DG939	Réduction des eaux claires parasites dans les réseaux de collecte des eaux usées	Instruire un dossier de réalisation de travaux pour les zones suivantes : quartier Sillon et Martineau	Commune de Wavre	2021	Mart01, Mart09	Réalisé	2020				Le budget lié à cette action a été reporté en 2023		L'instruction est en cours en 2020
20DG058	Réduction des eaux claires parasites dans les réseaux de collecte des eaux usées	Instruire un dossier de réalisation de travaux pour les zones suivantes : rue Valise, Chemin des Prés, rue Droye et toutes les zones qui viendrait à être identifiées	Commune de Beauvechain	2021		en cours							
N20DG851	Réduction des eaux claires parasites dans les réseaux de collecte des eaux usées	Instruire un dossier de réalisation de travaux pour les zones suivantes: pour le lac de LLN	Commune de Ottignies-LLN	2021		en cours				Procédure toujours en cours	- Procédure en cours pour identifier les mauvais raccordements au système de double réseau d'égouttage de Louvain-la-Neuve		
N20DG972	Redynamisation de l'assainissement autonome	Autre engagement: Mise en place d'un suivi des stations d'épuration individuelle (SEI-GPAA)	in BW	2020		Réalisé	2020				C'est désormais de la routine.	Les vistes et les rapports sont fonctionnels. Une cellule a été créée à l'in BW.	Entamé dans le PA 2017-2019
20DG120	Redynamisation de l'assainissement autonome	Assurer une communication plus globale à l'attention des habitants concernés par l'assainissement autonome	Commune de Genappe	2022		Reporté		Manque d'effectif		pas de réponse			Nous avons collaboré en 2019, dans le cadre de la semaine de l'environnement, avec INBW au réunion d'information sur l'assainissement autonome. Peut-être ces actions peuvent-elles être réitérées dans d'autres occasions?
20DG192	Redynamisation de l'assainissement autonome	Assurer une communication plus globale à l'attention des habitants concernés par l'assainissement autonome	Commune de Hélicine	2022		En cours							
20DG229	Redynamisation de l'assainissement autonome	Assurer une communication plus globale à l'attention des habitants concernés par l'assainissement autonome	Commune de Incourt	2022		réalisé	2022			en charge du service urbanisme	Transmis à l'urbanisme et CATU	rappel auprès du service urbanisme et CATU	concerne les zones d'épuration individuelle
20DG288	Redynamisation de l'assainissement autonome	Assurer une communication plus globale à l'attention des habitants concernés par l'assainissement autonome	Commune de Jodoigne	en continu		En cours				contacts ponctuels suivant les demandes,	contacts ponctuels suivant les demandes		
N20DG818	Redynamisation de l'assainissement autonome	Assurer une communication plus globale à l'attention des habitants concernés par l'assainissement autonome	Commune de Orp-Jauche	2022		Reporté		Communication actuellement axée sur la réalisation du collecteur et d'une station d'épuration à Noduwez					
N20DG852	Redynamisation de l'assainissement autonome	Assurer une communication plus globale à l'attention des habitants concernés par l'assainissement autonome	Commune de Ottignies-LLN	2020		reporté		manque de temps		- le site internet a été mis à jour pour présenter les obligations selon la zone PASH dans laquelle on se trouve - un courrier a également été envoyé dans le cadre du suivi des points-noirs	- Clarification de 2 zones d'égouttage transitoires (Céroux et Limelette) - Communication du changement à prévoir au PASH pour les habitants de la Rue du Puits à Céroux - Procédure de suivi lors de mauvais rejet avec courrier adressé au locataire et au propriétaire		
20DG409	Redynamisation de l'assainissement autonome	Assurer une communication plus globale à l'attention des habitants concernés par l'assainissement autonome	Commune de Perwez	2020		reporté		manque de temps			2024 report en 2022		communiquer notamment sur la GPAA et le soutien qu'elle offre
N20DG874	Redynamisation de l'assainissement autonome	Assurer une communication plus globale à l'attention des habitants concernés par l'assainissement autonome	Commune de Villers-la-Ville	2021		Annulé			Manque de temps (Le service environnement a notamment dû pallier l'absence d'agent constatateur)				

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
N20DG940	Redynamisation de l'assainissement autonome	Assurer une communication plus globale à l'attention des habitants concernés par l'assainissement autonome	Commune de Wavre	2020		En cours							La Ville de Wavre comprend 10 zones d'assainissement autonome. La plupart sont peu urbanisées : la zone à l'Est de la N4 où se trouvent les antennes de télécommunication - la rue Dolimont (9 habitations) - le chemin des Flamands (7 habitations) - les alentours de l'école du Verseau et la rue des Ramiers (l'école, 27 habitations, 5 commerces, l'aire d'autoroute de la E411) - la rue Lamoyer (6 habitations) - avenue de Doiceau (14 habitations) - chemin Fond Noël (8 habitations) - laie du Lapereau et laie aux Sangliers (28 habitations) - une partie de la rue Arthur Hardy (4 habitations) - rue du Bois l'Abbé (10 habitations) - rue des Communes (4 habitations). La Cellule environnement envisage plutôt de sensibiliser les habitants sur les règles de bon entretien et bonne utilisation de leurs installations.
20DG150	Redynamisation de l'assainissement autonome	Instruire un dossier de mise en œuvre d'un assainissement autonome groupé pour les quartiers suivants : nouveaux lotissements	Commune de Hannut	2022		Reporté		Départ chef Service Travaux et agent voiries/égouttage					Report du PA précédent. Proposer un assainissement autonome groupé lors de la construction de nouveaux lotissements.
N20DG941	Redynamisation de l'assainissement autonome	Instruire un dossier de mise en œuvre d'un assainissement autonome groupé pour les quartiers suivants : rue Lucien Goossens	Commune de Wavre	2022		Annulé			L'administration privilégie une autre solution technique ; pose d'un collecteur le long du cours d'eau.				Lucien Goossens (Limal) - 8 habitations
20DG289	Redynamisation de l'assainissement autonome	Instruire un dossier de mise en œuvre d'un assainissement autonome groupé pour les quartiers suivants : Sart-Mélin	Commune de Jodoigne	2022		reporté		enquête de zone en janvier 2023			2023		étude de zone pour Sart Mélin et Herbais.
N20DG942	Redynamisation de l'assainissement autonome	Solliciter une concertation préalable avec le partenaire du CRDG suivant : avant de pouvoir éventuellement m'engager sur l'instruction d'un dossier de mise en œuvre d'un assainissement autonome groupé pour les quartiers suivants : rue Lucien Goossens	Commune de Wavre	2022		En cours							Lucien Goossens (Limal) - 8 habitations
20DG456	Rejets d'égouts publics dans les cours d'eau	Mettre en service/entretenir/contrôler/surveiller les déversoirs d'orage en place correspondant aux points noirs suivants : à préciser, svp	Commune de Rixensart	tous les ans	hors inventaire CRDG		2020 + 2021 + 2022			endoscopie réalisée ruisseau du Château et contrôle débit inBW égout, et réception acceptée du bassin d'orage aux Papeteries en collaboration avec La Province	confluent Lasne/Argentine		ruisseau Monseigneur
N20DG853	Rejets d'égouts publics dans les cours d'eau	Autre engagement : assurer une bonne coordination avec l'intercommunale chargée du nettoyage des DO et signaler rapidement tout dysfonctionnement	Commune de Ottignies-LLN	2020		réalisé	2020			Gestion courante et proactive	Gestion courante et proactive	gestion courante	
20DG007	Rejets d'égouts publics dans les cours d'eau	Etablir un niveau de « criticité » pour tous les déversoirs d'orage en place en Dyle-Gette et assurer un suivi plus systématique des déversoirs d'orage selon leur niveau de « criticité »	AIDE	2022		En cours							
N20DG973	Rejets d'égouts publics dans les cours d'eau	Faire évoluer l'outil de planification de l'entretien des déversoirs d'orage utilisé actuellement par in BW	in BW	2022		Réalisé	2022			AMOGEO mis en place	L'outil s'appelle : AMOGEO Il est développé et sera testé début 2022.	L'application cartographique mobile est en cours de développement. L'application devrait être en fonction en janvier 2021 - mode test.	Entamé dans le PA 2017-2019
20DG193	Rejets d'égouts publics dans les cours d'eau	Instruire un dossier de suppression de rejets d'égouts (via leur connection à un collecteur à mettre en place) correspondant aux points noirs suivants:	Commune de Hélicine	en continu	Nouveau PN trouvé en aval de la Rue Saint-Martin sur le Gollard	reporté		le chef de service travaux et le chef du service technique sont partis à la retraite		pas réalisé			Pas de cas recensé sur la commune mais vigilance.
20DG059	Rejets d'égouts publics dans les cours d'eau	Mettre en service/entretenir/contrôler/surveiller les déversoirs d'orage en place correspondant aux points noirs suivants:	Commune de Beauvechain	en continu	DGRE3067, FRy5	en cours							

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG290	Rejets d'égouts publics dans les cours d'eau	Mettre en service/entretenir/contrôler/surveiller les déversoirs d'orage en place correspondant aux points noirs suivants:	Commune de Jodoigne	en continu	DO du zoning, DO quartier Abattoir	réalisé	2020 + 2021+2022				visite sur place Zoning, Endoscopie à réaliser		Emplacements précis à communiquer au CRDG.
20DG090	Rejets d'eaux usées agricoles dans les cours d'eau (via écoulements directs, via dépôts de fumiers rivaux)	Entrer en communication avec les agriculteurs concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants:	Commune de Chaumont-Gistoux	2020	Aun07-Aun08-Tra001-Tra001b-Tra006-Tra007-Tra008-Tra010-Tra010b-Tra011	En cours							
20DG381	Rejets d'eaux usées agricoles dans les cours d'eau (via écoulements directs, via dépôts de fumiers rivaux)	Entrer en communication avec les agriculteurs concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants:	Commune de Lincet	2020	Rys 08	en cours							report de l'action 476 (PA 2017-2019)
20DG060	Rejets d'eaux usées agricoles dans les cours d'eau (via écoulements directs, via dépôts de fumiers rivaux)	Entrer en communication avec les agriculteurs concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants:	Commune de Beauvechain	2020	SchPGR1, Sch10	reporté		changement d'agent constatateur et engagement à mi-temps de l'AC		action en 2023-2024-2025	Problème de logistique + programmation. SchPGR1: problème d'accessibilité pour réparer l'ouvrage / Sch10 programmée pour le 15 février 2022.		
20DG291	Rejets d'eaux usées agricoles dans les cours d'eau (via écoulements directs, via dépôts de fumiers rivaux)	Entrer en communication avec les agriculteurs concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants:	Commune de Jodoigne	2020	Aub04 - Hus01 - Hus01b	Réalisé	2021			Changement d'agent constatateur			
20DG419	Rejets d'eaux usées agricoles dans les cours d'eau (via écoulements directs, via dépôts de fumiers rivaux)	Entrer en communication avec les agriculteurs concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants:	Commune de Ramillies	2020	DGER0808, Heub01, Gro05, GG079b, Fra17, Fag03, Corr02, Fra01, Fag08, CG103	reporté		besoin de se coordonner entre services		action remise dans le nouveau plan d'action			
20DG230	Rejets d'eaux usées agricoles dans les cours d'eau (via écoulements directs, via dépôts de fumiers rivaux)	Entrer en communication avec les agriculteurs concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants: à préciser dans la colonne PNP, svp	Commune de Incourt	2022	à compléter	reporté		manque de temps, de moyen et volonté politique			surveillance par le serv travaux	surveillance par le service travaux	sensibilisation de tous les agriculteurs, principalement dépôts de fumiers rivaux
20DG061	Rejets d'eaux usées agricoles dans les cours d'eau (via écoulements directs, via dépôts de fumiers rivaux)	Faire supprimer les rejets agricoles et dépôts de fumiers agricoles correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Beauvechain	2021	SchPGR1, Sch10	en cours					action menée par la police. En plus, les agriculteurs ont placé eux-mêmes des panneaux signalant l'interdiction de déverser d'autres déchets à ces endroits.		
20DG292	Rejets d'eaux usées agricoles dans les cours d'eau (via écoulements directs, via dépôts de fumiers rivaux)	Faire supprimer les rejets agricoles et dépôts de fumiers agricoles correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Jodoigne	2022	Aub04 - Hus01 - Hus01b	En cours				Changement d'agent constatateur	Situations complexes		
20DG382	Rejets d'eaux usées agricoles dans les cours d'eau (via écoulements directs, via dépôts de fumiers rivaux)	Faire supprimer les rejets agricoles et dépôts de fumiers agricoles correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Lincet	2022	Rys 08	reporté		selon l'action n° 381					
20DG062	Rejets individuels de particuliers dans les cours d'eau	Assurer une communication plus globale à l'attention des riverains en matière d'obligation de raccordement à l'égout	Commune de Beauvechain	2022		reporté		changement d'agent constatateur et engagement à mi-temps de l'AC		action en 2023-2024-2025		action menée par l'agent constatateur environnemental	
20DG151	Rejets individuels de particuliers dans les cours d'eau	Assurer une communication plus globale à l'attention des riverains en matière d'obligation de raccordement à l'égout	Commune de Hannut	En continu		Reporté		Départ agent constatateur			Article sur SEI publié dans bulletin communal en août 2021. Insérer un article dans le bulletin communal en 2022 sur égouts.		
20DG194	Rejets individuels de particuliers dans les cours d'eau	Assurer une communication plus globale à l'attention des riverains en matière d'obligation de raccordement à l'égout	Commune de Hélicine	2022		En cours				Ce dossier sera repris en main à l'aide du nouvel agent constatateur	Les courriers sont prêts	Prévu pour début 2021	
20DG383	Rejets individuels de particuliers dans les cours d'eau	Assurer une communication plus globale à l'attention des riverains en matière d'obligation de raccordement à l'égout	Commune de Lincet	2021		en cours							
20DG420	Rejets individuels de particuliers dans les cours d'eau	Assurer une communication plus globale à l'attention des riverains en matière d'obligation de raccordement à l'égout	Commune de Ramillies	2020		reporté		besoin de se coordonner entre services					Via article dans le bulletin communal et article par le CRDG
N20DG875	Rejets individuels de particuliers dans les cours d'eau	Assurer une communication plus globale à l'attention des riverains en matière d'obligation de raccordement à l'égout	Commune de Villers-la-Ville	2021		Annulé			Manque de temps (Le service environnement a notamment dû pallier l'absence d'agent constatateur)				

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
N20DG854	Rejets individuels de particuliers dans les cours d'eau	Autre engagement : Assurer une communication plus globale à l'attention des riverains en matière d'obligation de raccordement à l'égout ou installations de systèmes d'épuration individuelle performants sur la Dyle, le Ry Angon, le Pinchart (Place de l'Europe, pré renard, Av P Holofoffe)	Commune de Ottignies-LLN	2020		en cours				- le site internet a été mis à jour pour présenter les obligations selon la zone PASH dans laquelle on se trouve - un courrier a également été envoyé dans le cadre du suivi des points-noirs	- Identification des zones faite - Courriers ponctuels envoyés en 2019 - relance à refaire en 2022	réalisé pour certaines rues ou situation en assainissement autonome (pré renard, Oloff, Mormont)	
N20DG803	Rejets individuels de particuliers dans les cours d'eau	Assurer une communication plus globale à l'attention des riverains en matière d'obligation de raccordement à l'égout	Commune de Mont-St-Gulbert	Tous les ans		Réalisé	2020 + 2021				Via le bulletin communal	En attente de l'engagement d'un agent constateur	
N20DG819	Rejets individuels de particuliers dans les cours d'eau	Assurer une communication plus globale à l'attention des riverains en matière d'obligation de raccordement à l'égout	Commune de Orp-Jauche	2022		En cours							
20DG63	Rejets individuels de particuliers dans les cours d'eau	Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Beauvechain	2022	AFNod02, DGRe2122, DGRe2123b, DGRe2124a, DGRe2124b, DGRe2125, DGRe2126, DGRe2127, DGRe2425, DGRe3068, Fry1, Fry2, Fry6, Guert1, MI07, MI08, MI09, MI10, MI13, MI18, MI20, MI25, MI25b, MI26, MI29, MI33, MI35, MI37, MI38, MI04, MI40, MI41, MI05, Net01, Net02, Net03, Net05, Net13a, Net13b, Net15, Net17, Net18, Net19b, Net21, Net22, Net25, Net27, Net28, Net29, Net29b,	reporté		changement d'agent constateur et engagement à mi-temps de l'AC		action en 2023-2024-2025	action menée par l'agent constateur environnemental envoi des courriers prévue pour mars 2022, en ce qui concerne les PN prioritaires (dégradations moyenne et forte)	action menée par l'agent constateur environnemental	
N20DG713	Rejets individuels de particuliers dans les cours d'eau	Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Chastre	2020	Per20, Hou40, Lov13, Orn035, Jan13b, Hou12, Jan20, Hou10, Jan08, Per19	Reporté		Manque de moyens et de temps		Agent constateur sur le départ et contrat 1 jour/semaine	Dossier Per20 suivi par Département Police et contrôles du SPW depuis novembre 2021. Injonction du SPW de faire débiter les travaux fin janvier 2022.	Souhait de la Direction générale de ne pas surcharger le PN Per20 (maison de repos) en période de Covid.	Détériorations fortes ; Per20 entamé en juillet 2019
20DG091	Rejets individuels de particuliers dans les cours d'eau	Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Chaumont-Gistoux	2020	Tra041-Tra042-Tra049-Tra069-Piou09b-Pis028b-Pis028c-Pis059b-Pis059c-Pis059d-Piou09b-Ne101-Prd01	En cours							Si, et uniquement si, le rejet est localisé dans une rue pourvue d'égout, dès que l'A.P.J. chargé des infractions environnementales reçoit les coordonnées cadastrales des P.N. (via le C.R.D.G.), un courrier d'avertissement sera envoyé aux propriétaires des habitations.
20DG121	Rejets individuels de particuliers dans les cours d'eau	Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Genappe	2021	Dyl029b,Dyl029c,Roy01,Roy02,Dyl065b,Dyl065c,Dyl078,Dyl066,Dyl068,Aro03,Dyl062,Dyl060,Dyl058,Dyl054,Dyl053,Dyl052,Roy02,Dyl048,Dyl047,Dyl046,Dyl044,Dyl042,Dyl041,Dyl043,Dyl029,Dyl034,Dyl032,Dyl031,Dyl028Dyl030Dyl029	Reporté		Manque d'effectif		pas de réponse			Ce travail sera fait en priorité sur les zones pour lesquelles nous aurons procédé au cadastre et à l'endoscopie dans Genappe-centre (voir action supra)
20DG345	Rejets individuels de particuliers dans les cours d'eau	Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Lasne	2020	DGRe2394, Smo3d, DGRe3061,	réalisé	2020					DGRe2394 FWB report manque de moyens Smo3d résolu DGRe3061 rue Prison - origine inconnue	

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG384	Rejets individuels de particuliers dans les cours d'eau	Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Lincet	2020	Rys 22, Rys 23 et Rys 24	en cours							report de l'action 478 (PA 2017-2019)
20DG293	Rejets individuels de particuliers dans les cours d'eau	Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Jodoigne	2021	Aub06d, Orb138, GG165+GG168, GG170b,	En cours				Réalisé pour certains points noirs	Réalisé pour certains points noir (courriers toutes-boîtes)		et faire supprimer ces rejets si raccord à l'égout possible
20DG410	Rejets individuels de particuliers dans les cours d'eau	Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Perwez	2020	Gad05; GG008; DGRe2541; GG015; GG017; GG018; GG019; GG021b; GG021; GG025; GG026; GG027; GG028; GG029; GG029b; GG029c; GG029d; GG030; GG031; GG032; GG033; GG034; GG035; GG039; GG041; GG044b	reporté		manque de temps et d'effectifs		2025	report en 2022		PN liés à la zone de la station d'épuration de Perwez + GG01 (égouttage dans la rue)
20DG421	Rejets individuels de particuliers dans les cours d'eau	Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Ramillies	2021	wau06, wau10, wau03, wau05, Affgr01, DGRe2660, Gro07, Gro13, Gro03, Gro08, Gro09, Gri01, Jau19, AffGG08, Pge008, Pge032, Pge036, Pge022, Pge004, Pge003, Corr01, Off05, Stj19, Stj12, Fag06, Off04, Stj09, Stj 02, Stj03, Stj22, Stj31, Stj25, Stj20, GG081b, GG058b, GRo10b, Wau06c, Fra13b, Bla10, Bom04, Bou02, GG081, GG083, DGRe3106, Off02, Corr04, Fra18, Fra16, Corr03, Fra20, Fag05, Pgeaff06, Fag01, GG089, GG092, GG086, AffGG07, GG095, GG094, GG100,	reporté		besoin de se coordonner entre services					Les six premiers mois de 2020 seraient réservés à des actions de sensibilisation et d'information et les six derniers mois seraient tournés vers les points noirs suivants : GG092, GG095, GG094, GG100, GG099, CG101, BOM02, CG093
N20DG876	Rejets individuels de particuliers dans les cours d'eau	Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Villers-la-Ville	2020	THY 04, THY 14, HEZ 01, HEZ 01b, GENT 056, GENT080, GENT 082, PEC014, GENT064, THY27b, THY44, THY45, THY45abb, PSA11C, PSA11D, DGRE3097	En cours				PEC 014, THY27b, PSA 11 c résolus	Depuis le 1er mars 2020, notre Commune ne disposait plus d'agent constatateur (les missions préventives liées au règlement général de police qu'il menait à bien ont été reprises temporairement par le service environnement qui a dû intégrer cette surcharge à son travail journalier). Le nouvel agent constatateur est seulement entré en fonction le 11 octobre 2021, il n'a pas encore eu l'occasion de pouvoir s'investir dans le PA.	Depuis le 1er mars 2020, notre Commune ne dispose plus d'agent constatateur. Les missions préventives liées au règlement général de police qu'il menait à bien ont été reprises temporairement par le service environnement. La surcharge de travail et les conditions sanitaires liées au COVID-19 n'ont pas permis de réaliser cette action durant l'année 2020.	Il s'agira de rappels pour HEZ 01, HEZ01b, THY04, THY14, GENT056, GENT080, GENT 082 car un premier courrier a déjà été envoyé
20DG152	Rejets individuels de particuliers dans les cours d'eau	Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants : à préciser dans la colonne PNP, SVP	Commune de Hannut	Tous les ans		En cours				Pas mis en œuvre	Pas mis en œuvre en 2021 en l'absence de formation de l'agent constatateur. L'agent s'est concentré sur les plaintes de riverains. Un document de travail a été réalisé pour établir une procédure en interne pour répondre à cette problématique de manière optimale et en accord avec le Collège.	Traité uniquement en cas de plainte de riverains (2 dossiers traités en 2020 : rue de Villers 54 et Fond de l'Épinette) + avertissements rue de la Montagne mais problème non réglé + dossier rue du Château (PV rédigé mais problème non réglé)	L'engagement porte sur 10 PN par an, en fonction des parcelles cadastrales établies par le CRDG.

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
N20DG786	Rejets individuels de particuliers dans les cours d'eau	Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Mont-St Guibert	En continu	Ang06 (SEI), Corb01, Corb02, Corb03, Corb04, Corb05, Corb06, Corb09b, Fac01, Fac04, Fac05, Hou64, Hou70, Hou73, Hou74, Hou76, Hou77, Hou79, Hou80, Hou83, Hou85, Orm081, Orm083, Orm085, Orm087, Orm088, Orm089, Orm090, Orm091, Orm093, Orm094, Orm095b, Orm096, Orm097, Orm098, Orm100, Orm101, Orm102b, Orm103, Orm104, Orm105, Orm107, Orm109, Orm110, Orm111, Orm112b, Orm114, Orm114b, Orm114e, Orny03, Orny06, Orny07, Orny07b, Orny08, Orny09, Orny10,	En cours				pas de réponse	Corb06 résolu Hou70, Orm107b : rencontre sur place Autres : à vérifier	En attente de l'engagement d'un agent constataeur	
N20DG943	Rejets individuels de particuliers dans les cours d'eau	Faire supprimer les rejets individuels de particuliers (via leur raccordement à l'égout /via une autre solution) correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Wavre	2022	DGRe2873	En cours					Début des travaux d'assainissement juste avant les inondations de juillet 2021.		
20DG064	Rejets individuels de particuliers dans les cours d'eau	Faire supprimer les rejets individuels de particuliers (via leur raccordement à l'égout /via une autre solution) correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Beauvechain	2022	AFNod02, DGRe2122, DGRe2123b, DGRe2124a, DGRe2124b, DGRe2125, DGRe2126, DGRe2127, DGRe2425, DGRe3068, Fry1, Fry2, Fry6, Guert1, MI07, MI08, MI09, MI10, MI13, MI18, MI20, MI25, MI25b, MI26, MI29, MI33, MI35, MI37, MI38, MI04, MI40, MI41, MI05, Net01, Net02, Net03, Net05, Net13a, Net13b, Net15, Net17, Net18, Net19b, Net21, Net22, Net25, Net27, Net28, Net29, Net29b,	reporté		en fonction du résultat de l'action 063.			action menée par l'agent constataeur environnemental		
N20DG714	Rejets individuels de particuliers dans les cours d'eau	Faire supprimer les rejets individuels de particuliers (via leur raccordement à l'égout /via une autre solution) correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Chastre	2022	Per20, Hou40, Lov13, Orn035, Jon13b, Hou12, Jon20, Hou10, Jon08, Per19	Reporté		Manque de moyens et de temps		Agent constataeur sur le départ et contrat 1 jour/semaine	Dossier Per20 suivi par Département Police et contrôles du SPW depuis novembre 2021.	Nécessite la présence d'un agent consta (en cours de recrutement à Chastre)	Détériorations fortes
20DG318	Rejets individuels de particuliers dans les cours d'eau	Faire supprimer les rejets individuels de particuliers (via leur raccordement à l'égout /via une autre solution) correspondant aux points noirs suivants :	Commune de La Hulpe	2020	ARG04 -ARG04b - ARG06 - ARG13B - ARG13D - ARG14B - DGRe2119	réalisé	2020			sera réalisé en 2023 en raison de l'absence de l'éco-conseillère en 2022	Il s'agit de l'inventaire des points noirs. Ci-joint l'explicatif des actions menées. Le suivi a été fait pour 2020. Nous attendons les nouvelles propositions du CRDG pour l'inventaire suivant.	fait inventaire points noirs et suivis	

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG346	Rejets individuels de particuliers dans les cours d'eau	Faire supprimer les rejets individuels de particuliers (vie leur raccordement à l'égout /via une autre solution) correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Lasne	2022	AffLas05, Lashb01, DGR3056, Maz09, Maz02, Las08, Las09, Las11, Las15b, Smo7, Smo9, DGR2917,	en cours				manque de collaboration entre services c	Contrôles sur place prévus en févr	Afflas05 Rue Privée - obligation de SEI - courrier envoyé Lashb01 - résolu DGR3056 - Ch. Catamouriaux - auteur inconnu Maz02 - en cours - en attente du prochain raccordement Ch. de Ransbeck Maz 09 - Bois Magonette - recherche de solution Las08 et Las09 - Ferme du Moulin - en attente Las11 - Las15b - Smo 7 - Smo9 - DGR2917 - résolu	
N20DG877	Rejets individuels de particuliers dans les cours d'eau	Faire supprimer les rejets individuels de particuliers (vie leur raccordement à l'égout /via une autre solution) correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Villers-la-Ville	en continu	PSA08b, PEC03B, PEC07, PEC09c, GENT007, GENT010, GENT001, GENT012, PEC014, PEC015, GENT019, GENT020, GENT022, GENT024, GENT026, GENT033, GENT034, GENT048, GENT049, GENT050, GENT052, GENT053, GENT055, GENT056, GENT059, GENT060, GENT061, GENT062, GENT063, GENT064, GENT065, GENT066, GENT068, GENT072,	En cours			GENT024, GENT026, GENT075, GENT091b, ABR02, THY22, PSA11, THY12 résolus	Depuis le 1er mars 2020, notre Commune ne disposait plus d'agent constatateur (les missions préventives liées au règlement général de police qu'il menait à bien ont été reprises temporairement par le service environnement qui a dû intégrer cette surcharge à son travail (journalier). Le nouvel agent constatateur est seulement entré en fonction le 11 octobre 2021, il n'a pas encore eu l'occasion de pouvoir s'investir dans le PA.	Depuis le 1er mars 2020, notre Commune ne dispose plus d'agent constatateur. Les missions préventives liées au règlement général de police qu'il menait à bien ont été reprises temporairement par le service environnement. La surcharge de travail et les conditions sanitaires liées au COVID-19 n'ont pas permis de réaliser cette action durant l'année 2020.	Certains de ces PN ont probablement été résolus entretemps (car plusieurs riverains s'étaient engagés à réaliser les travaux à moyen terme), il conviendra donc simplement, pour ces cas, de vérifier que le raccordement a bien été réalisé correctement. Pour les autres, la phase préventive était normalement clôturée, il convenait donc de passer à la phase répressive. Cependant, l'agent constatateur n'a pas encore pu suivre l'ensemble des formations qui lui permettront de dresser un PV (une des formations n'est d'ailleurs pas prévue avant décembre 2022). Un nouveau rappel sera donc envisagé dans un premier temps [ce contretemps risque de retarder la résolution de certains de ces PN]	
20DG231	Rejets individuels de particuliers dans les cours d'eau	Faire supprimer les rejets individuels de particuliers (vie leur raccordement à l'égout /via une autre solution) correspondant aux points noirs suivants: à préciser dans la colonne "PNP"	Commune de Incourt	2020	tous les rejets rue de Brombais	reporté		permis pour le collecteur en 2020			mise en œuvre du collecteur par InBw dans les prochaines années	Prévu en 2021	via pose collecteur InBw 2020
20DG065	Rejets individuels de particuliers dans les cours d'eau	Pour des situations particulières (ex : où la solution technique du raccordement paraît peu réaliste), solliciter une concertation préalable avec le partenaire du CRDG avant de pouvoir éventuellement m'engager sur la résolution des rejets correspondant aux points noirs suivants: à préciser dans la colonne PNP, svp	Commune de Beauvechain	2022	à compléter	reporté		en fonction du résultat des actions 063 et 064.			action menée par l'agent constatateur environnemental envoi des courriers prévue pour le 15 février 2025		
N20DG787	Rejets individuels de particuliers dans les cours d'eau	Pour des situations particulières (ex : où la solution technique du raccordement paraît peu réaliste), solliciter une concertation préalable avec le partenaire du CRDG avant de pouvoir éventuellement m'engager sur la résolution des rejets correspondant aux points noirs suivants:	Commune de Mont-St-Guibert	2022	cfr PN Rue des Tilleuls	En cours				pas de réponse	Un nouvel égout a été installé, il faut vérifier si les gens se sont raccordés.		
N20DG944	Rejets individuels de particuliers dans les cours d'eau	Pour des situations particulières (ex : où la solution technique du raccordement paraît peu réaliste), solliciter une concertation préalable avec le partenaire du CRDG avant de pouvoir éventuellement m'engager sur la résolution des rejets correspondant aux points noirs suivants:	Commune de Wavre	2021	Mart01, Mart02, Mart03, Mart04, mart06, Mart08, Mart09.	Reporté		Le budget lié à cette action a été reporté en 2023 (voir l'action n° 939)		reporté à 2023			Quartier Sillon et Martineau
20DG195	Remise des cours d'eau à ciel ouvert	Instruire ou favoriser l'instruction d'un dossier de remise à ciel ouvert de tronçons de cours d'eau dans les sites suivants : Chapeauveau (sentier de la Rue Beekborne)	Commune de Hélicine	2020		Réalisé	2020					Travaux terminés	

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
N20DG945	Remise des cours d'eau à ciel ouvert	Instruire ou favoriser l'instruction d'un dossier de remise à ciel ouvert de tronçons de cours d'eau dans les sites suivants : ruisseau du Godru	Commune de Wavre	2022	Dyl261	Réalisé	2022						Profiter du projet " Rive gauche" pour découvrir la partie finale du Godru et y implanter une mini station d'épuration
20DG196	Remise des cours d'eau à ciel ouvert	Remettre à ciel ouvert des tronçons de cours d'eau dans les sites suivants : Chapeauveau (sentier de la Rue Beekborne)	Commune de Hélicine	2022		Réalisé	2020					Travaux terminés	
20DG535	Rencontres thématiques entre les partenaires du CRDG	Organiser des rencontres d'information et d'échanges entre les partenaires du CRDG	CRDG	Tous les ans		réalisé	2020 + 2021 + 2022		volet "info et échanges" à l'occasion des AG du 15 mars et du 4 octobre + le 18 octobre ; matinée d'info pour les communes "les subsides provinciaux et régionaux pour la lutte contre les inondations"	3 matinées de formation "pollutions accidentelles" pour les communes en novembre	GT "pollutions accidentelles" le 6 février + GT "secteur associatif du CRDG" le 18 février		
20DG536	Rencontres thématiques entre les partenaires du CRDG	Organiser des sessions de présentation d'actions illustratives réalisées par les partenaires dans le cadre du programme d'actions du CRDG	CRDG	2022		reporté		Manque de temps					
20DG537	Rencontres thématiques entre les partenaires du CRDG	Organiser des tables-rondes entre les partenaires du CRDG	CRDG	2022		en cours					GT "pollutions accidentelle" le 6 février		
20DG538	Rencontres thématiques entre les partenaires du CRDG	Organiser une rencontre d'information et d'échanges entre les partenaires du CRDG sur le thème "eau et entreprises"	CRDG	2022		reporté		Manque de temps					
N20DG855	Renforcements de berges dégradés (tunages, gabions...)	Autre engagement : Procéder à l'enlèvement ou le remplacement des renforcements de berges du Pinchart	Commune de Ottignies-LLN	2020		reporté		Nouveaux dégâts recensés fin 2021/2022 qui doivent encore être traités		Un devis a été demandé en 2022 pour pouvoir renforcer les berges sur la partie communale du Pinchart."	- Aménagements nécessaires faits en 2021	pas prévu	
20DG642	Renforcements de berges dégradés (tunages, gabions...)	Procéder à l'enlèvement ou le remplacement des renforcements de berges correspondant aux points noirs suivants	Province BW	2022	PNP: DGPr2145 Ang068 Ang07 Ang31b Gent054 Gent069b GG044c Orb147b ; PN: Orn007b Pis060 Br6 MII23	en cours				en cours - pas beaucoup d'évolution vu la priorité mise sur le suivi des inondations	en cours - pas beaucoup d'évolution vu la priorité mise sur le suivi des inondations		8PNP 4PN
20DG347	Renforcements de berges dégradés (tunages, gabions...)	Procéder à l'enlèvement ou le remplacement des renforcements de berges correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Lasne	2021	Heu00	réalisé	2021					Attribution 2020 - travaux début 2021	
20DG643	Renforcements de berges dégradés (tunages, gabions...)	Surveiller l'évolution de la dégradation des renforcements de berges correspondant aux points noirs suivants	Province BW	2022	PNP: Orn072C Ang25 ; PN: Net131 Lov07b Hez09b Ler34b Piet52b Heze08 Tho12	en cours				en cours - pas beaucoup d'évolution vu la priorité mise sur le suivi des inondations	en cours - pas beaucoup d'évolution vu la priorité mise sur le suivi des inondations		2PNP 7PN
20DG232	Renforcements de berges dégradés (tunages, gabions...)	Surveiller l'évolution de la dégradation des renforcements de berges correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Incourt	en continu	Rgli09	réalisé	2020 + 2021				surveillance régulière	surveillance régulière	
20DG066	Renforcements de berges dégradés (tunages, gabions...)	Surveiller l'évolution de la dégradation des renforcements de berges correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Beauvechain	Tous les ans	net55	en cours							
20DG660	Renforcements de berges dégradés (tunages, gabions...)	Surveiller l'évolution de la dégradation des renforcements de berges correspondant aux points noirs suivants :	Province de Liège	Tous les ans	Hfo086b, Hfo129b	Réalisé	2020 + 2021					Pas d'intervention nécessaire actuellement - à surveiller	
20DG567	Réseau d'analyse de la qualité de l'eau en Dyle-Gette	Autre engagement : Analyse de la qualité de l'eau dans le bassin de l'Argentine	Groupe CR Argentine	Tous les ans		réalisé	2020 + 2021 + 2022			Réalisation d'un tableau comparatif sur les dernières années avec les analyses chimiques. Réalisation de la première analyse des invertébrés dans la Mazerine.	Deux campagnes d'analyses chimiques en 2021 et une campagne d'analyse des invertébrés	La campagne d'analyses de l'été a eu lieu. La campagne d'hiver a été annulée à cause du covid.	
20DG539	Réseau d'analyse de la qualité de l'eau en Dyle-Gette	Evaluer la campagne d'analyses 2018-2020 du CRDG et coordonner le programme d'analyses suivant	CRDG	2021		reporté		Manque de temps					

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
N20DG974	Réseau d'analyse de la qualité de l'eau du CRDG	Effectuer les analyses des campagnes du réseau d'analyses du CRDG	in BW	tous les ans		Réalisé	2020			Pas de demande de la part du CRDG en 2022		Réalisé en 2020 (fin du programme 2018-2020). Nous continuons en 2021.	Poursuivre la participation aux analyses du réseau d'analyses de la qualité des eaux coordonné par le CRDG. Dans le cadre de la campagne d'analyses 2018-2020 et la suivante
20DG644	Réseau d'analyse de la qualité de l'eau en Dyle-Gette	Effectuer les analyses des campagnes du réseau d'analyses du CRDG	Province BW	tous les ans		réalisé	2020			analyses effectuées par le CPAR en fonction des demandes du CR	standby 2021 - analyses effectuées par le CPAR en fonction des demandes du CR		2020 = 3ème année du programme 2018-2020; 2022 = 1ère année du programme 2022-2024)
N20DG856	Sensibilisation des propriétaires d'étangs	Autre engagement : Entrer en communication avec les propriétaires des zones humides suivantes: Malaise, Baleau, Pinchart pour assurer une gestion adéquate de la zone	Commune de Ottignies-LLN	2020		reporté		Pas de priorité et manque de temps pour développer une dynamique en 2022		Repris dans le PA 2023-2025, il faudrait envoyer un courrier à ses propriétaires en 2024.	- Courriers ponctuels envoyés en 2019 - relance à refaire en 2022	en cours pour étangs de pinchart	
20DG385	Sensibilisation des propriétaires d'étangs	Diffuser le code de bonne pratique des gestionnaires d'étangs auprès des propriétaires d'étangs à l'échelle du bassin Dyle-Gette	Commune de Lincet	2020		à compléter							
20DG540	Sensibilisation des propriétaires d'étangs	Diffuser le code de bonne pratique des gestionnaires d'étangs auprès des propriétaires d'étangs à l'échelle du bassin Dyle-Gette	CRDG	2021		Annulé			Stock écoulé avant le PA 2020-22				
20DG457	Sensibilisation des propriétaires d'étangs	Entrer en communication avec les propriétaires des étangs suivants : cf inventaire à préciser, svp	Commune de Rixensart	2021		reporté		pas d'inventaire disponible					
N20DG946	Sensibilisation des propriétaires d'étangs	Entrer en communication avec les propriétaires des étangs suivants : Château de Limal, Etang Al'Busse, Chaussée de Bruxelles, Gastuche	Commune de Wavre	2021		Reporté		L'action a été dépriorisée. Manque de personnel et de temps.		reporté à 2023			
20DG197	Sensibilisation des propriétaires d'étangs	Entrer en communication avec les propriétaires des étangs suivants : Château de Linsmeau	Commune de Hélicine	2022		En cours							Envoyer un courrier avec le fascicule du CRDG
20DG386	Sensibilisation des propriétaires d'étangs	Entrer en communication avec les propriétaires des étangs suivants : Château de Pellaines	Commune de Lincet	2020		à compléter							report de l'action 500 (PA 2017-2019)
20DG348	Sensibilisation des propriétaires d'étangs	Entrer en communication avec les propriétaires des étangs suivants : étang "Nizet" à Chapelle	Commune de Lasne	2021		réalisé	2022			Premier contact établi, nous attendons leur accord écrit pour visite sur place.	Courrier en préparation		Informier des bonnes pratiques pour vidange d'étangs
Nouvelle action	signalétique cours d'eau	Autre engagement : placement d'un nouveau panneau "la Grande Gette"	Commune de Ramillies	2021		réalisée	2021						
N20DG743	Signalétique des cours d'eau	Assurer un entretien/remplacement des panneaux nominatifs déjà placés le long des voiries carrossables	Commune de Court-St-Etienne	En continu		réalisé	2021				Deux nouveaux panneaux ont été placés sur la Dyle.	2020: inventaire en cours	Un relevé de la situation doit être réalisé. Service environnement + service travaux
20DG092	Signalétique des cours d'eau	Assurer un entretien/remplacement des panneaux nominatifs déjà placés le long des voiries carrossables et non carrossables	Commune de Chaumont-Gistoux	En continu		Reporté		Pas eu ce cas de figure					
N20DG765	Signalétique des cours d'eau	Assurer un entretien/remplacement des panneaux nominatifs déjà placés le long des voiries carrossables et non carrossables	Commune de Grez-Doiceau	2022		En cours							
20DG153	Signalétique des cours d'eau	Assurer un entretien/remplacement des panneaux nominatifs déjà placés le long des voiries carrossables et non carrossables	Commune de Hannut	En continu		Reporté		Pas de cas de figure jusqu'à présent.			Au cas par cas.		
20DG198	Signalétique des cours d'eau	Assurer un entretien/remplacement des panneaux nominatifs déjà placés le long des voiries carrossables et non carrossables	Commune de Hélicine	en continu		reporté		à prévoir à la prochaine modification budgétaire: d'autres dépenses relatives à la prévention des inondations ont primé.		Demande formulée auprès du CRDG en 2022			
20DG233	Signalétique des cours d'eau	Assurer un entretien/remplacement des panneaux nominatifs déjà placés le long des voiries carrossables et non carrossables	Commune de Incourt	en continu		réalisé	2020				réalisé	Réalisé tous les 2-3 ans	
20DG294	Signalétique des cours d'eau	Assurer un entretien/remplacement des panneaux nominatifs déjà placés le long des voiries carrossables et non carrossables	Commune de Jodoigne	2022		En cours				pas de problème signalé, Betterstree			

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG387	Signalétique des cours d'eau	Assurer un entretien/remplacement des panneaux nominatifs déjà placés le long des voiries carrossables et non carrossables	Commune de Lincet	En continu		à compléter							report de l'action 503 (PA 2017-2019)
N20DG788	Signalétique des cours d'eau	Assurer un entretien/remplacement des panneaux nominatifs déjà placés le long des voiries carrossables et non carrossables	Commune de Mont-St Guibert	En continu		Reporté		manque de temps		pas de réponse	Vérifier les panneaux manquants et demander au CRDG les panneaux		
N20DG857	Signalétique des cours d'eau	Assurer un entretien/remplacement des panneaux nominatifs déjà placés le long des voiries carrossables et non carrossables	Commune de Ottignies-LLN	2020		reporté		Pas de priorité et manque de temps pour développer une dynamique en 2022		Repris dans le PA 2023-2025 avec échéance établie à 2024	- Cela n'est, pour le moment, pas une priorité mais relance nécessaire en 2022 - Travail de cadastre des sentiers touristiques fait en 2021 avec remise en place des poteaux là où c'était nécessaire	1 demande encodée dans atal	
N20DG947	Signalétique des cours d'eau	Assurer un entretien/remplacement des panneaux nominatifs déjà placés le long des voiries carrossables et non carrossables	Commune de Wavre	2022		En cours							
N20DG896	Signalétique des cours d'eau	Assurer un entretien/remplacement des panneaux nominatifs déjà placés le long des voiries carrossables et non carrossables	Commune de Walhain	2022		Reporté		Marché Public (finalisé le 22/03/2023)			échanges avec le CRDG pour compléter le stock de panneaux sur l'entité	à prévoir + panneaux d'intérêt paysager	
nouvelle action 2020	Signalétique des cours d'eau	Complétion du réseau de panneaux nominatifs en place le long des rivières sur les voiries carrossables et les sentiers de promenade	CRDG	2022		réalisé	2022					Voir rapport d'activités 2020	
20DG645	Soutien au Contrat de rivière	Participation financière annuelle au fonctionnement général du CRDG	Province BW	tous les ans		réalisé	2020 + 2021 + 2022			réalisé	réalisé		
20DG661	Soutien au Contrat de rivière	Participation financière annuelle au fonctionnement général du CRDG	Province de Liège	Tous les ans		Réalisé	2020 + 2021						Accorder à l'a.s.b.l. « Contrat de Rivière Dyle-Gette » un subsides annuel de 3.900 € (montant révisable).
20DG696	Soutien au Contrat de rivière	Participation financière annuelle au fonctionnement général du CRDG	SPW-DESU	tous les ans		Réalisé	2020 + 2021 + 2022						Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière.
nouvelle action 2021	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Accueillir l'exposition du CRDG	Centre Culturel de Jodoigne/Orp-Jauche	2021		réalisé	2021				Place aux artistes - Fête de l'Adoisière du 2 au 4 juillet		
20DG067	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Accueillir l'exposition du CRDG	Commune de Beauvechain	2021		réalisé	2021				action menée par AEB lors des fêtes de la St Martin	après-Covid	
20DG093	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Accueillir l'exposition du CRDG	Commune de Chaumont-Gistoux	2020		Réalisé	2021				Journée de l'arbre (20 novembre 2021)	Livraison à domicile des plants de la JA 2020 (réservation pour décembre 2020)	Dans le cadre de la Journée de l'Arbre 2020
N20DG744	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Accueillir l'exposition du CRDG	Commune de Court-St-Etienne	2022		réalisé	2021			Lors de la descente de la Dyle en Kayak + La journée de l'arbre	accueillie lors de la journée de réduction des déchets en novembre 2021		Chaque année pendant les "Journées de l'arbre". Selon la disponibilité de l'expo du CRDG.
N20DG766	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Accueillir l'exposition du CRDG	Commune de Grez-Doiceau	2021		Reporté		Projet d'emprunter l'exposition CRDG sur les castors en 2023			Annulé pour cause de covid		
20DG234	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Accueillir l'exposition du CRDG	Commune de Incourt	2020		reporté		covid en 2020. et non sélectionné pour journée de l'arbre en 2021		réalisé en 2023 / semaine de l'arbre			lors de festivités communales
20DG295	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Accueillir l'exposition du CRDG	Commune de Jodoigne	2022		Reporté		En fonction des mesures sanitaires					
20DG388	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Accueillir l'exposition du CRDG	Commune de Lincet	2022		en cours							Prolongation de l'action 504 (PA 2017-2019)
N20DG789	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Accueillir l'exposition du CRDG	Commune de Mont-St Guibert	2021		Annulé			Covid				
N20DG878	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Accueillir l'exposition du CRDG	Commune de Villers-la-Ville	2022		Annulé		il n'y aura pas de Fête de l'environnement en 2022					lors de la Fête de l'Environnement
N20DG948	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Accueillir l'exposition du CRDG	Commune de Wavre	2022		En cours					A l'occasion de la descente de la Dyle en kayak (26 & 27 mars 2022)		

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG458	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Accueillir l'exposition du CRDG	Commune de Rixensart	tous les ans		reporté		Reporté: pandémie Covid-19		report sur 2023 ou 2024 pour l'expo mais bâches "anti-déchets" et action "ici commence la mer" bien visibles	Pas eu d'exposition CRDG cette année, on tente de prévoir ça l'année prochaine si les conditions sanitaires permettent d'accueillir le public		Be wapp JWE Jardins ouverts; JWE
20DG541	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Alimenter le site internet du CRDG + la page Facebook du CRDG	CRDG	En continu		réalisé	2020 + 2021 + 2022						
20DG542	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Autre engagement: Développer un outil de sensibilisation/communication sur la problématique des déchets diffus dans les cours d'eau	CRDG	En continu		réalisé	2020 + 2021 + 2022						
20DG543	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Autre engagement: Gérer le pool des animateurs "extérieurs" du CRDG	CRDG	En continu		annulé			nous avons renforcé l'équipe pour pouvoir développer le secteur des animations		Pas de sollicitations du pool d'animateurs en raison du moratoire sur l'exposition du CRDG + pas de demande extérieure, pour cause de pandémie		
20DG544	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Editer une Lettre d'information trimestrielle du CRDG + l'agenda du CRDG	CRDG	En continu		réalisé	2020 + 2021						
20DG546	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Fournir des articles du CRDG pour les bulletins/sites web des communes et associations partenaires du CRDG	CRDG	En continu		réalisé	2020 + 2021 + 2022						
20DG017	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites communaux et associatifs	Centre Culturel de Jodoigne/Orp-Jauche	En continu		reporté		action pertinente ?					
20DG068	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites communaux et associatifs	Commune de Beauvechain	en continu		réalisé	2020 + 2021 + 2022				juin 2021: bagueage BO Nodebais octobre 2021: suivi inondations	mars 2020: pesticides septembre 2020: Ici commence la mer + EP aléas d'inondation	
20DG094	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites communaux et associatifs	Commune de Chaumont-Gistoux	En continu		Réalisé	2020 + 2022			Les infos facebook du CRDG sont relayées + articles/annonces dans le BC durant l'année: Protégeons nos cours d'eau; chantiers de nettoyage des cours d'eau; sauvetage des batraciens; Journée du patrimoine sur le thème de l'eau		Amalgame n°85 ("Ici commence la mer" et "Les rivières et la nature en ont plus que marre !")	
N20DG745	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites communaux et associatifs	Commune de Court-St-Etienne	En continu		réalisé	2020 + 2021			Facebook	2021: OK (bâches de sensibilisation placées pendant l'été proche de divers cours d'eau, macarons, pochoirs,...) publication facebook des images du CRDG.	2020: OK (bâches de sensibilisation qui a été placées proches de divers cours d'eau, macarons, infos sur les stations d'épuration individuelles,...)	Service de communication
20DG122	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites communaux et associatifs	Commune de Genappe	Tous les ans		Réalisé	2020 + 2021				parutions 2020 et 2021: - Ici, commence la mer - nettoyage cours d'eau (AAT) - nos égouts ne sont pas des poubelles - Protect'eau: les cultures pièges à nitrate - Protect'eau: les alternatives aux pesticides dans les cultures - Protect'eau: engrais et agriculture		Quand nous recevons un article, nous sommes tout à fait prêts à le publier
N20DG767	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites communaux et associatifs	Commune de Grez-Dolceau	en continu		Réalisé	2020 + 2021 + 2022			Articles relayés sur la page facebook de la commune et le site internet	Les articles les plus intéressants sont relayés sur le site et la page facebook de la commune.		
20DG154	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites communaux et associatifs	Commune de Hannut	Tous les ans		Réalisé	2020					Articles publiés dans le bulletin communal et sur Facebook (Ici commence la mer, bannière déchets cours d'eau)	
20DG199	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites communaux et associatifs	Commune de Hélicine	2022		En cours				Photos relayées + le site communal est en cours de révision		Articles relayés sur site communal concernant les pollutions hydrocarbures	

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG235	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites communaux et associatifs	Commune de Incourt	en continu		réalisé	2020 + 2021				Fait	relais systématique des actions	via Incourt Info
20DG296	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites communaux et associatifs	Commune de Jodoigne	en continu		En cours				chaque année via le bulletin communale et la page Facebook communale			
20DG319	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites communaux et associatifs	Commune de La Hulpe	en continu		réalisé	2020 + 2021 + 2022			article dans le BC avril 2022 : invasives	voir articles ci-joints		
20DG349	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites communaux et associatifs	Commune de Lasne	en continu		réalisé	2020 + 2021+2022			Article : l'avaloir n'est pas une poubelle - septembre 2022	Articles dans "La vie à Lasne": - septembre 2020, protégeons nos cours d'eau - décembre 2020, ici commence la mer - septembre 2021, protégeons nos cours d'eau. Sur le site de la commune de Lasne, dans la partie réservée à l'environnement, un onglet réservé au contrat de rivière Dyle-Gette.		Publication des articles du CRDG dans le bulletin communal
20DG389	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites communaux et associatifs	Commune de Lincet	En continu		en cours							report de l'action 505 (PA 2017-2019)
N20DG790	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites communaux et associatifs	Commune de Mont-St-Gulbert	En continu		Réalisé	2020				Bulletin communal n°40	Macarons, bûche de sensibilisation,...	
N20DG820	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites communaux et associatifs	Commune de Orp-Jauche	tous les ans		Réalisé	2020 + 2021 + 2022			Relais des articles CRDG sur les RS & publication d'une article sur les JWE dans l'info d'Orp-Jauche	Publication d'un article sur le projet "ici commence la mer" dans un info d'Orp-Jauche du début de l'année 2021 et communication par l'intermédiaire du site communal)		
20DG411	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites communaux et associatifs	Commune de Perwez	tous les ans		réalisé	2020 + 2021						
20DG459	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites communaux et associatifs	Commune de Rixensart	tous les ans		en cours				mai-22			
N20DG949	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites communaux et associatifs	Commune de Wavre	2022		En cours							
20DG552	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites communaux et associatifs	Féd sportive des pêcheurs francophones	En continu		réalisé	2020					Article du Pêcheur Belge sur les opérations de nettoyage des cours d'eau par AER Aqua Terra soutenues par le CRDG et la Province de BW (septembre 2020)	Relais des activités des contrats de rivière de Wallonie via le Pêcheur belge et le Site Web de la Fédération.
20DG568	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites communaux et associatifs	Groupe Sentiers de Chaumont-Gistoux	tous les ans		Réalisé	2020 + 2021+2022			août 2022: appel aide nettoyage du Train avec AAT	octobre 2021: appel aide nettoyage Train avec AAT	article sur bûches : les rivières etc... dans newsletter et sur site pdt tout le mois de novembre	Difficile de publier <u>tous</u> les articles ...
20DG580	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites communaux et associatifs	La Hulpe Environneme	en continu		réalisé	2020 + 2021			pas de demande en 2022	partage sur page facebook, également exposition du support de l'opération « ici commence la mer » lors de la braderie de la Hulpe	newsletter et page facebook asbl	
20DG585	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites communaux et associatifs	Lasne Nature	en continu		Réalisé	2020 + 2021 + 2022						

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG020	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites communaux et associatifs.	Centre Culturel de Perwez	En continu		reporté		Merci au CRDG de nous envoyer l'information à communiquer afin de la relayer sur notre News Letter et sur le Bulletin communal.			Problème de ressources humaines en interne pour assurer le suivi, pas de chargé de com. Peu de visibilité sur l'info que nous pourrions diffuser. Ce travail ne devrait-il pas être réalisé par les soins du CRDG ?		Diffuser de temps en temps l'information relative aux actions du CRDG: OK pour relayer des informations du CRDG sur le site et FB du Centre Culturel mais uniquement pour de l'événementiel sur Perwez et sans que cela ne déforme notre propre communication. Le CRDG doit faire sa demande d'admission comme association membre.
20DG547	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Relayer les activités du CRDG auprès de la presse	CRDG	En continu		réalisé	2020 + 2021 + 2022						
20DG545	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Réviser l'exposition du CRDG et favoriser sa circulation	CRDG	En continu		réalisé	2020 + 2021 + 2022						
20DG021	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Accueillir l'exposition du CRDG	Centre Culturel de Perwez	2021		reporté		Le village des assocs n'a pas pu être mis sur pied comme imaginé, suite à la crise sanitaire.					2 possibilités pour accueillir l'exposition du CRDG en 2021: 1) Village des associations pendant Scène de Village 2) Gratiféria en lien avec le jardin partagé de Perwez centre. + Invitation du CRDG au rallye des associations. Evènement mobilisateur des associations, dans les lieux de vie culturelle ou lieux de patrimoine de l'entité. Expos, stands, ateliers participatifs, démonstrations.
nouvelle action 2022	Supports de communication à l'attention des promeneurs	Installer des panneaux d'information didactiques le long des cours d'eau ou des zones humides dans les sites suivants : 3 Panneaux didactiques entre Florival et étang de Pérot	Amis du Parc de la Dyle/CRDG avec aide ouvriers communaux	2022		Réalisé	2022						
nouvelle action 2020	Supports de communication à l'attention des promeneurs	Création de balades multicaches le long des cours d'eau	CRDG	2021		réalisé	2021					Création d'une nouvelle balade sur la Grande Gette dans le centre de Perwez et adaptation de la balade des 3 clochers à Malèves ste marie Wastinne. Projet réporté en mars 2021 pour cause de COVID 19	
20DG123	Supports de communication à l'attention des promeneurs	Installer des panneaux d'information didactiques le long des cours d'eau ou des zones humides dans les sites suivants : les anciennes sucreries et le Parc de la Dyle	Commune de Genappe	2022		en cours				pas de réponse	Projet en cours sur le site de la RN des anciennes sucreries via Environnement Dyle		Des projets dans le PCDR, notamment l'aménagement du Parc de la Dyle et la mise en place éventuelle d'un PCDN pourraient contribuer à cet objectif.
20DG646	Supports de communication à l'attention des promeneurs	Installer des panneaux d'information didactiques le long des cours d'eau ou des zones humides dans les sites suivants : La Lasne, en amont de la rue du Moulin à Genvol	Province BW	2020		en cours				en cours - réalisé en mars 2023	en cours	les panneaux sont toujours en production	
20DG155	Supports de communication à l'attention des promeneurs	installer des panneaux d'information didactiques le long des cours d'eau ou des zones humides dans les sites suivants : sur le RAVEl (Villers) + Fond de Spimé	Commune de Hannut	2022		En cours				Panneau prêt, mais travaux sur le RAVEl. Pas de projet PCDN fait sur le Fond de Spimé	Projet de panneaux partage des eaux en cours avec PCDN (sur le RAVEl). Panneaux zones humides à réaliser avec le PCDN.	Fiche PCDN à réaliser en 2021	Projet à préciser.
20DG236	Supports de communication à l'attention des promeneurs	Installer des panneaux d'information didactiques le long des cours d'eau ou des zones humides dans les sites suivants : Carrière d'Opprebaix	Commune de Incourt	2022		réalisé	2022			en place	Prévu dans le projet de réserve na	prévu dans le cadre de la réserve Pré St Jean	
20DG390	Supports de communication à l'attention des promeneurs	Installer des panneaux d'information didactiques le long des cours d'eau ou des zones humides dans les sites suivants : les Tournants	Commune de Lincent	2021		en cours		Voir avec Natagora					
20DG460	Supports de communication à l'attention des promeneurs	Installer des panneaux d'information didactiques le long des cours d'eau ou des zones humides dans les sites suivants : mare aux loups, école de Genvol, lac de Genvol, étang du Cerf, RNA Prairie du Carpu à Rixensart ; la Lasne sur son secteur aval à Rosières	Commune de Rixensart	2022		réalisé	2022			les mares sont remplies à la mare aux loups; les panneaux sont posés à la mare aux loups, à l'étang du Cerf et au Carpu		panneau Lac de Genvol placé	

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG297	Supports de communication à l'attention des promeneurs	Installer des panneaux d'information didactiques le long des cours d'eau ou des zones humides dans les sites suivants : Moulin de Zetrud-Lumoy	Commune de Jodoigne	2020		Réalisé	2020						
20DG095	Supports de communication à l'attention des promeneurs	Installer des panneaux d'information didactiques le long des cours d'eau ou des zones humides dans les sites suivants : parc d'Inchebroux	Commune de Chaumont-Gistoux	2020		Réalisé	2022			Placement du panneau au parc d'Inchebroux en 2022	Il reste toujours un panneau "CRDG"	Remplacement régulier des panneaux installés (jetés dans l'étang ou le C.E.)	
N20DG950	Supports de communication à l'attention des promeneurs	Installer des panneaux d'information didactiques le long des cours d'eau ou des zones humides dans les sites suivants : rue Achile Bauduin, quai du Trompette, rue Joseph Wauters, avenue de la Belle Voie	Commune de Wavre	2022		Reporté		Certains sentiers ont été dégradés en 2021. La pose de panneaux didactiques nécessite de réhabiliter ces sentiers.		reporté à 2024	Via les bâches fournies par le CRDG		Via les bâches fournies par le CRDG
20DG581	Supports de communication à l'attention des promeneurs	Installer des panneaux d'information didactiques le long des cours d'eau ou des zones humides dans les sites suivants : à préciser, svp	La Hulpe Environnement	2022		réalisé	2022			pose du panneau Castor le long de l'Argentine, site du Pont Cassé (voir ci-dessus)	finalement le panneau sur les invasives a été remplacé par une brochure à disposition à la maison communale, ainsi qu'un poster diffusé dans le journal communal. Le panneau castor est maintenu (site du Pont Cassé)	poster invasives est prêt : emplacement à choisir avec la commune ; poster castor en bonne voie, prévu normalement au Pont Cassé	Poster invasive "renouée du Japon" et poster "castor"
N20DG746	Supports de communication à l'attention des promeneurs	Installer des panneaux d'information didactiques le long des cours d'eau ou des zones humides dans les sites suivants : rue de la Papeterie	Commune de Court-St-Etienne	2022		en cours				en cours pour 2023			pour la zone de la roselière. + Voir avec le service urbanisme
nouvelle action 2020	Supports de communication à l'attention des promeneurs	Préparer des balades numérisées le long des cours d'eau	CRDG	2021		réalisé	2021					Une 1ère balade a été réalisée le long de l'Orne à Mont-St-Guibert (balade des "6 ruisseaux"). Une 2ème balade est en préparation le long de la Petite Gette à Orp-Jauche.	
20DG647	Travaux pour réduire les risques d'inondation par débordement de cours d'eau	Autre engagement : Subvention des ouvrages de lutte contre les inondations réalisés par les Communes	Province BW	tous les ans		réalisé	2020 + 2021 + 2022			réalisé	réalisé		
N20DG951	Travaux pour réduire les risques d'inondations par débordement de cours d'eau	Instruire un dossier pour réaliser des travaux de stockage des eaux de débordement de cours d'eau dans les vallées suivantes : Dyle (entre Limal et Bierges)	Commune de Wavre	2021		En cours							En cours, suite à la 1ère réunion du GT Inondations
20DG648	Travaux pour réduire les risques d'inondations par débordement de cours d'eau	Instruire un dossier pour réaliser des travaux de stockage des eaux de débordement de cours d'eau dans les vallées suivantes : sur le Nil à Walhain, sur l'Orbais à Incourt	Province BW	2022		en cours				Orbais en cours d'étude ; étude globale sur le Nil réalisée - étude du site de la Spèche à initier second semestre 2023	Orbais en cours d'étude ; étude sur le Nil à initier en 2022	l'étude est en cours pour l'Orbais à Incourt ; le projet du Nil à Walhain a été rétrogradé en un projet de préservation d'une zone humide naturelle	
20DG689	Travaux pour réduire les risques d'inondations par débordement de cours d'eau	Instruire un dossier pour réaliser des travaux de stockage des eaux de débordement de cours d'eau repris au PGRI Escaut dans les vallées suivantes : vallée de la Dyle à Limelette	SPW-DCENN	2022		reporté		Suite aux inondations de l'été 2021, beaucoup d'études sont en attente.		pas de réponse	Etude programmée pour 2024	préétude réalisée par SPW-SCENN Services centraux Namur	Selon les résultats de l'étude hydraulique.

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG649	Travaux pour réduire les risques d'inondations par débordement de cours d'eau	Réaliser ou poursuivre des travaux de stockage des eaux de débordement de cours d'eau dans les sites suivants : sur la Petite Gette et le Ry des Corées en amont de Jauche (Orp-Jauche), sur la Cala à Glabais, sur la Thyle au Moulin d'Hollers, sur le Piétrebais à Cocrou, sur le Pisselet à Gastuche	Province BW	2022		en cours				travaux de la petite gette en cours - attribution du marché pour le Ry des Corées et le Pisselet prévu 2023, dossier pour PU prêt pour la Cala, réunions patrimoine en cours pour le Mouline d'Hollers	travaux prévus en 2022 pour la Petite Gette ; les autres projets sont toujours en cours d'étude	les études sont toujours en cours ; les acquisitions ont été réalisées pour la Petite Gette. Le dépôt de la demande de permis est programmé pour 2021	
20DG298	Travaux pour réduire les risques d'inondations par débordement de cours d'eau	Réaliser ou poursuivre des travaux de stockage des eaux de débordement de cours d'eau dans les sites suivants : Rue Fond del Mée (Mélin); perennisation des bassins de retenues rue du Mébroux (Herbais) et rue de Chebais	Commune de Jodoigne	2022		En cours				étude de Zit confiée au bureau SIETCO , marché public en cours..Nouvelles études en cours pour Mélin et Piétrain	Visite de terrain, étude par le bureau SIETCO, demande de subside à la Province du Brabant wallon		
N20DG952	Travaux pour réduire les risques d'inondations par débordement de cours d'eau	Réaliser une étude hydraulique préalable à la réalisation de travaux de lutte contre les inondations par débordement de cours d'eau dans les vallées suivantes : la Dyle	Commune de Wavre	2022		En cours							
20DG690	Travaux pour réduire les risques d'inondations par débordement de cours d'eau	Réaliser une étude hydraulique préalable à la réalisation de travaux de lutte contre les inondations par débordement de cours d'eau dans les vallées suivantes : étude sur la Dyle à Limelette	SPW-DCENN	2022		En cours				pas de réponse	Etude plus approfondie à réaliser	préétude réalisée par SPW-SCENN Services centraux Namur	
N20DG953	Travaux pour réduire les risques d'inondations par débordement de cours d'eau	Solliciter une concertation avec la Province du Brabant wallon ou de Liège ou la Région wallonne avant de pouvoir envisager des travaux destinés à réduire les risques d'inondations par débordement de cours d'eau dans les vallées suivantes : la Dyle	Commune de Wavre	2022		Réalisé	2022						
N20DG897	Travaux pour réduire les risques d'inondations par débordement de cours d'eau	Solliciter une concertation avec la Province du Brabant wallon ou la Région wallonne avant de pouvoir envisager des travaux destinés à réduire les risques d'inondations par débordement de cours d'eau dans les vallées suivantes : zone de Spéche	Commune de Walhain	2020		Réalisé	2021				Suite aux inondations, nous avons pris contact avec la Province et SPW-DAFOR		Vérifier pertinence et priorité
20DG299	Travaux pour réduire les risques d'inondations par débordement de cours d'eau	Solliciter une concertation avec la Province du Brabant wallon/de Liège ou la Région wallonne avant de pouvoir envisager des travaux destinés à réduire les risques d'inondations par débordement de cours d'eau dans les vallées suivantes : la Grande Gette à Jauchelette (Maka) et à Dongelberg (rue d'Orbais)	Commune de Jodoigne	2020		Réalisé	2021				Projets introduits dans le PGRI (rue Vallée du Moulin à Jauchelette) ; étude en cours à la Province du BW sur le bassin d'orage d'Incourt (vallée de l'Orbais)		
N20DG821	Travaux/aménagements pour réduire les risques d'érosion et de ruissellement en zones agricoles	Réaliser des travaux/aménagements anti-érosion/ruissellement dans les sites suivants : rue de Branchon, rue de la Fontaine, rue de Gollard, rue du Warichet et les "quatre chavées".	Commune de Orp-Jauche	2022						Les projets suivent leur cours, notamment en termes d'obtention de subsides.	Un marché de service ayant pour objet la désignation d'un auteur de projet et d'un coordinateur sécurité-chantier pour accompagner la commune dans le cadre de l'amélioration de l'évacuation des eaux au niveau de Jauche-la-Marne (RN279) a été attribué en 2021		
20DG691	Travaux/aménagements pour réduire les risques d'érosion et de ruissellement en zones agricoles	Autre engagement : Apport d'une expertise technique aux pouvoirs locaux en matière de lutte contre les inondations par ruissellement et coulées boueuses	SPW-DDR/GISER	En continu		réalisé	2020 + 2021			moratoire de 15 novembre 2021 sur l'arrêt de l'expertise par manque de ressource			
20DG300	Travaux/aménagements pour réduire les risques d'érosion et de ruissellement en zones agricoles	Autre engagement : conseils aux habitants des zones de coulées de boue pour réduire la vulnérabilité de leur habitation	Commune de Jodoigne	en continu		Réalisé	2020 + 2021 +2022			idem 2021	articles dans le BCI, toute boîte, informations personnalisées, visites de terrain, liste des aménagements à faire avec les agriculteurs		

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
N20DG858	Travaux/aménagements pour réduire les risques d'érosion et de ruissellement en zones agricoles	Autre engagement : Poursuivre les échanges avec les agriculteurs et entrer en communication avec de nouveaux agriculteurs pour l'ensemble des bassins de la ville + Veiller à sensibiliser les riverains.	Commune de Ottignies-LLN	2020		réalisé	2020			-Rencontre agriculteurs fin 2022 -rénovation fascines en cours	- Rencontre avec les agriculteurs organisée en octobre 2019 et décembre 2021 - Rencontres à poursuivre dans le cadre de la rénovation et/ou pose des fascines et bandes enherbées prévues dans le cadre de la politique de lutte contre les coulées boueuses	courrier en novembre 2020	
20DG692	Travaux/aménagements pour réduire les risques d'érosion et de ruissellement en zones agricoles	Autre engagement : Remise d'avis dans le cadre de la procédure de permis d'urbanisme, d'environnement ou unique, ou de modification du plan de secteur, en présence d'un axe de concentration du ruissellement	SPW-DDR/GISER	En continu		réalisé	2020 + 2021						
20DG650	Travaux/aménagements pour réduire les risques d'érosion et de ruissellement en zones agricoles	Autre engagement : Subvention des ouvrages de lutte contre les coulées boueuses réalisés par les Communes	Province BW	tous les ans		réalisé	2020 + 2021 + 2022			réalisé	réalisé	les engagements seront réalisés fin 2020	
20DG301	Travaux/aménagements pour réduire les risques d'érosion et de ruissellement en zones agricoles	Autre engagement : vigilance par rapport aux projets de nouvelles constructions en zone de ruissellement concentré	Commune de Jodoigne	en continu		réalisé	2020 + 2021 + 2022			idem 2021	avis donnés au service Urbanisme sur les projets rentrés		
N20DG822	Travaux/aménagements pour réduire les risques d'érosion et de ruissellement en zones agricoles	Autres engagements : Assurer le suivi et l'entretien des aménagements intégrés déjà réalisés dans les sites suivants : 2 km de fascines installés un peu partout sur la commune, BO rue F. Henrouille à Marilles, BO rue H. Vannier à Noduwez, BO rue du Bois à Jauche, digues rue d'Orp entre Orp et Noduwez, BO et fossés rue de Fontigny à Orp, Digue rue C. Dewael à Orp, BO rue de Thisnes à Orp, BO rue A. Baccus à Folk-les-Caves et BO rue de Branchon à Jandrenouille	Commune de Orp-Jauche	tous les ans		Réalisé	2020 + 2021 + 2022			Les bassins d'orage, fascines et ZIT font l'objet d'un suivi continu et d'un entretien régulier	Une surveillance et une vérification du fonctionnement des vannes ont été réalisés en 2021		
20DG069	Travaux/aménagements pour réduire les risques d'érosion et de ruissellement en zones agricoles	Entrer en communication avec les agriculteurs et les particuliers concernés dans les sites suivants : Les sites inventoriés SIGISER (7+1)	Commune de Beauvechain	2020		en cours						au ralenti, manque d'effectifs.	
N20DG898	Travaux /aménagements pour réduire les risques d'érosion et de ruissellement en zones agricoles	Entrer en communication avec les agriculteurs et les particuliers concernés dans les sites suivants : Prés communs	Commune de Walhain	2020		Réalisé	2020				cf N20DG901		Vérifier pertinence et priorité
N20DG899	Travaux/aménagements pour réduire les risques d'érosion et de ruissellement en zones agricoles	Entrer en communication avec les agriculteurs et les particuliers concernés dans les sites suivants : rue Genister	Commune de Walhain	2020		Réalisé	2020				cf N20DG902		
20DG156	Travaux/aménagements pour réduire les risques d'érosion et de ruissellement en zones agricoles	Entrer en communication avec les agriculteurs et les particuliers concernés dans les sites suivants : Zone rue des Angès à Crehen Zone rue Loriers à Crehen Zone rue de la Gohale à Thisnes Zone rue de Wavre à Thisnes (2 différentes) Zone rue Joseph Kinnart à Grand-Hallet Zone chemin de la Maladrie à Trognée Zone rue Hubert Larock à Poucet	Commune de Hannut	2021		Réalisé	2022			Dans le cadre du Plan résilience "inondations"	Service Travaux réalise une étude "inondations" sur Hannut avec un bureau d'études. Les sites prioritaires seront repris dans cette étude (pas encore finalisée).	Contact avec M. Hamande rue Hubert Larock : projet de plantation de haies en 2021	Report du PA précédent.

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires	
N20DG791	Travaux/aménagements pour réduire les risques d'érosion et de ruissellement en zones agricoles	Entrer en communication avec les agriculteurs et les particuliers concernés dans les sites suivants : Grande Chaussée, Tollet, Houssière, Calot, Tilleuls	Commune de Mont-St Guibert	2020		réalisé	2020				Les contacts ont été pris	Lettre d'info envoyée le 17 décembre 2020		
N20DG954	Travaux/aménagements pour réduire les risques d'érosion et de ruissellement en zones agricoles	Entrer en communication avec les agriculteurs et les particuliers concernés dans les sites suivants : rue Joseph Deschamps	Commune de Wavre	2020		Réalisé	2021						Cité dans le Programme Stratégique Transversal	
20DG350	Travaux/aménagements pour réduire les risques d'érosion et de ruissellement en zones agricoles	Entrer en communication avec les agriculteurs et les particuliers concernés dans les sites suivants : rue Mathy, route de la Marache, rue à Fossant	Commune de Lasne	2020		réalisé	2020					Dossier réalisé - subside PBW 2021	Instruire un dossier en fonction du résultat du rapport Giser	
N20DG823	Travaux/aménagements pour réduire les risques d'érosion et de ruissellement en zones agricoles	Entrer en communication avec les agriculteurs et les particuliers concernés dans les sites suivants : tout le territoire communal	Commune de Orp-Jauche	tous les ans									Tous les agriculteurs de la commune sont contactés annuellement au mois de septembre pour connaître les cultures qu'ils envisagent de planter sur leurs parcelles lors de la saison culturale suivante. Cette démarche vise à connaître les zones/rues où il y a un risque d'inondation par ruissellement plus important lors de la saison des orages (débutant généralement au mois d'avril pour se terminer à la fin du mois de septembre), et ce en vue de trouver des solutions préventives avec les agriculteurs pour réduire ce risque.	
N20DG823	Travaux/aménagements pour réduire les risques d'érosion et de ruissellement en zones agricoles	Entrer en communication avec les agriculteurs et les particuliers concernés dans les sites suivants : Zone rue des Angès à Crehen Zone rue Loriers à Crehen Zone rue de la Gohale à Thisnes Zone rue de Wavre à Thisnes (2 différentes) Zone rue Joseph Kinnart à Grand-Hallet Zone chemin de la Maladrerie à Trognée Zone rue Hubert Larock à Poucet	Commune de Hannut	2021			2020 + 2021 + 2022			Dans le cadre du Plan résilience "inondations"		Service Travaux réalise une étude "inondations" sur Hannut avec un bureau d'études. Les sites prioritaires seront repris dans cette étude (pas encore finalisée).	Contact avec M. Hamande rue Hubert Larock : projet de plantation de haies en 2021	
20DG157	Travaux/aménagements pour réduire les risques d'érosion et de ruissellement en zones agricoles	Instruire un dossier pour réaliser des travaux/aménagements anti-érosion/ruissellement dans les sites suivants : Les sites inventoriés SIGISER (7+1)	Commune de Beauvechain	2021		réalisé	2022			permis d'urbanisme attente de réponses de la part de PBW et RW.		au ralenti avec le covid		
20DG070	Travaux/aménagements pour réduire les risques d'érosion et de ruissellement en zones agricoles	Instruire un dossier pour réaliser des travaux/aménagements anti-érosion/ruissellement dans les sites suivants : Rue de Flône, Rue d'Ardevoor	Commune de Hélicine	2020			2021							
20DG200	Travaux/aménagements pour réduire les risques d'érosion et de ruissellement en zones agricoles	Instruire un dossier pour réaliser des travaux/aménagements anti-érosion/ruissellement dans les sites suivants : rue de la Vieille Cense (rehaussement d'un mur de rétention d'eau) ; chavée de la Vieille Cense (création d'une butte de rétention d'eau) ; ruisseaux de Malmette (création d'un fossé à redents et construction d'un mur d'enrobage du pertuis) ; ruisseau des Oies (création d'un mur de rétention d'eau) ; rue de Pellaines (augmentation de l'égouttage au point bas de la voirie).	Commune de Hélicine	2020		Réalisé	2021							
N20DG955	Travaux/aménagements pour réduire les risques d'érosion et de ruissellement en zones agricoles	Instruire un dossier pour réaliser des travaux/aménagements anti-érosion/ruissellement dans les sites suivants : rue Joseph Deschamps	Commune de Wavre	2020		Réalisé	2021						Cité dans le Programme Stratégique Transversal	

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG422	Travaux/aménagements pour réduire les risques d'érosion et de ruissellement en zones agricoles	Instruire un dossier pour réaliser des travaux/aménagements anti-érosion/ruissellement dans les sites suivants : site du Fodia, site au Piroy, site au Ruisseau St-Jean	Commune de Ramillies	2022		en cours				Etude de faisabilité de la ZIT du Bois des Cuves	- site du Fodia terminé en 2020 (réception en 2021) - site au Piroy (mis en attente en attendant la ZIT du Bois des Cuves) - site ruisseau St Jean (? À quoi ça correspond?)		
20DG237	Travaux/aménagements pour réduire les risques d'érosion et de ruissellement en zones agricoles	Instruire un dossier pour réaliser des travaux/aménagements anti-érosion/ruissellement dans les sites suivants : vallées du Piétrebais et du Thorembois (sites à préciser, svp)	Commune de Incourt	2022		réalisé	2022			analyses faites - travaux communaux réalisés	A l'étude en 2022 sur base des dos	Piétrebais: fait	
N20DG900	Travaux/aménagements pour réduire les risques d'érosion et de ruissellement en zones agricoles	Instruire un dossier pour réaliser des travaux/aménagements anti-érosion/ruissellement repris au PGRI Escaut dans les sites suivants : Spêche	Commune de Walhain	2020		Réalisé	2021				Engagement d'un bureau d'étude en lien avec la Province	étude réalisée par des étudiants de Gembloux - conclusions peu probantes - en attente de la présentation retardée du fait du Covid	Vérifier pertinence et priorité
N20DG859	Travaux/aménagements pour réduire les risques d'érosion et de ruissellement en zones agricoles	Instruire un dossier pour réaliser des travaux/aménagements anti-érosion/ruissellement dans les sites suivants : le bassin Jassans	Commune de Ottignies-LLN	2020		réalisé	2021			Le dossier a été réalisé comme prévu	Rapport Giser réalisé	rapport giser réalisé	
N20DG747	Travaux/aménagements pour réduire les risques d'érosion et de ruissellement en zones agricoles	Poursuivre les contacts avec les agriculteurs et les particuliers concernés dans les sites suivants : Chemin de Franquies, rue Saussale ; Ruelle Botte et Vital Casse#Chemin de Nivelles	Commune de Court-St-Etienne	2021		réalisé	2021				Une réunion avec les riverains s'est tenue en octobre 2021 pour Vial Casse. Des travaux sont prévus en 2022. installation de fascines rue sausale. Convention avec les agriculteurs pour l'entretien des fascines. Plantation d'une haie chemin de franquies		Réalisation d'un état des lieux + Convention pour l'entretien des fascines. Service environnement
20DG158	Travaux/aménagements pour réduire les risques d'érosion et de ruissellement en zones agricoles	Réaliser des travaux/aménagements anti-érosion/ruissellement dans les sites suivants : Zone rue des Angès à Crehen Zone rue Loriers à Crehen Zone rue de la Gohale à Thisnes Zone rue de Wavre à Thisnes (2 différentes) Zone rue Joseph Kinnart à Grand-Hallet Zone chemin de la Maladrerie à Trognée Zone rue Hubert Larock à Poucet	Commune de Hannut	2022		Reporté		Départ du chef des Travaux courant 2022.		PlACEMENT de fascines, haies dense, fossé-talus...	Service Travaux réalise une étude "inondations" sur Hannut avec un bureau d'études. Les sites prioritaires seront repris dans cette étude (pas encore finalisée).	Contact avec M. Hamande rue Hubert Larock : projet de plantation de haies en 2021	
N20DG901	Travaux/aménagements pour réduire les risques d'érosion et de ruissellement en zones agricoles	Réaliser des travaux/aménagements anti-érosion/ruissellement dans les sites suivants : Prés communs	Commune de Walhain	2020		Réalisé	2021				Réalisé (inflexion de voiries) et complément demandé à un bureau d'étude	plans d'infrastructure faits - appel d'offre pour matériaux en cours	Financement partiel par la Province du BW
N20DG902	Travaux/aménagements pour réduire les risques d'érosion et de ruissellement en zones agricoles	Réaliser des travaux/aménagements anti-érosion/ruissellement dans les sites suivants : rue Genister	Commune de Walhain	2020		Réalisé	2021				Réalisé (talus arrasés pour guider l'eau) et complément demandé à un bureau d'étude (inflexion réalisée mais annulée pour raison de sécurité routière)	plans d'infrastructure faits - appel d'offre pour matériaux en cours	Financement partiel par la Province du BW
20DG071	Travaux/aménagements pour réduire les risques d'érosion et de ruissellement en zones agricoles	Réaliser des travaux/aménagements anti-érosion/ruissellement dans les sites suivants : Les sites inventoriés SIGISER (7+1)	Commune de Beauvechain	2022		en cours				en cours	au ralenti avec le covid	au ralenti, manque d'effectifs.	

Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Année de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Commentaires concernant le SUIVI 2022	Commentaires concernant le SUIVI 2021	Commentaires concernant le SUIVI 2020	Remarques /commentaires
20DG201	Travaux/aménagements pour réduire les risques d'érosion et de ruissellement en zones agricoles	Réaliser des travaux/aménagements anti-érosion/ruissellement dans les sites suivants : Rue de Flône, Rue d'Ardevoor	Commune de Héléfécine	2022		réalisé	2022			A été réalisé : réhaussement d'un mur de rétention d'eau rue de la vieille Cense, une butte a été créée chavée de la vieille cense et augmentation du diamètre de la buse d'évacuation, installation de redents dans le cours d'eau de la Malmette, acquisition en cours d'un terrain privé à proximité du ruisseau des oies pour créer un mur de rétention d'eau, et augmentation de la capacité d'égouttage rue de Pellaines.	Va être réalisé en 2022: rue de la Vieille Cense (rehaussement d'un mur de rétention d'eau) ; chavée de la Vieille Cense (création d'une butte de rétention d'eau) ; ruisseaux de Malmette (création d'un fossé à redents et construction d'un mur d'enrobage du pertuis) ; ruisseau des Oies (création d'un mur de rétention d'eau) ; rue de Pellaines (augmentation de la capacité au point bas de la voirie).		
20DG423	Travaux/aménagements pour réduire les risques d'érosion et de ruissellement en zones agricoles	Réaliser des travaux/aménagements anti-érosion/ruissellement dans les sites suivants : ZIT au Fodia	Commune de Ramillies	2022		réalisé	2020				terminé en 2020, réceptionné début 2021		ZIT au Fodia
20DG238	Travaux/aménagements pour réduire les risques d'érosion et de ruissellement en zones agricoles	Réaliser des travaux/aménagements anti-érosion/ruissellement dans les sites suivants :vallées du Piétrebais et du Thorembais (sites à préciser, svp)	Commune de Incourt	2022		réalisé	2022			analyses faites - travaux communaux réalisés	A l'étude en 2022 sur base des documents	Piétrebais: fait	
N20DG860	Travaux/aménagements pour réduire les risques d'érosion et de ruissellement en zones agricoles	Réaliser des travaux/aménagements anti-érosion/ruissellement dans les sites suivants: bassins - Chêneaux /Céroux/Montaury /clas des Faisans/Av des Vallées/ Balbrière/Bois des Rêves /av des Roses/ Briqueterie/Boisette/Jurdant	Commune de Ottignies-LLN	2020		en cours				Cette action aurait dû être répertoriée autrement avec "tous les ans" en échéance. L'objectif est d'entretenir le parc de facines tous les ans (c'est d'ailleurs repris comme tel dans le PA 2023-2025).	- Rencontres à poursuivre dans le cadre de la rénovation et/ou pose des fascines et bandes enherbées prévues dans le cadre de la politique de lutte contre les coulées boueuses	travaux de réfection des fascines engagé en 2020 et prévue à l'été 2021	
N20DG792	Travaux/aménagements pour réduire les risques d'érosion et de ruissellement en zones agricoles	Réaliser des travaux/aménagements anti-érosion/ruissellement repris au PGRI Escaut dans les sites suivants : Grande Chaussée, Houssière, Tollet, Culot, Tilleuls	Commune de Mont-St Guilbert	2022		En cours				pas de réponse	Un bureau d'étude a été désigné,... Houssière, Tollet, Tilleuls (Culot et Grande Chaussée plus tard)	Mise en place de primes pour les bandes enherbées, réalisation de butte mini-barrage curage des bassins d'orage,... à venir	
20DG302	Travaux/aménagements pour réduire les risques d'érosion et de ruissellement en zones agricoles	Réaliser des travaux/aménagements anti-érosion/ruissellement dans les sites suivants : Saint-Jean-Geest, Piétrain (rue Longue), Mélin (Maison du Bois, rue de Sclimpré, Bois Bastinne), Mont à Lumay, Lathuy (rue du Baty), Zetrud-Lumay (rue de la Seigneurie, rue des Carriers)	Commune de Jodoigne	en continu		réalisé	2020 + 2021 +2022			Réalisé en 2022: rue Longue, amont rue du Mébroux, rue Tumulus, Hameau de Hussompont, chaussée de Wavre, Lathuy (Baty Delmaïs), lathuy village, Molembais, ruelle de >Bomal, st Jean Geest (Gobie). 3 buttes pièges à sédiment (St Jean Geest, Molembais et Mélin Bois Bastinne.	Réalisé en 2020 à Saint Jean Geest; en 2021 à Piétrain (rue longue et rue Notre Dame) et à Zétrud-Lumay (Seigneurie et Mont à Lumay). Reporté à 2022 Mélin et Bois Bastinne (difficultés techniques et Covid)		Comprend l'instruction des dossiers, les contacts avec Poursuite des aménagements GISER, entretien des aménagements déjà réalisés
nouvelle action 2020		Organisation du "Big Day Ornitho" de la Vallée de la Dyle	Natagora BW	2020		Réalisé	2020						
nouvelle action 2020		Sensibiliser le public en général à l'importance d'une conservation et d'une gestion adéquates des cours d'eau, des zones humides et de l'ensemble des écosystèmes	Amis du Parc de la Dyle	en continu		Réalisé	2020 + 2021					cette année, une visite publique a permis de présenter le travail des APD à deux groupes de 15 personnes (promenade organisée par le CRDG).	