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Restaura-on	de	4	frayères	dans	le	bassin	de	la	
Mehaigne	



Mehaigne	:	
	
Rivière	limoneuse	à	faible	pente	de	65	km	
	
Rivière	mixte	:		
	

	Cyprins	d’eau	lente	à	l’amont	
	

	Cyprins	d’eau	vive	et	Ombre	à	l’aval	
	

	Prioritaire	pour	la	restaura(on	des	popula(ons	d’Anguille	 		
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Genèse	du	projet	:	demande	des	pêcheurs	
	
Introduc(on	d’un	projet	Fonds	Européen	pour	la	Pêche	en	2012	
	

	Budget	:	 	FEP	 	 	122.000	€	
	 	 	DCENN		 	80.000	€	

Objec(fs	: 		
	

	Réhabilita(on	de	4	frayères	ar(ficielles	à	espèces	phytophiles	
	Diversifica(on	de	l’habitat	
	Accroissement	des	zones	refuges	en	cas	de	faible	pollu(on	
	Gains	démographiques	et	transfert	de	matériel	géné(que	
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2014	:	 	Sélec-on	du	bureau	d’études	Stream	&	River	Consult	
	Sélec-on	des	aménagements	
	Autorisa-on	des	propriétaires	et	exploitants	
	Autorisa-on	du	ges-onnaire	et	permis	d’urbanisme	
	Cahier	spécial	des	charges	et	réunions	de	concerta-on	

	
2015	: 	Chan-ers	

	Récep-on	
	Conven-on	de	ges-on	

	
2016	: 	Suivi	
		

Ambresin	
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Restaura-on	de	4	frayères	dans	le	bassin	de	la	Mehaigne	:	1	an	après	

Sédimenta-on	beaucoup	plus	
importante	qu’au	niveau	du	
site	de	référence	et	que	dans	la	
liFérature	dans	3	des	4	
frayères	
	
2	des	4	frayères	ne	sont	plus	
aFrac-ves	
	
Problèmes	de	concep-on	des	
disposi-fs	de	chasse	
et	de	posi-onnement	des	
déflecteurs	
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Sédimenta-on	beaucoup	plus	
importante	qu’au	niveau	du	
site	de	référence	et	que	dans	la	
liFérature	dans	3	des	4	
frayères	
	
2	des	4	frayères	ne	sont	plus	
aFrac-ves	
	
Problèmes	de	concep-on	des	
disposi-fs	de	chasse	
et	de	posi-onnement	des	
déflecteurs	
	
	

Conclusions	temporaires	:	
	
Adéqua-on	entre	le	budget	et	les	objec-fs	
	
Évalua-on	de	la	probléma-que	des	sédiments	
	
Privilégier	les	coupures	sèches	aux	chasses	
	
Difficulté	d’établir	un	équilibre	favorable	sur	des	sites	exigus	dans	un	
contexte	perturbé	
	
BanqueFes	et	lits	emboîtés	semblent	plus	adéquats	dans	ce	contexte	
	
	
		



J-P.	Grandmont	

Merci	de	votre	a\en(on	!	

©	MWP	


